





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

- 1- Principales Logros: Reconocimiento y entusiasmo por la propuesta del Programa por parte de los beneficiarios + formación del equipo de trabajo + articulación creciente con organismos vinculados.
- 2- Dificultades: Los procesos administrativos internos de Gobierno demoran el normal desempeño del Programa: implicaron durante varios meses no poder disponer de fondos desembolsados. En cada retraso hemos elaborado informes para poder mitigar los puntos críticos en los próximos procedimientos.
- 3- Ppales Riesgos: Esas irregularidades administrativas ponen en riesgo las contrataciones en el marco del Proyecto.
- 4- Perspectivas: tenemos perspectivas medianamente optimistas. Creemos en la capacidad acumulada del nuevo equipo de trabajo y que la continuidad de nuestras acciones fortalecerá los comportamientos asociativos y colaborarán para mejorar la competitividad, el agregado de valor y la calidad de los productos. También sabemos que los objetivos son muy ambiciosos y que probablemente se logren en un plazo mayor.
- 5- Énfasis en lo que resta de la Gestión: priorizaremos todas las iniciativas de fortalecimiento asociativo, las acciones de digitalización interna y simplificación externa de trámites, la problemática de la conectividad rural como acciones transversales. Por otra parte, seguiremos fortaleciendo las actividades planificadas a principio de 2012 para cada sector productivo.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto comenzó su ejecución muy lentamente y en la actualidad ha logrado completar su equipo técnico. Se han desarrollado actividades en todos los componentes y están en condiciones de cumplir con sus objetivos. A tal fin se analizará una prórroga de la ejecución.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

- 1- Resultados Semestre: Se han desarrollado actividades que nos permitieron cumplir con todos los hitos que tenían vencimiento al finalizar este semestre (capacitaciones en calidad, nuevos productos desarrollados, estudios de costos). Por otro lado se elaboraron los términos de referencia para un convenio que permitirá fortalecer las actividades de sensibilización, fortalecimiento institucional y capacitación para agentes público-privados. Además hubo varios cambios en el equipo técnico y en la coordinación que permitieron una mejor dinámica de trabajo.
- 2- Dificultades: Se demoraron bastante las acciones planificadas para el sector Turismo como sector que atraviesa a los demás sectores productivos pero al incorporarse una nueva sectorialista con más experiencia en el área y mayor capacidad de articulación se esperan nuevos y mejores resultados a futuro.
- 3- Acciones críticas: Pretendemos darle más identidad y dinamismo al ámbito público-privado, generar más herramientas de trabajo para los sectorialistas y trabajar articuladamente con los múltiples programas y proyectos para el fortalecimiento en calidad, asociativismo y capacitación para con los sectores productivos.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Durante el último semestre pudo dar cumplimiento a las actividades más relevantes del plan operativo semestral.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Desarrollar la gestión y competitividad de los sectores productivos usando mecanismos de incentivos para acceder a fuentes especializadas de conocimiento que resuelvan limitantes técnicas,	<b>P.I1</b> Porcentaje de usuarios del Programa satisfechos con el modelo de incentivos públicos gestionados privadamente.	0				60	0	
		Dic 2009						
	<b>P.I2</b> Porcentaje de los empresarios locales que percibe que los servicios institucionales brindados mejora su competitividad	0				30	0	
		Dic 2009						
	<b>P.I3</b> Porcentaje de aumento de las ventas del sector primario de las cadenas productivas.	0				15	0	
						Dic 2012		

que promuevan el desarrollo y apertura de mercados, y que aseguren un equilibrio con el medio que los sustenta.	P.14	Porcentaje mínimo de las empresas que participan del programa que incluyen mejoras en su gestión al incorporar sistemas de calidad, prácticas de eficiencia	0				20	0	
			Dic 2009				Dic 2012		
	P.15	Sectores que incorporan nuevas prácticas de producción sustentables.	0				2	0	
			Dic 2009				Dic 2012		

**Componente 1: Bienes Públicos y Base Institucional para la Competitividad.****Peso:** 16%**Clasificación:** Insatisfactorio

C1.11	Espacio de articulación de oferta y demanda de servicios de desarrollo empresarial	0				1	0	Atrasado
		Dic 2009				Jun 2012	Jun 2011	
C1.12	MIPYMES accediendo a fondos para la contratación de servicios especializados.	0				160	0	Atrasado
		Dic 2009				Jun 2012	Jun 2012	
C1.13	Proveedores de servicios brindando asistencia técnica a PyMEs.	0				15		
		Feb 2012				Dic 2012		
C1.14	Cantidad de propuestas relativas a la concesión o habilitación para el aprovechamiento de los recursos elaborados de manera participativa (público - privada)	0				2		
		Dic 2009				Dic 2012		

**Componente 2: Innovación Productiva y Desarrollo Sustentable.****Peso:** 80%**Clasificación:** Satisfactorio

C2.11	Actividades de fortalecimiento asociativo y producción conjunta realizadas.	0				5	1.2	Atrasado
		Dic 2009				Dic 2011	Jun 2012	
C2.12	Asociaciones o grupos de empresas que lograron un proyecto tangible: polo común, planta de procesamiento, mercado común, etc.	0				2	0.1	En curso
		Dic 2009				Dic 2012	Jun 2012	
C2.13	Sectores en los que se han implementado programas de calidad / buenas prácticas.	0				3	3	En curso
		Dic 2009				Dic 2012	Jun 2012	
C2.14	Marca 'Fin del Mundo-Tierra del Fuego' en etapa de desarrollo.	0				1	1	Finalizado
						Dic 2011	Jun 2012	
C2.15	Productos identificados con potencial de producción y comercialización.	0				5	3	Atrasado
		Dic 2009				Jun 2012	Jun 2012	
C2.16	MIPYMES que asisten a talleres y cursos de capacitación en gestión empresarial.	0				60	0	Finalizado
		Dic 2009				Jun 2012	Jun 2012	
C2.17	Personas que asisten a capacitaciones en tareas del sector.	0				100	39	Atrasado
						Jun 2012	Jun 2012	
C2.18	Estudio de Costos Genéricos de la Actividad (Gremios Cadena minera/turba).	0				1	1	Finalizado
		Dic 2009				Jun 2012	May 2012	
C2.19	Resolución de Ordenamiento de las turberas y evaluación geológica de los turbales (Gremios Cadena minera/turba).	0				1	1	Finalizado
		Dic 2009				Dic 2011	Abr 2011	
C2.11	Estudios realizados y difundidos sobre el desarrollo de nuevos productos, con mayor valor agregado (Gremios Cadena minera/turba).	0				2	1	En curso
		Dic 2009				Dic 2012	May 2012	
C2.11	Estudio de capacidad instalada y de las relaciones dentro de la cadena con propuestas de mejora competitiva (Gremios Cadena forestal/carpintería).	0				1		
		Dic 2009				Dic 2012		
C2.11	Estudio del aprovechamiento de residuos maderero realizado (Gremios Cadena forestal/carpintería).	0				1	1	Finalizado
		Dic 2009				Dic 2010	Oct 2011	
C2.11	Proyecto de Factibilidad de Creación de un Polo Industrial de transformación de la madera que integre a las organizaciones de apoyo del sector realizado (Gremios Cadena forestal/carpintería).	0				1	0.1	Atrasado
		Dic 2009				Jun 2012	Jun 2012	
C2.11	Proyecto de certificación orgánica en acuicultura en marcha (Gremio Cadena pesca/artesanal)	0				1	1	Finalizado
		Dic 2009				Dic 2012	Abr 2012	
C2.11	Estudio de factibilidad de instalación de una planta de expedición, procesamiento, y centro de distribución en Almanza terminado (Gremios Cadena pesca/artesanal).	0				1	1	Finalizado
						Dic 2010	Ago 2010	
C2.11	Estudio de capacidad de carga del Canal Beagle con términos de referencia armados con participación del sector privado, elaborado (Gremios Cadena pesca/artesanal).	0				1	0	En curso
		Dic 2009				Dic 2012	Jun 2010	
C2.11	Estudio de factibilidad de instalación de mercado de productos regionales en marcha (Cadena turística).	0				1		
		Dic 2009				Dic 2012		
C2.11	Círculo turístico que tenga como base el desarrollo de las actividades primarias de la provincia (Cadena turística).	0				1	0	Atrasado
						Jun 2012	Jun 2012	
C2.11	Propuestas gastronómicas que tengan como base la producción regional (Cadena turística).	0				2		
						Sep 2012		
C2.12	Informe de Avance de estudio de Tecnologías de procesamiento de lana a baja escala (Gremios Cadena agropecuaria/ganadera).	0				1	0.1	Atrasado
		Dic 2009				Jun 2012	Jun 2012	
C2.12	Asistencia Técnica para contribuir a la resolución de la problemática de fauna y flora no autóctona (Gremios Cadena agropecuaria/ganadera).	0				1	0.1	En curso
		Dic 2009				Dic 2012	Jun 2012	
C2.12	Asistencia Técnica para proyecto de producción y certificación orgánica (Gremios Cadena agropecuaria/ganadera).	0				1	0	Atrasado
		Dic 2009				Dic 2011	Dic 2011	

**Componente 3: Sensibilización, Monitoreo y Diseminación de Resultados.****Peso:** 4%**Clasificación:** Insatisfactorio

C3.11	Modelo difundido en el universo de actores de los sectores participantes.	0				1	0	Atrasado
		Dic 2009				Jun 2012	Jun 2012	
C3.12	Productores de la cadena agropecuaria/ganadera sensibilizados.	0				25	2	Atrasado
		Dic 2009				Dic 2011	Dic 2011	
C3.13	Productores de la cadena agropecuaria/ganadera que expresan interés en participar en el Proyecto.	0				12	0	Atrasado
		Dic 2009				Dic 2011	Dic 2011	
C3.14	Productores de la cadena pesca/artesanal sensibilizados.	0				50	0	Atrasado
		Dic 2009				Dic 2011	Dic 2011	
C3.15	Productores de la cadena pesca/artesanal que expresan interés en participar en Proyecto.	0				25	0	Atrasado
		Dic 2009				Dic 2011	Dic 2011	
C3.16	Productores de la cadena minera/turba-cantera sensibilizados.	0				10	8	Atrasado
		Dic 2009				Dic 2011	Dic 2011	
C3.17	Productores de la cadena minera/turba-cantera que expresan interés en participar en el Proyecto.	0				7	0	Atrasado
		Dic 2009				Dic 2011	Dic 2011	
C3.18	Aserraderos/carpinteros/muebleros sensibilizados.	0				30	10	Atrasado
		Dic 2009				Dic 2011	Dic 2011	
C3.19	Productores del sector forestal/carpintería que expresan interés en participar en el proyecto.	0				15	0	Atrasado
		Dic 2009				Dic 2011	Dic 2011	
C3.11	Se realizan talleres de difusión, estudios de caso, videos y otro material de sistematización.	0				1		
		Dic 2009				Dic 2012		
C3.11	Empresas de la cadena turística (alojamiento, operadores, visita guiada y transporte) sensibilizadas.	0				80	0	Atrasado
		Dic 2009				Jun 2012	Jun 2012	
C3.11	Empresas de la cadena turística (alojamiento, operadores, visita guiada y transporte) que expresan interés en participar en el Proyecto.	0				40	0	Atrasado
		Dic 2009				Jun 2012	Jun 2012	
C3.11	Consultoría de Línea de Base y sistema de Monitoreo realizada.	0				1	1	Finalizado
		Dic 2009				Dic 2010	Ene 2012	
C3.11	Sistema de control de gestión y seguimiento del Proyecto en	0				1	0	Atrasado

4	marcha.	Dic 2009				Dic 2011	Dic 2011	
---	---------	----------	--	--	--	----------	----------	--

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Asesoría para la conformación de la Agencia de Desarrollo Local realizada.	1	Jun 2010	1	Abr 2011	Logrado tarde
H2 Al menos un curso de formación y simplificación para agentes del sector público y privado realizado.	1	Jun 2010	1	Oct 2011	Logrado tarde
H0 Condiciones previas	6	Dic 2010	6	Jul 2010	Logrado
H3 Consultoría para facilitación y simplificación de tramites realizada.	1	Dic 2010	1	Ene 2012	Logrado tarde
H4 Al menos 80 empresarios de MiPyMEs han asistido a talleres y cursos de capacitación general y/o sectorial sobre temas vinculados a la competitividad.	80	Dic 2010	80	Nov 2011	Logrado
H5 Al menos 50 empresas reciben asistencia técnica en forma individual o asociativa.	50	Jun 2011	50	Dic 2011	Logrado tarde
H6 Consultoría sobre Marca del Fin del Mundo realizada.	1	Dic 2011	1	May 2011	Logrado
H7 [*] Al menos 30 pequeñas empresas se encuentran participando en los cursos de capacitación sobre implementación de normas de calidad.	30	Jun 2012	36	May 2012	Logrado
H8 Al menos 2 nuevos productos identificados y desarrollados, en proceso de producción y/o comercialización.	2	Jun 2012	21	May 2012	Logrado
H10 [*] Estudios de costos genéricos por sector realizados.	5	Jun 2012	4	May 2012	No Logrado
H9 [*] Consultoría sobre planificación en conjunto por sectores realizada.	1	Dic 2012			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No hay estabilidad social y económica.	Bajo	Crear fondos de financiación para Pymes y procesos de fiscalización de los mismos para su realización, evitando la especulación financiera que existía en la provincia.	Coordinador del Proyecto
2. No existen fuentes de conocimiento y mejores prácticas que respondan a las necesidades de las MiPyMEs fueguinas.	Bajo	Cursos de capacitación e inclusión de profesionales de organismos provinciales, nacionales y de consultorías externas. Desarrollo de nuevas tecnologías y diseños.	Coordinador del Proyecto
3. Se producen cambios significativos en la economía mundial y en las reglas de comercio internacional para los cinco sectores.	Bajo	Se intenta en esta primera etapa la inserción comercial de los productos en el mercado local, regional y nacional. Esto es debido a la escala de explotación que los recursos nos ofrece	Coordinador del Proyecto
4. No existe la voluntad de las partes privadas y públicas de trabajar juntos en el seno de la Agencia.	Bajo	Capacitación sobre objetivos de la Agencia. Estrategia comunicacional de proyectos a realizar y logros alcanzados.	Coordinador del Proyecto

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 4 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 1**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Para darle mayor sostenibilidad al Proyecto se enfatizó mucho el trabajo en articulación con otros programas y proyectos públicos y privados de manera de visualizar el Programa a través de distintos canales y no iniciar acciones aisladas que dupliquen esfuerzos y desperdicien recursos. Por otro lado, se han elaborado los términos de referencia de un Convenio próximo a firmarse entre el Programa y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego que fortalecerá las acciones de sensibilización, formación de agentes público-privados y fortalecimiento institucional. Se pretende trabajar el semestre que viene con la comunicación propia del Programa de manera de generar una identidad y mayor reconocimiento y visualización de las acciones emprendidas.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

	Relativa a Implementation	Autor
1. Aprendimos que cada acción que se pretende abordar requiere por lo menos de dos semestres para poder desarrollar de manera público-privada los objetivos y los términos de referencia y luego poner en práctica lo que se ha diseñado.		Felici, Agustina María