



	Informa...	Nombre de la Tarea	Duración	Comenzar	Final	(%) Completado	Coste	Trabajo	
1		PEP PROYECTO DR-L1067: Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud	1363.13 d	03/06/2013	23/08/2018	0%	\$ 146,000,000.00	36976 h	
2		COMPONENTE 1: Financiamiento de prestaciones basado en resultados (FBR) en salud	1192.13 d	03/06/2013	27/12/2017	0%	\$ 130,000,000.00	6408 h	
3		Productos: a)Población pobre SIUBEN 1 y 2 adscripta a un centro de atención primaria incrementada. b) Población pobre SIUBEN 1 y 2, adscripta, no cubierta por ningún régimen cuya cápita de 1er. nivel de atención se financia a través de RBF, en las cinco regiones del proyecto c) Población pobre SIUBEN 1 y 2 afiliada por el régimen subsidiado cuya cápita se financia a través de RBF, en las cinco regiones del proyecto.	1192.13 d	03/06/2013	27/12/2017	0%	\$ 130,000,000.00	6408 h	
4		1.1. Financiamiento De Capita	935 d	03/06/2013	30/12/2016	0%	\$ 125,000,000.00	0 h	
16		1.2. ADITORIAS CONCURRENTES PARA VALORAR CUMPLIMIENTOS DE LOS IMR DEFINIDOS PARA EL MODELO FBR	849 d	01/10/2013	30/12/2016	0%	\$ 2,500,000.00	0 h	
17		Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 d	01/10/2013	14/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
18		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	4 d	15/10/2013	18/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
19		Presentación expresiones de interes	14 d	21/10/2013	07/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
20		Análisis de expresiones de interés y Elaboración de lista corta	15 d	08/11/2013	28/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
21		Notificación de conformación de lista corta	2 d	29/11/2013	02/12/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
22		Preparación de documento de solicitud de propuesta	20 d	15/10/2013	11/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
23		Solicitud de no objeción al BID	1 d	12/11/2013	12/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
24		No objeción	5 d	13/11/2013	19/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
25		Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 d	03/12/2013	04/12/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
26		Presentación de propuesta	45 d	05/12/2013	05/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
27		Evaluación de propuestas técnicas	10 d	06/02/2014	19/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
28		Solicitud de no objeción del BID	1 d	20/02/2014	20/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
29		No objeción del BID al resultado de la evaluacion técnica	5 d	21/02/2014	27/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
30		Apertura propuesta económica	1 d	28/02/2014	28/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
31		Evaluación Propuesta Económica	5 d	03/03/2014	07/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
32		Solicitud de no objeción del BID	1 d	10/03/2014	10/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
33		No objeción del BID al resultado general	5 d	11/03/2014	17/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
34		Negociación del Contrato	1 d	18/03/2014	18/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
35		Solicitud de no objeción del BID	1 d	19/03/2014	19/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
36		No objeción del BID al contrato negociado	5 d	20/03/2014	26/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
37		Notificación de resultados a los participantes	2 d	27/03/2014	28/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
38		Publicación de la adjudicación	2 d	31/03/2014	01/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
39		Suscripción del contrato	5 d	02/04/2014	08/04/2014	0%	\$ 2,500,000.00	0 h	
40		Entregables de la consultoria	713 d	09/04/2014	30/12/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
41		Producto 1: Informe con diseno de la estrategia, metodologia, instrumentos	15 d	09/04/2014	29/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
42		Producto 2: Informe sobre resultado de auditoria del 1er. cuatrimestre	87 d	01/05/2014	29/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
43		Producto 3: Informe sobre resultado de auditoria del 2do. cuatrimestre	88 d	01/09/2014	31/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	


44		Producto 4: Informe sobre resultado de auditoria del 3er. cuatrimestre	86 d	01/01/2015	30/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
45		Producto 5:Informe sobre resultado de auditoria del 4to. cuatrimestre	87 d	01/05/2015	31/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
46		Producto 6:Informe sobre resultado de auditoria del 5to. cuatrimestre	88 d	01/09/2015	31/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
47		Producto 7: Informe sobre resultado de auditoria del 6to.. cuatrimestre	86 d	01/01/2016	29/04/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
48		Producto 8: Informe sobre resultado de auditoria del 7mo. cuatrimestre	88 d	02/05/2016	31/08/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
49		Producto 9: Informe sobre resultado de auditoria del 8vo. cuatrimestre	87 d?	01/09/2016	30/12/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
50		1.3. Consultoria Para El Diseño De Un Piloto del Modelo de FBR con presupuesto consolidado	122 d	01/04/2014	17/09/2014	0%	\$ 30,000.00	376 h	
51		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	01/04/2014	14/04/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
52		Solicitud de no objeción al BID	1 d	15/04/2014	15/04/2014	0%	\$ 0.00	8 h	
53		No objeción	5 d	16/04/2014	22/04/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
54		Presentación de hojas de vida	5 d	23/04/2014	29/04/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
55		Evaluación y calificación de hojas de vida	10 d	30/04/2014	13/05/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
56		Solicitud de no objeción del BID	1 d	14/05/2014	14/05/2014	0%	\$ 0.00	8 h	
57		No objeción del BID	5 d	15/05/2014	21/05/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
58		Negociación del contrato	5 d	22/05/2014	28/05/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
59		Suscripción del contrato	5 d	29/05/2014	04/06/2014	0%	\$ 30,000.00	40 h	
60		Entregables de la consultoria	75 d	05/06/2014	17/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
61		Producto 1: Informe de Inicio (Incluye cronograma)	10 d	05/06/2014	18/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
62		Producto 2: Análisis de requerimientos	20 d	19/06/2014	16/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
63		Producto 3: Propuesta del Modelo de FBR	35 d	17/07/2014	03/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
64		Producto 4: TDR para la Implementacion del Modelo FBR Presupuesto Consolidado	10 d	04/09/2014	17/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
65		1.4. Impresion de Fichas Familiar	143 d	04/11/2013	21/05/2014	0%	\$ 125,000.00	0 h	
66		Elaboración de TDRs y de presupuesto	4 d	04/11/2013	07/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
67		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	2 d	08/11/2013	11/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
68		Presentación expresiones de interes	10 d	12/11/2013	25/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
69		Análisis de expresiones de interés y Elaboración de lista corta	5 d	26/11/2013	02/12/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
70		Notificación de conformación de lista corta	2 d	03/12/2013	04/12/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
71		Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 d	08/11/2013	14/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
72		Solicitud de no objeción al BID	1 d	15/11/2013	15/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
73		No objeción	3 d	18/11/2013	20/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
74		Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 d	05/12/2013	06/12/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
75		Presentación de propuesta	45 d	09/12/2013	07/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
76		Evaluación de propuestas técnicas	5 d	10/02/2014	14/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
77		Solicitud de no objeción del BID	1 d	17/02/2014	17/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
78		No objeción del BID al resultado de la evaluacion técnica	3 d	18/02/2014	20/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	

79		Apertura propuesta económica	1 d	21/02/2014	21/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
80		Evaluación Propuesta Económica	3 d	24/02/2014	26/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
81		Solicitud de no objeción del BID	1 d	27/02/2014	27/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
82		No objeción del BID al resultado general	3 d	28/02/2014	04/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
83		Negociación del Contrato	1 d	05/03/2014	05/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
84		Solicitud de no objeción del BID	1 d	06/03/2014	06/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
85		No objeción del BID al contrato negociado	3 d	07/03/2014	11/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
86		Notificación de resultados a los participantes	2 d	12/03/2014	13/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
87		Publicación de la adjudicación	2 d	14/03/2014	17/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
88		Suscripción del contrato	2 d	18/03/2014	19/03/2014	0%	\$ 125,000.00	0 h	
89		Entrega de impresos	45 d	20/03/2014	21/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
90		1.5. 72 Talleres capacitación de personal de las regionales para socializacion y actualizacion del modelo de financiamiento basado en resultados	1037 d	06/01/2014	27/12/2017	0%	\$ 50,000.00	496 h	
91		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	06/01/2014	20/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
92		Solicitud de no objeción al BID	1 d	20/01/2014	21/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
93		No objeción	5 d	21/01/2014	28/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
94		Presentación de propuestas	5 d	28/01/2014	04/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
95		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	04/02/2014	18/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
96		Solicitud de no objeción del BID	1 d	18/02/2014	19/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
97		No objeción del BID	5 d	19/02/2014	26/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
98		Negociación del contrato	5 d	26/02/2014	05/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
99		Suscripción del contrato	5 d	05/03/2014	12/03/2014	0%	\$ 50,000.00	0 h	
100		Desarrollo de talleres e informe final	990 d	12/03/2014	27/12/2017	0%	\$ 0.00	496 h	
101		1.6. 96 talleres de capacitacion para profesionales y tecnicos con relacion al uso del sistema de gestion clinica, y registros de datos y calculo de indicadores	1037 d	06/01/2014	27/12/2017	0%	\$ 50,000.00	496 h	
102		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	06/01/2014	20/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
103		Solicitud de no objeción al BID	1 d	20/01/2014	21/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
104		No objeción	5 d	21/01/2014	28/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
105		Presentación de propuestas	5 d	28/01/2014	04/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
106		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	04/02/2014	18/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
107		Solicitud de no objeción del BID	1 d	18/02/2014	19/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
108		No objeción del BID	5 d	19/02/2014	26/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
109		Negociación del contrato	5 d	26/02/2014	05/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
110		Suscripción del contrato	5 d	05/03/2014	12/03/2014	0%	\$ 50,000.00	0 h	




111		Desarrollo de talleres e informe final	990 d	12/03/2014	27/12/2017	0%	\$ 0.00	496 h	
112		1.7. Fortalecimiento de las capacidades institucionales de SeNaSa	1048 d	02/12/2013	06/12/2017	0%	\$ 2,244,974.00	5040 h	
113		1.7.1. Consultoría para análisis y monitoreo de datos para el pago por resultados	1023 d	06/01/2014	06/12/2017	0%	\$ 114,147.00	0 h	
114		Elaboración de TDRs y de presupuesto	4 d	06/01/2014	09/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
115		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	2 d	10/01/2014	13/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
116		Presentación expresiones de interes	10 d	14/01/2014	27/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
117		Análisis de expresiones de interés y Elaboración de lista corta	5 d	28/01/2014	03/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
118		Notificación de conformación de lista corta	2 d	04/02/2014	05/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
119		Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 d	10/01/2014	16/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
120		Solicitud de no objeción al BID	1 d	17/01/2014	17/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
121		No objeción	3 d	20/01/2014	22/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
122		Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 d	06/02/2014	07/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
123		Presentación de propuesta	45 d	10/02/2014	11/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
124		Evaluación de propuestas técnicas	5 d	14/04/2014	18/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
125		Solicitud de no objeción del BID	1 d	21/04/2014	21/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
126		No objeción del BID al resultado de la evaluacion técnica	3 d	22/04/2014	24/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
127		Apertura propuesta económica	1 d	25/04/2014	25/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
128		Evaluación Propuesta Económica	3 d	28/04/2014	30/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
129		Solicitud de no objeción del BID	1 d	01/05/2014	01/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
130		No objeción del BID al resultado general	3 d	02/05/2014	06/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
131		Negociación del Contrato	1 d	07/05/2014	07/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
132		Solicitud de no objeción del BID	1 d	08/05/2014	08/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
133		No objeción del BID al contrato negociado	3 d	09/05/2014	13/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
134		Notificación de resultados a los participantes	2 d	14/05/2014	15/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
135		Publicación de la adjudicación	2 d	16/05/2014	19/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
136		Suscripción del contrato	2 d	20/05/2014	21/05/2014	0%	\$ 114,147.00	0 h	
137		Entregables de la consultoria	925 d	22/05/2014	06/12/2017	0%	\$ 0.00	0 h	
138		Producto 1: Plan de trabajo de la consultoría	15 d	22/05/2014	11/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
139		Producto 2: Diseño y metodología de trabajo	30 d	12/06/2014	23/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
140		Producto 3: Informes periódicos de análisis resultados de indicadores claves en regiones seleccionadas del	850 d	24/07/2014	25/10/2017	0%	\$ 0.00	0 h	
141		Producto 4: Informe final de consultoría.	30 d	26/10/2017	06/12/2017	0%	\$ 0.00	0 h	
142		1.7.2. Consultorías para desarrollo de capacidades en el nivel regional de SeNaSa para auditorías recurrentes en el primer nivel de atención	1023 d	06/01/2014	06/12/2017	0%	\$ 280,488.00	0 h	
143		Elaboración de TDRs y de presupuesto	4 d	06/01/2014	09/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
144		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	2 d	10/01/2014	13/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	


213		No objeción del BID al resultado de la evaluacion tecnica	3 d	16/12/2014	18/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
214		Apertura propuesta económica	1 d	19/12/2014	19/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
215		Evaluación Propuesta Económica	3 d	22/12/2014	24/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
216		Solicitud de no objeción del BID	1 d	25/12/2014	25/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
217		No objeción del BID al resultado general	3 d	26/12/2014	30/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
218		Negociación del Contrato	1 d	31/12/2014	31/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
219		Solicitud de no objeción del BID	1 d	01/01/2015	01/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
220		No objeción del BID al contrato negociado	3 d	02/01/2015	06/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
221		Notificación de resultados a los participantes	2 d	07/01/2015	08/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
222		Publicación de la adjudicación	2 d	09/01/2015	12/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
223		Suscripción del contrato	2 d	13/01/2015	14/01/2015	0%	\$ 175,000.00	0 h	
224		Entregables de la consultoria	255 d	15/01/2015	06/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
225		Producto 1: Plan de trabajo de la consultoría	15 d	15/01/2015	04/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
226		Producto 2: Diseño y metodología de trabajo	30 d	05/02/2015	18/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
227		Producto 3: Informe conteniendo resultados de identificación de hogares pobres para inclusión por demanda	180 d	19/03/2015	25/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
228		Producto 4: Informe final	30 d	26/11/2015	06/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
229		1.7.5. Contratación servicios para el levantamiento de la información de acta de nacimientos a 120,000 dependientes evaluados por el SIUBEN concentrados en 74,000 hogares	353 d	01/09/2014	06/01/2016	0%	\$ 115,000.00	0 h	
230		Elaboración de TDRs y de presupuesto	4 d	01/09/2014	04/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
231		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	2 d	05/09/2014	08/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
232		Presentación expresiones de interes	10 d	09/09/2014	22/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
233		Análisis de expresiones de interés y Elaboración de lista corta	5 d	23/09/2014	29/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
234		Notificación de conformación de lista corta	2 d	30/09/2014	01/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
235		Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 d	05/09/2014	11/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
236		Solicitud de no objeción al BID	1 d	12/09/2014	12/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
237		No objeción	3 d	15/09/2014	17/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
238		Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 d	02/10/2014	03/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
239		Presentación de propuesta	45 d	06/10/2014	05/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
240		Evaluación de propuestas técnicas	5 d	08/12/2014	12/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
241		Solicitud de no objeción del BID	1 d	15/12/2014	15/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
242		No objeción del BID al resultado de la evaluacion técnica	3 d	16/12/2014	18/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
243		Apertura propuesta económica	1 d	19/12/2014	19/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
244		Evaluación Propuesta Económica	3 d	22/12/2014	24/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
245		Solicitud de no objeción del BID	1 d	25/12/2014	25/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
246		No objeción del BID al resultado general	3 d	26/12/2014	30/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
247		Negociación del Contrato	1 d	31/12/2014	31/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	

248		Solicitud de no objeción del BID	1 d	01/01/2015	01/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
249		No objeción del BID al contrato negociado	3 d	02/01/2015	06/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
250		Notificación de resultados a los participantes	2 d	07/01/2015	08/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
251		Publicación de la adjudicación	2 d	09/01/2015	12/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
252		Suscripción del contrato	2 d	13/01/2015	14/01/2015	0%	\$ 115,000.00	0 h	
253		Entregables de la consultoria	255 d	15/01/2015	06/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
254		Producto 1: Plan de trabajo de la consultoría	15 d	15/01/2015	04/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
255		Producto 2: Diseño y metodología de trabajo	30 d	05/02/2015	18/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
256		Producto 3: Informe conteniendo resultados de levantamiento de información de actas de nacimientos de 120,000 dependientes evaluados por el SIUBEN.	180 d	19/03/2015	25/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
257		Producto 4: Informe final	30 d	26/11/2015	06/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
258		1.7.6. Contratación de empresa para elaboración de carnets faltantes a los afiliados del Régimen Subsidiado	333 d	01/12/2014	09/03/2016	0%	\$ 150,000.00	0 h	
259		Elaboración de TDRs y de presupuesto	4 d	01/12/2014	04/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
260		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	2 d	05/12/2014	08/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
261		Presentación expresiones de interes	10 d	09/12/2014	22/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
262		Análisis de expresiones de interés y Elaboración de lista corta	5 d	23/12/2014	29/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
263		Notificación de conformación de lista corta	2 d	30/12/2014	31/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
264		Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 d	05/12/2014	11/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
265		Solicitud de no objeción al BID	1 d	12/12/2014	12/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
266		No objeción	3 d	15/12/2014	17/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
267		Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 d	01/01/2015	02/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
268		Presentación de propuesta	45 d	05/01/2015	06/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
269		Evaluación de propuestas técnicas	5 d	09/03/2015	13/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
270		Solicitud de no objeción del BID	1 d	16/03/2015	16/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
271		No objeción del BID al resultado de la evaluacion técnica	3 d	17/03/2015	19/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
272		Apertura propuesta económica	1 d	20/03/2015	20/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
273		Evaluación Propuesta Económica	3 d	23/03/2015	25/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
274		Solicitud de no objeción del BID	1 d	26/03/2015	26/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
275		No objeción del BID al resultado general	3 d	27/03/2015	31/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
276		Negociación del Contrato	1 d	01/04/2015	01/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
277		Solicitud de no objeción del BID	1 d	02/04/2015	02/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
278		No objeción del BID al contrato negociado	3 d	03/04/2015	07/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
279		Notificación de resultados a los participantes	2 d	08/04/2015	09/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
280		Publicación de la adjudicación	2 d	10/04/2015	13/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
281		Suscripción del contrato	2 d	14/04/2015	15/04/2015	0%	\$ 150,000.00	0 h	

282		Entregables de la consultoria	235 d	16/04/2015	09/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
283		Producto 1: Plan de trabajo de la consultoría	15 d	16/04/2015	06/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
284		Producto 2: Diseño y metodología de trabajo	30 d	07/05/2015	17/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
285		Producto 3: Entrega carnets impresos para afiliados del Régimen Subsidiado	180 d	18/06/2015	24/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
286		Producto 4: Informe final	10 d	25/02/2016	09/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
287		1.7.7. Contratación servicios para entrega de carnets a afiliados del Régimen Subsidiado	333 d	30/01/2015	10/05/2016	0%	\$ 212,195.00	0 h	
288		Elaboración de TDRs y de presupuesto	4 d	30/01/2015	04/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
289		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	2 d	05/02/2015	06/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
290		Presentación expresiones de interes	10 d	09/02/2015	20/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
291		Análisis de expresiones de interés y Elaboración de lista corta	5 d	23/02/2015	27/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
292		Notificación de conformación de lista corta	2 d	02/03/2015	03/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
293		Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 d	05/02/2015	11/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
294		Solicitud de no objeción al BID	1 d	12/02/2015	12/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
295		No objeción	3 d	13/02/2015	17/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
296		Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 d	04/03/2015	05/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
297		Presentación de propuesta	45 d	06/03/2015	07/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
298		Evaluación de propuestas técnicas	5 d	08/05/2015	14/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
299		Solicitud de no objeción del BID	1 d	15/05/2015	15/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
300		No objeción del BID al resultado de la evaluacion técnica	3 d	18/05/2015	20/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
301		Apertura propuesta económica	1 d	21/05/2015	21/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
302		Evaluación Propuesta Económica	3 d	22/05/2015	26/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
303		Solicitud de no objeción del BID	1 d	27/05/2015	27/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
304		No objeción del BID al resultado general	3 d	28/05/2015	01/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
305		Negociación del Contrato	1 d	02/06/2015	02/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
306		Solicitud de no objeción del BID	1 d	03/06/2015	03/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
307		No objeción del BID al contrato negociado	3 d	04/06/2015	08/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
308		Notificación de resultados a los participantes	2 d	09/06/2015	10/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
309		Publicación de la adjudicación	2 d	11/06/2015	12/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
310		Suscripción del contrato	2 d	15/06/2015	16/06/2015	0%	\$ 212,195.00	0 h	
311		Entregables de la consultoria	235 d	17/06/2015	10/05/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
312		Producto 1: Plan de trabajo de la consultoría	15 d	17/06/2015	07/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
313		Producto 2: Diseño y metodología de trabajo	30 d	08/07/2015	18/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
314		Producto 3: Informe conteniendo resultados entrega de 350 carnets a afiliados del Régimen Subsidiado	180 d	19/08/2015	26/04/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
315		Producto 4: Informe final	10 d	27/04/2016	10/05/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
316		1.7.8. Contratación para visitas para completar el núcleo familiar a hogares cuyos titulares están afiliados	313 d	01/10/2015	12/12/2016	0%	\$ 194,122.00	0 h	

317		Elaboración de TDRs y de presupuesto	4 d	01/10/2015	06/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
318		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	2 d	07/10/2015	08/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
319		Presentación expresiones de interes	10 d	09/10/2015	22/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
320		Análisis de expresiones de interés y Elaboración de lista corta	5 d	23/10/2015	29/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
321		Notificación de conformación de lista corta	2 d	30/10/2015	02/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
322		Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 d	07/10/2015	13/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
323		Solicitud de no objeción al BID	1 d	14/10/2015	14/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
324		No objeción	3 d	15/10/2015	19/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
325		Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 d	03/11/2015	04/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
326		Presentación de propuesta	45 d	05/11/2015	06/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
327		Evaluación de propuestas técnicas	5 d	07/01/2016	13/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
328		Solicitud de no objeción del BID	1 d	14/01/2016	14/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
329		No objeción del BID al resultado de la evaluacion técnica	3 d	15/01/2016	19/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
330		Apertura propuesta económica	1 d	20/01/2016	20/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
331		Evaluación Propuesta Económica	3 d	21/01/2016	25/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
332		Solicitud de no objeción del BID	1 d	26/01/2016	26/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
333		No objeción del BID al resultado general	3 d	27/01/2016	29/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
334		Negociación del Contrato	1 d	01/02/2016	01/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
335		Solicitud de no objeción del BID	1 d	02/02/2016	02/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
336		No objeción del BID al contrato negociado	3 d	03/02/2016	05/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
337		Notificación de resultados a los participantes	2 d	08/02/2016	09/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
338		Publicación de la adjudicación	2 d	10/02/2016	11/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
339		Suscripción del contrato	2 d	12/02/2016	15/02/2016	0%	\$ 194,122.00	0 h	
340		Entregables de la consultoria	215 d	16/02/2016	12/12/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
341		Producto 1: Plan de trabajo de la consultoría	15 d	16/02/2016	07/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
342		Producto 2: Diseño y metodología de trabajo	30 d	08/03/2016	18/04/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
343		Producto 3: Informe conteniendo resultados de afiliación de 125,000 dependientes	160 d	19/04/2016	28/11/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
344		Producto 4: Informe final	10 d	29/11/2016	12/12/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
345		1.7.9. Adquisición de ordenadores portátiles para monitoreo y consulta en terreno para encargados de afiliación en oficinas regionales de SeNaSa	169 d	01/12/2014	23/07/2015	0%	\$ 26,830.00	784 h	
346		Preparacion de documentos de licitacion	15 d	01/12/2014	19/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
347		Solicitud de no objecion al BID	5 d	22/12/2014	26/12/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
348		Convocatoria publica a participar	5 d	29/12/2014	02/01/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
349		Presentacion de ofertas	45 d	05/01/2015	06/03/2015	0%	\$ 0.00	360 h	
350		Recepcion de ofertas y apertura de sobres	1 d	09/03/2015	09/03/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
351		Evaluacion de ofertas	10 d	10/03/2015	23/03/2015	0%	\$ 0.00	80 h	













352		Solicitud de no objecion al BID	1 d	24/03/2015	24/03/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
353		No objecion del BID a la evaluacion	5 d	25/03/2015	31/03/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
354		Negociacion de contrato	20 d	01/04/2015	28/04/2015	0%	\$ 0.00	160 h	
355		Solicitud de no objecion al BID	1 d	29/04/2015	29/04/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
356		No objecion al contrato negociable	5 d	30/04/2015	06/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
357		Notificacion a oferentes	3 d	07/05/2015	11/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
358		Constitucion de garantias	5 d	12/05/2015	18/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
359		Suscripcion del contrato	3 d	19/05/2015	21/05/2015	0%	\$ 26,830.00	0 h	
360		Recepcion e instalacion de los equipos	45 d	22/05/2015	23/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
361		1.7.10. Adquisición de vehículos para labor de seguimiento y monitoreo a actividades de salud y afiliación	169 d	02/12/2013	24/07/2014	0%	\$ 100,000.00	784 h	
362		Preparacion de documentos de licitacion	15 d	02/12/2013	20/12/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
363		Solicitud de no objecion al BID	5 d	23/12/2013	27/12/2013	0%	\$ 0.00	40 h	
364		Convocatoria publica a participar	5 d	30/12/2013	03/01/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
365		Presentacion de ofertas	45 d	06/01/2014	07/03/2014	0%	\$ 0.00	360 h	
366		Recepcion de ofertas y apertura de sobres	1 d	10/03/2014	10/03/2014	0%	\$ 0.00	8 h	
367		Evaluacion de ofertas	10 d	11/03/2014	24/03/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
368		Solicitud de no objecion al BID	1 d	25/03/2014	25/03/2014	0%	\$ 0.00	8 h	
369		No objecion del BID a la evaluacion	5 d	26/03/2014	01/04/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
370		Negociacion de contrato	20 d	02/04/2014	29/04/2014	0%	\$ 0.00	160 h	
371		Solicitud de no objecion al BID	1 d	30/04/2014	30/04/2014	0%	\$ 0.00	8 h	
372		No objecion al contrato negociable	5 d	01/05/2014	07/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
373		Notificacion a oferentes	3 d	08/05/2014	12/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
374		Constitucion de garantias	5 d	13/05/2014	19/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
375		Suscripcion del contrato	3 d	20/05/2014	22/05/2014	0%	\$ 100,000.00	0 h	
376		Recepcion e instalacion de los equipos	45 d	23/05/2014	24/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
377		1.7.11. Talleres capacitación de personal de las regionales para desarrollo de capacidades en procesos vinculados con el Proyecto	62 d	06/01/2014	02/04/2014	0%	\$ 10,044.00	496 h	
378		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	06/01/2014	20/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
379		Solicitud de no objeción al BID	1 d	20/01/2014	21/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
380		No objeción	5 d	21/01/2014	28/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
381		Presentación de propuestas	5 d	28/01/2014	04/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
382		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	04/02/2014	18/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
383		Solicitud de no objeción del BID	1 d	18/02/2014	19/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
384		No objeción del BID	5 d	19/02/2014	26/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
385		Negociación del contrato	5 d	26/02/2014	05/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	

385		negociación del contrato	5 d	26/02/2014	03/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
386		Suscripción del contrato	5 d	05/03/2014	12/03/2014	0%	\$ 10,044.00	0 h	
387		Desarrollo de talleres e informe final	15 d	12/03/2014	02/04/2014	0%	\$ 0.00	496 h	
388		1.7.12. Consultoría para mejorar las capacidades de la función de auditoría de los servicios de salud ofrecidos a los afiliados del Régimen Subsidiado en los diferentes niveles de atención	104 d	02/03/2015	23/07/2015	0%	\$ 21,952.00	496 h	
389		Confeccionar TDR	10 d	02/03/2015	13/03/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
390		Solicitud de no objecion	5 d	16/03/2015	20/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
391		Evaluación de CV's	5 d	23/03/2015	27/03/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
392		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	30/03/2015	03/04/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
393		Notificación de resultados	2 d	06/04/2015	07/04/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
394		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	08/04/2015	10/04/2015	0%	\$ 0.00	24 h	
395		Firma de contrato	2 d	13/04/2015	14/04/2015	0%	\$ 21,952.00	16 h	
396		Entregables de la consultoría	72 d	15/04/2015	23/07/2015	0%	\$ 0.00	280 h	
397		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	15/04/2015	16/04/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
398		ENTREGABLE 2: Contenido y metodología	10 d	17/04/2015	30/04/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
399		ENTREGABLE 3: Documento conteniendo informe sobre revisión y actualización del modelo de auditoría de SeNaSa, de los procesos, manuales y procedimientos de auditoría	50 d	01/05/2015	09/07/2015	0%	\$ 0.00	48 h	
400		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	10/07/2015	23/07/2015	0%	\$ 0.00	136 h	
401		1.7.13. Talleres de capacitación al personal del Departamento de Operaciones y Encargados de Afiliación de SeNaSa para validación de la base de datos del sistema de adscripción via web	62 d	06/01/2015	02/04/2015	0%	\$ 24,390.00	496 h	
402		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	06/01/2015	20/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
403		Solicitud de no objeción al BID	1 d	20/01/2015	21/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
404		No objeción	5 d	21/01/2015	28/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
405		Presentación de propuestas	5 d	28/01/2015	04/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
406		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	04/02/2015	18/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
407		Solicitud de no objeción del BID	1 d	18/02/2015	19/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
408		No objeción del BID	5 d	19/02/2015	26/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
409		Negociación del contrato	5 d	26/02/2015	05/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
410		Suscripción del contrato	5 d	05/03/2015	12/03/2015	0%	\$ 24,390.00	0 h	
411		Desarrollo de talleres e informe final	15 d	12/03/2015	02/04/2015	0%	\$ 0.00	496 h	
412		1.7.14. Contratación de 2 consultores para seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades y compromisos de SeNaSa en el Proyecto	1022 d	06/01/2014	05/12/2017	0%	\$ 190,244.00	496 h	
413		Confeccionar TDR	10 d	06/01/2014	17/01/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
414		Solicitud de no objecion	5 d	20/01/2014	24/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
415		Evaluación de CV's	5 d	27/01/2014	31/01/2014	0%	\$ 0.00	40 h	










416		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	03/02/2014	07/02/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
417		Notificación de resultados	2 d	10/02/2014	11/02/2014	0%	\$ 0.00	16 h	
418		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	12/02/2014	14/02/2014	0%	\$ 0.00	24 h	
419		Firma de contrato	2 d	17/02/2014	18/02/2014	0%	\$ 190,244.00	16 h	
420		Entregables de la consultoría	990 d	19/02/2014	05/12/2017	0%	\$ 0.00	280 h	
421		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	19/02/2014	20/02/2014	0%	\$ 0.00	16 h	
422		ENTREGABLE 2: Contenido y metodologia	10 d	07/11/2014	20/11/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
423		ENTREGABLE 3: Elaborados los TDR de las contrataciones de servicios y auditorías.Elaborados informes resultados evaluaciones de contrataciones. Informes de seguimiento a contratos.	780 d	26/11/2014	21/11/2017	0%	\$ 0.00	48 h	
424		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	22/11/2017	05/12/2017	0%	\$ 0.00	136 h	
425		1.7.15. Compra de equipos y software para proyecto digitalización expedientes de afiliación y de salud (Proyecto CERO PAPEL)	143 d	02/11/2015	18/05/2016	0%	\$ 160,000.00	0 h	
426		Elaboración de TDRs y de presupuesto	4 d	02/11/2015	05/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
427		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	2 d	06/11/2015	09/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
428		Presentación expresiones de interes	10 d	10/11/2015	23/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
429		Análisis de expresiones de interés y Elaboración de lista corta	5 d	24/11/2015	30/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
430		Notificación de conformación de lista corta	2 d	01/12/2015	02/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
431		Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 d	06/11/2015	12/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
432		Solicitud de no objeción al BID	1 d	13/11/2015	13/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
433		No objeción	3 d	16/11/2015	18/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
434		Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 d	03/12/2015	04/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
435		Presentación de propuesta	45 d	07/12/2015	05/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
436		Evaluación de propuestas técnicas	5 d	08/02/2016	12/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
437		Solicitud de no objeción del BID	1 d	15/02/2016	15/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
438		No objeción del BID al resultado de la evaluacion técnica	3 d	16/02/2016	18/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
439		Apertura propuesta económica	1 d	19/02/2016	19/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
440		Evaluación Propuesta Económica	3 d	22/02/2016	24/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
441		Solicitud de no objeción del BID	1 d	25/02/2016	25/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
442		No objeción del BID al resultado general	3 d	26/02/2016	01/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
443		Negociación del Contrato	1 d	02/03/2016	02/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
444		Solicitud de no objeción del BID	1 d	03/03/2016	03/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
445		No objeción del BID al contrato negociado	3 d	04/03/2016	08/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
446		Notificación de resultados a los participantes	2 d	09/03/2016	10/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
447		Publicación de la adjudicación	2 d	11/03/2016	14/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
448		Suscripción del contrato	2 d	15/03/2016	16/03/2016	0%	\$ 160,000.00	0 h	












449		Entrega de equipos	45 d	17/03/2016	18/05/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
450		1.7.16. Contratación de consultorías para diseño campaña y materiales de IEC a población adscriptas	124 d	12/01/2015	02/07/2015	0%	\$ 50,000.00	496 h	
451		Confeccionar TDR	10 d	12/01/2015	23/01/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
452		Solicitud de no objecion	5 d	26/01/2015	30/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
453		Evaluación de CV's	5 d	02/02/2015	06/02/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
454		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	09/02/2015	13/02/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
455		Notificación de resultados	2 d	16/02/2015	17/02/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
456		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	18/02/2015	20/02/2015	0%	\$ 0.00	24 h	
457		Firma de contrato	2 d	23/02/2015	24/02/2015	0%	\$ 50,000.00	16 h	
458		Entregables de la consultoría	92 d	25/02/2015	02/07/2015	0%	\$ 0.00	280 h	
459		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	25/02/2015	26/02/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
460		ENTREGABLE 2: Contenido y metodologia	10 d	27/02/2015	12/03/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
461		ENTREGABLE 3: Entrega diseños materiales de información, educación y comunicación	70 d	13/03/2015	18/06/2015	0%	\$ 0.00	48 h	
462		ENTREGABLE 4: Informe final	10 d	19/06/2015	02/07/2015	0%	\$ 0.00	136 h	
463		1.7.17. Contratación Servicios para Impresión y edición material IEC	92 d	31/03/2015	06/08/2015	0%	\$ 50,000.00	496 h	
464		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	31/03/2015	14/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
465		Solicitud de no objeción al BID	1 d	14/04/2015	15/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
466		No objeción	5 d	15/04/2015	22/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
467		Presentación de propuestas	5 d	22/04/2015	29/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
468		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	29/04/2015	13/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
469		Solicitud de no objeción del BID	1 d	13/05/2015	14/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
470		No objeción del BID	5 d	14/05/2015	21/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
471		Negociación del contrato	5 d	21/05/2015	28/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
472		Suscripción del contrato	5 d	28/05/2015	04/06/2015	0%	\$ 50,000.00	0 h	
473		Entrega de Materiales	45 d	04/06/2015	06/08/2015	0%	\$ 0.00	496 h	
474		1.7.18. Compra Unidad de Almacenamiento de alto desempeño y capacidad	143 d	02/11/2015	18/05/2016	0%	\$ 108,000.00	0 h	
475		Elaboración de TDRs y de presupuesto	4 d	02/11/2015	05/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
476		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	2 d	06/11/2015	09/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
477		Presentación expresiones de interes	10 d	10/11/2015	23/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
478		Análisis de expresiones de interés y Elaboración de lista corta	5 d	24/11/2015	30/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
479		Notificación de conformación de lista corta	2 d	01/12/2015	02/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
480		Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 d	06/11/2015	12/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
481		Solicitud de no objeción al BID	1 d	12/11/2015	12/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	













481		Solicitud de no objeción al BID	1 d	15/11/2015	15/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
482		No objeción	3 d	16/11/2015	18/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
483		Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 d	03/12/2015	04/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
484		Presentación de propuesta	45 d	07/12/2015	05/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
485		Evaluación de propuestas técnicas	5 d	08/02/2016	12/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
486		Solicitud de no objeción del BID	1 d	15/02/2016	15/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
487		No objeción del BID al resultado de la evaluacion técnica	3 d	16/02/2016	18/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
488		Apertura propuesta económica	1 d	19/02/2016	19/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
489		Evaluación Propuesta Económica	3 d	22/02/2016	24/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
490		Solicitud de no objeción del BID	1 d	25/02/2016	25/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
491		No objeción del BID al resultado general	3 d	26/02/2016	01/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
492		Negociación del Contrato	1 d	02/03/2016	02/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
493		Solicitud de no objeción del BID	1 d	03/03/2016	03/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
494		No objeción del BID al contrato negociado	3 d	04/03/2016	08/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
495		Notificación de resultados a los participantes	2 d	09/03/2016	10/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
496		Publicación de la adjudicación	2 d	11/03/2016	14/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
497		Suscripción del contrato	2 d	15/03/2016	16/03/2016	0%	\$ 108,000.00	0 h	
498		Entrega de equipos	45 d	17/03/2016	18/05/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
499		1.7.19. Licencias de Share Point Portal Server	155 d	01/06/2015	01/01/2016	0%	\$ 5,000.00	0 h	
500		Preparación de especificaciones técnicas	7 d	01/06/2015	09/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
501		Preparación de documentos de licitación	10 d	10/06/2015	23/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
502		Solicitud de no objeción al BID	1 d	24/06/2015	24/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
503		No objeción del BID	2 d	25/06/2015	26/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
504		Convocatoria pública a participar	4 d	29/06/2015	02/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
505		Presentación de ofertas	45 d	03/07/2015	03/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
506		Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 d	04/09/2015	04/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
507		Evaluación de ofertas	7 d	07/09/2015	15/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
508		Solicitud de no objeción al BID	1 d	16/09/2015	16/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
509		No objeción del BID a la evaluación	2 d	17/09/2015	18/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
510		Negociación de Contrato	2 d	21/09/2015	22/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
511		Solicitud de no objeción al BID	1 d	23/09/2015	23/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
512		No Objeción al contrato negociado	2 d	24/09/2015	25/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
513		Notificación a oferentes	3 d	28/09/2015	30/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
514		Constitución de garantías	3 d	01/10/2015	05/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	





515		Suscripción del contrato	2 d	06/10/2015	07/10/2015	0%	\$ 5,000.00	0 h	
516		Solicitud de registro de contrato al BID	2 d	08/10/2015	09/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
517		Recepcion e implemntacion de licencias	60 d	12/10/2015	01/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
518		1.7.20. Contratación Técnico Especialista en Microsoft Analisis Services y Desarrollo de Data Warehouse y Data Mining	752 d	12/01/2015	28/11/2017	0%	\$ 101,464.00	496 h	
519		Confeccionar TDR	10 d	12/01/2015	23/01/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
520		Solicitud de no objecion	5 d	26/01/2015	30/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
521		Evaluación de CV's	5 d	02/02/2015	06/02/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
522		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	09/02/2015	13/02/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
523		Notificación de resultados	2 d	16/02/2015	17/02/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
524		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	18/02/2015	20/02/2015	0%	\$ 0.00	24 h	
525		Firma de contrato	2 d	23/02/2015	24/02/2015	0%	\$ 101,464.00	16 h	
526		Entregables de la consultoría	720 d	25/02/2015	28/11/2017	0%	\$ 0.00	280 h	
527		ENTREGABLE 1: Productos a definir	180 d	25/02/2015	03/11/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
528		ENTREGABLE 2: Productos a definir	180 d	04/11/2015	12/07/2016	0%	\$ 0.00	80 h	
529		ENTREGABLE 3: Productos a definir	180 d	13/07/2016	21/03/2017	0%	\$ 0.00	48 h	
530		ENTREGABLE 4: productos a definir	180 d	22/03/2017	28/11/2017	0%	\$ 0.00	136 h	
531		1.7.21. Unidad de Robótica de Backup para unidad de almacenamiento	140 d	02/11/2015	13/05/2016	0%	\$ 80,000.00	0 h	
532		Preparación de especificaciones técnicas	7 d	02/11/2015	10/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
533		Preparación de documentos de licitación	10 d	11/11/2015	24/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
534		Solicitud de no objeción al BID	1 d	25/11/2015	25/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
535		No objeción del BID	2 d	26/11/2015	27/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
536		Convocatoria pública a participar	4 d	30/11/2015	03/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
537		Presentación de ofertas	45 d	04/12/2015	04/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
538		Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 d	05/02/2016	05/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
539		Evaluación de ofertas	7 d	08/02/2016	16/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
540		Solicitud de no objeción al BID	1 d	17/02/2016	17/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
541		No objeción del BID a la evaluación	2 d	18/02/2016	19/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
542		Negociación de Contrato	2 d	22/02/2016	23/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
543		Solicitud de no objeción al BID	1 d	24/02/2016	24/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
544		No Objeción al contrato negociado	2 d	25/02/2016	26/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
545		Notificación a oferentes	3 d	29/02/2016	02/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
546		Constitución de garantías	3 d	03/03/2016	07/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	

547		Suscripción del contrato	2 d	08/03/2016	09/03/2016	0%	\$ 80,000.00	0 h	
548		Solicitud de registro de contrato al BID	2 d	10/03/2016	11/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
549		Recepcion e implemntacion de licencias	45 d	14/03/2016	13/05/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
550		COMPONENTE 2: Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud materno infantil	1315 d	08/08/2013	23/08/2018	0%	\$ 9,421,050.00	28984 h	
551		Producto: Hospitales certificados como centros de excelencia materno–infantil (CDEX).	1315 d	08/08/2013	23/08/2018	0%	\$ 9,421,050.00	28984 h	
552		2.1. FASE DE PREPARACION DE HOSPITALES	1138 d	08/08/2013	19/12/2017	0%	\$ 1,266,250.00	2360 h	
553		2.1.1. CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE LINEA BASE	117 d	03/02/2014	15/07/2014	0%	\$ 20,000.00	376 h	
554		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	03/02/2014	14/02/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
555		Solicitud de no objeción al BID	1 d	17/02/2014	17/02/2014	0%	\$ 0.00	8 h	
556		No objeción	5 d	18/02/2014	24/02/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
557		Presentación de hojas de vida	5 d	25/02/2014	03/03/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
558		Evaluación y calificación de hojas de vida	10 d	04/03/2014	17/03/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
559		Solicitud de no objeción del BID	1 d	18/03/2014	18/03/2014	0%	\$ 0.00	8 h	
560		No objeción del BID	5 d	19/03/2014	25/03/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
561		Negociación del contrato	5 d	26/03/2014	01/04/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
562		Suscripción del contrato	5 d	02/04/2014	08/04/2014	0%	\$ 20,000.00	40 h	
563		Entregables de la consultoria	70 d	09/04/2014	15/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
564		Producto 1: Informe de Inicio (Incluye cronograma)	10 d	09/04/2014	22/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
565		Producto 2: Análisis Situacional	25 d	23/04/2014	27/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
566		Producto 3: Elaboracion y presentacion de linea base	25 d	28/05/2014	01/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
567		Producto 4: Informe Final	10 d	02/07/2014	15/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
568		2.1.2. INDUCCION: SOCIALIZACION DEL PROYECTO, TALLERES DE GESTION DEL CAMBIO Y CONSTRUCCION DE EQUIPOS DE TRABAJO	157 d	01/04/2014	05/11/2014	0%	\$ 139,300.00	1984 h	
569		2.1.2.1. CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y GESTION DEL CAMBIO	73 d	01/04/2014	10/07/2014	0%	\$ 27,500.00	496 h	
570		2.1.2.1.1. 6 TALLERES DE DOS DIAS PARA 30 PERSONAS C/U	62 d	01/04/2014	26/06/2014	0%	\$ 25,000.00	0 h	
571		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	01/04/2014	15/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
572		Solicitud de no objeción al BID	1 d	15/04/2014	16/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
573		No objeción	5 d	16/04/2014	23/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
574		Presentación de propuestas	5 d	23/04/2014	30/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
575		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	30/04/2014	14/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
576		Solicitud de no objeción del BID	1 d	14/05/2014	15/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
577		No objeción del BID	5 d	15/05/2014	22/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
578		Negociación del contrato	5 d	22/05/2014	29/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
579		Suscripción del contrato	5 d	29/05/2014	05/06/2014	0%	\$ 25,000.00	0 h	



580		Desarrollo de talleres e informe final	15 d	05/06/2014	26/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
581		2.1.2.1.2. CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE GESTION DEL CAMBIO Y CONSTRUCCION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO	73 d	01/04/2014	10/07/2014	0%	\$ 2,500.00	496 h	
582		Confeccionar TDR	10 d	01/04/2014	14/04/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
583		Solicitud de no objecion	5 d	15/04/2014	21/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
584		Evaluación de CV's	5 d	22/04/2014	28/04/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
585		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	29/04/2014	05/05/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
586		Notificación de resultados	2 d	06/05/2014	07/05/2014	0%	\$ 0.00	16 h	
587		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	08/05/2014	12/05/2014	0%	\$ 0.00	24 h	
588		Firma de contrato	2 d	13/05/2014	14/05/2014	0%	\$ 2,500.00	16 h	
589		Entregables de la consultoría	41 d	15/05/2014	10/07/2014	0%	\$ 0.00	280 h	
590		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	15/05/2014	16/05/2014	0%	\$ 0.00	16 h	
591		ENTREGABLE 2: Contenido y metodologia de los talleres	10 d	19/05/2014	30/05/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
592		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	16 d	05/06/2014	26/06/2014	0%	\$ 0.00	48 h	
593		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	27/06/2014	10/07/2014	0%	\$ 0.00	136 h	
594		2.1.2.2. INSTALACION DE SIST. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD MEDIANTE HERRAMIENTA CAF	82 d	12/05/2014	02/09/2014	0%	\$ 42,400.00	496 h	
595		2.1.2.2.1. 6 TALLERES DE TRES DIAS PARA 30 PERSONAS	72 d	12/05/2014	19/08/2014	0%	\$ 37,500.00	0 h	
596		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	12/05/2014	23/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
597		Solicitud de no objeción al BID	1 d	26/05/2014	26/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
598		No objeción	5 d	27/05/2014	02/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
599		Presentación de propuestas	5 d	03/06/2014	09/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
600		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	10/06/2014	23/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
601		Solicitud de no objeción del BID	1 d	24/06/2014	24/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
602		No objeción del BID	5 d	25/06/2014	01/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
603		Negociación del contrato	5 d	02/07/2014	08/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
604		Suscripción del contrato	5 d	09/07/2014	15/07/2014	0%	\$ 37,500.00	0 h	
605		Desarrollo de talleres e informe final	25 d	16/07/2014	19/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
606		2.1.2.2.2. CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE SIST. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD CAF	82 d	12/05/2014	02/09/2014	0%	\$ 4,900.00	496 h	
607		Confeccionar TDR	10 d	12/05/2014	23/05/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
608		Solicitud de no objecion	5 d	26/05/2014	30/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
609		Evaluación de CV's	5 d	02/06/2014	06/06/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
610		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	09/06/2014	13/06/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
611		Notificación de resultados	2 d	16/06/2014	17/06/2014	0%	\$ 0.00	16 h	
612		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	18/06/2014	20/06/2014	0%	\$ 0.00	24 h	
613		Firma de contrato	2 d	23/06/2014	24/06/2014	0%	\$ 4,900.00	16 h	

614		Entregables de la consultoría	50 d	25/06/2014	02/09/2014	0%	\$ 0.00	280 h	
615		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	25/06/2014	26/06/2014	0%	\$ 0.00	16 h	
616		ENTREGABLE 2: Contenido y metodología de los talleres	10 d	27/06/2014	10/07/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
617		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	25 d	16/07/2014	19/08/2014	0%	\$ 0.00	48 h	
618		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	20/08/2014	02/09/2014	0%	\$ 0.00	136 h	
619		2.1.2.3. FORMULACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS A 5 ANOS	80 d	26/05/2014	12/09/2014	0%	\$ 37,400.00	496 h	
620		2.1.2.3.1. 6 TALLERES DE DOS DIAS PARA 25 PERSONAS – PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS INDIVIDUALES DE CADA HOSPITAL	62 d	26/05/2014	20/08/2014	0%	\$ 27,000.00	0 h	
621		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	26/05/2014	09/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
622		Solicitud de no objeción al BID	1 d	09/06/2014	10/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
623		No objeción	5 d	10/06/2014	17/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
624		Presentación de propuestas	5 d	17/06/2014	24/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
625		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	24/06/2014	08/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
626		Solicitud de no objeción del BID	1 d	08/07/2014	09/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
627		No objeción del BID	5 d	09/07/2014	16/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
628		Negociación del contrato	5 d	16/07/2014	23/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
629		Suscripción del contrato	5 d	23/07/2014	30/07/2014	0%	\$ 27,000.00	0 h	
630		Desarrollo de talleres e informe final	15 d	30/07/2014	20/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
631		2.1.2.3.2. 1 TALLER PARA 60 PERSONAS PARA LA PUESTA EN COMUN DE PLANES ESTRATEGICOS DE LOS 6 CENTROS	49 d	23/06/2014	29/08/2014	0%	\$ 5,400.00	0 h	
632		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	23/06/2014	07/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
633		Solicitud de no objeción al BID	1 d	07/07/2014	08/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
634		No objeción	5 d	08/07/2014	15/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
635		Presentación de propuestas	5 d	15/07/2014	22/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
636		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	22/07/2014	05/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
637		Solicitud de no objeción del BID	1 d	05/08/2014	06/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
638		No objeción del BID	5 d	06/08/2014	13/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
639		Negociación del contrato	5 d	13/08/2014	20/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
640		Suscripción del contrato	5 d	20/08/2014	27/08/2014	0%	\$ 5,400.00	0 h	
641		Desarrollo de talleres e informe final	2 d	27/08/2014	29/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
642		2.1.2.3.3. CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE FORMULACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS INDIVIDUALES DE CADA HOSPITAL Y PARA LA PUESTA EN COMUN DE PLANES ESTRATEGICOS DE LOS 6 CENTROS	80 d	26/05/2014	12/09/2014	0%	\$ 5,000.00	496 h	
643		Confeccionar TDR	10 d	26/05/2014	06/06/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
644		Solicitud de no objeccion	5 d	09/06/2014	13/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
645		Evaluación de CV's	5 d	16/06/2014	20/06/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
646									

646		Solicitud de no-objecion candidato seleccionado	5 d	23/06/2014	27/06/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
647		Notificación de resultados	2 d	30/06/2014	01/07/2014	0%	\$ 0.00	16 h	
648		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	02/07/2014	04/07/2014	0%	\$ 0.00	24 h	
649		Firma de contrato	2 d	07/07/2014	08/07/2014	0%	\$ 5,000.00	16 h	
650		Entregables de la consultoría	48 d	09/07/2014	12/09/2014	0%	\$ 0.00	280 h	
651		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	09/07/2014	10/07/2014	0%	\$ 0.00	16 h	
652		ENTREGABLE 2: Contenido y metodologia de los talleres	10 d	11/07/2014	24/07/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
653		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	23 d	30/07/2014	29/08/2014	0%	\$ 0.00	48 h	
654		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	01/09/2014	12/09/2014	0%	\$ 0.00	136 h	
655		2.1.2.4. FORMULACION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES	93 d	30/06/2014	05/11/2014	0%	\$ 32,000.00	496 h	
656		2.1.2.4.1. 6 TALLERES PARA FORMULAR POA POR AREA DE CADA HOSPITAL	67 d	30/06/2014	01/10/2014	0%	\$ 15,000.00	0 h	
657		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	30/06/2014	14/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
658		Solicitud de no objeción al BID	1 d	14/07/2014	15/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
659		No objeción	5 d	15/07/2014	22/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
660		Presentación de propuestas	5 d	22/07/2014	29/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
661		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	29/07/2014	12/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
662		Solicitud de no objeción del BID	1 d	12/08/2014	13/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
663		No objeción del BID	5 d	13/08/2014	20/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
664		Negociación del contrato	5 d	20/08/2014	27/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
665		Suscripción del contrato	5 d	27/08/2014	03/09/2014	0%	\$ 15,000.00	0 h	
666		Desarrollo de talleres e informe final	20 d	03/09/2014	01/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
667		2.1.2.4.2. 6 TALLERES PARA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INTEGRAL (DEL CENTRO DE SALUD)	62 d	28/07/2014	22/10/2014	0%	\$ 12,000.00	0 h	
668		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	28/07/2014	11/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
669		Solicitud de no objeción al BID	1 d	11/08/2014	12/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
670		No objeción	5 d	12/08/2014	19/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
671		Presentación de propuestas	5 d	19/08/2014	26/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
672		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	26/08/2014	09/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
673		Solicitud de no objeción del BID	1 d	09/09/2014	10/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
674		No objeción del BID	5 d	10/09/2014	17/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
675		Negociación del contrato	5 d	17/09/2014	24/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
676		Suscripción del contrato	5 d	24/09/2014	01/10/2014	0%	\$ 12,000.00	0 h	
677		Desarrollo de talleres e informe final	15 d	01/10/2014	22/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
678		2.1.2.4.3. CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE FORMULACION DE LOS PLANES OPERATIVOS DE CADA AREA DE LOS HOSPITALES Y PARA LA FORMULACION DEL POA INTEGRAL DE CADA HOSPITAL	93 d	30/06/2014	05/11/2014	0%	\$ 5,000.00	496 h	
679		Confeccionar TDR	10 d	30/06/2014	11/07/2014	0%	\$ 0.00	80 h	

713		Suscripción del contrato	5 d	15/02/2018	22/02/2018	0%	\$ 60,000.00	40 h	
714		Entregables de la consultoría	130 d	22/02/2018	23/08/2018	0%	\$ 0.00	0 h	
715		Producto 1: Informe de Inicio (Incluye cronograma)	10 d	22/02/2018	08/03/2018	0%	\$ 0.00	0 h	
716		Producto 2: ELABORACION DE MAPAS DE PROCESOS	40 d	08/03/2018	03/05/2018	0%	\$ 0.00	0 h	
717		Producto 3: LEVANTAMIENTO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS	40 d	03/05/2018	28/06/2018	0%	\$ 0.00	0 h	
718		Producto 4: REDISEÑO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	40 d	28/06/2018	23/08/2018	0%	\$ 0.00	0 h	
719		Capacitar el personal Médico y Enfermería, así como personal administrativo en Sistema de Gestión Hospitalaria (SIGHO).	600 d	01/05/2014	17/08/2016	0%	\$ 8,094,800.00	26248 h	
720		2.2.2. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION HOSPITALARIA (SIGHO)	443 d	01/05/2014	11/01/2016	0%	\$ 3,876,100.00	1880 h	
721		2.2.2.1. IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SIGHO	87 d	01/09/2014	30/12/2014	0%	\$ 20,000.00	648 h	
722		Confeccionar TDR	10 d	01/09/2014	12/09/2014	0%	\$ 0.00	184 h	
723		Solicitud no objeción BID	5 d	15/09/2014	19/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
724		Evaluación de CV's	5 d	22/09/2014	26/09/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
725		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	29/09/2014	03/10/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
726		Notificación de resultados	2 d	06/10/2014	07/10/2014	0%	\$ 0.00	16 h	
727		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	08/10/2014	10/10/2014	0%	\$ 0.00	24 h	
728		Firma de contrato	2 d	13/10/2014	14/10/2014	0%	\$ 20,000.00	16 h	
729		Ejecución consultoría	55 d	15/10/2014	30/12/2014	0%	\$ 0.00	328 h	
730		ENTREGABLE 1: Acta de Iniciación de Consultoría	5 d	15/10/2014	21/10/2014	0%	\$ 0.00	8 h	
731		ENTREGABLE 2: análisis de la situación actual de la infraestructura tecnologica de los 6 hospitales	20 d	22/10/2014	18/11/2014	0%	\$ 0.00	120 h	
732		ENTREGABLE 3: Presentacion de requerimientos para implementar el SIGHO, en terminos de: hardware,	15 d	19/11/2014	09/12/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
733		ENTREGABLE 4: Elaboracion de las especificaciones tecnicas para los TDR de adquisiciones de los insumos	15 d	10/12/2014	30/12/2014	0%	\$ 0.00	160 h	
734		2.2.2.2.ADECUACION DE DATA CENTERS DE LOS 6 HOSPITALES (OBRA)	224 d	06/01/2015	13/11/2015	0%	\$ 841,100.00	784 h	
735		Preparacion de documentos de licitacion	15 d	06/01/2015	26/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
736		Solicitud de no objecion al BID	5 d	27/01/2015	02/02/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
737		Convocatoria publica a participar	5 d	03/02/2015	09/02/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
738		Presentacion de ofertas	45 d	10/02/2015	13/04/2015	0%	\$ 0.00	360 h	
739		Recepcion de ofertas y apertura de sobres	1 d	14/04/2015	14/04/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
740		Evaluacion de ofertas	10 d	15/04/2015	28/04/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
741		Solicitud de no objecion al BID	1 d	29/04/2015	29/04/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
742		No objecion del BID a la evaluacion	5 d	30/04/2015	06/05/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
743		Negociacion de contrato	20 d	07/05/2015	03/06/2015	0%	\$ 0.00	160 h	
744		Solicitud de no objecion al BID	1 d	04/06/2015	04/06/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
745		No objecion al contrato negociable	5 d	05/06/2015	11/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
746		Notificacion a oferentes	3 d	12/06/2015	16/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	








747		Constitucion de garantias	5 d	17/06/2015	23/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
748		Suscripcion del contrato	3 d	24/06/2015	26/06/2015	0%	\$ 841,100.00	0 h	
749		Recepcion e instalacion de la obra	90 d	29/06/2015	30/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
750		Fin de los trabajos	10 d	02/11/2015	13/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
751		2.2.2.3.CONULTORIA PARA SUPERVISION DE LA ADECUACION DE LOS DATA CENTERS Y DE RED LAN	149 d	22/04/2015	16/11/2015	0%	\$ 15,000.00	448 h	
752		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	3 d	22/04/2015	24/04/2015	0%	\$ 0.00	48 h	
753		Solicitud de no objeción al BID	1 d	27/04/2015	27/04/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
754		No objeción	5 d	28/04/2015	04/05/2015	0%	\$ 0.00	88 h	
755		Presentación de hojas de vida	5 d	05/05/2015	11/05/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
756		Evaluación y calificación de hojas de vida	5 d	12/05/2015	18/05/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
757		Solicitud de no objeción del BID	2 d	19/05/2015	20/05/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
758		No objeción del BID	3 d	21/05/2015	25/05/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
759		Negociación del contrato	5 d	26/05/2015	01/06/2015	0%	\$ 0.00	64 h	
760		Suscripción del contrato	2 d	02/06/2015	03/06/2015	0%	\$ 15,000.00	40 h	
761		Entregables de la consultoria	118 d	04/06/2015	16/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
762		Producto 1: Informe de Inicio (Incluye cronograma)	13 d	04/06/2015	22/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
763		Producto 2: Reportes de avance	45 d	23/06/2015	24/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
764		Producto 3: Reportes de avance	45 d	25/08/2015	26/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
765		Producto 4: Informe final de implementacion	15 d	27/10/2015	16/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
766		2.2.2.4. LPN CABLEADO DE RED LAN DE LOS 6 HOSPITALES	256 d	06/01/2015	29/12/2015	0%	\$ 650,000.00	0 h	
767		Preparación de especificaciones técnicas	15 d	06/01/2015	26/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
768		Preparación de documentos de licitación	20 d	27/01/2015	23/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
769		Solicitud de no objeción al BID	1 d	24/02/2015	24/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
770		No objeción del BID	5 d	25/02/2015	03/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
771		Convocatoria pública a participar	4 d	04/03/2015	09/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
772		Presentación de ofertas	45 d	10/03/2015	11/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
773		Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 d	12/05/2015	12/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
774		Evaluación de ofertas	20 d	13/05/2015	09/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
775		Solicitud de no objeción al BID	1 d	10/06/2015	10/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
776		No objeción del BID a la evaluacion	5 d	11/06/2015	17/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
777		Negociacion del Contrato	10 d	18/06/2015	01/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
778		Solicitud de no objeción al BID	1 d	02/07/2015	02/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
779		No Objeción al contrato negociado	5 d	03/07/2015	09/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
780		Notificación a oferentes	3 d	10/07/2015	14/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
781		Constitución de garantías	5 d	15/07/2015	21/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	


782		Suscripción del contrato	5 d	22/07/2015	28/07/2015	0%	\$ 650,000.00	0 h	
783		Recepcion e instalacion de la obra	100 d	29/07/2015	15/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
784		Fin de los trabajos	10 d	16/12/2015	29/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
785		2.2.2.5. ADQUISICION DE HARDWARE PARA IMPLEMENTAR SIGHO EN 6 HOSPITALES	206 d	30/03/2015	11/01/2016	0%	\$ 1,500,000.00	0 h	
786		Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 d	30/03/2015	10/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
787		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	4 d	13/04/2015	16/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
788		Presentación expresiones de interes	14 d	17/04/2015	06/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
789		Análisis de expresiones de interés y Elaboración de lista corta	15 d	07/05/2015	27/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
790		Notificación de conformación de lista corta	2 d	28/05/2015	29/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
791		Preparación de documento de solicitud de propuesta	20 d	13/04/2015	08/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
792		Solicitud de no objeción al BID	1 d	11/05/2015	11/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
793		No objeción	5 d	12/05/2015	18/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
794		Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 d	01/06/2015	02/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
795		Presentación de propuesta	45 d	03/06/2015	04/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
796		Evaluación de propuestas técnicas	10 d	05/08/2015	18/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
797		Solicitud de no objeción del BID	1 d	19/08/2015	19/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
798		No objeción del BID al resultado de la evaluacion técnica	5 d	20/08/2015	26/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
799		Apertura propuesta económica	1 d	27/08/2015	27/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
800		Evaluación Propuesta Económica	5 d	28/08/2015	03/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
801		Solicitud de no objeción del BID	1 d	04/09/2015	04/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
802		No objeción del BID al resultado general	5 d	07/09/2015	11/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
803		Negociación del Contrato	1 d	14/09/2015	14/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
804		Solicitud de no objeción del BID	1 d	15/09/2015	15/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
805		No objeción del BID al contrato negociado	5 d	16/09/2015	22/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
806		Notificación de resultados a los participantes	2 d	23/09/2015	24/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
807		Publicación de la adjudicación	2 d	25/09/2015	28/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
808		Suscripción del contrato	5 d	29/09/2015	05/10/2015	0%	\$ 1,500,000.00	0 h	
809		Recepcion e instalacion de equipos	60 d	06/10/2015	28/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
810		Fin de los trabajos	10 d	29/12/2015	11/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
811		2.2.2.6. ADECUACION Y DESARROLLO DE NUEVOS MODULOS DEL SOFTWARE SIGHO	341 d	01/05/2014	20/08/2015	0%	\$ 800,000.00	0 h	
812		Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 d	01/05/2014	14/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
813		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	4 d	15/05/2014	20/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
814		Presentación expresiones de interes	14 d	21/05/2014	09/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
815		Análisis de expresiones de interés y Elaboración de lista corta	15 d	10/06/2014	30/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
816		Notificación de conformación de lista corta	2 d	01/07/2014	02/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	

816		Notificación de conformación de lista corta	2 d	01/07/2014	02/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
817		Preparación de documento de solicitud de propuesta	20 d	15/05/2014	11/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
818		Solicitud de no objeción al BID	1 d	12/06/2014	12/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
819		No objeción	5 d	13/06/2014	19/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
820		Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 d	03/07/2014	04/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
821		Presentación de propuesta	45 d	07/07/2014	05/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
822		Evaluación de propuestas técnicas	10 d	08/09/2014	19/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
823		Solicitud de no objeción del BID	1 d	22/09/2014	22/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
824		No objeción del BID al resultado de la evaluación técnica	5 d	23/09/2014	29/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
825		Apertura propuesta económica	1 d	30/09/2014	30/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
826		Evaluación Propuesta Económica	5 d	01/10/2014	07/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
827		Solicitud de no objeción del BID	1 d	08/10/2014	08/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
828		No objeción del BID al resultado general	5 d	09/10/2014	15/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
829		Negociación del Contrato	1 d	16/10/2014	16/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
830		Solicitud de no objeción del BID	1 d	17/10/2014	17/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
831		No objeción del BID al contrato negociado	5 d	20/10/2014	24/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
832		Notificación de resultados a los participantes	2 d	27/10/2014	28/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
833		Publicación de la adjudicación	2 d	29/10/2014	30/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
834		Suscripción del contrato	5 d	31/10/2014	06/11/2014	0%	\$ 800,000.00	0 h	
835		Entregables de la consultoría	205 d	07/11/2014	20/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
836		Producto 1: Plan de trabajo de la consultoría	15 d	07/11/2014	27/11/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
837		Producto 2: Presentación de la Arquitectura y Diseño de Aplicación y/o Módulos a desarrollar	40 d	28/11/2014	22/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
838		Producto 3: Entrega de aplicación y/o módulos en operación	120 d	23/01/2015	09/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
839		Producto 4: Informe final de consultoría, incluyendo: documentación (código fuente, manuales)	30 d	10/07/2015	20/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
840		2.2.2.7. IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE SIGHO EN 6 HOSPITALES	107 d	22/06/2015	18/11/2015	0%	\$ 50,000.00	0 h	
841		2.2.2.7.1. Entrenamientos a los usuarios finales del SIGHO de los 6 hospitales	107 d	22/06/2015	18/11/2015	0%	\$ 20,000.00	0 h	
842		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	22/06/2015	06/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
843		Solicitud de no objeción al BID	1 d	06/07/2015	07/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
844		No objeción	5 d	07/07/2015	14/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
845		Presentación de hojas de vida	5 d	14/07/2015	21/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
846		Evaluación y calificación de hojas de vida	10 d	21/07/2015	04/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
847		Solicitud de no objeción del BID	1 d	04/08/2015	05/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
848		No objeción del BID	5 d	05/08/2015	12/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
849		Negociación del contrato	5 d	12/08/2015	19/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
850		Suscripción del contrato	5 d	19/08/2015	26/08/2015	0%	\$ 20,000.00	0 h	

851		Informe final	60 d	26/08/2015	18/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
852		2.2.2.7.2. Desplazamiento del personal de soporte técnico y del sistema (Viaticos y Combustible)	86 d	21/07/2015	18/11/2015	0%	\$ 10,000.00	0 h	
853		Preparación de especificaciones técnicas	5 d	21/07/2015	28/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
854		Solicitud de no objeción del BID	1 d	28/07/2015	29/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
855		No objeción del BID	3 d	29/07/2015	03/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
856		Solicitud de cotizaciones	3 d	03/08/2015	06/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
857		Presentación de cotizaciones	5 d	06/08/2015	13/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
858		Comparación de precios y revisión de especificaciones técnicas	2 d	13/08/2015	17/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
859		Solicitud de no objeción del BID	1 d	17/08/2015	18/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
860		No objeción del BID	3 d	18/08/2015	21/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
861		Notificación a oferentes	1 d	21/08/2015	24/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
862		Suscripción del contrato u orden de compra	2 d	24/08/2015	26/08/2015	0%	\$ 10,000.00	0 h	
863		Ejecucion	60 d	26/08/2015	18/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
864		2.2.2.7.3. Contratación de 6 consultores y viaticos y transporte para capacitar a los usuarios del SIGHO	97 d	06/07/2015	18/11/2015	0%	\$ 20,000.00	0 h	
865		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	5 d	06/07/2015	13/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
866		Solicitud de no objeción al BID	1 d	13/07/2015	14/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
867		No objeción	5 d	14/07/2015	21/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
868		Presentación de hojas de vida	5 d	21/07/2015	28/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
869		Evaluación y calificación de hojas de vida	5 d	28/07/2015	04/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
870		Solicitud de no objeción del BID	1 d	04/08/2015	05/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
871		No objeción del BID	5 d	05/08/2015	12/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
872		Negociación del contrato	5 d	12/08/2015	19/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
873		Suscripción del contrato	5 d	19/08/2015	26/08/2015	0%	\$ 20,000.00	0 h	
874		Informe final	60 d	26/08/2015	18/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
875		2.2.3. MEJORA DE LA GESTION CLINICA	468 d	03/11/2014	17/08/2016	0%	\$ 506,000.00	10496 h	
876		Producto: Personal de salud de los seis hospitales a ser incluidos como Centros de Excelencia Materno-infantil Capacitados a través de programas Cuidados Obstétricos De Emergencia COE.	468 d	03/11/2014	17/08/2016	0%	\$ 306,000.00	3552 h	
877		2.2.3.1. IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE CUIDADOS OBSTETRICOS DE EMERGENCIA (COE)	468 d	03/11/2014	17/08/2016	0%	\$ 306,000.00	3552 h	
878		2.2.3.1.1. IMPLEMENTACION DE 6 LABORATORIOS COE (, MODELOS DEMOSTRATIVOS, NORMAS ETC)	189 d	03/11/2014	23/07/2015	0%	\$ 225,000.00	1568 h	
879		ADECUACION FISICA DE 6 AREAS DONDE ESTARAN UBICADOS LOS LABORATORIOS	184 d	03/11/2014	16/07/2015	0%	\$ 100,000.00	784 h	
880		Preparacion de documentos de licitacion	15 d	03/11/2014	21/11/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
881		Solicitud de no objeccion al BID	5 d	24/11/2014	28/11/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
882		Convocatoria publica a participar	5 d	01/12/2014	05/12/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
883		Presentacion de ofertas	45 d	08/12/2014	06/02/2015	0%	\$ 0.00	360 h	
884		Recepcion de ofertas y apertura de sobres	1 d	09/02/2015	09/02/2015	0%	\$ 0.00	8 h	


















885		Evaluacion de ofertas	10 d	10/02/2015	23/02/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
886		Solicitud de no objecion al BID	1 d	24/02/2015	24/02/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
887		No objecion del BID a la evaluacion	5 d	25/02/2015	03/03/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
888		Negociacion de contrato	20 d	04/03/2015	31/03/2015	0%	\$ 0.00	160 h	
889		Solicitud de no objecion al BID	1 d	01/04/2015	01/04/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
890		No objecion al contrato negociable	5 d	02/04/2015	08/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
891		Notificacion a oferentes	3 d	09/04/2015	13/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
892		Constitucion de garantias	5 d	14/04/2015	20/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
893		Suscripcion del contrato	3 d	21/04/2015	23/04/2015	0%	\$ 100,000.00	0 h	
894		Recepcion e instalacion de la obra	50 d	24/04/2015	02/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
895		Fin de los trabajos	10 d	03/07/2015	16/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
896		ADQUISICION DE MODELOS DEMOTRATIVOS PARA LABORATORIOS COE	169 d	01/12/2014	23/07/2015	0%	\$ 115,000.00	784 h	
897		Preparacion de documentos de licitacion	15 d	01/12/2014	19/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
898		Solicitud de no objecion al BID	5 d	22/12/2014	26/12/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
899		Convocatoria publica a participar	5 d	29/12/2014	02/01/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
900		Presentacion de ofertas	45 d	05/01/2015	06/03/2015	0%	\$ 0.00	360 h	
901		Recepcion de ofertas y apertura de sobres	1 d	09/03/2015	09/03/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
902		Evaluacion de ofertas	10 d	10/03/2015	23/03/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
903		Solicitud de no objecion al BID	1 d	24/03/2015	24/03/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
904		No objecion del BID a la evaluacion	5 d	25/03/2015	31/03/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
905		Negociacion de contrato	20 d	01/04/2015	28/04/2015	0%	\$ 0.00	160 h	
906		Solicitud de no objecion al BID	1 d	29/04/2015	29/04/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
907		No objecion al contrato negociable	5 d	30/04/2015	06/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
908		Notificacion a oferentes	3 d	07/05/2015	11/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
909		Constitucion de garantias	5 d	12/05/2015	18/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
910		Suscripcion del contrato	3 d	19/05/2015	21/05/2015	0%	\$ 115,000.00	0 h	
911		Recepcion e instalacion de los equipos	45 d	22/05/2015	23/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
912		IMPRESION DE NORMAS Y MANUALES COE	71 d	02/02/2015	12/05/2015	0%	\$ 10,000.00	0 h	
913		Preparación de especificaciones técnicas	5 d	02/02/2015	09/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
914		Solicitud de no objeción del BID	1 d	09/02/2015	10/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
915		No objeción del BID	3 d	10/02/2015	13/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
916		Solicitud de cotizaciones	3 d	13/02/2015	18/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
917		Presentación de cotizaciones	5 d	18/02/2015	25/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
918		Comparación de precios y revisión de especificaciones técnicas	2 d	25/02/2015	27/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
919		Solicitud de no objeción del BID	1 d	27/02/2015	02/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	















920		No objeción del BID	3 d	02/03/2015	05/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
921		Notificación a oferentes	1 d	05/03/2015	06/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
922		Suscripción del contrato u orden de compra	2 d	06/03/2015	10/03/2015	0%	\$ 10,000.00	0 h	
923		Ejecucion	45 d	10/03/2015	12/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
924		2.2.3.1.2. 24 TALLERES DE 3 SEMANAS DE CAPACITACION SOBRE CUIDADOS OBSTETRICOS DE EMERGENCIA (COE)	87 d	09/03/2015	08/07/2015	0%	\$ 30,000.00	496 h	
925		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	09/03/2015	23/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
926		Solicitud de no objeción al BID	1 d	23/03/2015	24/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
927		No objeción	5 d	24/03/2015	31/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
928		Presentación de propuestas	5 d	31/03/2015	07/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
929		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	07/04/2015	21/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
930		Solicitud de no objeción del BID	1 d	21/04/2015	22/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
931		No objeción del BID	5 d	22/04/2015	29/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
932		Negociación del contrato	5 d	29/04/2015	06/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
933		Suscripción del contrato	5 d	06/05/2015	13/05/2015	0%	\$ 30,000.00	0 h	
934		Desarrollo de talleres e informe final	40 d	13/05/2015	08/07/2015	0%	\$ 0.00	496 h	
935		2.2.3.1.3. CONTRATACION DE 3 CONSULTORES PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE CUIDADOS OBSTETRICOS DE EMERGENCIA (COE)	98 d	09/03/2015	22/07/2015	0%	\$ 30,000.00	496 h	
936		Confeccionar TDR	10 d	09/03/2015	20/03/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
937		Solicitud de no objecion	5 d	23/03/2015	27/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
938		Evaluación de CV's	5 d	30/03/2015	03/04/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
939		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	06/04/2015	10/04/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
940		Notificación de resultados	2 d	13/04/2015	14/04/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
941		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	15/04/2015	17/04/2015	0%	\$ 0.00	24 h	
942		Firma de contrato	2 d	20/04/2015	21/04/2015	0%	\$ 30,000.00	16 h	
943		Entregables de la consultoría	66 d	22/04/2015	22/07/2015	0%	\$ 0.00	280 h	
944		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	22/04/2015	23/04/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
945		ENTREGABLE 2: Contenido y metodologia de los talleres	10 d	24/04/2015	07/05/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
946		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	41 d	13/05/2015	08/07/2015	0%	\$ 0.00	48 h	
947		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	09/07/2015	22/07/2015	0%	\$ 0.00	136 h	
948		2.2.3.1.4. 6 TALLERES DE CAPACITACION ANUAL DE ACTUALIZACION EN COE	87 d	04/04/2016	03/08/2016	0%	\$ 6,000.00	496 h	
949		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	04/04/2016	18/04/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
950		Solicitud de no objeción al BID	1 d	18/04/2016	19/04/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
951		No objeción	5 d	19/04/2016	26/04/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
952		Presentación de propuestas	5 d	26/04/2016	03/05/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
953		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	03/05/2016	17/05/2016	0%	\$ 0.00	0 h	






953		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	03/05/2016	17/05/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
954		Solicitud de no objeción del BID	1 d	17/05/2016	18/05/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
955		No objeción del BID	5 d	18/05/2016	25/05/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
956		Negociación del contrato	5 d	25/05/2016	01/06/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
957		Suscripción del contrato	5 d	01/06/2016	08/06/2016	0%	\$ 6,000.00	0 h	
958		Desarrollo de talleres e informe final	40 d	08/06/2016	03/08/2016	0%	\$ 0.00	496 h	
959		2.2.3.1.5. CONTRATACION DE 3 CONSULTORES PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE CUIDADOS OBSTETRICOS DE EMERGENCIA (COE)	98 d	04/04/2016	17/08/2016	0%	\$ 15,000.00	496 h	
960		Confeccionar TDR	10 d	04/04/2016	15/04/2016	0%	\$ 0.00	80 h	
961		Solicitud de no objecion	5 d	18/04/2016	22/04/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
962		Evaluación de CV's	5 d	25/04/2016	29/04/2016	0%	\$ 0.00	40 h	
963		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	02/05/2016	06/05/2016	0%	\$ 0.00	40 h	
964		Notificación de resultados	2 d	09/05/2016	10/05/2016	0%	\$ 0.00	16 h	
965		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	11/05/2016	13/05/2016	0%	\$ 0.00	24 h	
966		Firma de contrato	2 d	16/05/2016	17/05/2016	0%	\$ 15,000.00	16 h	
967		Entregables de la consultoría	66 d	18/05/2016	17/08/2016	0%	\$ 0.00	280 h	
968		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	18/05/2016	19/05/2016	0%	\$ 0.00	16 h	
969		ENTREGABLE 2: Contenido y metodologia de los talleres	10 d	20/05/2016	02/06/2016	0%	\$ 0.00	80 h	
970		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	41 d	08/06/2016	03/08/2016	0%	\$ 0.00	48 h	
971		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	04/08/2016	17/08/2016	0%	\$ 0.00	136 h	
972		2.2.3.2. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LOS PROTOCOLOS PARA MENEJO DE AREA MATERNO INFANTIL	337 d	06/01/2015	20/04/2016	0%	\$ 200,000.00	6944 h	
973		2.2.3.2.1. 6 TALLERES PARA ELABORACION DE LOS PROTOCOLOS EN MENEJO DE AREA MATERNO INFANTIL	67 d	06/01/2015	09/04/2015	0%	\$ 12,000.00	496 h	
974		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	06/01/2015	20/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
975		Solicitud de no objeción al BID	1 d	20/01/2015	21/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
976		No objeción	5 d	21/01/2015	28/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
977		Presentación de propuestas	5 d	28/01/2015	04/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
978		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	04/02/2015	18/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
979		Solicitud de no objeción del BID	1 d	18/02/2015	19/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
980		No objeción del BID	5 d	19/02/2015	26/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
981		Negociación del contrato	5 d	26/02/2015	05/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
982		Suscripción del contrato	5 d	05/03/2015	12/03/2015	0%	\$ 12,000.00	0 h	
983		Desarrollo de talleres e informe final	20 d	12/03/2015	09/04/2015	0%	\$ 0.00	496 h	
984		2.2.3.2.2. CONTRATACION DE 2 CONSULTORES PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE ELABORACION DE LOS PROTOCOLOS EN MENEJO DE AREA MATERNO INFANTIL	78 d	06/01/2015	23/04/2015	0%	\$ 8,000.00	496 h	





985		Confeccionar TDR	10 d	06/01/2015	19/01/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
986		Solicitud de no objecion	5 d	20/01/2015	26/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
987		Evaluación de CV's	5 d	27/01/2015	02/02/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
988		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	03/02/2015	09/02/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
989		Notificación de resultados	2 d	10/02/2015	11/02/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
990		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	12/02/2015	16/02/2015	0%	\$ 0.00	24 h	
991		Firma de contrato	2 d	17/02/2015	18/02/2015	0%	\$ 8,000.00	16 h	
992		Entregables de la consultoría	46 d	19/02/2015	23/04/2015	0%	\$ 0.00	280 h	
993		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	19/02/2015	20/02/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
994		ENTREGABLE 2: Contenido y metodologia de los talleres	10 d	23/02/2015	06/03/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
995		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	21 d	12/03/2015	09/04/2015	0%	\$ 0.00	48 h	
996		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	10/04/2015	23/04/2015	0%	\$ 0.00	136 h	
997		2.2.3.2.3. IMPRESION DE PROTOCOLOS DE BOLSILLO	56 d	06/01/2015	25/03/2015	0%	\$ 5,000.00	0 h	
998		Preparación de especificaciones técnicas	5 d	06/01/2015	13/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
999		Solicitud de no objeción del BID	1 d	13/01/2015	14/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1000		No objeción del BID	3 d	14/01/2015	19/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1001		Solicitud de cotizaciones	3 d	19/01/2015	22/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1002		Presentación de cotizaciones	5 d	22/01/2015	29/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1003		Comparación de precios y revisión de especificaciones técnicas	2 d	29/01/2015	02/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1004		Solicitud de no objeción del BID	1 d	02/02/2015	03/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1005		No objeción del BID	3 d	03/02/2015	06/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1006		Notificación a oferentes	1 d	06/02/2015	09/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1007		Suscripción del contrato u orden de compra	2 d	09/02/2015	11/02/2015	0%	\$ 5,000.00	0 h	
1008		Entrega de Protocolo Impresos	30 d	11/02/2015	25/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1009		2.2.3.3. CREACION DE COMITE DE MORBIMORTALIDAD MATERNA INFANTIL	73 d	23/02/2015	03/06/2015	0%	\$ 10,000.00	992 h	
1010		2.2.3.3.1. 6 TALLERES PARA LA CONFORMACION Y ELABORACION DE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITE DE MORBIMORTALIDAD MATERNA	62 d	23/02/2015	20/05/2015	0%	\$ 6,000.00	496 h	
1011		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	23/02/2015	09/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1012		Solicitud de no objeción al BID	1 d	09/03/2015	10/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1013		No objeción	5 d	10/03/2015	17/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1014		Presentación de propuestas	5 d	17/03/2015	24/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1015		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	24/03/2015	07/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1016		Solicitud de no objeción del BID	1 d	07/04/2015	08/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1017		No objeción del BID	5 d	08/04/2015	15/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1018			5 d	15/04/2015	22/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	

1018		negociacion del contrato	5 d	15/04/2015	22/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1019		Suscripción del contrato	5 d	22/04/2015	29/04/2015	0%	\$ 6,000.00	0 h	
1020		Desarrollo de talleres e informe final	15 d	29/04/2015	20/05/2015	0%	\$ 0.00	496 h	
1021		2.2.3.3.1. CONTRATACION DE 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE CONFORMACION Y ELABORACION DE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITE DE MORBIMORTALIDAD MATERNA	73 d	23/02/2015	03/06/2015	0%	\$ 4,000.00	496 h	
1022		Confeccionar TDR	10 d	23/02/2015	06/03/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1023		Solicitud de no objecion	5 d	09/03/2015	13/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1024		Evaluación de CV's	5 d	16/03/2015	20/03/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1025		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	23/03/2015	27/03/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1026		Notificación de resultados	2 d	30/03/2015	31/03/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1027		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	01/04/2015	03/04/2015	0%	\$ 0.00	24 h	
1028		Firma de contrato	2 d	06/04/2015	07/04/2015	0%	\$ 4,000.00	16 h	
1029		Entregables de la consultoría	41 d	08/04/2015	03/06/2015	0%	\$ 0.00	280 h	
1030		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	08/04/2015	09/04/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1031		ENTREGABLE 2: Contenido y metodologia de los talleres	10 d	10/04/2015	23/04/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1032		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	16 d	29/04/2015	20/05/2015	0%	\$ 0.00	48 h	
1033		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	21/05/2015	03/06/2015	0%	\$ 0.00	136 h	
1034		2.2.3.4. CREACION DE COMITE DE MORBILIDAD EXTREMA	73 d	23/03/2015	01/07/2015	0%	\$ 10,000.00	992 h	
1035		2.2.3.4.1. 6 TALLERES PARA LA CONFORMACION Y ELABORACION DE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITE DE MORBILIDAD EXTREMA	62 d	23/03/2015	17/06/2015	0%	\$ 6,000.00	496 h	
1036		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	23/03/2015	06/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1037		Solicitud de no objeción al BID	1 d	06/04/2015	07/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1038		No objeción	5 d	07/04/2015	14/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1039		Presentación de propuestas	5 d	14/04/2015	21/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1040		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	21/04/2015	05/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1041		Solicitud de no objeción del BID	1 d	05/05/2015	06/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1042		No objeción del BID	5 d	06/05/2015	13/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1043		Negociación del contrato	5 d	13/05/2015	20/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1044		Suscripción del contrato	5 d	20/05/2015	27/05/2015	0%	\$ 6,000.00	0 h	
1045		Desarrollo de talleres e informe final	15 d	27/05/2015	17/06/2015	0%	\$ 0.00	496 h	
1046		2.2.3.4.2. CONTRATACION DE 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE CONFORMACION Y ELABORACION DE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITE DE MORBILIDAD EXTREMA	73 d	23/03/2015	01/07/2015	0%	\$ 4,000.00	496 h	
1047		Confeccionar TDR	10 d	23/03/2015	03/04/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1048		Solicitud de no objecion	5 d	06/04/2015	10/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1049		Evaluación de CV's	5 d	13/04/2015	17/04/2015	0%	\$ 0.00	40 h	










1050		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	20/04/2015	24/04/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1051		Notificación de resultados	2 d	27/04/2015	28/04/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1052		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	29/04/2015	01/05/2015	0%	\$ 0.00	24 h	
1053		Firma de contrato	2 d	04/05/2015	05/05/2015	0%	\$ 4,000.00	16 h	
1054		Entregables de la consultoría	41 d	06/05/2015	01/07/2015	0%	\$ 0.00	280 h	
1055		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	06/05/2015	07/05/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1056		ENTREGABLE 2: Contenido y metodología de los talleres	10 d	08/05/2015	21/05/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1057		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	16 d	27/05/2015	17/06/2015	0%	\$ 0.00	48 h	
1058		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	18/06/2015	01/07/2015	0%	\$ 0.00	136 h	
1059									
1060		Producto: Personal de salud del área de perinatología de los seis hospitales a ser incluidos como Centros de Excelencia Materno-infantil capacitados en sepsis neonatal.	103 d	04/05/2015	23/09/2015	0%	\$ 40,000.00	1984 h	
1061		2.2.3.5.1. 6 TALLERES DE CAPACITACION EN SEPSIS NEONATAL	62 d	04/05/2015	28/07/2015	0%	\$ 15,000.00	496 h	
1062		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	04/05/2015	15/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1063		Solicitud de no objeción al BID	1 d	18/05/2015	18/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1064		No objeción	5 d	19/05/2015	25/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1065		Presentación de propuestas	5 d	26/05/2015	01/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1066		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	02/06/2015	15/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1067		Solicitud de no objeción del BID	1 d	16/06/2015	16/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1068		No objeción del BID	5 d	17/06/2015	23/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1069		Negociación del contrato	5 d	24/06/2015	30/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1070		Suscripción del contrato	5 d	01/07/2015	07/07/2015	0%	\$ 15,000.00	0 h	
1071		Desarrollo de talleres e informe final	15 d	08/07/2015	28/07/2015	0%	\$ 0.00	496 h	
1072		2.2.3.5.2. CONTRATACION DE 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE CAPACITACION EN SEPSIS NEONATAL	73 d	04/05/2015	12/08/2015	0%	\$ 5,000.00	496 h	
1073		Confeccionar TDR	10 d	04/05/2015	15/05/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1074		Solicitud de no objecion	5 d	18/05/2015	22/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1075		Evaluación de CV's	5 d	25/05/2015	29/05/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1076		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	01/06/2015	05/06/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1077		Notificación de resultados	2 d	08/06/2015	09/06/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1078		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	10/06/2015	12/06/2015	0%	\$ 0.00	24 h	
1079		Firma de contrato	2 d	15/06/2015	16/06/2015	0%	\$ 5,000.00	16 h	
1080		Entregables de la consultoría	41 d	17/06/2015	12/08/2015	0%	\$ 0.00	280 h	
1081		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	17/06/2015	18/06/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1082		ENTREGABLE 2: Contenido y metodología de los talleres	10 d	18/06/2015	02/07/2015	0%	\$ 0.00	80 h	

1082		ENTREGABLE 2: Contenido y metodología de los talleres	10 d	19/06/2015	02/07/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1083		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	16 d	08/07/2015	29/07/2015	0%	\$ 0.00	48 h	
1084		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	30/07/2015	12/08/2015	0%	\$ 0.00	136 h	
1085		2.2.3.6. CAPACITACION ABR (MINUTO DE ORO)	73 d	15/06/2015	23/09/2015	0%	\$ 20,000.00	992 h	
1086		2.2.3.6.1. 6 TALLERES DE CAPACITACION ABR (MINUTO DE ORO)	62 d	15/06/2015	09/09/2015	0%	\$ 15,000.00	496 h	
1087		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	15/06/2015	29/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1088		Solicitud de no objeción al BID	1 d	29/06/2015	30/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1089		No objeción	5 d	30/06/2015	07/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1090		Presentación de propuestas	5 d	07/07/2015	14/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1091		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	14/07/2015	28/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1092		Solicitud de no objeción del BID	1 d	28/07/2015	29/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1093		No objeción del BID	5 d	29/07/2015	05/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1094		Negociación del contrato	5 d	05/08/2015	12/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1095		Suscripción del contrato	5 d	12/08/2015	19/08/2015	0%	\$ 15,000.00	0 h	
1096		Desarrollo de talleres e informe final	15 d	19/08/2015	09/09/2015	0%	\$ 0.00	496 h	
1097		2.2.3.6.2. CONTRATACION DE 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE CAPACITACION ABR (MINUTO DE ORO)	73 d	15/06/2015	23/09/2015	0%	\$ 5,000.00	496 h	
1098		Confeccionar TDR	10 d	15/06/2015	26/06/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1099		Solicitud de no objecion	5 d	29/06/2015	03/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1100		Evaluación de CV's	5 d	06/07/2015	10/07/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1101		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	13/07/2015	17/07/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1102		Notificación de resultados	2 d	20/07/2015	21/07/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1103		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	22/07/2015	24/07/2015	0%	\$ 0.00	24 h	
1104		Firma de contrato	2 d	27/07/2015	28/07/2015	0%	\$ 5,000.00	16 h	
1105		Entregables de la consultoría	41 d	29/07/2015	23/09/2015	0%	\$ 0.00	280 h	
1106		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	29/07/2015	30/07/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1107		ENTREGABLE 2: Contenido y metodología de los talleres	10 d	31/07/2015	13/08/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1108		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	16 d	19/08/2015	09/09/2015	0%	\$ 0.00	48 h	
1109		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	10/09/2015	23/09/2015	0%	\$ 0.00	136 h	
1110		2.2.3.7. CAPACITACION EN EL USO DE LA HISTORIA CLINICA PERINATAL (CLAP)	73 d	27/07/2015	04/11/2015	0%	\$ 20,000.00	992 h	
1111		2.2.3.7.1. 6 TALLERES DE CAPACITACION EN EL USO DE LA HISTORIA CLINICA PERINATAL (CLAP)	62 d	27/07/2015	21/10/2015	0%	\$ 15,000.00	496 h	
1112		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	27/07/2015	10/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1113		Solicitud de no objeción al BID	1 d	10/08/2015	11/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1114		No objeción	5 d	11/08/2015	18/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1115		Presentación de propuestas	5 d	18/08/2015	25/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1116		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	25/08/2015	08/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	












1110		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	23/08/2015	08/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1117		Solicitud de no objeción del BID	1 d	08/09/2015	09/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1118		No objeción del BID	5 d	09/09/2015	16/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1119		Negociación del contrato	5 d	16/09/2015	23/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1120		Suscripción del contrato	5 d	23/09/2015	30/09/2015	0%	\$ 15,000.00	0 h	
1121		Desarrollo de talleres e informe final	15 d	30/09/2015	21/10/2015	0%	\$ 0.00	496 h	
1122		2.2.3.7.2. CONTRATACION DE 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES CAPACITACION EN EL USO DE LA HISTORIA CLINICA PERINATAL (CLAP)	73 d	27/07/2015	04/11/2015	0%	\$ 5,000.00	496 h	
1123		Confeccionar TDR	10 d	27/07/2015	07/08/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1124		Solicitud de no objecion	5 d	10/08/2015	14/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1125		Evaluación de CV's	5 d	17/08/2015	21/08/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1126		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	24/08/2015	28/08/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1127		Notificación de resultados	2 d	31/08/2015	01/09/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1128		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	02/09/2015	04/09/2015	0%	\$ 0.00	24 h	
1129		Firma de contrato	2 d	07/09/2015	08/09/2015	0%	\$ 5,000.00	16 h	
1130		Entregables de la consultoría	41 d	09/09/2015	04/11/2015	0%	\$ 0.00	280 h	
1131		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	09/09/2015	10/09/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1132		ENTREGABLE 2: Contenido y metodología de los talleres	10 d	11/09/2015	24/09/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1133		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	16 d	30/09/2015	21/10/2015	0%	\$ 0.00	48 h	
1134		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	22/10/2015	04/11/2015	0%	\$ 0.00	136 h	
1135		Producto: Embarazadas capacitadas en las sesiones de preparación para el parto, en los hospitales en que se implementa el CDEx	107.88 d	23/11/2015	20/04/2016	0%	\$ 95,000.00	992 h	
1136		2.2.3.8. CAPACITACION SOBRE HUMANIZACION DEL PARTO Y CONSEJERIA POST-PARTO	107.88 d	23/11/2015	20/04/2016	0%	\$ 95,000.00	992 h	
1137		2.2.3.8.1. 6 TALLERES DE TRES DIAS SOBRE HUMANIZACION DEL PARTO	62 d	11/01/2016	06/04/2016	0%	\$ 35,000.00	496 h	
1138		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	11/01/2016	25/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1139		Solicitud de no objeción al BID	1 d	25/01/2016	26/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1140		No objeción	5 d	26/01/2016	02/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1141		Presentación de propuestas	5 d	02/02/2016	09/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1142		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	09/02/2016	23/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1143		Solicitud de no objeción del BID	1 d	23/02/2016	24/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1144		No objeción del BID	5 d	24/02/2016	02/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1145		Negociación del contrato	5 d	02/03/2016	09/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1146		Suscripción del contrato	5 d	09/03/2016	16/03/2016	0%	\$ 35,000.00	0 h	
1147		Desarrollo de talleres e informe final	15 d	16/03/2016	06/04/2016	0%	\$ 0.00	496 h	
1148		2.2.3.8.2. CONTRATACION 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE HUMANIZACION DEL PARTO Y PARA COORDINAR/APOYAR LAS EQUIPOS DE LOS HOSPITALES EN LA FORMULACION DE LOS CURRÍCULOS DE LAS SECCIONES DE PREPARACION PARA EL PARTO Y DE LAS CONSEJERIAS EN EL POSTPARTO	73 d	11/01/2016	20/04/2016	0%	\$ 10,000.00	496 h	

		LAS CONSEJERIAS EN EL POSTPARTO							
1149		Confeccionar TDR	10 d	11/01/2016	22/01/2016	0%	\$ 0.00	80 h	
1150		Solicitud de no objecion	5 d	25/01/2016	29/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1151		Evaluación de CV's	5 d	01/02/2016	05/02/2016	0%	\$ 0.00	40 h	
1152		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	08/02/2016	12/02/2016	0%	\$ 0.00	40 h	
1153		Notificación de resultados	2 d	15/02/2016	16/02/2016	0%	\$ 0.00	16 h	
1154		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	17/02/2016	19/02/2016	0%	\$ 0.00	24 h	
1155		Firma de contrato	2 d	22/02/2016	23/02/2016	0%	\$ 10,000.00	16 h	
1156		Entregables de la consultoría	41 d	24/02/2016	20/04/2016	0%	\$ 0.00	280 h	
1157		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	24/02/2016	25/02/2016	0%	\$ 0.00	16 h	
1158		ENTREGABLE 2: Contenido y metodologia de los talleres	10 d	26/02/2016	10/03/2016	0%	\$ 0.00	80 h	
1159		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	16 d	16/03/2016	06/04/2016	0%	\$ 0.00	48 h	
1160		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	07/04/2016	20/04/2016	0%	\$ 0.00	136 h	
1161		2.2.3.8.3. IMPRESION DE MATERIAL GRAFICO PARA SECCIONES DE PREPARACION PARA EL PARTO	56 d	23/11/2015	09/02/2016	0%	\$ 50,000.00	0 h	
1162		Preparación de especificaciones técnicas	5 d	23/11/2015	30/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1163		Solicitud de no objeción del BID	1 d	30/11/2015	01/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1164		No objeción del BID	3 d	01/12/2015	04/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1165		Solicitud de cotizaciones	3 d	04/12/2015	09/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1166		Presentación de cotizaciones	5 d	09/12/2015	16/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1167		Comparación de precios y revisión de especificaciones técnicas	2 d	16/12/2015	18/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1168		Solicitud de no objeción del BID	1 d	18/12/2015	21/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1169		No objeción del BID	3 d	21/12/2015	24/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1170		Notificación a oferentes	1 d	24/12/2015	25/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1171		Suscripción del contrato u orden de compra	2 d	25/12/2015	29/12/2015	0%	\$ 50,000.00	0 h	
1172		Entrega de Materiales Impresos	30 d	29/12/2015	09/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1173		2.2.4. SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE ATENCION A USUARIOS	258 d	06/01/2015	31/12/2015	0%	\$ 1,479,700.00	2560 h	
1174		2.2.4.1. MEJORA DEL SISTEMA DE ARCHIVO FISICO	79.13 d	01/04/2015	21/07/2015	0%	\$ 241,600.00	992 h	
1175		2.2.4.1.1. 6 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE LOS ARCHIVOS DE EXPEDIENTES FISICOS	62 d	01/04/2015	26/06/2015	0%	\$ 6,000.00	496 h	
1176		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	01/04/2015	15/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1177		Solicitud de no objeción al BID	1 d	15/04/2015	16/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1178		No objeción	5 d	16/04/2015	23/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1179		Presentación de propuestas	5 d	23/04/2015	30/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1180		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	30/04/2015	14/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1181		Solicitud de no objeción del BID	1 d	14/05/2015	15/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1182		No objeción del BID	5 d	15/05/2015	22/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	

1217		Comparacion de precios y revision de especificaciones tecnicas	2 d	27/05/2015	29/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1218		Solicitud de no objeción del BID	1 d	29/05/2015	01/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1219		No objeción del BID	3 d	01/06/2015	04/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1220		Notificación a oferentes	1 d	04/06/2015	05/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1221		Suscripción del contrato u orden de compra	2 d	05/06/2015	09/06/2015	0%	\$ 82,600.00	0 h	
1222		Ejecucion	30 d	09/06/2015	21/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1223		2.2.4.2. ADECUACIONES FISICAS EN LOS 6 HOSPITALES DE LAS AREAS DE OFIC DE ATENCION A USUARIOS – SALAS DE ESPERA – FORNT OFFICE PARA INFORMACION AL USUARIO – AREA DE QUEJAS Y RECLAMOS – AREA DE ADMISIONES – GESTION DE CITAS	254 d	06/01/2015	25/12/2015	0%	\$ 738,100.00	784 h	
1224		Preparacion de documentos de licitacion	15 d	06/01/2015	26/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1225		Solicitud de no objecion al BID	5 d	27/01/2015	02/02/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1226		Convocatoria publica a participar	5 d	03/02/2015	09/02/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1227		Presentacion de ofertas	45 d	10/02/2015	13/04/2015	0%	\$ 0.00	360 h	
1228		Recepcion de ofertas y apertura de sobres	1 d	14/04/2015	14/04/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1229		Evaluacion de ofertas	10 d	15/04/2015	28/04/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1230		Solicitud de no objecion al BID	1 d	29/04/2015	29/04/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1231		No objecion del BID a la evaluacion	5 d	30/04/2015	06/05/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1232		Negociacion de contrato	20 d	07/05/2015	03/06/2015	0%	\$ 0.00	160 h	
1233		Solicitud de no objecion al BID	1 d	04/06/2015	04/06/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1234		No objecion al contrato negociable	5 d	05/06/2015	11/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1235		Notificacion a oferentes	3 d	12/06/2015	16/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1236		Constitucion de garantias	5 d	17/06/2015	23/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1237		Suscripcion del contrato	3 d	24/06/2015	26/06/2015	0%	\$ 738,100.00	0 h	
1238		Recepcion e instalacion de la obra	120 d	29/06/2015	11/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1239		Fin de los trabajos	10 d	14/12/2015	25/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1240		2.2.4.3. ADQUISICION DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DE OFIC DE ATENCION A USUARIOS – SALAS DE ESPERA – FORNT OFFICE PARA INFORMACION AL USUARIO – AREA DE QUEJAS Y RECLAMOS – AREA DE ADMISIONES – GESTION DE CITAS EN LOS 6 HOSPITALES	184 d	20/04/2015	31/12/2015	0%	\$ 500,000.00	784 h	
1241		Preparacion de documentos de licitacion	15 d	20/04/2015	08/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1242		Solicitud de no objecion al BID	5 d	11/05/2015	15/05/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1243		Convocatoria publica a participar	5 d	18/05/2015	22/05/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1244		Presentacion de ofertas	45 d	25/05/2015	24/07/2015	0%	\$ 0.00	360 h	
1245		Recepcion de ofertas y apertura de sobres	1 d	27/07/2015	27/07/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1246		Evaluacion de ofertas	10 d	28/07/2015	10/08/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1247		Solicitud de no objecion al BID	1 d	11/08/2015	11/08/2015	0%	\$ 0.00	8 h	

		Constitucion de garantías	5 d	12/08/2015	18/08/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1248		No objecion del BID a la evaluacion	5 d	12/08/2015	18/08/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1249		Negociacion de contrato	20 d	19/08/2015	15/09/2015	0%	\$ 0.00	160 h	
1250		Solicitud de no objecion al BID	1 d	16/09/2015	16/09/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1251		No objecion al contrato negociable	5 d	17/09/2015	23/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1252		Notificacion a oferentes	3 d	24/09/2015	28/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1253		Constitucion de garantias	5 d	29/09/2015	05/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1254		Suscripcion del contrato	3 d	06/10/2015	08/10/2015	0%	\$ 500,000.00	0 h	
1255		Recepcion e instalacion de los equipos	60 d	09/10/2015	31/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1256		2.2.5. GERENCIAMIENTO DE RECURSOS	224 d	16/06/2015	22/04/2016	0%	\$ 664,500.00	6664 h	
1257		2.2.5.1. GESTION INTEGRAL DE SUMINISTROS	169 d	03/08/2015	24/03/2016	0%	\$ 385,000.00	3760 h	
1258		2.2.5.1.1. 6 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAJE	62 d	01/09/2015	26/11/2015	0%	\$ 6,000.00	496 h	
1259		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	01/09/2015	15/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1260		Solicitud de no objeción al BID	1 d	15/09/2015	16/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1261		No objeción	5 d	16/09/2015	23/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1262		Presentación de propuestas	5 d	23/09/2015	30/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1263		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	30/09/2015	14/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1264		Solicitud de no objeción del BID	1 d	14/10/2015	15/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1265		No objeción del BID	5 d	15/10/2015	22/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1266		Negociación del contrato	5 d	22/10/2015	29/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1267		Suscripción del contrato	5 d	29/10/2015	05/11/2015	0%	\$ 6,000.00	0 h	
1268		Desarrollo de talleres e informe final	15 d	05/11/2015	26/11/2015	0%	\$ 0.00	496 h	
1269		2.2.5.1.2. CONTRATACION DE 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE CAPACITACION SOBRE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAJE	73 d	01/09/2015	10/12/2015	0%	\$ 3,000.00	496 h	
1270		Confeccionar TDR	10 d	01/09/2015	14/09/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1271		Solicitud de no objecion	5 d	15/09/2015	21/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1272		Evaluación de CV's	5 d	22/09/2015	28/09/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1273		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	29/09/2015	05/10/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1274		Notificación de resultados	2 d	06/10/2015	07/10/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1275		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	08/10/2015	12/10/2015	0%	\$ 0.00	24 h	
1276		Firma de contrato	2 d	13/10/2015	14/10/2015	0%	\$ 3,000.00	16 h	
1277		Entregables de la consultoría	41 d	15/10/2015	10/12/2015	0%	\$ 0.00	280 h	
1278		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	15/10/2015	16/10/2015	0%	\$ 0.00	16 h	

1279		ENTREGABLE 2: Contenido y metodología de los talleres	10 d	19/10/2015	30/10/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1280		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	16 d	05/11/2015	26/11/2015	0%	\$ 0.00	48 h	
1281		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	27/11/2015	10/12/2015	0%	\$ 0.00	136 h	
1282		2.2.5.1.3. 6 TALLERES DE CAPACITACION EN ESTIMACION Y PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CRITICOS	62 d	29/09/2015	24/12/2015	0%	\$ 9,000.00	496 h	
1283		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	29/09/2015	13/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1284		Solicitud de no objeción al BID	1 d	13/10/2015	14/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1285		No objeción	5 d	14/10/2015	21/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1286		Presentación de propuestas	5 d	21/10/2015	28/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1287		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	28/10/2015	11/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1288		Solicitud de no objeción del BID	1 d	11/11/2015	12/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1289		No objeción del BID	5 d	12/11/2015	19/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1290		Negociación del contrato	5 d	19/11/2015	26/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1291		Suscripción del contrato	5 d	26/11/2015	03/12/2015	0%	\$ 9,000.00	0 h	
1292		Desarrollo de talleres e informe final	15 d	03/12/2015	24/12/2015	0%	\$ 0.00	496 h	
1293		2.2.5.1.4. CONTRATACION DE 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE CAPACITACION EN ESTIMACION Y PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CRITICOS	73 d	29/09/2015	07/01/2016	0%	\$ 4,000.00	496 h	
1294		Confeccionar TDR	10 d	29/09/2015	12/10/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1295		Solicitud de no objeccion	5 d	13/10/2015	19/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1296		Evaluación de CV's	5 d	20/10/2015	26/10/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1297		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	27/10/2015	02/11/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1298		Notificación de resultados	2 d	03/11/2015	04/11/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1299		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	05/11/2015	09/11/2015	0%	\$ 0.00	24 h	
1300		Firma de contrato	2 d	10/11/2015	11/11/2015	0%	\$ 4,000.00	16 h	
1301		Entregables de la consultoría	41 d	12/11/2015	07/01/2016	0%	\$ 0.00	280 h	
1302		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	12/11/2015	13/11/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1303		ENTREGABLE 2: Contenido y metodología de los talleres	10 d	16/11/2015	27/11/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1304		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	16 d	03/12/2015	24/12/2015	0%	\$ 0.00	48 h	
1305		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	25/12/2015	07/01/2016	0%	\$ 0.00	136 h	
1306		2.2.5.1.5. 6 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	62 d	16/11/2015	10/02/2016	0%	\$ 9,000.00	496 h	
1307		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	16/11/2015	30/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	

1308		Solicitud de no objeción al BID	1 d	30/11/2015	01/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1309		No objeción	5 d	01/12/2015	08/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1310		Presentación de propuestas	5 d	08/12/2015	15/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1311		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	15/12/2015	29/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1312		Solicitud de no objeción del BID	1 d	29/12/2015	30/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1313		No objeción del BID	5 d	30/12/2015	06/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1314		Negociación del contrato	5 d	06/01/2016	13/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1315		Suscripción del contrato	5 d	13/01/2016	20/01/2016	0%	\$ 9,000.00	0 h	
1316		Desarrollo de talleres e informe final	15 d	20/01/2016	10/02/2016	0%	\$ 0.00	496 h	
1317		2.2.5.1.6. CONTRATACION DE 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	73 d	16/11/2015	24/02/2016	0%	\$ 4,000.00	496 h	
1318		Confeccionar TDR	10 d	16/11/2015	27/11/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1319		Solicitud de no objecion	5 d	30/11/2015	04/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1320		Evaluación de CV's	5 d	07/12/2015	11/12/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1321		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	14/12/2015	18/12/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1322		Notificación de resultados	2 d	21/12/2015	22/12/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1323		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	23/12/2015	25/12/2015	0%	\$ 0.00	24 h	
1324		Firma de contrato	2 d	28/12/2015	29/12/2015	0%	\$ 4,000.00	16 h	
1325		Entregables de la consultoría	41 d	30/12/2015	24/02/2016	0%	\$ 0.00	280 h	
1326		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	30/12/2015	31/12/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1327		ENTREGABLE 2: Contenido y metodologia de los talleres	10 d	01/01/2016	14/01/2016	0%	\$ 0.00	80 h	
1328		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	16 d	20/01/2016	10/02/2016	0%	\$ 0.00	48 h	
1329		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	11/02/2016	24/02/2016	0%	\$ 0.00	136 h	
1330		2.2.5.1.7. ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA ADECUACION DE ALMACENES DE MEDICAMENTOS DE LOS 6 HOSPITALES	169 d	03/08/2015	24/03/2016	0%	\$ 350,000.00	784 h	
1331		Preparacion de documentos de licitacion	15 d	03/08/2015	21/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1332		Solicitud de no objecion al BID	5 d	24/08/2015	28/08/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1333		Convocatoria publica a participar	5 d	31/08/2015	04/09/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1334		Presentacion de ofertas	45 d	07/09/2015	06/11/2015	0%	\$ 0.00	360 h	
1335		Recepcion de ofertas y apertura de sobres	1 d	09/11/2015	09/11/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1336		Evaluacion de ofertas	10 d	10/11/2015	23/11/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1337		Solicitud de no objecion al BID	1 d	24/11/2015	24/11/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1338		No objecion del BID a la evaluacion	5 d	25/11/2015	01/12/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1339		Negociacion de contrato	20 d	02/12/2015	20/12/2015	0%	\$ 0.00	160 h	





1370		Negociación del contrato	5 d	22/10/2015	29/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1371		Suscripción del contrato	5 d	29/10/2015	05/11/2015	0%	\$ 6,000.00	0 h	
1372		Desarrollo de talleres e informe final	15 d	05/11/2015	26/11/2015	0%	\$ 0.00	496 h	
1373		2.2.5.2.3. CONTRATACION DE 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE GESTION DE EXPEDIENTES DE RECURSOS HUMANOS	73 d	01/09/2015	10/12/2015	0%	\$ 3,500.00	496 h	
1374		Confeccionar TDR	10 d	01/09/2015	14/09/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1375		Solicitud de no objecion	5 d	15/09/2015	21/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1376		Evaluación de CV's	5 d	22/09/2015	28/09/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1377		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	29/09/2015	05/10/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1378		Notificación de resultados	2 d	06/10/2015	07/10/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1379		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	08/10/2015	12/10/2015	0%	\$ 0.00	24 h	
1380		Firma de contrato	2 d	13/10/2015	14/10/2015	0%	\$ 3,500.00	16 h	
1381		Entregables de la consultoría	41 d	15/10/2015	10/12/2015	0%	\$ 0.00	280 h	
1382		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	15/10/2015	16/10/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1383		ENTREGABLE 2: Contenido y metodologia de los talleres	10 d	19/10/2015	30/10/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1384		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	16 d	05/11/2015	26/11/2015	0%	\$ 0.00	48 h	
1385		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	27/11/2015	10/12/2015	0%	\$ 0.00	136 h	
1386		2.2.5.2.4. CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL MODELO DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y PLAN DE CAPACITACION	137 d	01/07/2015	07/01/2016	0%	\$ 20,000.00	376 h	
1387		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	01/07/2015	14/07/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1388		Solicitud de no objeción al BID	1 d	15/07/2015	15/07/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1389		No objeción	5 d	16/07/2015	22/07/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1390		Presentación de hojas de vida	5 d	23/07/2015	29/07/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1391		Evaluación y calificación de hojas de vida	10 d	30/07/2015	12/08/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1392		Solicitud de no objeción del BID	1 d	13/08/2015	13/08/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1393		No objeción del BID	5 d	14/08/2015	20/08/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1394		Negociación del contrato	5 d	21/08/2015	27/08/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1395		Suscripción del contrato	5 d	28/08/2015	03/09/2015	0%	\$ 20,000.00	40 h	
1396		Entregables de la consultoria	90 d	04/09/2015	07/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1397		Producto 1: Informe de Inicio (Incluye cronograma)	10 d	04/09/2015	17/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1398		Producto 2: Elaboracion del Modelo de Evaluacion Por Desempeño	30 d	18/09/2015	29/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1399		Producto 3: Propuesta de plan de capacitacion	30 d	30/10/2015	10/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1400		Producto 4: Elaboracion de un manual de induccion para el recurso humano nuevo	20 d	11/12/2015	07/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	













1401		2.2.5.2.5. ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADECUACION DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LOS 6 HOSPITALES	159 d	16/06/2015	22/01/2016	0%	\$ 200,000.00	784 h	
1402		Preparacion de documentos de licitacion	15 d	16/06/2015	06/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1403		Solicitud de no objecion al BID	5 d	07/07/2015	13/07/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1404		Convocatoria publica a participar	5 d	14/07/2015	20/07/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1405		Presentacion de ofertas	45 d	21/07/2015	21/09/2015	0%	\$ 0.00	360 h	
1406		Recepcion de ofertas y apertura de sobres	1 d	22/09/2015	22/09/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1407		Evaluacion de ofertas	10 d	23/09/2015	06/10/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1408		Solicitud de no objecion al BID	1 d	07/10/2015	07/10/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1409		No objecion del BID a la evaluacion	5 d	08/10/2015	14/10/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1410		Negociacion de contrato	10 d	15/10/2015	28/10/2015	0%	\$ 0.00	160 h	
1411		Solicitud de no objecion al BID	1 d	29/10/2015	29/10/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1412		No objecion al contrato negociable	5 d	30/10/2015	05/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1413		Notificacion a oferentes	3 d	06/11/2015	10/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1414		Constitucion de garantias	5 d	11/11/2015	17/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1415		Suscripcion del contrato	3 d	18/11/2015	20/11/2015	0%	\$ 200,000.00	0 h	
1416		Recepcion e instalacion de los equipos	45 d	23/11/2015	22/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1417		2.2.5.3. GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	147 d	01/10/2015	22/04/2016	0%	\$ 30,000.00	376 h	
1418		2.2.5.3.1. CONSULTORIA PARA LA DETERMINACION DE CARTERA DE SERVICIOS Y COSTEO DE LOS SERVICIOS	147 d	01/10/2015	22/04/2016	0%	\$ 30,000.00	376 h	
1419		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	01/10/2015	14/10/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1420		Solicitud de no objeción al BID	1 d	15/10/2015	15/10/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1421		No objeción	5 d	16/10/2015	22/10/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1422		Presentación de hojas de vida	5 d	23/10/2015	29/10/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1423		Evaluación y calificación de hojas de vida	10 d	30/10/2015	12/11/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1424		Solicitud de no objeción del BID	1 d	13/11/2015	13/11/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1425		No objeción del BID	5 d	16/11/2015	20/11/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1426		Negociación del contrato	5 d	23/11/2015	27/11/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1427		Suscripción del contrato	5 d	30/11/2015	04/12/2015	0%	\$ 30,000.00	40 h	
1428		Entregables de la consultoria	100 d	07/12/2015	22/04/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1429		Producto 1: Informe de Inicio (Incluye cronograma y metodologia de trabajo)	10 d	07/12/2015	18/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1430		Producto 2: Determinacion de la cartera de servicios de los 6 hopitales	40 d	21/12/2015	12/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1431		Producto 3: Costeo de los servicios de los 6 hospitales	40 d	15/02/2016	08/04/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1432		Producto 4: Elaboracion de informe final	10 d	11/04/2016	22/04/2016	0%	\$ 0.00	0 h	

1433		2.2.6. GESTION DEL RIESGO Y BIOSEGURIDAD	330.88 d	01/09/2014	07/12/2015	0%	\$ 947,000.00	2152 h	
1434		2.2.6.1. AQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LAS JORNADAS DE ARRANQUE (LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS 6 HOSPITALES)	56 d	01/09/2014	18/11/2014	0%	\$ 100,000.00	0 h	
1435	🕒	Preparación de especificaciones técnicas	5 d	01/09/2014	08/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1436		Solicitud de no objeción del BID	1 d	08/09/2014	09/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1437		No objeción del BID	3 d	09/09/2014	12/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1438		Solicitud de cotizaciones	3 d	12/09/2014	17/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1439		Presentación de cotizaciones	5 d	17/09/2014	24/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1440		Comparación de precios y revisión de especificaciones técnicas	2 d	24/09/2014	26/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1441		Solicitud de no objeción del BID	1 d	26/09/2014	29/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1442		No objeción del BID	3 d	29/09/2014	02/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1443		Notificación a oferentes	1 d	02/10/2014	03/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1444		Suscripción del contrato u orden de compra	2 d	03/10/2014	07/10/2014	0%	\$ 100,000.00	0 h	
1445	🕒	Ejecucion	30 d	07/10/2014	18/11/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1446		2.2.6.2. CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO Y ELABORACION DEL PLAN DE RIESGO Y BIOSEGURIDAD	167 d	03/11/2014	23/06/2015	0%	\$ 40,000.00	376 h	
1447	🕒	Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	03/11/2014	14/11/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
1448		Solicitud de no objeción al BID	1 d	17/11/2014	17/11/2014	0%	\$ 0.00	8 h	
1449		No objeción	5 d	18/11/2014	24/11/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
1450		Presentación de hojas de vida	5 d	25/11/2014	01/12/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
1451		Evaluación y calificación de hojas de vida	10 d	02/12/2014	15/12/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
1452		Solicitud de no objeción del BID	1 d	16/12/2014	16/12/2014	0%	\$ 0.00	8 h	
1453		No objeción del BID	5 d	17/12/2014	23/12/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
1454		Negociación del contrato	5 d	24/12/2014	30/12/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
1455		Suscripción del contrato	5 d	31/12/2014	06/01/2015	0%	\$ 40,000.00	40 h	
1456		Entregables de la consultoria	120 d	07/01/2015	23/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1457		Producto 1: Informe de Inicio (Incluye cronograma y metodologia de trabajo)	10 d	07/01/2015	20/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1458		Producto 2: Diagnostico situacional de los 6 hospitales	30 d	21/01/2015	03/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1459		Producto 3: Elaboracion del plan de riesgos y bioseguridad	30 d	04/03/2015	14/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1460		Producto 4: Formulacion de los mapas de riesgos por servicios criticos.	30 d	15/04/2015	26/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1461	🕒	Productos 5: Manual de Operacion y conformacion del Comité de Bioseguridad	20 d	27/05/2015	23/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1462		2.2.6.3. 6 TALLERES DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS Y BIOSEGURIDAD A PERSONAL MEDICO ADMINISTRATIVO Y LIMPIEZA	62 d	01/05/2015	28/07/2015	0%	\$ 12,000.00	496 h	
1463	🕒	Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	01/05/2015	15/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	

1463		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	01/05/2015	15/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1464		Solicitud de no objeción al BID	1 d	15/05/2015	18/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1465		No objeción	5 d	18/05/2015	25/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1466		Presentación de propuestas	5 d	25/05/2015	01/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1467		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	01/06/2015	15/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1468		Solicitud de no objeción del BID	1 d	15/06/2015	16/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1469		No objeción del BID	5 d	16/06/2015	23/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1470		Negociación del contrato	5 d	23/06/2015	30/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1471		Suscripción del contrato	5 d	30/06/2015	07/07/2015	0%	\$ 12,000.00	0 h	
1472		Desarrollo de talleres e informe final	15 d	07/07/2015	28/07/2015	0%	\$ 0.00	496 h	
1473		2.2.6.4. CONTRATACION DE 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS Y BIOSEGURIDAD A PERSONAL MEDICO ADMINISTRATIVO Y	73 d	01/05/2015	11/08/2015	0%	\$ 5,000.00	496 h	
1474		Confeccionar TDR	10 d	01/05/2015	14/05/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1475		Solicitud de no objeccion	5 d	15/05/2015	21/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1476		Evaluación de CV's	5 d	22/05/2015	28/05/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1477		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	29/05/2015	04/06/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1478		Notificación de resultados	2 d	05/06/2015	08/06/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1479		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	09/06/2015	11/06/2015	0%	\$ 0.00	24 h	
1480		Firma de contrato	2 d	12/06/2015	15/06/2015	0%	\$ 5,000.00	16 h	
1481		Entregables de la consultoría	41 d	16/06/2015	11/08/2015	0%	\$ 0.00	280 h	
1482		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	16/06/2015	17/06/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1483		ENTREGABLE 2: Contenido y metodologia de los talleres	10 d	18/06/2015	01/07/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1484		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	16 d	07/07/2015	28/07/2015	0%	\$ 0.00	48 h	
1485		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	29/07/2015	11/08/2015	0%	\$ 0.00	136 h	
1486		2.2.6.5. ADQUISICION DE INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL	56 d	01/06/2015	18/08/2015	0%	\$ 80,000.00	0 h	
1487		Preparación de especificaciones técnicas	5 d	01/06/2015	08/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1488		Solicitud de no objeción del BID	1 d	08/06/2015	09/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1489		No objeción del BID	3 d	09/06/2015	12/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1490		Solicitud de cotizaciones	3 d	12/06/2015	17/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1491		Presentación de cotizaciones	5 d	17/06/2015	24/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1492		Comparación de precios y revisión de especificaciones técnicas	2 d	24/06/2015	26/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1493		Solicitud de no objeción del BID	1 d	26/06/2015	29/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1494		No objeción del BID	3 d	29/06/2015	02/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	

1495		Notificación a oferentes	1 d	02/07/2015	03/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1496		Suscripción del contrato u orden de compra	2 d	03/07/2015	07/07/2015	0%	\$ 80,000.00	0 h	
1497		Ejecucion	30 d	07/07/2015	18/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1498		2.2.6.6. ADECUACIONES FISICAS EN LOS 6 HOSPITALES PARA MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DESINFECCION HOSPITALARIA (ADECUACION DE LAVATORIOS, GARANTIZAR AGUA EN HOSP. ETC)	179 d	01/04/2015	07/12/2015	0%	\$ 650,000.00	784 h	
1499		Preparacion de documentos de licitacion	15 d	01/04/2015	21/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1500		Solicitud de no objecion al BID	5 d	22/04/2015	28/04/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1501		Convocatoria publica a participar	5 d	29/04/2015	05/05/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1502		Presentacion de ofertas	45 d	06/05/2015	07/07/2015	0%	\$ 0.00	360 h	
1503		Recepcion de ofertas y apertura de sobres	1 d	08/07/2015	08/07/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1504		Evaluacion de ofertas	10 d	09/07/2015	22/07/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1505		Solicitud de no objecion al BID	1 d	23/07/2015	23/07/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1506		No objecion del BID a la evaluacion	5 d	24/07/2015	30/07/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1507		Negociacion de contrato	5 d	31/07/2015	06/08/2015	0%	\$ 0.00	160 h	
1508		Solicitud de no objecion al BID	1 d	07/08/2015	07/08/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1509		No objecion al contrato negociable	5 d	10/08/2015	14/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1510		Notificacion a oferentes	3 d	17/08/2015	19/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1511		Constitucion de garantias	5 d	20/08/2015	26/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1512		Suscripcion del contrato	3 d	27/08/2015	31/08/2015	0%	\$ 650,000.00	0 h	
1513		Recepcion e instalacion de la obra	60 d	01/09/2015	23/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1514		Fin de los trabajos	10 d	24/11/2015	07/12/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1515		2.2.6.7. ADQUISICION DE INSUMOS PARA SENALIZACION DE LOS RIESGOS DEL HOSPITAL	56 d	01/07/2015	17/09/2015	0%	\$ 60,000.00	0 h	
1516		Preparación de especificaciones técnicas	5 d	01/07/2015	08/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1517		Solicitud de no objeción del BID	1 d	08/07/2015	09/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1518		No objeción del BID	3 d	09/07/2015	14/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1519		Solicitud de cotizaciones	3 d	14/07/2015	17/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1520		Presentación de cotizaciones	5 d	17/07/2015	24/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1521		Comparación de precios y revisión de especificaciones técnicas	2 d	24/07/2015	28/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1522		Solicitud de no objeción del BID	1 d	28/07/2015	29/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1523		No objeción del BID	3 d	29/07/2015	03/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1524		Notificación a oferentes	1 d	03/08/2015	04/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1525		Suscripción del contrato u orden de compra	2 d	04/08/2015	06/08/2015	0%	\$ 60,000.00	0 h	



1526		Ejecucion	30 d	06/08/2015	17/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1527		2.2.7. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS HOSP.	178.13 d	03/11/2014	09/07/2015	0%	\$ 431,500.00	1368 h	
1528		2.2.7.1. CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL DIAGNOSTICO Y ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	117 d	03/11/2014	14/04/2015	0%	\$ 15,000.00	376 h	
1529		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	03/11/2014	14/11/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
1530		Solicitud de no objeción al BID	1 d	17/11/2014	17/11/2014	0%	\$ 0.00	8 h	
1531		No objeción	5 d	18/11/2014	24/11/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
1532		Presentación de hojas de vida	5 d	25/11/2014	01/12/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
1533		Evaluación y calificación de hojas de vida	10 d	02/12/2014	15/12/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
1534		Solicitud de no objeción del BID	1 d	16/12/2014	16/12/2014	0%	\$ 0.00	8 h	
1535		No objeción del BID	5 d	17/12/2014	23/12/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
1536		Negociación del contrato	5 d	24/12/2014	30/12/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
1537		Suscripción del contrato	5 d	31/12/2014	06/01/2015	0%	\$ 15,000.00	40 h	
1538		Entregables de la consultoria	70 d	07/01/2015	14/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1539		Producto 1: Informe de Inicio (Incluye cronograma y metodología de trabajo)	10 d	07/01/2015	20/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1540		Producto 2: Diagnostico situacional de los 6 hospitales	15 d	21/01/2015	10/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1541		Producto 3: Elaboracion del plan de manejo de residuos	30 d	11/02/2015	24/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1542		Producto 4: Diseño de ruta interna y externa para traslado de residuos hospitalarios.	15 d	25/03/2015	14/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1543		2.2.7.2. 6 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE CLASIFICACION Y MANEJO DE RESIDUOS (PERSONAL INTERNO DEL HOSP Y AYUNTAMIENTOS)	62 d	02/03/2015	27/05/2015	0%	\$ 12,000.00	496 h	
1544		Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	02/03/2015	16/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1545		Solicitud de no objeción al BID	1 d	16/03/2015	17/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1546		No objeción	5 d	17/03/2015	24/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1547		Presentación de propuestas	5 d	24/03/2015	31/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1548		Evaluación y calificación de propuestas	10 d	31/03/2015	14/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1549		Solicitud de no objeción del BID	1 d	14/04/2015	15/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1550		No objeción del BID	5 d	15/04/2015	22/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1551		Negociación del contrato	5 d	22/04/2015	29/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1552		Suscripción del contrato	5 d	29/04/2015	06/05/2015	0%	\$ 12,000.00	0 h	
1553		Desarrollo de talleres e informe final	15 d	06/05/2015	27/05/2015	0%	\$ 0.00	496 h	
1554		2.2.7.3. CONTRATACION DE 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE CLASIFICACION Y MANEJO DE RESIDUOS (PERSONAL INTERNO DEL HOSP Y AYUNTAMIENTOS)	70 d	02/03/2015	05/06/2015	0%	\$ 4,500.00	496 h	
1555		Confeccionar TDR	10 d	02/03/2015	13/03/2015	0%	\$ 0.00	80 h	












1556		Solicitud de no objecion	5 d	16/03/2015	20/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1557		Evaluación de CV's	5 d	23/03/2015	27/03/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1558		Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	30/03/2015	03/04/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1559		Notificación de resultados	2 d	06/04/2015	07/04/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1560		Elaboración y Negociación de contrato	3 d	08/04/2015	10/04/2015	0%	\$ 0.00	24 h	
1561		Firma de contrato	2 d	13/04/2015	14/04/2015	0%	\$ 4,500.00	16 h	
1562		Entregables de la consultoría	38 d	15/04/2015	05/06/2015	0%	\$ 0.00	280 h	
1563		ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	15/04/2015	16/04/2015	0%	\$ 0.00	16 h	
1564		ENTREGABLE 2: Contenido y metodologia de los talleres	10 d	17/04/2015	30/04/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1565		ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	16 d	01/05/2015	22/05/2015	0%	\$ 0.00	48 h	
1566		ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	25/05/2015	05/06/2015	0%	\$ 0.00	136 h	
1567		2.2.7.4. ADQUISICION DE INSUMOS PARA MENEJO DE RESIDUOS	56 d	01/04/2015	18/06/2015	0%	\$ 60,000.00	0 h	
1568		Preparación de especificaciones técnicas	5 d	01/04/2015	08/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1569		Solicitud de no objeción del BID	1 d	08/04/2015	09/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1570		No objeción del BID	3 d	09/04/2015	14/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1571		Solicitud de cotizaciones	3 d	14/04/2015	17/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1572		Presentación de cotizaciones	5 d	17/04/2015	24/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1573		Comparación de precios y revisión de especificaciones técnicas	2 d	24/04/2015	28/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1574		Solicitud de no objeción del BID	1 d	28/04/2015	29/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1575		No objeción del BID	3 d	29/04/2015	04/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1576		Notificación a oferentes	1 d	04/05/2015	05/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1577		Suscripción del contrato u orden de compra	2 d	05/05/2015	07/05/2015	0%	\$ 60,000.00	0 h	
1578		Ejecucion	30 d	07/05/2015	18/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1579		2.2.7.5. ADECUACION DE DEPOSITOS INTERMEDIOS DE RESIDUSOS EN LOS 6 HOSP. (LUGAR DONDE SE ALMACENAN LOS RESIDUOS EN LO QUE SON RETIRADOS POR EL AYUNTAMIENTO)	71 d	01/04/2015	09/07/2015	0%	\$ 340,000.00	0 h	
1580		Preparación de especificaciones técnicas	5 d	01/04/2015	08/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1581		Solicitud de no objeción del BID	1 d	08/04/2015	09/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1582		No objeción del BID	3 d	09/04/2015	14/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1583		Solicitud de cotizaciones	3 d	14/04/2015	17/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1584		Presentación de cotizaciones	5 d	17/04/2015	24/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1585		Comparación de precios y revisión de especificaciones técnicas	2 d	24/04/2015	28/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1586		Solicitud de no objeción del BID	1 d	28/04/2015	29/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1587		No objeción del BID	3 d	29/04/2015	04/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	

1587	No objecion del BID	3 d	29/04/2015	04/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1588	Notificación a oferentes	1 d	04/05/2015	05/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1589	Suscripción del contrato u orden de compra	2 d	05/05/2015	07/05/2015	0%	\$ 340,000.00	0 h	
1590 	Ejecucion	45 d	07/05/2015	09/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1591	2.2.8. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION	281 d	03/11/2014	30/11/2015	0%	\$ 125,000.00	376 h	
1592	2.2.8.1. CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE CUADRO DE MANDO (CONJUNTO DE INDICADORES BASICOS DE GESTION Y MATERNO INFANTIL)	131 d	26/01/2015	27/07/2015	0%	\$ 35,000.00	376 h	
1593 	Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	26/01/2015	06/02/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1594	Solicitud de no objeción al BID	1 d	09/02/2015	09/02/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1595	No objeción	5 d	10/02/2015	16/02/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1596	Presentación de hojas de vida	5 d	17/02/2015	23/02/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1597	Evaluación y calificación de hojas de vida	10 d	24/02/2015	09/03/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1598	Solicitud de no objeción del BID	1 d	10/03/2015	10/03/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1599	No objeción del BID	5 d	11/03/2015	17/03/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1600	Negociación del contrato	5 d	18/03/2015	24/03/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1601	Suscripción del contrato	5 d	25/03/2015	31/03/2015	0%	\$ 35,000.00	40 h	
1602	Entregables de la consultoria	84 d	01/04/2015	27/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1603	Producto 1: Informe de Inicio (Incluye cronograma y metodologia de trabajo)	10 d	01/04/2015	14/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1604	Producto 2: Desarrollo de indicadores de gestion	20 d	15/04/2015	12/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1605	Producto 3: Desarrollo de indicadores materno-infantil	20 d	13/05/2015	09/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1606	Producto 4: Validacion de integracion de indicadores en el Sistema Automatizado de M & E	34 d	10/06/2015	27/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1607	2.2.8.2. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITOREO Y EVALUACION	281 d	03/11/2014	30/11/2015	0%	\$ 90,000.00	0 h	
1608 	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 d	03/11/2014	14/11/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1609	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	4 d	17/11/2014	20/11/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1610	Presentación expresiones de interes	14 d	21/11/2014	10/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1611	Análisis de expresiones de interés y Elaboración de lista corta	15 d	11/12/2014	31/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1612	Notificación de conformación de lista corta	2 d	01/01/2015	02/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1613	Preparación de documento de solicitud de propuesta	20 d	17/11/2014	12/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1614	Solicitud de no objeción al BID	1 d	15/12/2014	15/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1615	No objeción	5 d	16/12/2014	22/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1616	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 d	05/01/2015	06/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1617	Presentación de propuesta	45 d	07/01/2015	10/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1618	Evaluación de propuestas técnicas	10 d	11/03/2015	24/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1619	Solicitud de no objeción del BID	1 d	25/03/2015	25/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	

1620	No objeción del BID al resultado de la evaluacion técnica	5 d	26/03/2015	01/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1621	Apertura propuesta económica	1 d	02/04/2015	02/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1622	Evaluación Propuesta Económica	5 d	03/04/2015	09/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1623	Solicitud de no objeción del BID	1 d	10/04/2015	10/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1624	No objeción del BID al resultado general	5 d	13/04/2015	17/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1625	Negociación del Contrato	1 d	20/04/2015	20/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1626	Solicitud de no objeción del BID	1 d	21/04/2015	21/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1627	No objeción del BID al contrato negociado	5 d	22/04/2015	28/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1628	Notificación de resultados a los participantes	2 d	29/04/2015	30/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1629	Publicación de la adjudicación	2 d	01/05/2015	04/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1630	Suscripción del contrato	5 d	05/05/2015	11/05/2015	0%	\$ 90,000.00	0 h	
1631	Entregables de la consultoria	145 d	12/05/2015	30/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1632	Producto 1: Plan de trabajo de la consultoría	15 d	12/05/2015	01/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1633	Producto 2: Presentación de la Arquitectura y Diseño de Aplicación y/o Módulos a desarrollar	40 d	02/06/2015	27/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1634	Producto 3: Entrega de aplicación y/o modulos en operación	60 d	28/07/2015	19/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1635	Producto 4: Informe final de consultoría, incluyendo: documentación (código fuente, manuales)	30 d	20/10/2015	30/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1636	2.2.9. CONSULTORIA PARA LA CONFORMACION Y ACTIVACION DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION HOSPITALARIA	117 d	02/03/2015	11/08/2015	0%	\$ 25,000.00	376 h	
1637 	Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	02/03/2015	13/03/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1638	Solicitud de no objeción al BID	1 d	16/03/2015	16/03/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1639	No objeción	5 d	17/03/2015	23/03/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1640	Presentación de hojas de vida	5 d	24/03/2015	30/03/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1641	Evaluación y calificación de hojas de vida	10 d	31/03/2015	13/04/2015	0%	\$ 0.00	80 h	
1642	Solicitud de no objeción del BID	1 d	14/04/2015	14/04/2015	0%	\$ 0.00	8 h	
1643	No objeción del BID	5 d	15/04/2015	21/04/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1644	Negociación del contrato	5 d	22/04/2015	28/04/2015	0%	\$ 0.00	40 h	
1645	Suscripción del contrato	5 d	29/04/2015	05/05/2015	0%	\$ 25,000.00	40 h	
1646	Entregables de la consultoria	70 d	06/05/2015	11/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1647	Producto 1: Informe de Inicio (Incluye cronograma y metodologia de trabajo)	10 d	06/05/2015	19/05/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1648	Producto 2: Manual de operacion de los consejos de administracion hospitalaria	20 d	20/05/2015	16/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1649	Producto 3: Conformacion de los consejos de administracion hospitalaria en los 6 Hosp.	30 d	17/06/2015	28/07/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1650	Producto 4: Informe Final	10 d	29/07/2015	11/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1651	2.2.10. CONSULTORIA SOBRE MECANISMOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESATRES	157 d	11/01/2016	16/08/2016	0%	\$ 40,000.00	376 h	
1652 	Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	11/01/2016	22/01/2016	0%	\$ 0.00	80 h	
1653								

1653	Solicitud de no objeción al BID	1 d	25/01/2016	25/01/2016	0%	\$ 0.00	8 h	
1654	No objeción	5 d	26/01/2016	01/02/2016	0%	\$ 0.00	40 h	
1655	Presentación de hojas de vida	5 d	02/02/2016	08/02/2016	0%	\$ 0.00	40 h	
1656	Evaluación y calificación de hojas de vida	10 d	09/02/2016	22/02/2016	0%	\$ 0.00	80 h	
1657	Solicitud de no objeción del BID	1 d	23/02/2016	23/02/2016	0%	\$ 0.00	8 h	
1658	No objeción del BID	5 d	24/02/2016	01/03/2016	0%	\$ 0.00	40 h	
1659	Negociación del contrato	5 d	02/03/2016	08/03/2016	0%	\$ 0.00	40 h	
1660	Suscripción del contrato	5 d	09/03/2016	15/03/2016	0%	\$ 40,000.00	40 h	
1661	Entregables de la consultoria	110 d	16/03/2016	16/08/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1662	Producto 1: Informe de Inicio (Incluye cronograma y metodologia de trabajo)	10 d	16/03/2016	29/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1663	Producto 2: Diagnostico estructural, funcional y no funcional contra desastres	20 d	30/03/2016	26/04/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1664	Producto 3: Plan de respuest a emergencias y desastres.	30 d	27/04/2016	07/06/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1665	Producto 4: Manual de operacion de comités hospitalarios de mergencias y desastres.	20 d	08/06/2016	05/07/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1666	Producto 5: Conformacion de los comités hospitalarios de mergencias y desastres en los 6 Hosp.	30 d	06/07/2016	16/08/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1667	COMPONENTE 3: Fortalecimiento institucional de la función de rectoría del sector salud	682 d	03/02/2014	13/09/2016	0%	\$ 3,533,898.00	1584 h	
1668	Producto: Plan decenal de salud 2016 2025.	271 d	06/08/2014	19/08/2015	0%	\$ 200,000.00	0 h	
1669	3.1. CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DECENAL DEL SECTOR SALUD 2016 2025	271 d	06/08/2014	19/08/2015	0%	\$ 200,000.00	0 h	
1670 	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 d	06/08/2014	19/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1671	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	4 d	20/08/2014	25/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1672	Presentación expresiones de interes	14 d	26/08/2014	12/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1673	Análisis de expresiones de interés y Elaboración de lista corta	15 d	15/09/2014	03/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1674	Notificación de conformación de lista corta	2 d	06/10/2014	07/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1675	Preparación de documento de solicitud de propuesta	20 d	20/08/2014	16/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1676	Solicitud de no objeción al BID	1 d	17/09/2014	17/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1677	No objeción	5 d	18/09/2014	24/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1678	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 d	08/10/2014	09/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1679	Presentación de propuesta	45 d	10/10/2014	11/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1680	Evaluación de propuestas técnicas	10 d	12/12/2014	25/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1681	Solicitud de no objeción del BID	1 d	26/12/2014	26/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1682	No objeción del BID al resultado de la evaluacion técnica	5 d	29/12/2014	02/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1683	Apertura propuesta económica	1 d	05/01/2015	05/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1684	Evaluación Propuesta Económica	5 d	06/01/2015	12/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	

1685	Solicitud de no objeción del BID	1 d	13/01/2015	13/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1686	No objeción del BID al resultado general	5 d	14/01/2015	20/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1687	Negociación del Contrato	1 d	21/01/2015	21/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1688	Solicitud de no objeción del BID	1 d	22/01/2015	22/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1689	No objeción del BID al contrato negociado	5 d	23/01/2015	29/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1690	Notificación de resultados a los participantes	2 d	30/01/2015	02/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1691	Publicación de la adjudicación	2 d	03/02/2015	04/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1692	Suscripción del contrato	5 d	05/02/2015	11/02/2015	0%	\$ 200,000.00	0 h	
1693	Entregables de la consultoria	135 d	12/02/2015	19/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1694	Producto 1: A DEFINIR	15 d	12/02/2015	04/03/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1695	Producto 2: A DEFINIR	40 d	05/03/2015	29/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1696	Producto 3: A DEFINIR	40 d	30/04/2015	24/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1697	Producto 4: A DEFINIR	40 d	25/06/2015	19/08/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1698	Producto: Normas y Guías de Nacionales de Habilitación Actualizadas.	682 d	03/02/2014	13/09/2016	0%	\$ 3,333,898.00	1584 h	
1699	3.2. FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE HABILITACION	205 d	07/04/2014	16/01/2015	0%	\$ 93,898.00	1584 h	
1700	3.2.1. CONSULTORIA PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LAS NORMAS DE HABILITACION	128 d	07/04/2014	01/10/2014	0%	\$ 30,000.00	592 h	
1701 	Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	1 d?	07/04/2014	07/04/2014	0%	\$ 0.00	296 h	
1702	Solicitud de no objeción al BID	1 d	08/04/2014	08/04/2014	0%	\$ 0.00	8 h	
1703	No objeción	5 d	09/04/2014	15/04/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
1704	Presentación de hojas de vida	5 d	16/04/2014	22/04/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
1705	Evaluación y calificación de hojas de vida	10 d	23/04/2014	06/05/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
1706	Solicitud de no objeción del BID	1 d	07/05/2014	07/05/2014	0%	\$ 0.00	8 h	
1707	No objeción del BID	5 d	08/05/2014	14/05/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
1708	Negociación del contrato	5 d	15/05/2014	21/05/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
1709	Suscripción del contrato	5 d	22/05/2014	28/05/2014	0%	\$ 30,000.00	40 h	
1710	Entregables de la consultoria	90 d	29/05/2014	01/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1711	Producto 1: Informe de Inicio (Incluye cronograma y metodologia de trabajo)	10 d	29/05/2014	11/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1712	Producto 2: Diagnostico sobre viabilidad de las normas y procedimientos actuales	30 d	12/06/2014	23/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1713	Producto 3: Propuesta de Normas Actualizadas	30 d	24/07/2014	03/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1714	Producto 4: Plan de Implementacion de Normas Actualizadas	20 d	04/09/2014	01/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1715	3.2.2. 9 TALLERES DE CAPACITACION PARA TECNICOS DE LA DGHA SOBRE NUEVAS NORMAS Y METODOLOGIA DE HABILITACION	67 d	01/10/2014	02/01/2015	0%	\$ 58,898.00	496 h	
1716 	Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	01/10/2014	15/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	







1717	Solicitud de no objeción al BID	1 d	15/10/2014	16/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1718	No objeción	5 d	16/10/2014	23/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1719	Presentación de propuestas	5 d	23/10/2014	30/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1720	Evaluación y calificación de propuestas	10 d	30/10/2014	13/11/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1721	Solicitud de no objeción del BID	1 d	13/11/2014	14/11/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1722	No objeción del BID	5 d	14/11/2014	21/11/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1723	Negociación del contrato	5 d	21/11/2014	28/11/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1724	Suscripción del contrato	5 d	28/11/2014	05/12/2014	0%	\$ 58,898.00	0 h	
1725	Desarrollo de talleres e informe final	20 d	05/12/2014	02/01/2015	0%	\$ 0.00	496 h	
1726	3.2.3. CONTRATACION DE 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE NUEVAS NORMAS Y METODOLOGIA DE HABILITACION	78 d	01/10/2014	16/01/2015	0%	\$ 5,000.00	496 h	
1727 	Confeccionar TDR	10 d	01/10/2014	14/10/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
1728 	Solicitud de no objecion	5 d	15/10/2014	21/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1729 	Evaluación de CV's	5 d	22/10/2014	28/10/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
1730 	Solicitud de no-objeción candidato seleccionado	5 d	29/10/2014	04/11/2014	0%	\$ 0.00	40 h	
1731 	Notificación de resultados	2 d	05/11/2014	06/11/2014	0%	\$ 0.00	16 h	
1732 	Elaboración y Negociación de contrato	3 d	07/11/2014	11/11/2014	0%	\$ 0.00	24 h	
1733 	Firma de contrato	2 d	12/11/2014	13/11/2014	0%	\$ 5,000.00	16 h	
1734	Entregables de la consultoría	46 d	14/11/2014	16/01/2015	0%	\$ 0.00	280 h	
1735 	ENTREGABLE 1: Cronograma y plan de trabajo	2 d	14/11/2014	17/11/2014	0%	\$ 0.00	16 h	
1736 	ENTREGABLE 2: Contenido y metodologia de los talleres	10 d	18/11/2014	01/12/2014	0%	\$ 0.00	80 h	
1737 	ENTREGABLE 3: Ejecucion de los talleres	21 d	05/12/2014	02/01/2015	0%	\$ 0.00	48 h	
1738	ENTREGABLE 4: Informe final y lecciones aprendidas	10 d	05/01/2015	16/01/2015	0%	\$ 0.00	136 h	
1739	Producto: Implementar las Unidad de análisis de monitoreo y evaluación de desempeño dentro del MSP.	271 d	03/02/2014	16/02/2015	0%	\$ 150,000.00	0 h	
1740	3.3. DISENO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE MONITOREO Y EVALUACION DE DESEMPENO DENTRO DEL MSP	271 d	03/02/2014	16/02/2015	0%	\$ 150,000.00	0 h	
1741 	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 d	03/02/2014	14/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1742	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	4 d	17/02/2014	20/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1743	Presentación expresiones de interes	14 d	21/02/2014	12/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1744	Análisis de expresiones de interés y Elaboración de lista corta	15 d	13/03/2014	02/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1745	Notificación de conformación de lista corta	2 d	03/04/2014	04/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1746	Preparación de documento de solicitud de propuesta	20 d	17/02/2014	14/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1747	Solicitud de no objeición al BID	1 d	17/03/2014	17/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	







1748	No objeción	5 d	18/03/2014	24/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1749	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 d	07/04/2014	08/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1750	Presentación de propuesta	45 d	09/04/2014	10/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1751	Evaluación de propuestas técnicas	10 d	11/06/2014	24/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1752	Solicitud de no objeción del BID	1 d	25/06/2014	25/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1753	No objeción del BID al resultado de la evaluacion técnica	5 d	26/06/2014	02/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1754	Apertura propuesta económica	1 d	03/07/2014	03/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1755	Evaluación Propuesta Económica	5 d	04/07/2014	10/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1756	Solicitud de no objeción del BID	1 d	11/07/2014	11/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1757	No objeción del BID al resultado general	5 d	14/07/2014	18/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1758	Negociación del Contrato	1 d	21/07/2014	21/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1759	Solicitud de no objeción del BID	1 d	22/07/2014	22/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1760	No objeción del BID al contrato negociado	5 d	23/07/2014	29/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1761	Notificación de resultados a los participantes	2 d	30/07/2014	31/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1762	Publicación de la adjudicación	2 d	01/08/2014	04/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1763	Suscripción del contrato	5 d	05/08/2014	11/08/2014	0%	\$ 150,000.00	0 h	
1764	Entregables de la consultoria	135 d	12/08/2014	16/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1765	Producto 1: A DEFINIR	15 d	12/08/2014	01/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1766	Producto 2: A DEFINIR	40 d	02/09/2014	27/10/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1767	Producto 3: A DEFINIR	40 d	28/10/2014	22/12/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1768	Producto 4: A DEFINIR	40 d	23/12/2014	16/02/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1769	Producto: Normas Nacionales para la homologación de las funciones de los sistemas de información de salud	271 d	01/09/2015	13/09/2016	0%	\$ 90,000.00	0 h	
1770	3.4. CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LAS NORMAS NACIONALES PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD	271 d	01/09/2015	13/09/2016	0%	\$ 90,000.00	0 h	
1771	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 d	01/09/2015	14/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1772	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	4 d	15/09/2015	18/09/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1773	Presentación expresiones de interés	14 d	21/09/2015	08/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1774	Análisis de expresiones de interés y Elaboración de lista corta	15 d	09/10/2015	29/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1775	Notificación de conformación de lista corta	2 d	30/10/2015	02/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1776	Preparación de documento de solicitud de propuesta	20 d	15/09/2015	12/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1777	Solicitud de no objeción al BID	1 d	13/10/2015	13/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1778		5 d	14/10/2015	20/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	

1778	no objecion	5 d	14/10/2015	20/10/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1779	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 d	03/11/2015	04/11/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1780	Presentación de propuesta	45 d	05/11/2015	06/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1781	Evaluación de propuestas técnicas	10 d	07/01/2016	20/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1782	Solicitud de no objeción del BID	1 d	21/01/2016	21/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1783	No objeción del BID al resultado de la evaluacion técnica	5 d	22/01/2016	28/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1784	Apertura propuesta económica	1 d	29/01/2016	29/01/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1785	Evaluación Propuesta Económica	5 d	01/02/2016	05/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1786	Solicitud de no objeción del BID	1 d	08/02/2016	08/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1787	No objeción del BID al resultado general	5 d	09/02/2016	15/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1788	Negociación del Contrato	1 d	16/02/2016	16/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1789	Solicitud de no objeción del BID	1 d	17/02/2016	17/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1790	No objeción del BID al contrato negociado	5 d	18/02/2016	24/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1791	Notificación de resultados a los participantes	2 d	25/02/2016	26/02/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1792	Publicación de la adjudicación	2 d	29/02/2016	01/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1793	Suscripción del contrato	5 d	02/03/2016	08/03/2016	0%	\$ 90,000.00	0 h	
1794	Entregables de la consultoria	135 d	09/03/2016	13/09/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1795	Producto 1: A DEFINIR	15 d	09/03/2016	29/03/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1796	Producto 2: A DEFINIR	40 d	30/03/2016	24/05/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1797	Producto 3: A DEFINIR	40 d	25/05/2016	19/07/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1798	Producto 4: A DEFINIR	40 d	20/07/2016	13/09/2016	0%	\$ 0.00	0 h	
1799	Producto: Sistema de gestión clínico-administrativo para el segundo y tercer nivel de atención desarrollado y en funcionamiento	336 d	03/03/2014	15/06/2015	0%	\$ 3,000,000.00	0 h	
1800	3.5. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CLINICA – ADMINISTRATIVA PARA HOSPITALES DE 2DO. Y 3ER. NIVEL	336 d	03/03/2014	15/06/2015	0%	\$ 3,000,000.00	0 h	
1801	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 d	03/03/2014	14/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1802	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	4 d	17/03/2014	20/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1803	Presentación expresiones de interes	14 d	21/03/2014	09/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1804	Análisis de expresiones de interés y Elaboración de lista corta	15 d	10/04/2014	30/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1805	Notificación de conformación de lista corta	2 d	01/05/2014	02/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1806	Preparación de documento de solicitud de propuesta	20 d	17/03/2014	11/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1807	Solicitud de no objeción al BID	1 d	14/04/2014	14/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1808	No objeción	5 d	15/04/2014	21/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	





1809	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 d	05/05/2014	06/05/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1810	Presentación de propuesta	45 d	07/05/2014	08/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1811	Evaluación de propuestas técnicas	10 d	09/07/2014	22/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1812	Solicitud de no objeción del BID	1 d	23/07/2014	23/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1813	No objeción del BID al resultado de la evaluacion técnica	5 d	24/07/2014	30/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1814	Apertura propuesta económica	1 d	31/07/2014	31/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1815	Evaluación Propuesta Económica	5 d	01/08/2014	07/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1816	Solicitud de no objeción del BID	1 d	08/08/2014	08/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1817	No objeción del BID al resultado general	5 d	11/08/2014	15/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1818	Negociación del Contrato	1 d	18/08/2014	18/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1819	Solicitud de no objeción del BID	1 d	19/08/2014	19/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1820	No objeción del BID al contrato negociado	5 d	20/08/2014	26/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1821	Notificación de resultados a los participantes	2 d	27/08/2014	28/08/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1822	Publicación de la adjudicación	2 d	29/08/2014	01/09/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1823	Suscripción del contrato	5 d	02/09/2014	08/09/2014	0%	\$ 3,000,000.00	0 h	
1824	Entregables de la consultoria	200 d	09/09/2014	15/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1825	Producto 1: A DEFINIR	50 d	09/09/2014	17/11/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1826	Producto 2: A DEFINIR	50 d	18/11/2014	26/01/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1827	Producto 3: A DEFINIR	50 d	27/01/2015	06/04/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1828	Producto 4: A DEFINIR	50 d	07/04/2015	15/06/2015	0%	\$ 0.00	0 h	
1829	COMPONENTE 4: Generación de conocimiento y evaluación	122 d	03/02/2014	22/07/2014	0%	\$ 45,000.00	0 h	
1830	Producto: Resultados de evaluacion de la reforma del sector Salud	122 d	03/02/2014	22/07/2014	0%	\$ 45,000.00	0 h	
1831	4.1. CONSULTORIA SOBRE RESULTADOS DE LA REFORMA DEL SECTOR SALUD	122 d	03/02/2014	22/07/2014	0%	\$ 45,000.00	0 h	
1832	 Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	03/02/2014	14/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1833	Solicitud de no objeción al BID	1 d	17/02/2014	17/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1834	No objeción	5 d	18/02/2014	24/02/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1835	Presentación de hojas de vida	5 d	25/02/2014	03/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1836	Evaluación y calificación de hojas de vida	10 d	04/03/2014	17/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1837	Solicitud de no objeción del BID	1 d	18/03/2014	18/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1838	No objeción del BID	5 d	19/03/2014	25/03/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1839	Negociación del contrato	5 d	26/03/2014	01/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1840	Suscripción del contrato	5 d	02/04/2014	08/04/2014	0%	\$ 45,000.00	0 h	

1841	Entregables de la consultoria	75 d	09/04/2014	22/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1842	Producto 1: A DEFINIR	10 d	09/04/2014	22/04/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1843	Producto 2: A DEFINIR	30 d	23/04/2014	03/06/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1844	Producto 3: A DEFINIR	20 d	04/06/2014	01/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1845	Producto 4: A DEFINIR	15 d	02/07/2014	22/07/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
1846	COMPONENTE 5: GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPREVISTOS	1248.13 d	03/06/2013	15/03/2018	0%	\$ 3,000,000.00	0 h	
1847	5.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS	1248.13 d	03/06/2013	15/03/2018	0%	\$ 2,653,998.00	0 h	
1848	5.1.1. COORDINADOR UNIDAD TECNICA DEL PROYECTO (UTP)	1138 d	08/08/2013	18/12/2017	0%	\$ 288,000.00	0 h	
1849 	Elaboración de Presupuesto, TDRs y Lista Corta	10 d	08/08/2013	21/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1850	Solicitud de no objeción al BID	2 d	22/08/2013	23/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1851	No objeción	2 d	26/08/2013	27/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1852	Presentación de hojas de vida	5 d	28/08/2013	03/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1853	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 d	04/09/2013	10/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1854	Solicitud de no objeción del BID	2 d	11/09/2013	12/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1855	No objeción del BID	2 d	13/09/2013	16/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1856	Negociación del contrato	5 d	17/09/2013	23/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1857	Suscripción del contrato	5 d	24/09/2013	30/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1858 	Solicitud de registro de contrato al BID	1100 d	01/10/2013	18/12/2017	0%	\$ 288,000.00	0 h	
1859	5.1.2. ESPECIALISTA FINANCIERO UTP	1138 d	08/08/2013	18/12/2017	0%	\$ 168,000.00	0 h	
1860 	Elaboración de Presupuesto, TDRs y Lista Corta	10 d	08/08/2013	21/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1861	Solicitud de no objeción al BID	2 d	22/08/2013	23/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1862	No objeción	2 d	26/08/2013	27/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1863	Presentación de hojas de vida	5 d	28/08/2013	03/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1864	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 d	04/09/2013	10/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1865	Solicitud de no objeción del BID	2 d	11/09/2013	12/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1866	No objeción del BID	2 d	13/09/2013	16/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1867	Negociación del contrato	5 d	17/09/2013	23/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1868	Suscripción del contrato	5 d	24/09/2013	30/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1869 	Solicitud de registro de contrato al BID	1100 d	01/10/2013	18/12/2017	0%	\$ 168,000.00	0 h	
1870	5.1.3. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES UTP	1138 d	08/08/2013	18/12/2017	0%	\$ 168,000.00	0 h	
1871 	Elaboración de Presupuesto, TDRs y Lista Corta	10 d	08/08/2013	21/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1872	Solicitud de no objeción al BID	2 d	22/08/2013	23/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1873	No objeción	2 d	26/08/2013	27/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1874	Presentación de hojas de vida	5 d	28/08/2013	03/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	




1875	Presentación de hojas de vida	5 d	28/08/2013	03/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1875	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 d	04/09/2013	10/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1876	Solicitud de no objeción del BID	2 d	11/09/2013	12/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1877	No objeción del BID	2 d	13/09/2013	16/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1878	Negociación del contrato	5 d	17/09/2013	23/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1879	Suscripción del contrato	5 d	24/09/2013	30/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1880 	Solicitud de registro de contrato al BID	1100 d	01/10/2013	18/12/2017	0%	\$ 168,000.00	0 h	
1881	5.1.4 ADMINISTRADOR DE PROYECTO (COMPONENTE 1)	1138 d	08/08/2013	18/12/2017	0%	\$ 192,000.00	0 h	
1882 	Elaboración de Presupuesto, TDRs y Lista Corta	10 d	08/08/2013	21/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1883	Solicitud de no objeción al BID	2 d	22/08/2013	23/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1884	No objeción	2 d	26/08/2013	27/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1885	Presentación de hojas de vida	5 d	28/08/2013	03/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1886	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 d	04/09/2013	10/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1887	Solicitud de no objeción del BID	2 d	11/09/2013	12/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1888	No objeción del BID	2 d	13/09/2013	16/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1889	Negociación del contrato	5 d	17/09/2013	23/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1890	Suscripción del contrato	5 d	24/09/2013	30/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1891 	Solicitud de registro de contrato al BID	1100 d	01/10/2013	18/12/2017	0%	\$ 192,000.00	0 h	
1892	5.1.4 ADMINISTRADOR DE PROYECTO (COMPONENTE 2 - 3 - 4)	1138 d	08/08/2013	18/12/2017	0%	\$ 192,000.00	0 h	
1893 	Elaboración de Presupuesto, TDRs y Lista Corta	10 d	08/08/2013	21/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1894	Solicitud de no objeción al BID	2 d	22/08/2013	23/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1895	No objeción	2 d	26/08/2013	27/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1896	Presentación de hojas de vida	5 d	28/08/2013	03/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1897	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 d	04/09/2013	10/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1898	Solicitud de no objeción del BID	2 d	11/09/2013	12/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1899	No objeción del BID	2 d	13/09/2013	16/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1900	Negociación del contrato	5 d	17/09/2013	23/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1901	Suscripción del contrato	5 d	24/09/2013	30/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1902 	Solicitud de registro de contrato al BID	1100 d	01/10/2013	18/12/2017	0%	\$ 192,000.00	0 h	
1903	5.1.5. ASISTENTE ADQUISICIONES	1138 d	08/08/2013	18/12/2017	0%	\$ 106,666.00	0 h	
1904 	Elaboración de Presupuesto, TDRs y Lista Corta	10 d	08/08/2013	21/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1905	Solicitud de no objeción al BID	2 d	22/08/2013	23/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	

1906	No objeción	2 d	26/08/2013	27/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1907	Presentación de hojas de vida	5 d	28/08/2013	03/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1908	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 d	04/09/2013	10/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1909	Solicitud de no objeción del BID	2 d	11/09/2013	12/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1910	No objeción del BID	2 d	13/09/2013	16/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1911	Negociación del contrato	5 d	17/09/2013	23/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1912	Suscripción del contrato	5 d	24/09/2013	30/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1913 	Solicitud de registro de contrato al BID	1100 d	01/10/2013	18/12/2017	0%	\$ 106,666.00	0 h	
1914	5.1.6. ASISTENTE FINANCIERA	1138 d	08/08/2013	18/12/2017	0%	\$ 106,666.00	0 h	
1915 	Elaboración de Presupuesto, TDRs y Lista Corta	10 d	08/08/2013	21/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1916	Solicitud de no objeción al BID	2 d	22/08/2013	23/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1917	No objeción	2 d	26/08/2013	27/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1918	Presentación de hojas de vida	5 d	28/08/2013	03/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1919	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 d	04/09/2013	10/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1920	Solicitud de no objeción del BID	2 d	11/09/2013	12/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1921	No objeción del BID	2 d	13/09/2013	16/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1922	Negociación del contrato	5 d	17/09/2013	23/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1923	Suscripción del contrato	5 d	24/09/2013	30/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1924 	Solicitud de registro de contrato al BID	1100 d	01/10/2013	18/12/2017	0%	\$ 106,666.00	0 h	
1925	5.1.7. ASISTENTE OPERATIVA	1138 d	08/08/2013	18/12/2017	0%	\$ 106,666.00	0 h	
1926 	Elaboración de Presupuesto, TDRs y Lista Corta	10 d	08/08/2013	21/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1927	Solicitud de no objeción al BID	2 d	22/08/2013	23/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1928	No objeción	2 d	26/08/2013	27/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1929	Presentación de hojas de vida	5 d	28/08/2013	03/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1930	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 d	04/09/2013	10/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1931	Solicitud de no objeción del BID	2 d	11/09/2013	12/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1932	No objeción del BID	2 d	13/09/2013	16/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1933	Negociación del contrato	5 d	17/09/2013	23/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1934	Suscripción del contrato	5 d	24/09/2013	30/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1935 	Solicitud de registro de contrato al BID	1100 d	01/10/2013	18/12/2017	0%	\$ 106,666.00	0 h	
1936	5.1.8. 5 TECNICOS DE SOPORTE REGIONAL	1138 d	08/08/2013	19/12/2017	0%	\$ 312,000.00	0 h	
1937 	Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	08/08/2013	22/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	

1938	Solicitud de no objeción al BID	2 d	22/08/2013	26/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1939	No objeción	2 d	26/08/2013	28/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1940	Presentación de hojas de vida	5 d	28/08/2013	04/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1941	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 d	04/09/2013	11/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1942	Solicitud de no objeción del BID	2 d	11/09/2013	13/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1943	No objeción del BID	2 d	13/09/2013	17/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1944	Negociación del contrato	5 d	17/09/2013	24/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1945	Suscripción del contrato	5 d	24/09/2013	01/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1946 	Solicitud de registro de contrato al BID	1100 d	01/10/2013	19/12/2017	0%	\$ 312,000.00	0 h	
1947	5.1.9. COORDINADOR TECNICO MODELO FINANCIAMIENTO BASADO EN RESULTADOS	1138 d	08/08/2013	19/12/2017	0%	\$ 168,000.00	0 h	
1948 	Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	08/08/2013	22/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1949	Solicitud de no objeción al BID	2 d	22/08/2013	26/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1950	No objeción	2 d	26/08/2013	28/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1951	Presentación de hojas de vida	5 d	28/08/2013	04/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1952	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 d	04/09/2013	11/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1953	Solicitud de no objeción del BID	2 d	11/09/2013	13/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1954	No objeción del BID	2 d	13/09/2013	17/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1955	Negociación del contrato	5 d	17/09/2013	24/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1956	Suscripción del contrato	5 d	24/09/2013	01/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1957 	Solicitud de registro de contrato al BID	1100 d	01/10/2013	19/12/2017	0%	\$ 168,000.00	0 h	
1958	5.1.10. COORDINADOR TECNICO PROCESO DE ADSCRIPCION	1138 d	08/08/2013	19/12/2017	0%	\$ 168,000.00	0 h	
1959 	Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	08/08/2013	22/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1960	Solicitud de no objeción al BID	2 d	22/08/2013	26/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1961	No objeción	2 d	26/08/2013	28/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1962	Presentación de hojas de vida	5 d	28/08/2013	04/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1963	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 d	04/09/2013	11/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1964	Solicitud de no objeción del BID	2 d	11/09/2013	13/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1965	No objeción del BID	2 d	13/09/2013	17/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1966	Negociación del contrato	5 d	17/09/2013	24/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1967	Suscripción del contrato	5 d	24/09/2013	01/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1968 	Solicitud de registro de contrato al BID	1100 d	01/10/2013	19/12/2017	0%	\$ 168,000.00	0 h	
1969	5.1.11. COORDINADOR TECNICO MONITOREO Y EVALUACION DE LOS IMR	1138 d	04/11/2013	15/03/2018	0%	\$ 168,000.00	0 h	
1970 	Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	04/11/2013	18/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	

1970 	Elaboración de TDRs, presupuesto y lista corta	10 d	04/11/2013	16/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1971	Solicitud de no objeción al BID	2 d	18/11/2013	20/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1972	No objeción	2 d	20/11/2013	22/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1973	Presentación de hojas de vida	5 d	22/11/2013	29/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1974	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 d	29/11/2013	06/12/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1975	Solicitud de no objeción del BID	2 d	06/12/2013	10/12/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1976	No objeción del BID	2 d	10/12/2013	12/12/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1977	Negociación del contrato	5 d	12/12/2013	19/12/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1978	Suscripción del contrato	5 d	19/12/2013	26/12/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1979 	Solicitud de registro de contrato al BID	1100 d	26/12/2013	15/03/2018	0%	\$ 168,000.00	0 h	
1980	5.1.12. SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS UTP	1191 d	03/06/2013	25/12/2017	0%	\$ 35,000.00	0 h	
1981 	Preparación de especificaciones técnicas	15 d	03/06/2013	21/06/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1982	Solicitud de no objeción al BID	1 d	03/06/2013	03/06/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1983	No objeción del BID	5 d	04/06/2013	10/06/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1984	Convocatoria pública a participar	4 d	11/06/2013	14/06/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1985	Presentación de ofertas	30 d	17/06/2013	26/07/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1986	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 d	29/07/2013	29/07/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1987	Evaluación de ofertas	20 d	30/07/2013	26/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1988	Solicitud de no objeción al BID	1 d	27/08/2013	27/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1989	No objeción del BID a la evaluacion	5 d	28/08/2013	03/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1990	Negociacion del Contrato	5 d	04/09/2013	10/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1991	Solicitud de no objeción al BID	1 d	11/09/2013	11/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1992	No Objeción al contrato negociado	5 d	12/09/2013	18/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1993	Notificación a oferentes	3 d	19/09/2013	23/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1994	Constitución de garantías	5 d	24/09/2013	30/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1995	Suscripción del contrato	5 d	01/10/2013	07/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1996	Solicitud de registro de contrato al BID	1100 d	08/10/2013	25/12/2017	0%	\$ 35,000.00	0 h	
1997	5.1.13. SERVICIOS DE PUBLICACION DE PROCESOS DE ADQUISICIONES UTP	1191 d	03/06/2013	25/12/2017	0%	\$ 100,000.00	0 h	
1998 	Preparación de especificaciones técnicas	15 d	03/06/2013	21/06/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
1999	Solicitud de no objeción al BID	1 d	03/06/2013	03/06/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2000	No objeción del BID	5 d	04/06/2013	10/06/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2001	Convocatoria pública a participar	4 d	11/06/2013	14/06/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2002	Presentación de ofertas	30 d	17/06/2013	26/07/2013	0%	\$ 0.00	0 h	

2003	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 d	29/07/2013	29/07/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2004	Evaluación de ofertas	20 d	30/07/2013	26/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2005	Solicitud de no objeción al BID	1 d	27/08/2013	27/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2006	No objeción del BID a la evaluacion	5 d	28/08/2013	03/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2007	Negociacion del Contrato	5 d	04/09/2013	10/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2008	Solicitud de no objeción al BID	1 d	11/09/2013	11/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2009	No Objeción al contrato negociado	5 d	12/09/2013	18/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2010	Notificación a oferentes	3 d	19/09/2013	23/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2011	Constitución de garantías	5 d	24/09/2013	30/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2012	Suscripción del contrato	5 d	01/10/2013	07/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2013	Solicitud de registro de contrato al BID	1100 d	08/10/2013	25/12/2017	0%	\$ 100,000.00	0 h	
2014	5.1.14. AUDITORIAS FINANCIERAS UTP	1221 d	03/06/2013	05/02/2018	0%	\$ 300,000.00	0 h	
2015 🕒	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 d	03/06/2013	14/06/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2016	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	4 d	17/06/2013	20/06/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2017	Presentación expresiones de interes	14 d	21/06/2013	10/07/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2018	Análisis de expresiones de interés y Elaboración de lista corta	15 d	11/07/2013	31/07/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2019	Notificación de conformación de lista corta	2 d	01/08/2013	02/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2020	Preparación de documento de solicitud de propuesta	20 d	17/06/2013	12/07/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2021	Solicitud de no objeción al BID	1 d	15/07/2013	15/07/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2022	No objeción	5 d	16/07/2013	22/07/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2023	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 d	05/08/2013	06/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2024	Presentación de propuesta	30 d	07/08/2013	17/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2025	Evaluación de propuestas técnicas	10 d	18/09/2013	01/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2026	Solicitud de no objeción del BID	1 d	02/10/2013	02/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2027	No objeción del BID al resultado de la evaluacion técnica	5 d	03/10/2013	09/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2028	Apertura propuesta económica	1 d	10/10/2013	10/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2029	Evaluación Propuesta Económica	5 d	11/10/2013	17/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2030	Solicitud de no objeción del BID	1 d	18/10/2013	18/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2031	No objeción del BID al resultado general	5 d	21/10/2013	25/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2032	Negociación del Contrato	1 d	28/10/2013	28/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2033	Solicitud de no objeción del BID	1 d	29/10/2013	29/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2034	No obiección del BID al contrato negociado	5 d	30/10/2013	05/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	

	No Objeción del BID al contrato negociado	DD	06/11/2013	07/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2035	Notificación de resultados a los participantes	2 d	06/11/2013	07/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2036	Publicación de la adjudicación	2 d	08/11/2013	11/11/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2037	Suscripción del contrato	5 d	12/11/2013	18/11/2013	0%	\$ 300,000.00	0 h	
2038	Entregables de la consultoria	1100 d	19/11/2013	05/02/2018	0%	\$ 0.00	0 h	
2039	Productos: Informes de Auditoria	1100 d	19/11/2013	05/02/2018	0%	\$ 0.00	0 h	
2040	5.1.15. ADQUISICION MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA LA UTP	171 d	03/06/2013	27/01/2014	0%	\$ 75,000.00	0 h	
2041 	Preparación de especificaciones técnicas	15 d	02/09/2013	20/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2042	Solicitud de no objeción al BID	1 d	03/06/2013	03/06/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2043	No objeción del BID	5 d	04/06/2013	10/06/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2044	Convocatoria pública a participar	4 d	11/06/2013	14/06/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2045	Presentación de ofertas	45 d	17/06/2013	16/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2046	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 d	19/08/2013	19/08/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2047	Evaluación de ofertas	20 d	20/08/2013	16/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2048	Solicitud de no objeción al BID	1 d	17/09/2013	17/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2049	No objeción del BID a la evaluación	5 d	18/09/2013	24/09/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2050	Negociación de Contrato	10 d	25/09/2013	08/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2051	Solicitud de no objeción al BID	1 d	09/10/2013	09/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2052	No Objeción al contrato negociado	5 d	10/10/2013	16/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2053	Notificación a oferentes	3 d	17/10/2013	21/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2054	Constitución de garantías	5 d	22/10/2013	28/10/2013	0%	\$ 0.00	0 h	
2055	Suscripción del contrato	5 d	29/10/2013	04/11/2013	0%	\$ 75,000.00	0 h	
2056 	Recepcion mobiliario	60 d	05/11/2013	27/01/2014	0%	\$ 0.00	0 h	
2057	5.2. IMPREVISTOS	1111 d	01/07/2013	02/10/2017	0%	\$ 346,002.00	0 h	
2058 	IMPREVISTOS	1111 d?	01/07/2013	02/10/2017	0%	\$ 346,002.00	0 h	