

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

REGIONAL

(Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú y Uruguay)

INTEGRACIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO DE POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS
“Un Techo Para Mi País”

(RG-M1063)

Memorando de Donantes

<p>Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Claudio Cortellese (MIF/OPS), Jefe de equipo de proyecto; José Brakarz (SDS/SOC); María Victoria Sáenz (MIF); Diego Buchara (LEG); Maria Elena Nawar (MIF); y Patricio Díaz(COF/CCH)</p>

INDICE

I.	RESUMEN EJECUTIVO	1
I.	ANTECEDENTES	2
A.	Un Techo para Chile: los logros y las características del Programa.....	2
B.	Desafíos en la implantación del programa.....	4
C.	Proyecto propuesto: justificación	4
II.	OBJETIVOS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO	5
A.	Objetivos.....	5
B.	Componentes y Actividades	5
1.	Componente 1: Implantación del Programa UTPMP	5
2.	Componente 2: Desarrollo de metodología e instrumentos para la integración de los pobladores al sector productivo.....	6
3.	Componente 3: Implantación de los programas de habilitación social.....	7
4.	Componente 4: Monitoreo del Programa y disseminación de los resultados8	
III.	COSTO Y FINANCIAMIENTO.....	9
IV.	EJECUCIÓN.....	9
A.	Organismo ejecutor.....	9
B.	Mecanismo de ejecución.....	10
V.	IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES Y ACCIONES PROPUESTAS	11
VI.	EVALUACIÓN	11
VII.	BENEFICIOS Y RIESGOS	12
A.	Beneficios	12
B.	Riesgos.....	12

ANEXOS

ANEXO I	Marco lógico
ANEXO II	Resumen del presupuesto detallado
ANEXO III	Tabla de otros proyectos FOMIN y del Banco

APÉNDICES

Proyecto de resolución

Información disponible en los archivos

ANEXO IV	Plan de contrataciones
ANEXO V	Metodología UTPCH
ANEXO VI	Situación de UTPMP en los países seleccionados
ANEXO VII	Términos de referencia de las principales funciones
ANEXO VIII	Información institucional de UTPCH
ANEXO IX	Cronograma del proyecto
ANEXO X	Reglamento operativo

SIGLAS Y ABREVIATURAS

CESI	Comité de Impacto Social y Ambiental
FOMIN	Fondo Multilateral de Inversiones
UTPCH	Un Techo Para Chile
UTPMP	Un Techo Para Mi País

RESUMEN EJECUTIVO

Organismo Ejecutor:	Fundación un Techo para Chile									
Beneficiarios:	Poblaciones Pobres Marginales de Argentina, Colombia, El Salvador, México, Perú y Uruguay									
Financiamiento y fuente:	Método: no reembolsable (Facilidad de Promoción de la Pequeña Empresa – II) <table><tr><td>FOMIN:</td><td>US\$ 3.500.000</td><td>50%</td></tr><tr><td>Aporte local:</td><td><u>US\$ 3.500.000</u></td><td>50%</td></tr><tr><td>Total:</td><td>US\$ 7.000.000</td><td>100%</td></tr></table>	FOMIN:	US\$ 3.500.000	50%	Aporte local:	<u>US\$ 3.500.000</u>	50%	Total:	US\$ 7.000.000	100%
FOMIN:	US\$ 3.500.000	50%								
Aporte local:	<u>US\$ 3.500.000</u>	50%								
Total:	US\$ 7.000.000	100%								
Objetivo:	El objetivo general del proyecto es facilitar la integración económica de la población pobre residente en áreas marginales en los países de actuación del proyecto. El propósito del proyecto es apoyar el programa un techo para mi país (UTPMP) en transferir la metodología implantada en Chile, fortaleciendo las instituciones en los otros seis países de actuación del proyecto y mejorando técnicamente sus actividades, especialmente las actividades de habilitación social.									
Calendario de Ejecución:	Ejecución: 48 meses Desembolso: 54 meses									
Revisión ambiental y social:	El Comité de Impacto Social y Ambiental (CESI) aprobó la propuesta de proyecto en la sesión del 8 de julio de 2005.									
Condiciones Contractuales Especiales:	<p>El primer desembolso de los recursos del Banco está condicionado al cumplimiento de las siguientes condiciones: (i) que se haya seleccionado al Coordinador del Programa; y (ii) que haya entrado en vigor el Reglamento Operativo del Programa.</p> <p><i>Condición de elegibilidad:</i> Las instituciones asociadas en los países beneficiarios del proyecto podrán participar en el programa y recibir los recursos del mismo, en la medida que hayan suscrito con la Fundación Un Techo para Chile los convenios de colaboración correspondientes, de conformidad con los términos y condiciones acordados previamente con el Banco. Estos convenios incluirán entre otros aspectos los siguientes: (i) la distribución de responsabilidades entre la coordinación central del Organismo Ejecutor y las instituciones participantes del programa; (ii) la forma en que deberán ser empleados los recursos del programa y el cumplimiento con los procedimientos de adquisición de bienes y servicios de consultoría del Banco; y (iii) el mantenimiento de un sistema adecuado de gestión financiera de los recursos del Programa.</p> <p><i>Reconocimientos de gastos:</i> el Banco podrá reconocer con cargo a los recursos de la contrapartida local del programa, gastos incurridos por el Organismo Ejecutor por hasta el equivalente de US\$ 120 mil, a partir del 1 de mayo de 2005.</p>									
Iniciativas relevantes de otras entidades internacionales:	No se conocen proyectos similares de otras organizaciones internacionales.									

I. ANTECEDENTES

A. Un Techo para Chile: los logros y las características del Programa

- 1.1 La existencia de miles de familias que viven en situación de pobreza extrema y que, debido a su precaria condición socioeconómica, no cuentan con un espacio digno en el cual vivir y desarrollar su potencial económico, impulsó en 1997 a un grupo de estudiantes universitarios chilenos a crear “Un Techo para Chile” (UTPCH). La misión de UTPCH es generar condiciones mínimas vitales para la gente de bajos ingresos, a partir de la mejora de sus casas, y desarrollar sus capacidades productivas, ayudándoles así a salir del círculo vicioso de la pobreza.
- 1.2 UTPCH se propone dos tareas: (i) organizar y efectuar la construcción de viviendas mínimas en los campamentos¹ de población de muy bajos ingresos, mediante la movilización de voluntariado, especialmente estudiantes universitarios y donaciones privadas; y (ii) desarrollar habilidades y competencias en los beneficiarios residentes en los asentamientos marginales, a través de actividades integradas en una fase llamada de habilitación social². El rol de UTPCH es desarrollar las potencialidades de las personas para que sean capaces de interactuar con la sociedad, hacer uso de su estructura de oportunidades y convertirse en actores del sector privado.
- 1.3 **Metodología de trabajo.** UTPCH ha logrado establecerse como institución, teniendo una estructura de organización básica y profesional, que les permite acumular aprendizaje, y una presencia y reconocimiento en la sociedad, lo que le asegura un flujo importante de recursos para financiar sus actividades. En los diversos países, UTPMP utiliza la misma metodología aplicada en Chile, adaptándola a las características culturales y al contexto institucional local. El desarrollo de las capacidades económicas y productivas de la población en situación de extrema pobreza se persigue a través de la implantación, en cada asentamiento, de una serie de actividades, en un proceso de dos etapas secuenciales:
- 1.4 Construcción de viviendas mínimas. El trabajo de UTPCH empieza con la selección, con base en indicadores de pobreza, de los campamentos a atender. Se efectúan investigaciones por ciudades y por regiones para seleccionar los que presentan la mayor proporción de población con ingresos debajo de la línea de indigencia³. Seleccionado el campamento entre aquellos con mayor índices de pobreza, se hace un censo de las familias y de sus necesidades de vivienda, y se acuerda su participación en el programa, tanto en el trabajo de construcción como en su contribución financiera (10% del valor de la vivienda). A continuación, se desarrolla un intenso trabajo de movilización de la comunidad, volcada a la construcción de viviendas mínimas – casas de bajo costo financiadas con las donaciones recaudadas por UTPCH y construidas en conjunto por los pobladores y los voluntarios del programa. En algunos casos las municipalidades apoyan esta actividad, con aportes en materiales, logística y colaboración en la detección de los beneficiarios. Es común también que el Programa apoye a las familias o a las comunidades a postular a programas de vivienda definitiva, aprovechando las oportunidades ofrecidas por los programas gubernamentales existentes.

¹ Asentamiento precario que carece de al menos uno de los servicios básicos (agua, luz, alcantarillado).

² Este objetivo se basa en el enfoque teórico de **vulnerabilidad social** (Wormald y Katzman), el cual entiende la pobreza no sólo como carencia material sino como una relación dinámica de inclusión/exclusión del mercado y de la sociedad. La noción de vulnerabilidad se asocia a la incapacidad de movilizar o acceder a activos (capital físico, humano, social) para aprovechar las oportunidades existentes en el mercado, en el Estado y en la sociedad.

³ Un ingreso individual de US\$ 37 mensuales define en Chile la línea de indigencia, US\$ 74 la de pobreza.

- 1.5 Habilitación social. Esta segunda etapa tiene por objetivo desarrollar habilidades y competencias en las personas, a fin de disminuir su vulnerabilidad social y aumentar sus ingresos, y está integrada por iniciativas de capacitación laboral y fomento de actividades micro-empresariales, en general asociadas a actividades de carácter social en las áreas de salud, educación y asistencia legal. El primer paso para la implantación de esta etapa es la creación de una “*mesa de trabajo*”, un espacio formal y periódico de reunión y coordinación entre los líderes de la comunidad y los voluntarios. Las actividades se insertan en un proceso de acompañamiento del desarrollo de los miembros de la comunidad que tiene una duración promedio de tres años, período en el cual se logra su inserción en el mercado de trabajo o el desarrollo de otras actividades productivas sostenibles⁴.
- 1.6 Difundir la experiencia en la Región, y contribuir para reducir la pobreza extrema, es uno de los objetivos institucionales de UTPCH. A este fin, UTPCH pretende extender a los otros países los elementos característicos que han sido los factores de éxito de su modelo de actuación:
- a. **Voluntariado juvenil**. Todo el trabajo de campo es realizado por voluntarios, personas comprometidas, disponibles y motivadas por el espíritu de servicio, en general jóvenes universitarios. La vitalidad que entrega el voluntariado posibilita tener una institución joven y en continuo proceso de renovación, que no se estanca en las ideas sino busca generar nuevos mecanismos.
 - b. **Profesionalismo, gestión austera y transparente**. La entidad trabaja con personas responsables que, aunque voluntarios, asumen compromisos formales y tienen adecuadas calificaciones. Este profesionalismo se refleja en todos los aspectos administrativos y de impacto del Programa.
- 1.7 **Logros**. UTPCH ha logrado desarrollar un modelo que permite juntar resultados tangibles de corto plazo - la construcción de viviendas mínimas. Con la implantación de iniciativas de habilitación social dirigidas a desarrollar las capacidades económicas y productivas de los beneficiarios. Esta visión ha sido aplicada con éxito en Chile, gracias a una base inicial constituida por una ONG localmente muy respetada, el Hogar de Cristo. En siete años de operación, UTPCH ha construido más de 24.000 viviendas mínimas y llegando a movilizar en 2004 más de 18.000 voluntarios en Chile. A partir del 2001, se comenzó a agregar la orientación a las familias en materia de fomento productivo a través de la capacitación en oficios básicos (gasfitería, electricidad, alimentación, corte y confección, peluquería), capacitación empresarial y acercamiento al crédito. Durante 2004, se construyeron más de 3.000 viviendas mínimas, se entrenó en oficios a 1.500 personas y entregó 800 pequeños financiamientos, basándose en una metodología propia que tiene elementos de la metodología del *Grameen Bank*. En la actualidad, en Chile se desarrollan programas de habilitación social en 160 asentamientos distribuidos en 16 ciudades del país.
- 1.8 El éxito de la experiencia chilena, ha permitido exportar el modelo a otros países latinoamericanos. En 2001 y 2002, se iniciaron los proyectos de El Salvador, Perú, Ecuador y Colombia, mediante el establecimiento de equipos locales de trabajo para la construcción de viviendas mínimas. En 2002, se decidió compartir estos objetivos con toda Latinoamérica y como resultado nació el Programa “Un Techo Para Mi País (UTPMP)” que opera en variados países de la Región.

⁴ Cada asentamiento tiene un coordinador general y coordinadores de área (educación, salud, fomento productivo).

B. Desafíos en la implantación del programa

- 1.9 La presencia de considerables segmentos de población en condición de extrema pobreza en los países de la Región y la necesidad de su reinserción al sistema productivo, ha generado una gran demanda por programas sociales destinados a atender esta población. Las acciones gubernamentales generalmente buscan la incorporación social de esta población a través de la oferta de servicios o bienes destinados a atender a emergencias sociales o aliviar carencias específicas. Son escasos los programas orientados a desarrollar capacidades personales o profesionales que permitan a estas personas salir del círculo vicioso de la pobreza e incorporarse social y productivamente a la sociedad. La experiencia ha demostrado, sin embargo, que este tipo de programas – del cual UTPMP es un ejemplo - son los que muestran los mejores resultados a largo plazo.
- 1.10 A pesar de basarse en la experiencia exitosa de Chile, UTPMP, enfrenta en cada país las dificultades típicas de arranque de una institución no-gubernamental: (i) carencia de recursos financieros para financiar las actividades iniciales; (ii) dificultades de estructurar actividades más sofisticadas, como las de habilitación social, que se basan en un proceso de capacitación cuyos resultados se dan en plazos largos y son en parte intangibles; y (iii) falta de una base institucional con fuerte reconocimiento de su trabajo o de su “marca” en el mercado y en la sociedad en cuestión. Vencer esta etapa de lograr el reconocimiento en la sociedad constituye la principal dificultad inicial para atraer donantes y voluntarios en cada país. En particular es vital para lograr compromisos de largo plazo, que es clave para mantener un núcleo estable en la gestión e institucionalización del Programa. Al nivel del trabajo de campo, las dificultades mayores se refieren a la debilidad del capital social en los asentamientos, que dificulta el desarrollo de actividades colectivas y comunitarias.
- 1.11 Por último, en el desarrollo del programa en Chile se han identificado áreas de posibles mejoras de las metodologías aplicadas en la habilitación social. Estas debilidades se explican por la falta de análisis profesionales, ya que la inversión en conocimientos es uno de los gastos más difíciles de financiar mediante donaciones privadas, la única fuente de financiamiento de UTPCH.

C. Proyecto propuesto: justificación

- 1.12 Un Techo para Mi País (UTPMP) se basa en el éxito de la experiencia implantada en Chile, que ha mostrado su efectividad e impacto a partir de un trabajo realizado con base en trabajos de voluntarios, motivados por el espíritu de servicio social y financiado exclusivamente por donaciones privadas. La experiencia, tanto en Chile como en los demás países a través de UTPMP, ha mostrado la necesidad de: (i) tener un posicionamiento social, o una “marca” que identifique y diferencie al programa; (ii) adaptar las metodologías y forma de operar a las peculiaridades de cada país y a las características culturales de los beneficiarios; (iii) contar con un equipo mínimo estable en cada programa local; (iv) efectuar inversión en conocimientos y metodología a fin de mejorar la efectividad; y (v) contar con apoyo financiero suficiente para permitir desarrollar adecuadamente las actividades de habilitación social, que contribuyen para la inserción de los beneficiarios a las actividades productivas.
- 1.13 El FOMIN tiene un claro rol en apoyar el desarrollo de capacidades técnicas y difusión de conocimientos para programas innovadores, ofreciendo además los recursos necesarios para invertir en metodologías operativas e instrumentos de control de gestión y facilitando de esta forma la sostenibilidad del Programa. Asimismo el FOMIN da credibilidad y transparencia al Programa, manteniendo la independencia del mismo, facilitando su posicionamiento social y replicabilidad futura.

- 1.14 El proyecto será coordinado a partir de Chile e implementado en 6 países: Argentina, Colombia, El Salvador, México, Perú y Uruguay. Estos países han sido seleccionados teniendo en cuenta los avances ya alcanzados en cada uno de ellos por UTPMP, con relación a: (i) la constitución jurídica de una institución local sin fines de lucro asociada a UTPMP; (ii) la construcción de viviendas mínimas, en números apreciables (varía según el país, pero en general más de 100); (iii) la organización cuenta con un equipo mínimo estable; y (iv) se tiene logrado avances en la conformación de una red de donantes.
- 1.15 El presente proyecto propone apoyar la consolidación institucional del Programa en cada país, la profesionalización de las organizaciones nacionales y el desarrollo de las acciones de habilitación social, que son las de mayor complejidad e impacto de largo plazo dentro del trabajo de incorporación social a ser desarrollado. El proyecto no financiará la construcción de casas, elemento base de la metodología de UTPMP, que se realiza con donaciones locales; sin embargo, apoyará las actividades de difusión activa del Programa, lo que permitirá sostener el flujo de recursos para las diversas actividades tanto de construcción como de desarrollo social y productivo de los beneficiarios.

II. OBJETIVOS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

A. Objetivos

- 2.1 El objetivo general del proyecto es facilitar la integración económica de la población pobre residente en áreas marginales de actuación del proyecto. El propósito del proyecto es apoyar el Programa Un Techo para Mi País (UTPMP) en transferir la metodología implantada en Chile, fortaleciendo las instituciones en los otros seis países de actuación del proyecto y mejorando técnicamente sus actividades, especialmente las actividades de habilitación social.

B. Componentes y Actividades

- 2.2 Con este proyecto se propone reforzar la implantación del programa en los diversos países, basado en la experiencia de UTPCH. A este fin se apoyará la transferencia de metodología para la consolidación de los programas de cada país así como de la promoción de las actividades de habilitación social y productiva. Las actividades de construcción de casas, parte importante de la metodología, están fuera del alcance del presente proyecto y serán financiadas por UTPMP con recursos adicionales.

1. Componente 1: Implantación del Programa UTPMP

- 2.3 Este componente se enfoca en la transferencia de la experiencia de UTPCH a los países seleccionados y en apoyar su consolidación. El proyecto financiará la realización de las siguientes actividades: (i) difusión institucional del Programa; (ii) consolidación; (iii) capacitación de voluntarios; y (iv) coordinación entre las organizaciones locales.
- 2.4 Difusión del programa. Se apoyará la definición e implantación de estrategias de comunicación, adaptadas a las características de cada país, para difundir información sobre la naturaleza y objetivos del programa, reforzando su imagen, y lograr así el apoyo privado y público necesario. Esta etapa es esencial para captar el interés de los potenciales patrocinadores - individuos y firmas que contribuyen con sus donaciones - y movilizar estudiantes universitarios y otras personas que puedan conformar el cuerpo de voluntarios del programa. Adicionalmente, se incluye la realización de la difusión y diseminación entre los beneficiarios con relación a la actividad de habilitación social.

- 2.5 Implantación del programa, consiste en apoyar la consolidación institucional del programa en cada uno de los seis países, en particular la profesionalización de una organización básica⁵ y la definición de las áreas de actuación, a través de análisis específicos. Parte del trabajo de las organizaciones es la formación de una red de donantes, un núcleo estable de entidades en cada país que permita cierta estabilidad en el tiempo, en relación a los recursos necesarios para realizar las actividades del programa.
- 2.6 Detección y capacitación de los voluntarios. Este aspecto es central al modelo de intervención del programa. Se propone captar, capacitar y organizar los grupos de voluntarios para las actividades a realizarse en los asentamientos identificados.
- 2.7 Fortalecimiento de la coordinación entre las organizaciones de UTPMP en los distintos países para uniformar y enriquecer la metodología de trabajo.
- 2.8 El proyecto financiará las siguientes actividades: (i) la contratación de servicios para la difusión del Programa, inclusive la definición de estrategias de mercadeo por país; (ii) la producción de folletos y otros instrumentos de difusión; (iii) la capacitación de los voluntarios y los costos relacionados con la misma; (iv) la realización de encuestas y análisis para la detección de la demanda y el análisis socio económico de las áreas de intervención; (v) talleres de capacitación para voluntarios sobre aspectos generales de la intervención, en un primer momento, y después, con vista a la fase de habilitación social, cursos más específicos de metodología de trabajo en barrios pobres; (vi) capacitación de los líderes de los proyectos en los países; y (vii) reuniones periódicas entre los responsables de las organizaciones locales.
- 2.9 Los resultados esperados serían: (i) 6 organizaciones fortalecidas con un equipo mínimo capacitado y entrenado para consolidar el programa; (ii) 6 redes de donantes establecidas; (iii) durante el ultimo año de ejecución 6000, voluntarios participan en el programa en cada país; y (iv) 6 campañas promocionales y de información ejecutadas.

2. Componente 2: Desarrollo de metodología e instrumentos para la integración de los pobladores al sector productivo

- 2.10 El proyecto prevé apoyar la profundización y mejoramiento de la metodología de algunas actividades de la fase de habilitación social. Se han identificado tres áreas temáticas: (a) capacitación en oficios; (b) asistencia técnica y capacitación a microempresarios para el establecimiento y desarrollo de negocios; y (c) programas de educación e introducción al crédito. Las actividades previstas son: (i) desarrollo de metodologías; (ii) la realización de iniciativas piloto; y (iii) la sistematización de la experiencia en su conjunto.
- 2.11 Desarrollo y perfeccionamiento de metodologías. Tiene por finalidad proporcionar una actualización (“*upgrading*”) técnica de los instrumentos y productos de las tres áreas temáticas identificadas. A partir de las evaluaciones de resultados de las actividades actualmente desarrolladas y del análisis de las metodologías utilizadas, se (i) sistematizarán los procedimientos del programa, incluyendo elementos que perfeccionen la acción de habilitación social realizada por UTPCH, enriqueciéndolas con elementos de otras experiencias relevantes; y (ii) desarrollará el material didáctico correspondiente. Con relación al tema de educación e introducción al crédito, el proyecto apoyará el diseño de una metodología que permita llegar eficaz y eficientemente a un número significativo de

⁵ La profesionalización de la organización base en cada país implica poder contar con voluntarios capacitados y dedicados a tiempo completo al desarrollo de las áreas más importantes (entre 4-6 personas, dependiendo del estado de avance en el país). La organización tipo está en el Reglamento Operativo del Programa que se encuentra disponible en los archivos del proyecto.

beneficiarios, educarlos al crédito a través de operaciones muy pequeñas y, una vez establecida su confiabilidad, introducirlos a entidades especializadas de micro-finanzas⁶.

- 2.12 Experiencias piloto. El proyecto apoyará la identificación y realización de tres experiencias en el ámbito de capacitación y de asistencia técnica y tres en el área de educación al crédito, a fin de implantar la metodología que haya sido desarrollada. Estas iniciativas podrán realizarse en Chile o en otros de los países beneficiarios del proyecto, y su selección se basará en la existencia de las mejores condiciones para su éxito. Con relación a la educación al crédito, el proyecto identificará al menos un producto diferenciado de las iniciativas tradicionales de micro-crédito.
- 2.13 Sistematización de la experiencia. Se apoyará el esfuerzo para sistematizar la experiencia y las metodologías de UTPMP. Se definirán manuales operativos concretos que definan los flujos operativos, los controles y los sistemas de gestión del programa y de entrega de los productos desarrollados.
- 2.14 El proyecto financiará las siguientes actividades: (i) la contratación de expertos en los tres temas identificados; (ii) el desarrollo de programas pilotos; (iii) visitas a otras experiencias relevantes con relación a los temas seleccionados; y (iv) la contratación de consultores especializados en la sistematización de experiencias operativas.
- 2.15 Los resultados esperados de este componente son: (i) se contará con una metodología probada, para capacitación en oficios, asistencia técnica a microempresarios y educación al crédito; y (ii) se contará con manuales operativos del programa.

3. Componente 3: Implantación de los programas de habilitación social

- 2.16 El proyecto prevé implantar iniciativas para facilitar que los individuos y núcleos familiares puedan mejor realizar su potencial para generar ingresos. Estas actividades se realizarán en los asentamientos en los que haya habido construcción de viviendas mínimas y se haya constatado la disponibilidad de los beneficiarios de participar en trabajos de auto ayuda. Esta fase de habilitación social tiene una duración máxima de tres años y será efectuada directamente por los voluntarios a través de al menos una visita semanal a cada asentamiento. Con base en la experiencia de Chile, las actividades a desarrollar son: (i) desarrollo comunitario; (ii) capacitación en oficios; y (iii) fomento productivo.
- 2.17 Desarrollo comunitario. Esta actividad fortalecerá la dinámica social de la comunidad beneficiaria, para reconstruir las redes sociales necesarias, realizar iniciativas de trabajo conjunto y preparar a los beneficiarios a integrarse a las otras iniciativas previstas en el componente. La metodología prevé la realización de las siguientes actividades en cada asentamiento: (i) una encuesta para evaluar la situación de las familias del asentamiento y así establecer prioridades y definir la línea de base; (ii) la creación de una “**mesa de trabajo**”, un espacio formal de coordinación entre los líderes de la comunidad y los voluntarios durante el período de la intervención; (iii) formación de dirigentes de los asentamientos; (iv) un financiamiento de hasta US\$1.500 para pequeños proyectos propuestos por la comunidad⁷, como medio para entrenar al trabajo conjunto, construcción de la autoestima y fortalecimiento de las redes sociales. Estos recursos serán asignados en forma competitiva

⁶ Entre las experiencias que pueden ser relevantes para el presente programa, se incluyen los sistemas de créditos organizados a través de grupos solidarios que administran colectivamente un capital semilla para financiar proyectos productivos, inclusive individuales. A efectos de este proyecto, se les denominará “Bancos de Autogestión Comunitarios para Habilitación Social” (BACHAS).

⁷ Se trata de proyectos que promuevan el trabajo conjunto, el cumplimiento de metas y la calidad en el trabajo, tales como la realización de espacios organizados para los niños, o implantar un espacio verde comunitario.

con base en criterios detallados en el Reglamento Operativo y que incluyen: (a) el valor comunitario del proyecto, en cuanto a trabajo conjunto; (b) el número de beneficiarios; (c) la creatividad de la propuesta.

- 2.18 Capacitación en oficios, para mejorar las capacidades técnicas de los beneficiarios facilitando su inserción laboral. Estos programas de capacitación serán llevados directamente por las organizaciones de cada país, a través de voluntarios adecuadamente capacitados. Cuando posible, el proyecto facilitará que se involucren las instituciones de capacitación existentes, eventualmente incentivando su actuación y capacidad de llegada a la población más pobre.
- 2.19 Fomento productivo tiene como objetivo apoyar el desarrollo de iniciativas empresariales en cada país, con base en las metodologías desarrolladas en el segundo componente. Las actividades del proyecto se dirigen a dos ámbitos:
- a. **Iniciativas micro-empresariales.** El proyecto ofrecerá asistencia, posiblemente a través de servicios colectivos, para: (i) la definición de un nuevo negocio y la entrega de herramientas básicas de gestión; y (ii) acompañar a los empresarios en el desarrollo de sus negocios. En cada país se contratarán entidades especializadas en asistencia a microempresas para que capaciten a los voluntarios dedicados a estas actividades.
 - b. **Acceso al financiamiento.** El proyecto prevé implantar iniciativas de educación e introducción al crédito con el objetivo explícito de acercar los beneficiarios a los sistemas formales de micro-crédito. Para su implantación en cada caso, los UTPMP harán uso de un consultor especializado, capacitado en el uso de la metodología, para asistir en la implantación del programa, capacitar los voluntarios que desarrollarán las actividades previstas y hacer el seguimiento del programa.
- 2.20 El proyecto financiará en cada país las siguientes actividades: (i) desarrollo comunitario, inclusive el espacio físico básico de la “mesa de trabajo” y los recursos para proyectos comunitarios; (ii) formación y capacitación de los equipos de trabajo y, eventualmente, de los docentes de instituciones de capacitación con las que se haya entrado en un acuerdo de colaboración; (iii) implantación de los cursos; (iv) consultores especializados en micro-finanzas para la implantación y seguimiento del programa de educación al crédito y su capacitación específica; (v) implantación inicial del programa; (vi) financiamiento semilla para los préstamos (contrapartida); y (vii) asistencia técnica a entidades de micro-finanzas para facilitar su acercamiento a esta cartera de clientes.
- 2.21 Como resultado de este componente se espera llegar a alcanzar alrededor de 5.600 beneficiarios; capacitar a 2.500; y apoyar el desarrollo de 1.200 micro-emprendimientos.

4. Componente 4: Monitoreo del programa y diseminación de los resultados

- 2.22 Este componente se destina a monitorear, evaluar y difundir los resultados del programa en cada país y a nivel regional. Para ello, se contemplan realizar las siguientes actividades: (i) la creación de una base de información y sistema de gestión a fin de asegurar un manejo adecuado del proyecto para facilitar el aprendizaje y el seguimiento de los resultados de las actividades; (ii) la realización de estudios específicos sobre la metodología utilizada, las experiencias y su impacto en las comunidades objeto del proyecto y su publicación virtual a través del sitio web; y (iii) la realización de una conferencia para discutir la experiencia y difundir los resultados.

III. COSTO Y FINANCIAMIENTO

- 3.1 El costo del proyecto es de US\$ 7.000.000. El FOMIN aportará US\$ 3.500.000 (50%), a través de fondos no reembolsables con cargo a la ventanilla II del FOMIN, y el monto restante (50%) estará a cargo de la contraparte⁸. Los recursos del FOMIN serán utilizados especialmente para financiar los aspectos de profesionalización de las instituciones en los países beneficiarios, difusión, mejorar las metodologías de trabajo, generar aprendizaje y establecer un sistema adecuado de monitoreo. La contrapartida es mayormente en efectivo derivada de donaciones privadas.

Cuadro de costos

Componentes	UTPMP	FOMIN	TOTAL	%	% FOMIN
1. Difusión e implantación	2.123.656	1.700.225	3.823.881	54	44
2. Desarrollo de metodologías e instrumentos	36.300	261.700	298.000	4	88
3. Habilitación social	787.560	991.868	1.779.428	26	56
4. Monitoreo e difusión de resultados	65.058	129.212	194.269	3	73
Coordinación y administración.	370.020	275.620	645.640	9	42
Auditoría y evaluaciones	84.000	106.000	190.000	3	55
Imprevistos	33.407	35.376	68.781	1	42
TOTAL	3.500.000	3.500.000	7.000.000	100	50

- 3.2 La sostenibilidad del proyecto se basa en el supuesto que se genere suficiente volumen de donaciones privadas y una masa crítica de voluntarios que permita mantener el ritmo de actividades en cada país. A su vez, lograr ese tipo de participación depende, según la experiencia realizada en Chile, de la eficacia del trabajo, en términos de mejoras de las condiciones de la población beneficiaria, y de la imagen del programa en cada país, en términos de prestigio, calidad y marca reconocida. Para asegurar la sustitución de recursos del FOMIN, la contraparte asume en forma creciente, durante el período de ejecución, el financiamiento de la administración del programa.

IV. EJECUCIÓN

A. Organismo ejecutor

- 4.1 La agencia ejecutora es UTPCH, quien apoyará financiera y metodológicamente las organizaciones de los países donde se implantará el programa UTPMP. UTPCH es una entidad autónoma sin fines de lucro que cuenta con personería jurídica desde Mayo de 2005. Desde su inicio hasta Abril de 2005, si bien UTPCH ha tenido una estructura propia de gestión y administración, para los aspectos formales ha utilizado el Instituto de Formación y Capacitación Popular (INFOCAP), una entidad de capacitación en oficios especializada en atender poblaciones de bajos ingresos. Tanto INFOCAP como UTPCH son iniciativas generadas por el Hogar de Cristo, entidad sin fines de lucro de mucha historia y prestigio en Chile. Desde 2002 UTPCH administra un presupuesto anual superior a los US\$3.0 millones, llegando a casi US\$4.0 millones en 2004.
- 4.2 Para la ejecución del proyecto, UTPCH creará una **Unidad Ejecutora Central** que será responsable de la coordinación y administración del programa y de toda su gestión financiera.

⁸ Adicionalmente, la contraparte además financiará USD 12 millones para la construcción de viviendas mínimas.

Las **instituciones asociadas** a UTPMP – entidades establecidas en cada país para implantar el programa - serán responsables de ejecutar gran parte de las actividades del proyecto y, para esto, UTPCH deberá firmar convenios de colaboración con cada una de ellas. La Unidad Ejecutora central será formada por un profesional, **Director Ejecutivo del Programa UTPMP**, quien actuará como coordinador y será responsable de: (i) coordinar las acciones a ser desarrolladas a nivel central; (ii) la coordinación de las instituciones asociadas; y (iii) la secretaría del Directorio de UTPMP. Cada institución asociada establecerá una **unidad operativa**, que se encargará de la realización del programa y su estructura dependerá del nivel de actividades en ese país (la estructura tipo es descrita en el Reglamento Operativo).

- 4.3 **Directorio de UTPMP.** Este consejo estará formado por 5 miembros seleccionados por UTPCH entre personalidades de relieve y trayectoria y el Director Ejecutivo de UTPMP. Este Directorio tendrá las funciones, entre otras, de: (i) aprobar el plan de acción del proyecto y el presupuesto anual; (ii) aprobar los informes de progreso preparados por la Unidad Ejecutora central; (iii) Asegurar la homogeneidad del programa; y (iv) Monitorear la Unidad Ejecutora. Cada institución asociada tendrá un **Consejo de Dirección**, formado por personas de alta reputación y comprometidas con el éxito del programa, que servirán de forma voluntaria. El Consejo de Dirección tendrá la responsabilidad de supervisar las unidades operativas y la implantación del programa.

B. Mecanismo de ejecución

- 4.4 **Grado de preparación.** UTPCH mantiene contacto permanente con los diversos programas nacionales y está en comunicación frecuente con ellos. Asimismo, se han definido los borradores de los convenios entre UTPCH y las instituciones asociadas en los seis países y los términos de referencia de las diversas funciones.
- 4.5 **Período de ejecución.** Se prevé un periodo de cuatros años (48 meses) para la ejecución y un período de desembolso de 54 meses.
- 4.6 **Supervisión y seguimiento.** La Representación en Chile será la responsable de la supervisión del proyecto. UTPCH presentará al Banco borradores de sus informes semestrales de desempeño hasta el 15 de junio y el 15 de diciembre y versiones definitivas a más tardar 30 días después de finalizar cada semestre, y un informe final al finalizar el período de ejecución. Los informes semestrales seguirán un formato convenido previamente con el Banco y versarán sobre las actividades del proyecto, y resultados alcanzados. Estos informes se utilizarán para el seguimiento del proyecto y la preparación del informe de terminación del proyecto (PCR) según normas del Banco.
- 4.7 **Contrataciones de servicios de consultoría.** La selección y contratación de servicios de consultoría deberán efectuarse siguiendo los procedimientos del Banco para estos efectos de acuerdo a las *Políticas para la selección y Contratación de Consultores* financiados por el Banco (GN-2350-4). Para la ejecución de los servicios de consultoría se prevé contratar varios consultores individuales, y su selección será basada en calidad y costo y cualquiera de los métodos competitivos establecidos en dicha Política. Para los contratos por montos igual o inferiores a US\$30.000 la revisión de los procesos de selección y contratación será efectuada por el Banco de forma ex-post. Los procedimientos deberán garantizar procesos transparentes, competitivos y obteniendo los costos más económicos.
- 4.8 **Adquisición de bienes.** Las adquisiciones de bienes previstas para el Proyecto se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el documento *Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados* por el Banco (GN-2349-4).

- 4.9 **Plan de Contrataciones:** Solo una de la contrataciones previstas por el proyecto es superior a US\$50.000, financiada solo parcialmente por la contribución, siendo las otras por montos muy menores, como se explica en el plan de adquisiciones (Anexo IV). El plan deberá ser actualizado cada 6 (seis) meses durante la ejecución del Proyecto, y cada actualización será sometida a la revisión y aprobación del Banco.
- 4.10 **Desembolsos.** El Banco desembolsará los recursos de la donación al UTPCH, quién los administrará y transferirá oportunamente a las entidades participantes del programa. Se establecerá un fondo rotatorio del 10% de la contribución del FOMIN. Con cargo a la contrapartida se reconocerán gastos incurridos por UNTMP a partir del primero de mayo de 2005.

V. IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES Y ACCIONES PROPUESTAS

- 5.1 Los impactos sociales del programa serán positivos e incluyen: la mejora de las condiciones de vivienda y sociales en general de las familias; el desarrollo del capital social en las comunidades; y la mejora de las capacidades profesionales y laborales de los beneficiarios, que pertenecen a los grupos más vulnerables de la sociedad. El impacto ambiental resultante de las acciones del proyecto, será modestamente positivo y deriva de mejores prácticas de convivencia colectiva, y mejor organización comunitaria en los asentamientos, permitiendo mejorar sus condiciones sanitarias. Las construcciones (que no son financiadas por el programa) serán realizadas directamente por las propias familias y por los voluntarios, sin el empleo de equipos pesados de construcción. Se utilizan métodos estandarizados de construcción y se planifica la mejor disposición de las casas construidas, evitando las áreas sujetas a riesgos ambientales. Para asegurar ese impacto ambiental positivo se ha incluido en el componente 3 un módulo para capacitación sanitaria y ambiental (incluyendo el manejo adecuado de desechos sólidos) y aplicación de medidas de prevención de riesgo ambiental (detalles en el Reglamento Operativo).

VI. EVALUACIÓN

- 6.1 Con recursos del proyecto, el Banco contratará consultorías para llevar a cabo dos evaluaciones del proyecto: una evaluación intermedia cuando se hayan desembolsado por lo menos el 50% de los recursos o se hayan cumplido 24 meses de ejecución, y una evaluación final que será llevada a cabo al finalizar la ejecución. Estas evaluaciones serán basadas en la metodología de monitoreo que, con referencia en el marco lógico, será preparada por UTPCH y aprobada por el Banco. La evaluación intermedia se concentrará en: (i) el grado de cumplimiento de las actividades programadas; (ii) el grado y desarrollo de la implantación del proyecto en los diversos países, incluyéndola eficiencia y estabilidad de la organización; (iii) la satisfacción de los beneficiarios; (iv) la eficacia de las acciones realizadas con relación a la estabilidad económica de los beneficiarios. La evaluación final, además de verificar los indicadores de resultados del marco lógico, se concentrará sobre: (i) la sostenibilidad del programa en los diversos países; (ii) los resultados de sostenibilidad económica generados en las comunidades beneficiadas, en términos de incremento de ingresos; (iii) la tipología de asentamientos beneficiados; y (iv) la replicación del modelo en nuevos países.
- 6.2 El Ejecutor implantará un sistema de monitoreo que incluirá indicadores cuantitativos y cualitativos. Entre los indicadores cualitativos estarán: (i) tipo de beneficiario; (ii) evaluación hecha por los beneficiados; (iii) implantación efectiva de las redes institucionales en los países interesados por el proyecto; (iv) calidad de los contenidos aprendidos. Los indicadores

cuantitativos incluirían: (i) el número de beneficiarios; (ii) incrementos del empleo y generación adicional de ingreso; (iii) impacto en términos de empresas creadas y en funcionamiento; y (iv) incremento en la participación de proyectos aparte de los financiados y funcionando.

VII. BENEFICIOS Y RIESGOS

A. Beneficios

- 7.1 Los beneficiarios serán las familias en condición de extrema pobreza o de indigencia, residentes en asentamientos marginales de los siguientes países: Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú, Uruguay. Las metodologías específicas desarrolladas y el modelo de acción basada en el trabajo voluntario, servirán como modelos para los esfuerzos de organizaciones dedicadas a la superación de la pobreza en toda la región. Los beneficiarios directos serán una gran parte de las más de 12.000 familias que mejorarán su vivienda y participarán de las acciones de desarrollo comunitario, los 2.500 capacitados en oficios y los 1200 nuevos micro-emprendedores.

B. Riesgos

- 7.2 Los elementos más importantes de riesgo son la eventual insuficiencia de los voluntarios movilizados y de los recursos recaudados por parte de donantes privados, especialmente corporativos. Estos elementos influyen en forma muy importante sobre las metas y especialmente la sostenibilidad del programa. Las actividades del proyecto dirigidas a mitigar este riesgo son dos: la difusión y las campañas de promoción del programa; y el establecimiento de un equipo estable de voluntarios para la implantación de las actividades principales de UTPMP, quienes serán financiados por el proyecto.

ANEXO I

MARCO LOGICO – Integración al sector productivo de población de bajos ingresos – “Un Techo para Mi País”

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Facilitar la integración económica de la población pobre residente en áreas marginales en los países de actuación del proyecto (Argentina, Colombia, El Salvador, México, Perú y Uruguay).	<p>2 años después de haber concluido la ejecución del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60% familias beneficiarias residentes en barrios marginales logran mejorar sus ingresos. - Programa UTPMP operando en los seis países participantes del proyecto con 100% de los costos financiados por la red de donantes de cada país. - Programa UTPMP implantado en al menos 4 nuevos países latinoamericanos. 	Encuestas de evaluación de impacto realizadas por UTPMP y sistema de monitoreo del <i>Programa</i> .	La situación económica y social de los países participantes se mantiene estable.
<p><u>Propósito</u></p> <p>Apoyar el Programa Un Techo para Mi País (UTPMP) en transferir la metodología implantada en Chile, fortaleciendo las instituciones en los seis países y mejorando técnicamente sus actividades, especialmente las actividades de habilitación social.</p>	<p>Al final de la ejecución del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa operando en cada país con financiamiento propio, personal de gestión capacitado, sistemas de control implantados y voluntarios movilizados para construir 12.000 casas. - Voluntarios ofreciendo capacitación a 200 beneficiarios por año por país, en promedio. 	<p>Evaluación final.</p> <p>Evaluación intermedia.</p> <p>Encuestas de evaluación de impacto y sistema de monitoreo del <i>Programa</i>.</p> <p>Información referencial de líneas de base para cada país y asentamiento seleccionado.</p> <p>Informe final del ejecutor.</p> <p>Informe de PCR.</p> <p>Informes semestrales del proyecto por parte del ejecutor.</p> <p>PPMR.</p>	Las capacidades y destrezas que adquieren los beneficiarios son considerados valiosos en el mercado de trabajo.

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componentes			
Componente 1. Apoyo a la implantación y difusión del Programa UTPMP en los países.	<p>En cada país, al final del primer año de ejecución del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Una organización fortalecida que cuenta con un equipo mínimo capacitado y entrenado para consolidar el Programa. <p>En cada país, en promedio, al final del segundo año de ejecución del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Una red de donantes establecida financiando el 25% del programa. Al menos 300 casas construidas. Al menos 1700 voluntarios movilizados y capacitados. <p>En cada países, en promedio, al final del cuarto año de ejecución del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Voluntarios Movilizados durante el cuarto año: 6.000. Un total de 12.000 familias han sido beneficiadas con mejores condiciones de vivienda. Metas de Reconocimiento del Programa logradas (posicionamiento de la marca). 	<p>Sistema Integrado de Monitoreo del Programa.</p> <p>Informes de gestión semestrales.</p> <p>Evaluaciones intermedia.</p> <p>PCR del proyecto.</p> <p>PPMR.</p> <p>Encuesta de posicionamiento de marca.</p>	<p>La sociedad (sociedad civil, sectores público y privado) de los países involucrados participa en el programa propuesto por UTPMP.</p>
Componente 2. Desarrollo de metodología e instrumentos para la Habilitación social.	<p>Al final del primer año de ejecución del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 proyectos pilotos seleccionados para testar las 3 metodologías. <p>Al final del segundo año de ejecución del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 proyectos pilotos implementados y las 3 metodologías sistematizadas en manuales operativos. Se logra en los proyectos pilotos que las acciones tengan un aumento en su efectividad (la cuota de los beneficiarios que encuentran empleo y/o incrementan sus ingresos aumentan en el 20%) con un costo igual o menor para su realización. <p>Al final del cuarto año de ejecución del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se están aplicando las tres metodologías en los 6 países del programa. 	<p>Sistema Integrado de Monitoreo del Programa.</p> <p>Informes de gestión semestrales.</p> <p>Evaluaciones intermedia y final.</p> <p>PPMR y PCR del proyecto.</p>	<p>Las comunidades participan activamente en las actividades de entrenamiento, de preparación y ejecución de los proyectos.</p>

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<p>Componente 3. Implantación de los programas de habilitación social.</p>	<p>Al final del cuarto año de ejecución del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Al menos 2.500 individuos capacitados en oficios básicos. Al menos 1.200 micro-emprendimientos establecidos con el apoyo del proyecto. 30 % de los pobladores capacitados están empleando las habilidades adquiridas en actividades productivas. 50% de los pobladores capacitados aumentaron sus ingresos. 30 % de los pobladores que han recibido asistencia y financiamiento del programa de fomento productivo permanecen en actividad. 50 % de los pobladores que recibieran financiamiento y asistencia técnica del programa de fomento productivo han aumentado sus ingresos. Más del 30% de los microempresarios beneficiarios se han vinculado al sector del micro-crédito formal. 	<p>Sistema Integrado de Monitoreo del Programa. Informes de gestión semestrales. Evaluación final. PPMR y PCR del proyecto.</p>	
<p>Componente 4. Monitoreo y difusión de resultados.</p>	<p>Al final del primer año de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se há implantado el sistema de monitoreo en todos los países. <p>Al final del tercer año de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> Al menos un evento técnico de cobertura regional para difundir los primeros resultados y discutir posible mejoras y su replicabilidad a otros países. <p>Al final del cuarto año de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> Haber expandido el Programa a otros países o grupos. Haber realizado un segundo evento regional con las lecciones aprendidas. 	<p>Sistema Integrado de Monitoreo del Programa. Informes de gestión semestrales PPMR y PCR del proyecto. Programas y registros de asistentes a Seminarios.</p> <p>Registro estadístico de visitas al sitio Web.</p>	
<p><u>Actividades</u></p> <p>Componente 1. Apoyo a la implantación y difusión del Programa UTPMP en los países.</p> <p>A. <u>Difusión del programa.</u></p>	<p>En cada país, al final del segundo año:</p> <p>2 Estrategias de comunicación implementadas, con todas las acciones específicas que estas definan.</p> <p>3 iniciativas de sensibilización de los voluntarios realizadas.</p>	<p>Productos de la campaña de comunicación.</p> <p>Sistema Integrado de Monitoreo del Programa.</p> <p>Informes de gestión semestrales.</p>	

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<p>B. <u>Implantación del programa.</u></p> <p>(i) Profesionalización de la organización básica.</p> <p>(ii) Formación de red de entidades donantes.</p> <p>(iii) Detección de la demanda y el análisis socio económica de las áreas de intervención.</p> <p>C. <u>Detección y capacitación de voluntarios.</u></p> <p>C. <u>Fortalecimiento de la red.</u></p> <p>(i) capacitación de los miembros de la organización.</p> <p>(ii) reuniones entre las organizaciones de los diversos países para uniformar la metodología de trabajo</p>	<p>Diseminación entre los beneficiarios realizada.</p> <p>En cada país, al final del cuarto año:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 Estrategias de comunicación implementadas 8 iniciativas de sensibilización de los voluntarios realizadas Diseminación entre los beneficiarios realizada. <p>En total, al final del segundo año:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 voluntarios necesarios a la gestión de la operación dedican tiempo completo en cada país. 10.500 perfiles socioeconómicos realizados. <p>En total, al final del cuarto año:</p> <ul style="list-style-type: none"> Redes de Donantes Establecidas, efectuando contactos regulares con los patrocinadores del programa en cada país. 30.000 perfiles socioeconómicos realizados. <p>En cada país, al final del segundo año:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 Reuniones informativas realizadas por área de trabajo. <p>En cada país, al final del segundo año:</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 Talleres de capacitación de voluntarios lideres de los equipos realizados. 240 voluntarios participantes. 4 Reuniones Masivas realizadas. 540 voluntarios participantes en las reuniones. 	<p>PPMR del proyecto.</p> <p>Minutas de las reuniones con los donantes.</p> <p>Minutas de las reuniones red.</p> <p>Sistema Integrado de Monitoreo del Programa.</p> <p>Informes de gestión semestral.</p> <p>Evaluación intermedia</p> <p>PPMR del proyecto</p>	

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<p>Componente 2. Desarrollo de metodología e instrumentos para la Habilitación social.</p> <p>(i) Desarrollo y perfeccionamiento de metodologías. (ii) Sistematización de la experiencia.</p>	<p>Al final del primer año:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se han contratado los expertos. <p>En cada país, al final del segundo año:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se han completado las experiencias piloto Se ponen a disposición de las diversas entidades manuales operativo con base en las experiencias piloto realizadas. 	<p>Sistema Integrado de Monitoreo del Programa.</p> <p>Informes de gestión semestrales.</p> <p>Evaluación intermedia.</p> <p>PPMR del proyecto.</p>	
<p>Componente 3. Implantación de los programas de habilitación social.</p> <p>(i) desarrollo comunitario. (ii) capacitación en oficios. (iii) fomento productivo.</p>	<p>Al final del cuarto año:</p> <ul style="list-style-type: none"> Programas de desarrollo comunitario implantados en 200 mesas de trabajo. 3.000 capacitaciones realizadas. 4 especialidades abarcadas por país. 600 empresas asistidas durante el año. 	<p>Sistema Integrado de Monitoreo del Programa.</p> <p>Sitio Web.</p> <p>Informes de gestión semestrales.</p> <p>Registro estadístico de visitas al sitio Web.</p>	
<p>Componente 4. Monitoreo y difusión de resultados.</p> <p>(i) Base de información y sistema de monitoreo. (ii) Estudio específicos sobre la experiencia.</p>	<p>Al final del primer año:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema de monitoreo implantado. <p>Al final del segundo año:</p> <ul style="list-style-type: none"> mejorado el sitio web del programa en todos los países. publicados 10 análisis de la metodología aplicada. <p>Al final del cuarto año:</p> <ul style="list-style-type: none"> publicados 10 nuevos análisis de la metodología aplicada. 		

ANEXO II - Resumen del presupuesto detallado

		TOTAL	UTPMP	FOMIN
	TOTAL Componentes	\$ 7,000,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000
1	Apoyo a la implantación del Programa UTPMP en los países	\$ 3,823,881	\$ 2,123,656	\$ 1,700,225
i	Difusión del proyecto	\$ 1,966,299	\$ 1,438,780	\$ 527,519
i.1	Producción de spot comerciales	\$ 528,000	\$ 475,200	\$ 52,800
i.2	Sitio WEB (Diseño y programación)	\$ 8,200	\$ 5,980	\$ 2,220
i.3	Afiches y Flyers	\$ 120,000	\$ 24,000	\$ 96,000
i.4	Paletas y Gigantografías	\$ 144,000	\$ 28,800	\$ 115,200
i.5	Espacios Publicitarios	\$ 840,000	\$ 756,000	\$ 84,000
i.6	Diseño de Campaña Comunicacional	\$ 254,099	\$ 84,000	\$ 170,099
i.7	Honorarios Agencia Comunicación Estratégica	\$ 72,000	\$ 64,800	\$ 7,200
ii	Implantación del Programa	\$ 1,158,766	\$ 429,338	\$ 729,428
ii.1	Honorarios	\$ 848,214	\$ 318,176	\$ 530,037
ii.2	Actualización y manutención de computadoras	\$ 25,142	\$ 9,022	\$ 16,120
ii.3	Telefonía fija	\$ 22,348	\$ 8,019	\$ 14,329
ii.4	Telefonía móvil	\$ 13,968	\$ 5,012	\$ 8,956
ii.5	Internet	\$ 8,381	\$ 3,007	\$ 5,373
ii.6	Artículos de Oficina	\$ 6,984	\$ 2,506	\$ 4,478
ii.7	Transporte	\$ 27,935	\$ 10,024	\$ 17,911
ii.8	Viáticos	\$ 26,184	\$ 6,826	\$ 19,358
ii.9	Gastos bancarios	\$ 25,968	\$ 11,612	\$ 14,356
ii.10	Arriendo oficina	\$ 97,773	\$ 35,085	\$ 62,689
ii.12	Gastos fijos de la oficina (luz, gas, agua, etc.)	\$ 55,870	\$ 20,048	\$ 35,822
iii	Detección y capacitación de los voluntarios	\$ 266,235	\$ 53,062	\$ 213,174
iii.1	Alimentación	\$ 3,600	\$ 2,880	\$ 720
iii.2	Materiales para actividades	\$ 7,200	\$ 5,760	\$ 1,440
iii.3	Expertos y Capacitadores	\$ 255,435	\$ 44,422	\$ 211,014
iv	Fortalecimiento de las redes constituidas	\$ 432,580	\$ 202,476	\$ 230,104
iv.1	Reuniones de coordinación	\$ 321,140	\$ 150,272	\$ 170,868
iv.2	Capacitación de Líderes del Proyecto	\$ 111,440	\$ 52,204	\$ 59,236
	Tickets aéreos	\$ 88,000	\$ 44,000	\$ 44,000
	Transporte terrestre	\$ 3,200	\$ 1,120	\$ 2,080
	Alojamiento / Arriendos	\$ 6,400	\$ 2,240	\$ 4,160
	Alimentación	\$ 10,240	\$ 3,584	\$ 6,656
	Materiales para actividades	\$ 1,600	\$ 560	\$ 1,040
	Mobilización coordinación encuentro	\$ 2,000	\$ 700	\$ 1,300
2	Desarrollo de metodología e instrumentos para la integración de los pobladores al sector productivo	\$ 298,000	\$ 36,300	\$ 261,700
i	Análisis técnico de la experiencia en Chile y desarrollo de metodologías	\$ 132,000	\$ 2,400	\$ 129,600
i.1	Consultores Especializados	\$ 120,000	\$ 0	\$ 120,000
i.2	Visitas	\$ 12,000	\$ 2,400	\$ 9,600
ii	Programas Piloto	\$ 96,000	\$ 33,900	\$ 62,100
ii.1	Programa Piloto Asistencia Técnica y Capacitación	\$ 37,800	\$ 18,900	\$ 18,900
ii.2	Programa Piloto Micro Crédito	\$ 58,200	\$ 15,000	\$ 43,200
iii	Sistematización de la experiencia	\$ 70,000	\$ 0	\$ 70,000
3	Implantación de los programas de habilitación social	\$ 1,779,428	\$ 787,560	\$ 991,868
i	Desarrollo comunitario	\$ 667,990	\$ 307,557	\$ 360,433
	Honorarios	\$ 196,128	\$ 94,119	\$ 102,009
i.1	Encuesta Evaluación para la Erradicación de Excelencia (EEE)	\$ 28,833	\$ 7,089	\$ 21,744
i.2	Equipo de voluntarios de Campamento	\$ 182,105	\$ 67,305	\$ 114,800
i.3	Creación de la "mesa de trabajo"	\$ 104,305	\$ 57,907	\$ 46,398

i.4	Cursos de formación para dirigentes sociales	\$ 48,250	\$ 26,787	\$ 21,463
i.5	Campaña de difusión del programa	\$ 2,984	\$ 1,657	\$ 1,328
i.6	Fondos concursables para pequeños proyectos comunitarios	\$ 105,385	\$ 52,692	\$ 52,692
ii	Capacitación en oficios	\$ 558,885	\$ 231,521	\$ 327,363
	Honorarios	\$ 72,483	\$ 13,996	\$ 58,488
ii.1	Diseño de los cursos y el desarrollo de materiales y herramientas	\$ 71,487	\$ 21,492	\$ 49,995
ii.2	Capacitación de los voluntarios-docentes	\$ 69,915	\$ 40,784	\$ 29,131
ii.3	Costo de la Capacitación	\$ 345,000	\$ 155,250	\$ 189,750
iii	Fomento productivo	\$ 552,553	\$ 248,482	\$ 304,071
	Honorarios	\$ 72,483	\$ 13,996	\$ 58,488
	a. Iniciativas micro-empresariales	\$ 92,520	\$ 65,582	\$ 26,938
iii.1	Asistencia técnica y capacitación	\$ 10,260	\$ 6,156	\$ 4,104
iii.2	Acompañamiento de los negocios	\$ 10,260	\$ 6,156	\$ 4,104
iii.3	Capacitación equipos de trabajo	\$ 72,000	\$ 53,270	\$ 18,730
	b. Educación al crédito/BACHAS	\$ 387,550	\$ 168,905	\$ 218,645
iii.4	Capacitación beneficiarios	\$ 34,200	\$ 20,520	\$ 13,680
iii.5	Capacitación equipos de trabajo	\$ 60,000	\$ 36,000	\$ 24,000
iii.6	Consultor especializado (2 años)	\$ 151,200	\$ 0	\$ 151,200
iii.7	Capacitación de consultores espec.	\$ 25,000	\$ 13,045	\$ 11,955
iii.8	Seguimiento técnico en cada país	\$ 12,150	\$ 6,340	\$ 5,810
iii.9	Recursos iniciales para los préstamos	\$ 75,000	\$ 75,000	\$ 0
iii.10	Asistencia técnica a ent. micro finanzas	\$ 30,000	\$ 18,000	\$ 12,000
4	Monitoreo y difusión de los resultados.	\$ 384,269	\$ 149,058	\$ 235,212
4.1	Base de información y sistema de gestión	\$ 124,100	\$ 38,990	\$ 85,110
4.2	Realización y difusión de estudios específicos	\$ 20,169	\$ 4,068	\$ 16,102
4.3	Conferencia internacional	\$ 50,000	\$ 22,000	\$ 28,000
4.4	Auditoria Externa	\$ 120,000	\$ 84,000	\$ 36,000
4.5	Evaluaciones	\$ 70,000	\$ 0	\$ 70,000
5	Administración y Coordinación del Proyecto	\$ 645,640	\$ 370,020	\$ 275,620
5.1	Honorarios Oficina Central	\$ 242,400	\$ 91,440	\$ 150,960
5.2	Mantenimiento Oficina Central	\$ 166,480	\$ 159,864	\$ 6,616
5.2.1	Actualización de computadoras	\$ 8,000	\$ 6,400	\$ 1,600
5.2.2	Manutención de computadoras	\$ 2,000	\$ 200	\$ 1,800
5.2.3	Telefonía fija	\$ 9,600	\$ 9,600	\$ 0
5.2.4	Telefonía móvil	\$ 9,600	\$ 7,680	\$ 1,920
5.2.5	Internet	\$ 1,440	\$ 1,440	\$ 0
5.2.6	Artículos de Oficina	\$ 1,440	\$ 144	\$ 1,296
5.2.7	Gastos bancarios	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ 0
5.2.8	Courier	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ 0
5.2.9	Arriendo oficina	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 0
5.3	Implementación del Programa	\$ 236,760	\$ 118,716	\$ 118,044
5.3.1	Viajes	\$ 204,960	\$ 96,936	\$ 108,024
5.3.1.1	Tickets aéreos (incluye tasas y cargos de seguridad)	\$ 168,000	\$ 84,000	\$ 84,000
5.3.1.2	Hospedaje	\$ 3,360	\$ 1,176	\$ 2,184
5.3.1.3	Viáticos (Alimentación/Imprevistos)	\$ 33,600	\$ 11,760	\$ 21,840
5.3.2	Gastos legales	\$ 31,800	\$ 21,780	\$ 10,020
5.3.2.1	Registro de Marcas	\$ 9,600	\$ 7,680	\$ 1,920
5.3.2.2	Honorarios Abogados	\$ 13,200	\$ 13,200	\$ 0
5.3.2.3	Escrituras y Timbres Notariales	\$ 9,000	\$ 900	\$ 8,100
	Imprevistos	\$ 68,781	\$ 33,407	\$ 35,376

Nota: Para referencia, la construcción previstas de las viviendas mínimas tiene un presupuesto de US\$ 12,0 millones; la totalidad de este costo es financiado por UTPMP en forma adicional.

ANEXO III
Proyectos Relacionados
Regional: Integración al sector productivo de población de bajos ingresos - Un Techo Para Mi País
(RG –M1063)

A. Proyectos FOMIN iguales o similares al proyecto.

Numero de Proyecto / Fecha de Aprobación	Título del Proyecto, Agencia Ejecutora y Monto	Fecha de Firma y Período Original de Desembolso en Meses	Porcentaje Desembolsado	Comentarios: Ejecución Satisfactoria o problemas en la ejecución, incluyendo demoras, extensiones, reformulación, cambio ejecutor, etc.
--	--	--	-------------------------	---

No hay ningún proyecto igual o similar aprobado por el FOMIN.

B. Proyectos del Banco similares o relacionados al proyecto.

Numero de Proyecto / Fecha de Aprobación	Título del Proyecto, Agencia Ejecutora y Monto	Fecha de Firma y Período Original de Desembolso en Meses	Porcentaje Desembolsado	Comentarios: Ejecución Satisfactoria o problemas en la ejecución, incluyendo demoras, extensiones, reformulación, cambio ejecutor, etc.
--	--	--	-------------------------	---

No hay ningún proyecto igual o directamente relacionado aprobado por el Banco

C. Proyectos FOMIN relacionados al mismo sector o beneficiarios del proyecto.

Numero de Proyecto / Fecha de Aprobación	Título del Proyecto, Agencia Ejecutora y Monto	Fecha de Firma y Período Original de Desembolso en Meses	Porcentaje Desembolsado	Comentarios: Ejecución Satisfactoria o problemas en la ejecución, incluyendo demoras, extensiones, reformulación, cambio ejecutor, etc.
ATN/ME-7925-AR 26 de junio de 2002.	Desarrollo Local y Competitividad de Pequeñas Empresas Local Development and Small Business Competitiveness FUNDES Argentina, Fundación Potenciar, Fundación Patagonia \$1,860,000	18 septiembre, 2002 42 meses	26%	Proyecto clasificado satisfactoriamente (S/P). Se viene dando cumplimiento a los indicadores de desempeño en forma satisfactoria.
ATN/MH-7595-AR 19 septiembre, 2001	Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral Private Sector Labor Intermediation Program Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) \$1,750,000	10 de enero, 2002 30 meses	34%	Proyecto clasificado satisfactoriamente (S/P). Se viene dando cumplimiento a los indicadores de desempeño en forma satisfactoria.

ATN/MH-4744-ME 7 de diciembre 1994	Capacitación y Servicios para Jóvenes de la Calle Training and Services for Street Youth Fundación Bartolomé de las Casas (FBC) \$745,000	16 de diciembre 94	100%	Proyecto concluido.
ATN/MH-7406-PE 25 de abril, 2001	Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores Training for Young Entrepreneurs Fundación Educación-Empresa, en Chile; Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo en Perú \$885,709	17 Jul 2001 40 meses	98%	Proyecto estimado a ser concluido en marzo de 2005 con clasificación IP/DO satisfactoria y probable. Proyecto tuvo una extensión de 6 meses.
ATN/MH-5167-ES 6 de marzo 1996	Programa de Apoyo al Desarrollo de un Consorcio Privado de Capacitación para el Trabajo Program to Support the Development of a Private Job Training Consortium Federación para la Educación Integral Salvadoreña (FEDISAL) \$4,000,000	6 de junio 1996 36 meses	100%	Proyecto concluido con clasificación satisfactoria aunque con impacto limitado.
ATN/MH-4525-UR ATN/MH-4526-UR 18 de mayo, 1994	Capacitación Empresarial de Jóvenes Youth Training and Business Development Program Instituto Nacional de la Juventud (INJU) \$2,500,000	20 de mayo 94 24 meses	100%	Proyectos completados con ejecución satisfactoria aunque no se haya determinado si los objetivos de desarrollo fueron alcanzados.

MULTILATERAL INVESTMENT FUND

ARGENTINA MIF PORTFOLIO										
No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
1	MIF/AT-25	TC9406035	ATN/MT-4742-AR	Water Sector Reform for Mendoza	MMAUV	I	07-Dec-94	Completed	795,000	100.00
2	MIF/AT-25	TC9410218	ATC/MT-4743-AR	Water Sector Reform for Mendoza	MMAUV	I	07-Dec-94	Completed	464,647	100.00
3	MIF/AT-36	TC9404063	ATN/ME-4851-AR	Network of Business Services Centers Program	UIA	IIla	15-Feb-95	Completed	7,009,931	100.00
4	MIF/AT-66	TC9410169	ATN/MT-5080-AR	Guarantee System for Small and Medium Enterprise	MEOSP	I	29-Nov-95	Completed	560,686	100.00
5	MIF/AT-106	TC9501421	ATN/ME-5441-AR	Program for Assistance to Small Rural Producers	FAA	IIla	11-Dec-96	Completed	3,000,000	100.00
6	MIF/AT-114	TC9501413	ATN/ME-5489-AR	Microenterprise Support Services Program	CGEE	IIla	05-Feb-97	Completed	1,900,000	100.00
7	MIF/AT-134	TC9609184	ATN/MT-5613-AR	Regulatory Agency for Water - Sante Fe	ENRESS	I	25-Jun-97	Completed	434,782	100.00
8	MIF/AT-150	TC9707053	ATN/ME-5765-AR	Advisory Center for New Businesses	FMAYO	IIla	19-Nov-97	Completed	2,500,000	100.00
9	MIF/AT-174	TC9704059	ATN/MT-5976-AR	Water Regulatory Agency - Buenos Aires Province	ORBAS	I	27-May-98	Cancelled	0	0.00
10	MIF/AT-182	TC9704075	ATN/MH-6026-AR	Human Resource Management System	FUE	II	26-Jun-98	In execution	2,502,500	99.92
11	MIF/AT-195	TC9805188	ATN/MH-6096-AR	Institutional Strengthening for Consumer Protection	ADELCO	II	11-Aug-98	Completed	241,680	100.00
12	MIF/AT-213	TC9806326	ATN/MT-6261-AR	Strengthening Water & Sanitation Sector Privatization	ENOHSA	I	24-Nov-98	In execution	475,000	71.62
13	MIF/AT-263	TC9710163	ATN/MT-6574-AR	Strengthening Competition Protection	CNDC	I	07-Jul-99	Completed	14,315	100.00
14	MIF/AT-273	TC9812069	ATN/MH-6605-AR	Worker Skills Certification Program	MTSS	II	04-Aug-99	In execution	3,677,000	72.83
15	MIF/AT-274	TC9810202	EQU/MS-6633-AR	Equity Fund for Small Enterprises	BCOOBAB	IIlb	01-Sep-99	In execution	6,000,000	21.43
16	MIF/AT-274	TC9810210	ATN/ME-6632-AR	Equity Fund for Small Enterprises	BCOOBAB	IIla	01-Sep-99	Completed	90,310	100.00
17	MIF/AT-299	TC9710197	ATN/NO-6737-RG	Support to Small Retail Industry	CAME	IIla	05-Nov-99	Completed	7,033	100.00
18	MIF/AT-299	TC9710197	ATN/ME-6718-AR	Support to Small Retail Industry	CAME	IIla	05-Nov-99	In execution	1,400,000	93.88

ARGENTINA MIF PORTFOLIO

No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
19	MIF/AT-314	TC9806269	ATN/MH-6958-AR	Regional Employment Program for the Blind	FAICA	II	26-Apr-00	In execution	626,900	84.60
20	MIF/AT-322	TC9812068	ATN/MT-6953-AR	National Network of Mediation and Arbitration Centers	CARCO	I	26-Apr-00	In execution	990,000	51.33
21	MIF/AT-335	TC9905056	ATN/MH-7046-AR	Training Program for Energy Regulators in Mercosur	CEARE	II	12-Jul-00	In execution	680,000	81.39
22	MIF/AT-338	TC9907008	ATN/MH-7063-AR	Occupational Health and Safety Program	FPSST	II	26-Jul-00	In execution	2,300,000	63.28
23	MIF/AT-360	TC9910075	ATN/ME-7157-AR	Market Diversification for Small Enterprises	BCOOBAB	IIla	04-Oct-00	In execution	1,690,000	58.08
24	MIF/AT-396	TC9812067	ATN/MH-7355-AR	Quality Standards and Certification	OAA	II	07-Mar-01	In execution	1,024,000	56.98
25	MIF/AT-396	TC0102048	ATN/MH-7356-AR	Quality Standards and Certification	FNC	II	07-Mar-01	In execution	613,000	20.41
26	MIF/AT-423	TC0012079	ATN/ME-7514-AR	Support for Small Enterprises in Non-Traditional Sectors	LEATID	IIla	18-Jul-01	In execution	836,000	34.27
27	MIF/AT-434	TC0103048	ATN/MH-7595-AR	Private Sector Labor Intermediation Program	AMIA	II	19-Sep-01	In execution	1,730,000	27.70
28	MIF/AT-479	TC0101063	ATN/ME-7925-AR	Local Development and Small Firm Competitiveness Program	FUNDES	IIla	26-Jun-02	In execution	1,860,000	19.99
29	MIF/AT-511	TC0204019	ATN/ME-8112-AR	Development Production Chains Provincia Córdoba	ADEC	IIla	20-Nov-02	In execution	1,082,640	15.84
30	MIF/AT-517	TC0110053	ATN/ME-8129-AR	Indust. Ecoefficiency Dev. Program	FEM	IIla	04-Dec-02	In execution	940,000	9.80
31	MIF/AT-528-1	TC0205020	ATN/ME-8352-AR	System Facilitating International Market Access by Small Rural Producers	FORTALECER	IIla	25-Jun-03	In execution	1,500,000	12.54
32	MIF/AT-555	TC0305019	66/MS-AR	Expansion and Strengthening of FIE Gran Poder S. A.	FIE	IIla	19-Nov-03	Approved	2,000,000	0.00
33	MIF/AT-555	TC0305019	67/MS-AR	Expansion and Strengthening of FIE Gran Poder S. A.	FIE	IIla	19-Nov-03	Approved	200,000	0.00

ARGENTINA MIF PORTFOLIO										
No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
34	MIF/AT-555	TC0305019	ATN/ME-8510-AR	Expansion and Strengthening of FIE Gran Poder S. A.	FIE	IIIa	19-Nov-03	In execution	390,640	10.00
35	MIF/AT-595	AR-M1001	ATN/ME-8762-AR	Making SMEs in the metallurgical sector more productive through ICTs	ADIMRA	IIIa	07-Jul-04	Approved	885,000	0.00
36	MIF/AT-617-1	AR-M1003	EQU/MS-8917-AR	Small Loan Facility for SME's in Argentina	FDLC	IIIb	27-Oct-04	Approved	5,000,000	0.00
37	MIF/AT-617-1	AR-M1003	ATN/ME-8916-AR	Small Loan Facility for SME's in Argentina	FDLC	IIIb	27-Oct-04	Approved	500,000	0.00
38	MIF/AT-637-1	AR-M1007	ATN/ME-9076-AR	Government E-Procurement Support for SMEs - B2G	APYME	IIIa	02-Feb-05	Approved	696,281	0.00
39	MIF/AT-638-1	TC0305018	ATN/ME-9079-AR	Development of an Entrepreneurial Culture	FGP	IIIa	02-Feb-05	Approved	780,000	0.00
							Total MIF Amount		57,397,346	

CHILE MIF PORTFOLIO

No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FCL	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
1	MIF/AT-31	TC9307291	ATN/MH-4761-CH	Pilot Program to Contract Out Retraining and Placement Services to the Private Sector	SENCE	II	14-Dec-94	Completed	1,840,897	100
2	MIF/AT-33	TC9410151	ATN/MH-4905-CH	Strengthening The National Commission On Environment	CNMA	II	24-May-95	Completed	1,902,500	100
3	MIF/AT-59	TC9504201	ATN/MT-5053-CH	Transport Sector Concessions	MOPDV	I	1-Nov-95	Completed	1,467,955	100
4	MIF/AT-79	TC9602138	ATN/MT-5199-CH	Global Integration	MH	I	24-Apr-96	Completed	606,318	100
5	MIF/AT-96	TC9609142	ATN/MH-5394-CH	Program for Innovation in Training in Technical Skills	FEE	II	30-Oct-96	Completed	297,600	100
6	MIF/AT-96	TC9609150	ATN/MH-5395-CH	Program for Innovation in Training in Technical Skills	FA	II	30-Oct-96	Completed	300,000	100
7	MIF/AT-96	TC9506348	ATN/MH-5393-CH	Program for Innovation in Training in Technical Skills	CIDE	II	30-Oct-96	Completed	1,009,375	100
8	MIF/AT-110	TC9604019	ATN/ME-5444-CH	Technology Transfer and Investment Fund	FC	IIIa	11-Dec-96	Completed	2,889,141	100
9	MIF/AT-110	TC9608269	EQU/MS-0009-CH	Technology Transfer and Investment Fund	FC	IIIb	11-Dec-96	Completed	2,986,490	100
10	MIF/AT-148	TC9504144	ATN/ME-5767-CH	Program of Small Enterprise Competitiveness	CEPRI	IIIa	19-Nov-97	Completed	2,000,000	100
11	MIF/AT-232	TC9801194	ATN/MT-6376-CH	Commercial Arbitration and Mediation Center	CCS	I	3-Feb-99	Completed	646,598	100
12	MIF/AT-294	TC9808041	ATN/MH-6698-CH	Labor Competency Certification Program	FC	II	13-Oct-99	Completed	1,849,174	100
13	MIF/AT-308	TC9805071	ATN/MT-6809-CH	Strengthening Water Sector Regulatory Entity	SSS	I	8-Dec-99	Completed	1,063,361	100
14	MIF/AT-314	TC0005003	ATN/MH-6959-CH	Regional Employment Program for the Blind	UNITCH	II	26-Apr-00	In execution	500,700	81

CHILE MIF PORTFOLIO

No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FCL	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
15	MIF/AT-329	TC9904019	ATN/ME-6985-CH	Micro-Leasing Restructuring Program for INDES S.A.	INDES	IIIa	31-May-00	In execution	570,000	83
16	MIF/AT-370	TC0009031	ATN/ME-7201-CH	Equity Investment in the "Negocios Regionales" Investment Fund	FC	IIIa	1-Nov-00	Cancelled	0	0
17	MIF/AT-370	TC0009010	EQU/MS-7202-CH	Equity Investment in the "Negocios Regionales" Investment Fund	FCMI	IIIb	1-Nov-00	Completed	3,000,000	100
18	MIF/AT-400	TC0009024	ATN/MT-7353-CH	Modernization of the Mass Transportation System	MTT	I	7-Mar-01	In execution	1,250,000	72
19	MIF/AT-403	TC0009002	ATN/MH-7403-CH	Training for Young Entrepreneurs	FEE	II	25-Apr-01	In execution	276,602	97
20	MIF/AT-416	TC0007039	ATN/ME-7468-CH	Integrating Microenterprise Production	FS	IIIa	27-Jun-01	In execution	1,092,000	90
21	MIF/AT-458	TC0107009	ATN/ME-7799-CH	Risk Scoring System for Bandesarrollo Microempresas	BDDM	IIIa	22-Feb-02	In execution	270,000	80
22	MIF/AT-461	TC0108000	ATN/ME-7830-CH	Regulation of Credit Unions (FECRECOOP)	FECRECOOP	IIIa	3-Apr-02	Cancelled	0	0
23	MIF/AT-516	TC0205024	ATN/MT-8127-CH	Strengthening of Security and Trust in Electronic Trade	CCS	I	4-Dec-02	In execution	1,000,000	23
24	MIF/AT-518	TC0207025	EQU/MS-8133-CH	Strengthening and Promoting the Venture Capital Industry	CORFO	IIIb	11-Dec-02	Approved	10,000,000	0
25	MIF/AT-518	TC0207026	ATN/ME-8132-CH	Strengthening and Promoting the Venture Capital Industry	CORFO	IIIa	11-Dec-02	Approved	400,000	0
26	MIF/AT-558	TC0305032	ATN/ME-8529-CH	Adoption of Corporate Social Responsibility Practices in SME's	PUCV	IIIa	3-Dec-03	In execution	1,250,000	10
27	MIF/AT-583	CH-M1001	ATN/MT-8617-CH	International Financial Reporting Standards and International Standards Auditing	CCCH	I	21-Jan-04	In execution	725,000	10
28	MIF/AT-590	TC0205037	ATN/MT-8696-CH	Strengthening Credit Unions Regulation and Supervision	MEFR	I	28-Apr-04	Approved	1,136,000	0
29	MIF/AT-624-1	CH-M1002	82/MS-CH	Seed Capital Facility	FC	IIIb	1-Dec-04	Approved	3,000,000	0
30	MIF/AT-624-1	CH-M1002	ATN/ME-8973-CH	Seed Capital Facility	FC	IIIb	1-Dec-04	Approved	530,000	0

COLOMBIA MIF PORTFOLIO

	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
1	MIF/AT-3	CO0031	1/MS-CO	Affiliates of Women's World Banking in Cali, Bogotá, Medellín	CMM	IIIb	8-Dec-93	Completed	1,500,000	100.00
2	MIF/AT-3	CO0147	2/MS-CO	Affiliates of Women's World Banking in Cali, Bogotá, Medellín	CMM	IIIb	8-Dec-93	Completed	750,000	100.00
3	MIF/AT-3	CO0149	3/MS-CO	Affiliates of Women's World Banking in Cali, Bogotá, Medellín	CMMM	IIIb	8-Dec-93	Completed	750,000	100.00
4	MIF/AT-3	CO0150	4/MS-CO	Affiliates of Women's World Banking in Cali, Bogotá, Medellín	CMM	IIIb	8-Dec-93	Completed	500,000	100.00
5	MIF/AT-3	CO0153	5/MS-CO	Affiliates of Women's World Banking in Cali, Bogotá, Medellín	CMM	IIIb	8-Dec-93	Completed	500,000	100.00
6	MIF/AT-3	TC9307499	ATN/ME-4410-CO	Affiliates of Women's World Banking in Cali, Bogotá, Medellín	WWBC	IIIa	8-Dec-93	Completed	80,000	100.00
7	MIF/AT-3	TC9310020	ATN/ME-4411-CO	Affiliates of Women's World Banking in Cali, Bogotá, Medellín	WWB/BOGO TA	IIIa	8-Dec-93	Completed	79,438	100.00
8	MIF/AT-3	TC9310038	ATN/ME-4412-CO	Affiliates of Women's World Banking in Cali, Bogotá, Medellín	CMMM	IIIa	8-Dec-93	Completed	80,000	100.00
9	MIF/AT-3	TC9310046	ATN/ME-4414-CO	Affiliates of Women's World Banking in Cali, Bogotá, Medellín	FMMB	IIIa	8-Dec-93	Completed	80,000	100.00
10	MIF/AT-3	TC9310054	ATN/ME-4413-CO	Affiliates of Women's World Banking in Cali, Bogotá, Medellín	FMM	IIIa	8-Dec-93	Completed	80,000	100.00
11	MIF/AT-8	TC9307051	ATN/MT-4481-CO	Strengthening of the Energy Regulatory Commission	CRE	I	30-Mar-94	Completed	1,627,000	100.00
12	MIF/AT-12	TC9308091	ATN/MH-4573-CO	Strengthening Non-Governmental Organizations to Provide Training and Services to Displaced Workers	F. CARVAJAL	II	29-Jun-94	Completed	787,709	100.00
13	MIF/AT-12	TC9407108	ATN/MH-4574-CO	Strengthening Non-Governmental Organizations to Provide Training and Services to Displaced Workers	CCOCG	II	29-Jun-94	Completed	879,044	100.00

COLOMBIA MIF PORTFOLIO

	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
14	MIF/AT-37	TC9307043	ATN/ME-4911-CO	Program to Establish Business Development Centers	ACOPI	IIIa	18-Apr-95	Completed	5,966,523	100.00
15	MIF/AT-43	TC9308116	ATN/MT-4910-CO	Alternative Methods of Settling Business Disputes	CCB	I	24-May-95	Completed	1,195,047	100.00
16	MIF/AT-53	TC9503229	ATN/MT-5022-CO	Strengthening of the Water Regulatory Commission	CRAPSB	I	27-Sep-95	Completed	990,000	100.00
17	MIF/AT-51-1	TC9308108	ATN/MH-5082-CO	Training Program for Women Heads of Household	FES	II	27-Nov-95	Completed	2,544,071	78.02
18	MIF/AT-179	TC9601338	ATN/MH-6002-CO	Technical Training for the Paper Industry	CENPAPEL	II	10-Jun-98	Completed	1,894,457	100.00
19	MIF/AT-203	TC9805419	ATN/ME-6213-CO	MIC/ Support for Competitive Microenterprises	ANTIOQUIA	IIIa	30-Oct-98	In execution	1,281,000	72.83
20	MIF/AT-216	TC9308158	ATN/MH-6280-CO	Strengthening of the Credit Union System	MHCP	II	7-Dec-98	Completed	265,260	100.00
21	MIF/AT-216	TC9811013	ATN/MT-6279-CO	Strengthening of the Credit Union System	CONFECOOP	I	7-Dec-98	Completed	648,761	100.00
22	MIF/AT-246	TC9305261	ATN/MT-6498-CO	Private Enterprise in the Subsidized Health Programs	FCORONA	I	12-May-99	Completed	630,000	100.00
23	MIF/AT-284	TC9907024	ATN/ME-6658-CO	Accounting and financial information systems for Nonregulated Microfinance Institutions	EMPRENDE R	IIIa	17-Sep-99	Completed	330,000	100.00
24	MIF/AT-307	TC9904049	ATN/MH-6755-CO	Agricultural Technology Transfer Program	ACJ	II	10-Nov-99	In execution	640,000	94.09
25	MIF/AT-305	TC9906026	ATN/MH-6752-CO	Quality and Environmental Management Systems	ICONTEC	II	10-Nov-99	Completed	1,022,789	100.00
26	MIF/AT-332	TC9904001	ATN/ME-7006-CO	Marketing Company for Microenterprise Owners	FMARIO	IIIa	14-Jun-00	In execution	850,000	92.41
27	MIF/AT-334	TC0003003	ATN/ME-7011-CO	Institutional Strengthening of Women's World Banking Affiliates	AWWB	IIIa	15-Jun-00	Completed	500,000	100.00
28	MIF/AT-368	TC9905047	ATN/MT-7186-CO	Rationalization of Administrative Procedures	CCB	I	25-Oct-00	Completed	1,900,000	100.00
29	MIF/AT-371	TC9911104	ATN/ME-7203-CO	Isabella Grape Agribusiness Project	F. CARVAJAL	IIIa	1-Nov-00	In execution	1,111,947	87.78
30	MIF/AT-374	TC0010027	ATC/MT-7239-CO	Bucaramanga Potable Water Project	MDE	I	29-Nov-00	Approved	480,000	0.00

COLOMBIA MIF PORTFOLIO

	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
31	MIF/AT-374	TC0010027	ATN/MT-7238-CO	Bucaramanga Potable Water Project	MDE	I	29-Nov-00	In execution	420,000	5.71
32	MIF/AT-374	TC0010027	ATC/MT-7239-CO	Bucaramanga Potable Water Project	MDE	I	29-Nov-00	Approved	480,000	0.00
33	MIF/AT-374	TC0010027	ATN/MT-7238-CO	Bucaramanga Potable Water Project	MDE	I	29-Nov-00	In execution	420,000	5.71
34	MIF/AT-380	TC0003033	ATN/MT-7253-CO	Internet Based Export Information System	PROEXPO	I	6-Dec-00	In execution	1,500,000	33.45
35	MIF/AT-385	TC0005006	ATN/MH-7269-CO	Environmental Management and Implementation of Cleaner Technologies for Colombian Enterprises	CINSET	II	13-Dec-00	In execution	1,423,000	91.81
36	MIF/AT-405	TC0006003	ATN/MT-7407-CO	Promoting Foreign Investment in Colombian Enterprises	COINVERTIR	I	25-Apr-01	In execution	900,000	54.10
37	MIF/AT-429	TC0103005	ATN/ME-7545-CO	Institutional Strengthening Compartir	FCOMPARTIR	IIla	9-Aug-01	In execution	210,000	73.52
38	MIF/AT-455	TC0103004	ATN/ME-7777-CO	Institutional Strengthening of Finamerica, S.A.	FINAMERICA	IIla	18-Jan-02	In execution	300,000	78.83
39	MIF/AT-457	TC0109022	ATN/MT-7793-CO	Strengthening Capital Markets in Colombia	BV	I	20-Feb-02	In execution	1,018,300	8.69
40	MIF/AT-467	TC0106004	ATN/ME-7855-CO	Skill Standards and Training of the Garment Industry in the Eje Cafetero	MINUTO DE DIOS	IIla	1-May-02	In execution	1,100,000	24.08
41	MIF/AT-469	TC0108007	ATN/ME-7856-CO	Supply Chain Development and Promotion of Cooperative Ventures	ACOPI	IIla	1-May-02	In execution	1,092,400	49.68
42	MIF/AT-491-1	TC0106010	ATN/ME-7978-CO	Support for the Massive Use of It(smes)	CONFECAMARAS	IIla	7-Aug-02	In execution	1,000,000	18.48
43	MIF/AT-522	TC0210074	ATN/MT-8208-CO	Line of Activity for Airport Security	UAEAC	I	24-Jan-03	In execution	500,000	40.00
44	MIF/AT-524	TC0106021	ATN/ME-8204-CO	Technology Transfer and Quality Enhancement for the Jewelry Sector	CDP	IIla	21-Feb-03	In execution	375,000	19.02
45	MIF/AT-586	CO-M1001	ATN/MH-8618-CO	Promotion of Youth Entrepreneurship in Colombian	FCORONA	II	21-Jan-04	Approved	1,050,000	0.00
46	MIF/AT-601	CO-M1002	ATN/ME-8797-CO	Program to Support Clusters Competitiveness	UAN	IIla	4-Aug-04	Approved	3,450,000	0.00
47	MIF/AT-612	TC0305015	ATN/ME-8893-CO	SME's Integration in Public Procurement	ACIEM	IIla	13-Oct-04	Approved	720,000	0.00

COLOMBIA MIF PORTFOLIO										
	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
48	MIF/AT-626-1	CO-M1003	ATN/ME-8975-CO	Program to Incorporate Corporate Responsibility Practices to PYMES	CONFECAM ARAS	IIIa	1-Dec-04	Approved	1,160,000	0.00
49	MIF/AT-634	CO-M1007	ATN/ME-8995-CO	Women's World Banking	WWW Cali	IIIb	8-Dec-04	Approved	57,500	0.00
50	MIF/AT-634	CO-M1007	86/MS-CO	Women's World Banking	WWW Cali	IIIb	8-Dec-04	Approved	1,900,000	0.00
51	MIF/AT-634	CO-M1008	ATN/ME-8996-CO	Women's World Banking	WWW Cali	IIIb	8-Dec-04	Approved	57,500	0.00
52	MIF/AT-634	CO-M1008	87/MS-CO	Women's World Banking	WWW Popayan	IIIb	8-Dec-04	Approved	1,900,000	0.00
53	MIF/AT-634	CO-M1009	ATN/ME-8997-CO	Women's World Banking	FMMB	IIIb	8-Dec-04	Approved	80,000	0.00
54	MIF/AT-634	CO-M1009	88/MS-CO	Women's World Banking	FMMB	IIIb	8-Dec-04	Approved	820,000	0.00
55	MIF/AT-634	CO-M1010	ATN/ME-8998-CO	Women's World Banking	CMM	IIIb	8-Dec-04	Approved	80,000	0.00
56	MIF/AT-634	CO-M1010	89/MS-CO	Women's World Banking	CMM	IIIb	8-Dec-04	Approved	820,000	0.00
57	MIF/AT-634	CO-M1011	ATN/ME-8999-CO	Women's World Banking	CMMM	IIIb	8-Dec-04	Approved	75,000	0.00
58	MIF/AT-634	CO-M1011	90/MS-CO	Women's World Banking	CMMM	IIIa	8-Dec-04	Approved	820,000	0.00
							Total MIF Amount		53,671,747	

EL SALVADOR MIF PORTFOLIO

No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
1	MIF/AT-6	TC9308083	EQU/MS-0001-ES	Equity Investment in Financiera Calpia, S.A.	CALPIA	IIIb	9-Feb-94	Completed	716,743	100.00
2	MIF/AT-5	TC9308067	ATN/MT-4471-ES	Strengthening of the Financial Sector Superintendency	SSF	I	14-Mar-94	Completed	1,831,957	100.00
3	MIF/AT-20	TC9405201	ATN/ME-4708-ES	Development of Productivity and Competitiveness of Small Enterprises	ANEP	IIIa	9-Nov-94	Completed	2,065,716	100.00
4	MIF/AT-29	TC9309502	ATN/MT-4758-ES	Restructuring and Privatization of the Energy and Telecommunications	MINPLAN	I	14-Dec-94	Completed	1,563,992	100.00
5	MIF/AT-29	TC9410226	ATC/MT-4759-ES	Restructuring and Privatization of the Energy and Telecommunications	MINPLAN	I	14-Dec-94	Completed	0	0.00
6	MIF/AT-62	TC9404435	ATN/MT-5063-ES	Strengthening Agricultural Commercialization	BOLPROES	I	15-Nov-95	Completed	692,473	100.00
7	MIF/AT-74	TC9505340	ATN/MH-5167-ES	Program to Support the Development of a Private Job Training Consortium	FEDISAL	II	6-Mar-96	Completed	4,000,000	100.00
8	MIF/AT-95	TC9602071	ATN/MT-5391-ES	Modernization of Commercial Law and Dispute Resolution Reform	UTE	I	30-Oct-96	Completed	421,430	100.00
9	MIF/AT-175	TC9801425	ATN/MT-5977-ES	Water Sector Reform	COSERSHI	I	27-May-98	In execution	2,400,000	8.43
10	MIF/AT-218	TC9807195	ATN/ME-6282-ES	MIC/ New Organic Fruit and Vegetable Microenterprises	CLUSA	IIIa	7-Dec-98	Completed	665,839	100.00
11	MIF/AT-218	TC9812024	ATN/ME-6283-ES	MIC/ New Organic Fruit and Vegetable Microenterprises	PROEXSAL	IIIa	7-Dec-98	Completed	528,204	100.00
12	MIF/AT-237	TC9808273	ATN/MT-6400-ES	Support Program for Financial Sector	CPSP	I	24-Feb-99	In execution	2,706,600	20.31
13	MIF/AT-241	TC9901003	ATN/MT-6423-ES	Support for Sanitary Landfill B.O.T.	MS	I	26-Mar-99	Completed	59,322	100.00
14	MIF/AT-220	ES0122	16/MS-ES	Microenterprise Recovery Program	FINCALPIA	IIIb	23-Apr-99	Completed	500,000	100.00
15	MIF/AT-220	ES0123	26/MS-ES	Microenterprise Recovery Program	FUSADES	IIIb	16-Jun-99	Completed	250,000	100.00
16	MIF/AT-220	TC9907010	ATN/ME-6582-ES	Microenterprise Recovery Program	FUSADES	IIIa	16-Jun-99	Completed	40,000	100.00
17	MIF/AT-220	ES0126	33/MS-ES	Microenterprise Recovery Program	FUSAI	IIIb	9-Aug-99	Completed	487,280	100.00

EL SALVADOR MIF PORTFOLIO

No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
18	MIF/AT-220	ES0135	46/MS-ES	Microenterprise Recovery Program	CCSN	IIIb	7-Jan-00	Completed	500,000	100.00
19	MIF/AT-220	TC0001012	ATN/ME-6857-ES	Microenterprise Recovery Program	CCSN	IIIa	7-Jan-00	Completed	35,000	100.00
20	MIF/AT-220	ES0136	49/MS-ES	Microenterprise Recovery Program	CAM	IIIb	22-Feb-00	Completed	200,000	100.00
21	MIF/AT-321	TC9908002	ATN/MT-6952-ES	Support for Microenterprise and Small Business	CONAMYPE	I	26-Apr-00	In execution	850,000	81.97
22	MIF/AT-328	TC9804271	ATN/ME-6984-ES	Pilot Training Program for Microenterprise	FEDISAL	IIIa	31-May-00	In execution	870,000	68.88
23	MIF/AT-330	TC9809487	ATN/MT-6986-ES	Small Enterprise and Municipality Support Program	FISDL	IIIa	31-May-00	In execution	627,000	25.93
24	MIF/AT-330	TC9809487	ATN/ME-6987-ES	Small Enterprise and Municipality Support Program	FISDL	IIIa	31-May-00	In execution	773,000	10.01
25	MIF/AT-333	TC9811037	ATN/MH-7007-ES-1	Promotion of Cleaner Production Processes	CAAS	II	14-Jun-00	Completed	171,979	100.00
26	MIF/AT-333	TC9811037	ATN/MH-7007-ES-2	Promotion of Cleaner Production Processes	CAAS	II	14-Jun-00	In execution	577,021	14.73
27	MIF/AT-345	TC0004020	ATN/MH-7082-ES	Strengthening Quality Management and Food Safety	CONACYT	II	2-Aug-00	In execution	735,000	32.73
28	MIF/AT-372	TC9903041	ATN/ME-7204-ES	Program to Support Agro-enterprise Competitiveness	CAAS	IIIa	1-Nov-00	In execution	850,000	81.02
29	MIF/AT-401	TC0003024	ATN/ME-7359-ES	Support of Credit Unions and Workers' Banks System	FEDECREDITO	IIIa	7-Mar-01	In execution	2,000,000	36.73
30	MIF/AT-419	TC0003016	ATN/MH-7496-ES	Labor Intermediation Services	FEDISAL	II	27-Jun-01	In execution	1,633,557	54.79
31	MIF/AT-431	TC0103033	ATN/ME-7546-ES	Recovery Program Microfinance Institutions	IDB	IIIa	31-Aug-01	Completed	77,450	100.00
32	MIF/AT-431	TC0109004	ATN/ME-7570-ES	Recovery Program Microfinance Institutions	IDB	IIIa	31-Aug-01	Approved	15,000	0.00
33	MIF/AT-443	TC0104007	ATN/ME-7678-ES	Institutional Strengthening of PROFIM	FUANTEL SALV	IIIa	19-Nov-01	In execution	210,000	62.92
34	MIF/AT-431	ES0155	56/MS-ES	Recovery Program Microfinance Institutions	FEDECACES	IIIb	28-Feb-02	Completed	411,385	100.00
35	MIF/AT-431	ES0156	54/MS-ES	Recovery Program Microfinance Institutions	CAM	IIIb	28-Feb-02	Completed	241,250	100.00

EL SALVADOR MIF PORTFOLIO

No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
36	MIF/AT-431	ES0157	53/MS-ES	Recovery Program Microfinance Institutions	CCSN	IIIb	28-Feb-02	Completed	241,250	100.00
37	MIF/AT-431	ES0158	55/MS-ES	Recovery Program Microfinance Institutions	CALPIA	IIIb	28-Feb-02	Completed	241,250	100.00
38	MIF/AT-473	TC0202014	ATN/ME-7886-ES	Strengthening of Financial Services and Family Remittances	FEDECACE S	IIIa	29-May-02	In execution	1,500,000	14.17
39	MIF/AT-498	TC0201108	ATN/MT-8044-ES	Line of Activity for Regulation of Urban Transport	MOP	I	1-Oct-02	In execution	500,000	10.00
40	MIF/AT-510	TC0201124	ATN/MT-8097-ES	Airport Security Improvements	CEPA	I	4-Nov-02	In execution	196,630	40.00
41	MIF/AT-538	TC0303011	ATN/ME-8396-ES	Institutional Strengthening of Adel Morazán Créditos	SOCOAHCR	IIIa	8-Aug-03	In execution	300,000	16.67
42	MIF/AT-537	TC0303012	ATN/ME-8395-ES	Institutional Srenghthening of Sociedad Apoyo Integral	INTEGRAL	IIIa	8-Aug-03	In execution	300,000	10.00
43	MIF/AT-556-1	TC0304027	ATN/MH-8511-ES	Entrepreneurship Development in Soyapango	FUNDAPYM E	II	19-Nov-03	In execution	790,000	5.70
44	MIF/AT-580	TC0303038	ATN/ME-8608-ES	Institutional Strengthening of Asociación Organizaciones de Microfinanzas	ASOMI	IIIa	16-Jan-04	In execution	212,000	10.00
Total MIF Amount									33,988,328.66	

MEXICO MIF PORTFOLIO

No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
1	MIF/AT-19	TC9408099	ATN/ME-4709-ME	"Accion" Fund for the Development of Productive Projects in Rural Areas	BANAMEX	IIIa	09-Nov-94	Completed	1,200,000	100.00
2	MIF/AT-19	TC9410292	EQU/MS-0003-ME	"Accion" Fund for the Development of Productive Projects in Rural Areas	BANAMEX	IIIb	09-Nov-94	Completed	5,000,000	100.00
3	MIF/AT-27	TC9407182	ATN/MH-4744-ME	Training and Services for Street Youth	FBC	II	07-Dec-94	Completed	745,000	100.00
4	MIF/AT-56	TC9505366	ATN/MH-5050-ME	Technical Training for the Electronics Industry	CANIECE	II	01-Nov-95	Completed	28,611	100.00
5	MIF/AT-78	TC9502239	ATN/MT-5198-ME	Energy Regulations	CORE	I	24-Apr-96	Completed	0	0.00
6	MIF/AT-89	TC9509376	ATN/MH-5333-ME	Pilot Skill Standards and Certification Project	CNCCL	II	11-Sep-96	Completed	2,383,782	100.00
7	MIF/AT-128	TC9605017	ATN/ME-5593-ME	Productivity Center in Jalisco	IFMJ	IIIa	04-Jun-97	Completed	1,767,550	100.00
8	MIF/AT-139-1	TC9508401	ATN/MH-5709-ME	Human Resources Investment for Regional Business Development: Nueva Viscaya	UNIAC	II	01-Oct-97	Completed	1,253,083	100.00
9	MIF/AT-155	TC9707376	EQU/MS-0010-ME	Investment Fund for Small Enterprise of the Environment	NAEF	IIIb	10-Dec-97	Completed	4,000,000	100.00
10	MIF/AT-183	TC9803471	EQU/MS-6040-ME	Venture Capital Fund for Agribusiness (AGROSEED)	OA	IIIb	08-Jul-98	In execution	3,000,000	55.79
11	MIF/AT-187	TC9805120	ATN/MT-6085-ME	Capital Market Development	INDEVAL	I	05-Aug-98	Completed	1,449,912	100.00
12	MIF/AT-202-1	ME0216	8/MS-ME	MIC/ Rural Financing for Small Farmers	FMDR	IIIb	11-Nov-98	Cancelled	0	0.00
13	MIF/AT-202-1	TC9802259	ATN/ME-6239-ME	MIC/ Rural Financing for Small Farmers	FMDR	IIIa	11-Nov-98	Cancelled	0	0.00
14	MIF/AT-244	TC9606346	EQU/MS-6463-ME	Capital Development Fund in Guanajuato	FG	IIIb	21-Apr-99	In execution	4,000,000	97.50
15	MIF/AT-303	TC9907013	ATN/MH-6742-ME	Training in Environmental Management Systems	IPA	II	09-Nov-99	Completed	304,196	100.00
16	MIF/AT-309	TC9808322	ATN/ME-6811-ME	Capital Development Fund in Tijuana	CDT	IIIa	08-Dec-99	In execution	1,370,000	79.74
17	MIF/AT-309	TC9912018	EQU/MS-6810-ME	Capital Development Fund in Tijuana	CDT	IIIb	08-Dec-99	In execution	4,000,000	0.50

MEXICO MIF PORTFOLIO

No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
18	MIF/AT-313	TC9710147	ATN/MH-6887-ME	Professionalization of NGO's Project	VAMOS	II	09-Feb-00	In execution	2,000,000	78.78
19	MIF/AT-326	TC9909009	ATN/ME-6974-ME	Institutional Strengthening of Compartamos	APC	IIIa	16-May-00	Completed	0	0.00
20	MIF/AT-341	TC9910000	ATN/MT-7066-ME	Alternative Dispute Resolution Project	ITAM	I	26-Jul-00	In execution	727,825	99.10
21	MIF/AT-347	TC0003021	EQU/MS-7085-ME	Equity Investment in ZN Venture Trust	ZNMVT	IIIb	02-Aug-00	Completed	242,583	100.00
22	MIF/AT-358	TC9810509	ATN/MT-7139-ME	Program to Support Productive Integration	CONCAMIN	I	20-Sep-00	In execution	2,000,000	44.56
23	MIF/AT-440	TC0105028	ATN/ME-7630-ME	Institutional Strengthening FINCOMUN	FINCOMUN	IIIa	15-Oct-01	In execution	296,000	37.11
24	MIF/AT-450	TC0106003	ATN/ME-7717-ME	Capitalization of Remittances for Local Economic Development	NAFIN	IIIa	12-Dec-01	In execution	1,115,000	36.69
25	MIF/AT-459	TC0109002	ATN/MT-7792-ME	Strengthening of the Network of Savings and Loan Entities	BANSEFI	I	20-Feb-02	In execution	3,500,000	43.41
26	MIF/AT-462	TC0202009	ATN/ME-7832-ME	Tourism Sector Auxiliary Industry Fund	FEC	IIIa	03-Apr-02	Approved	45,000	0.00
27	MIF/AT-462	TC0202010	EQU/MS-7831-ME	Tourism Sector Auxiliary Industry Fund	FEC	IIIb	03-Apr-02	In execution	10,000,000	65.66
28	MIF/AT-465	TC0108017	ATN/ME-7834-ME	Investment of Remittances for Rural Development in Migrant Economies	FPC	IIIa	04-Apr-02	In execution	460,000	48.67
29	MIF/AT-478	TC0107010	ATN/MT-7921-ME	Water Sector Reform for the State of Veracruz	SEDERE	I	26-Jun-02	In execution	1,000,000	42.80
30	MIF/AT-509	TC0105018	EQU/MS-8084-ME	Venture Capital Fund for Small Enterprises in Chihuahua	FCHIHUAHU A	IIIb	30-Oct-02	Completed	0	0.00
31	MIF/AT-509	TC0207015	ATN/ME-8085-ME	Venture Capital Fund for Small Enterprises in Chihuahua	FCHIHUAHU A	IIIa	30-Oct-02	In execution	110,000	54.55
32	MIF/AT-525	TC0201100	ATN/MT-8243-ME	Development of Standards for Financial Information	ICP	I	12-Mar-03	In execution	1,675,000	38.13
33	MIF/AT-527	TC0206011	ATN/MT-8245-ME	Property Rights Facilities Financial States	CONAFOVI	I	12-Mar-03	In execution	2,000,000	17.92
34	MIF/AT-533	TC0202012	ATN/ME-8378-ME	Expansion of Cleaner Production Support	IPN	IIIa	30-Jul-03	In execution	980,000	10.20
35	MIF/AT-542	TC0210061	ATN/ME-8424-ME	Promotion of Cleaner Production Opportunities in the Bajio Region	CCMEU	IIIa	09-Sep-03	Approved	465,000	0.00

MEXICO MIF PORTFOLIO

No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
36	MIF/AT-548	TC0302013	ATN/ME-8432-ME	Supply Chain Development for Micro and Small Enterprises in Guanajuato	COFOCE	IIIa	10-Sep-03	In execution	970,000	15.62
37	MIF/AT-587	ME-M1002	ATN/MT-8654-ME	Support for a Program to Incorporate Business Assets into the Formal Sector	SDS	I	10-Mar-04	Approved	2,600,000	0.00
38	MIF/AT-597	ME-M1005	EQU/MS-8763-ME	Venture Financing for Mexican early-stage technology firms	LIMVCF	IIIb	07-Jul-04	Approved	5,000,000	0.00
39	MIF/AT-597	ME-M1005	ATN/ME-8764-ME	Venture Financing for Mexican early-stage technology firms	LIMVCF	IIIa	07-Jul-04	Approved	75,000	0.00
40	MIF/AT-611	ME-M1003	ATN/ME-8864-ME	Implement Corporate Social Responsibility Measures in SMEs	ANAHUAC	IIIa	22-Sep-04	In execution	1,275,000	10.00
41	MIF/AT-644	ME-M1004	ATN/ME-9118-ME	Support Program to Rural Financial Intermediaries	FR	IIIa	09-Mar-05	Approved	675,000	0.00
42	MIF/AT-646	ME-M1006	ATN/MT-9138-ME	Access to Housing Financing for Remittance Recipients	SOHIFE	I	23-Mar-05	Approved	1,700,000	0.00
							Total MIF Amount		69,413,542	

PERU MIF PORTFOLIO

No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
1	MIF/AT-22	TC9405110	ATN/MT-4740-PE	Alternative Dispute Settlement Systems	APNAC	I	7-Dec-94	Completed	1,469,963	100.00
2	MIF/AT-42	TC9405243	ATN/MT-4909-PE	Citizen Participation in Privatization and Capital Market Development	COPRI	I	24-May-95	Completed	1,689,025	100.00
3	MIF/AT-39	TC9409097	ATN/MH-4906-PE	Program for Retraining Workers Displaced by the Privatization Process	EANG	II	24-May-95	Completed	5,374,203	100.00
4	MIF/AT-58	TC9409120	ATN/ME-5052-PE	Enterprise Development Center	CONFECAM ARAS	IIIa	1-Nov-95	Completed	2,723,100	100.00
5	MIF/AT-77	TC9505043	ATN/MH-5172-PE	Modernization of Training in the Fishery Sector	UPI	II	13-Mar-96	Completed	790,132	100.00
6	MIF/AT-84	TC9502164	ATN/MT-5236-PE	Trade Modernization	AEP	I	29-May-96	Completed	32,807	100.00
7	MIF/AT-88	TC9605265	ATN/MH-5335-PE	Design and Implementation of a Work Force Adjustment Program for Public Sector Employees	PCM	II	11-Sep-96	Completed	0	0.00
8	MIF/AT-98	TC9504227	ATN/ME-5392-PE	Unit for Diffusion of Technology for SMEs	SNI	IIIa	30-Oct-96	Completed	205,768	100.00
9	MIF/AT-101	TC9604126	EQU/MS-0008-PE	Venture Capital Fund	FAPE	IIIb	20-Nov-96	Completed	3,500,000	100.00
10	MIF/AT-121	TC9603219	ATN/MT-5532-PE	Transport Concessions	PROMCEPR I	I	23-Apr-97	Completed	931,884	100.00
11	MIF/AT-149	TC9607435	ATN/MT-5761-PE	Strengthening Competition Regulation	INDECOPI	I	14-Nov-97	Completed	422,514	100.00
12	MIF/AT-158	TC9610082	ATN/ME-5879-PE	Support Program for Instituto de Formación Bancaria	IFB	IIIa	25-Feb-98	Completed	1,298,261	100.00
13	MIF/AT-160	TC9706427	ATN/MH-5876-PE	Tourism Development and Training Program in Ayacucho	CAYACUCH O	II	25-Feb-98	Completed	1,441,836	100.00
14	MIF/AT-198	TC9806350	ATN/MT-6155-PE	Private Sector Health Care Providers	SEPS	I	23-Sep-98	Completed	1,471,109	100.00
15	MIF/AT-198	TC9809180	ATN/MH-6156-PE	Private Sector Health Care Providers	SEPS	II	23-Sep-98	Completed	203,673	100.00
16	MIF/AT-233	TC9712317	ATN/MH-6377-PE	Human resources for tourism development	CENFOTUR	II	3-Feb-99	Completed	1,087,000	100.00

PERU MIF PORTFOLIO

No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
17	MIF/AT-254	TC9902022	ATN/ME-6521-PE	Institutional strengthening of the Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDYFICAR)	EDYFICAR	IIla	25-May-99	Completed	243,262	100.00
18	MIF/AT-253	TC9902023	ATN/ME-6520-PE	Institutional strengthening for CREAR TACNA	CREAR TACNA	IIla	25-May-99	Completed	196,957	100.00
19	MIF/AT-268	TC9810161	ATN/ME-6586-PE	Investment promotion for SME's	COMEXPER U	IIla	21-Jul-99	Completed	786,911	100.00
20	MIF/AT-276-1	TC9905052	ATN/ME-6635-PE	Strengthening of credit unions	MEF	IIla	1-Sep-99	Cancelled	0	0.00
21	MIF/AT-275	TC9905053	ATN/MT-6634-PE	Strengthening Superintendency of Banks & Insurance	SBS	I	1-Sep-99	In execution	1,000,000	28.29
22	MIF/AT-277-1	TC9905054	ATN/ME-6636-PE	Strengthening of Cajas Rurales de Ahorro y Credito	COFIDE	IIla	1-Sep-99	In execution	1,500,000	41.74
23	MIF/AT-281	TC9812048	ATN/MT-6655-PE	Development of Agricultural Investment Funds	MEF	I	17-Sep-99	Completed	127,545	100.00
24	MIF/AT-316	TC9902020	ATN/ME-6913-PE	Institutional Strengthening of PROEMPRESA	PROEMPRESA	IIla	17-Mar-00	Completed	289,716	100.00
25	MIF/AT-318	TC9911038	ATN/MH-6919-PE	Mentoring Model Environmental Management Systems	PERU2021	II	22-Mar-00	In execution	469,250	84.36
26	MIF/AT-348	TC0005056	ATN/MH-7094-PE	Distance Learning for Technology	TECSUP	II	9-Aug-00	Completed	1,000,000	100.00
27	MIF/AT-357	TC9911183	ATN/ME-7138-PE	Promotion of Youth Start-ups in Peru	PROBIDE	IIla	20-Sep-00	In execution	815,000	93.69
28	MIF/AT-376	TC9811014	ATN/MH-7241-PE	Sustainable Energy Industrial Sector	SNMPE	II	29-Nov-00	Cancelled	0	0.00
29	MIF/AT-373	TC0007029	ATN/MH-7236-PE	Program to Improve Quality Control in Small and Medium-Sized Enterprises	SNi	II	29-Nov-00	In execution	511,060	75.25
30	MIF/AT-373	TC0010022	ATN/MH-7237-PE	Program to Improve Quality Control in Small and Medium-Sized Enterprises	INDECOPI	II	29-Nov-00	In execution	551,250	48.65
31	MIF/AT-403	TC0104035	ATN/MH-7406-PE	Training for Young Entrepreneurs	AJAI	II	25-Apr-01	In execution	202,951	78.67
32	MIF/AT-415	TC0101025	ATN/ME-7465-PE	Institutional Strengthening of Crear	ECA	IIla	8-Jun-01	In execution	160,000	90.83

PERU MIF PORTFOLIO

No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
				Arequipa						
33	MIF/AT-418	TC0101059	ATN/MH-7486-PE	Formation and Development of Micro and Small Enterprises	IPAE	II	20-Jun-01	In execution	405,000	56.73
34	MIF/AT-422	TC0012023	ATN/ME-7534-PE	Institutional Strengthening Confianza	CONFIANZA	IIIa	1-Aug-01	In execution	190,000	49.84
35	MIF/AT-437	TC0107005	ATN/ME-7669-PE	Recovery of Microfinance Institutions in the South	IDB	IIIa	5-Nov-01	Completed	104,000	100.00
36	MIF/AT-437	TC0109020	ATN/ME-7670-PE	Recovery of Microfinance Institutions in the South	IDB	IIIa	5-Nov-01	Approved	15,000	0.00
37	MIF/AT-445	TC0012015	ATN/ME-7703-PE	Development of the Artisan Sector Competitiveness	IDSJ	IIIa	5-Dec-01	In execution	650,000	68.79
38	MIF/AT-437	PE0224	57/MS-PE	Recovery of Microfinance Institutions in the South	CMACA	IIIb	24-Apr-02	Completed	289,500	100.00
39	MIF/AT-437	PE0225	58/MS-PE	Recovery of Microfinance Institutions in the South	CAMUNAHOCRETAC	IIIb	24-Apr-02	Completed	289,500	100.00
40	MIF/AT-437	PE0226	59/MS-PE	Recovery of Microfinance Institutions in the South	CREARAREQ	IIIb	24-Apr-02	Completed	241,250	100.00
41	MIF/AT-437	PE0227	60/MS-PE	Recovery of Microfinance Institutions in the South	PROEMPRESA	IIIb	24-Apr-02	Completed	193,000	100.00
42	MIF/AT-437	PE0228	61/MS-PE	Recovery of Microfinance Institutions in the South	EDTFICAR	IIIb	24-Apr-02	Completed	193,000	100.00
43	MIF/AT-437	PE0229	62/MS-PE	Recovery of Microfinance Institutions in the South	NUEVAVISION	IIIb	24-Apr-02	Completed	144,750	100.00
44	MIF/AT-437	PE0230	63/MS-PE	Recovery of Microfinance Institutions in the South	CREARTACNA	IIIb	24-Apr-02	Completed	96,500	100.00
45	MIF/GN-62	TC0207008	ATN/ME-7935-PE	Development of Clothing and Weaving Small Enterprises	ELTALLER	IIIa	24-Jun-02	In execution	92,600	95.24
46	MIF/AT-488	TC0112061	ATN/ME-7960-PE	Competitiveness of Alpaca Textile Sector	IPAC	IIIa	26-Jul-02	In execution	470,000	48.45
47	MIF/GN-62-2	TC0210011	ATN/ME-8059-PE	Implementation & Certification of ISO 14001 Environmental Management System	ISUR	IIIa	15-Oct-02	In execution	70,000	51.57

PERU MIF PORTFOLIO

No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
48	MIF/GN-62	TC0211018	ATN/ME-8156-PE	Development of Clothing and Weaving Small Enterprises	ITDGRP	Illa	9-Dec-02	In execution	100,000	57.13
49	MIF/GN-62-2	TC0211020	ATN/ME-8189-PE	Implementation & Certification of ISO 14001 Environmental Management System	IPES	Illa	6-Jan-03	In execution	100,000	74.46
50	MIF/AT-526	TC0207014	ATN/MT-8244-PE	Supporting Capital Markets Development in Perú	PROCAPITA LES	I	12-Mar-03	In execution	1,145,500	12.60
51	MIF/GN-62-2	TC0210075	ATN/ME-8255-PE	Implementation & Certification of ISO 14001 Environmental Management System	SFJ	Illa	21-Mar-03	In execution	100,000	66.42
52	MIF/GN-62-2	TC0211017	ATN/ME-8272-PE	Implementation & Certification of ISO 14001 Environmental Management System		Illa	2-Apr-03	In execution	100,000	73.93
53	MIF/GN-62-2	TC0301064	ATN/ME-8294-PE	Implementation & Certification of ISO 14001 Environmental Management System		Illa	25-Apr-03	In execution	100,000	80.00
54	MIF/GN-62-2	TC0303036	ATN/ME-8325-PE	Implementation & Certification of ISO 14001 Environmental Management System		Illa	15-May-03	Completed	97,504	100.00
55	MIF/GN-62-2	PE-M1003	ATN/ME-8387-PE	Implementation & Certification of ISO 14001 Environmental Management System	CESEM	Illa	15-Jul-03	In execution	100,000	42.47
56	MIF/AT-554	TC0211009	ATN/MH-8513-PE	Municipal System for Prevention and Improvement of Working Conditions for Micro	CEDEP	II	19-Nov-03	In execution	510,000	6.86
57	MIF/AT-568	PE-M1002	ATN/MH-8543-PE	Promotion of Youth Entrepreneurship	CID	II	10-Dec-03	In execution	690,000	13.10
58	MIF/AT-584	PE-M1004	ATN/ME-8615-PE	Support for Competitiveness of the Software Industry	CCL	Illa	21-Jan-04	In execution	563,750	5.66
59	MIF/AT-582	TC0204009	ATN/ME-8613-PE	Development Cleaner Production Network	CESEM	Illa	21-Jan-04	In execution	725,000	10.21

PERU MIF PORTFOLIO

No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FAC	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
60	MIF/AT-585	TC0302010	ATN/ME-8616-PE	Productive Integration for SMES in the Conglomerates	PROMPYME	IIla	21-Jan-04	In execution	940,000	4.68
61	MIF/AT-588	PE-M1006	ATN/ME-8674-PE	Returning Entrepreneurs Support Program	APJ	IIla	7-Apr-04	Approved	500,000	0.00
62	MIF/AT-608	PE-M1009	ATN/ME-8867-PE	Development of the Northeastern Tourism Circuit of Peru	CANATUR	IIla	22-Sep-04	Approved	798,431	0.00
63		PE-M1013	ATN/ME-8889-PE	Competitiveness: Rice in Alto Mayo	COIP	IIla	6-Oct-04	Approved	100,000	0.00
64	MIF/AT-618	PE-M1008	ATN/ME-8945-PE	MiCasita - The First Full Service Mortgage Finance Company in Peru	MICASITA	IIla	17-Nov-04	Approved	70,000	0.00
65	MIF/AT-618	PE-M1008	79/MS-PE-1	MiCasita - The First Full Service Mortgage Finance Company in Peru	MICASITA	IIla	17-Nov-04	Approved	1,200,000	0.00
66	MIF/AT-618	PE-M1008	79/MS-PE-2	MiCasita - The First Full Service Mortgage Finance Company in Peru	MICASITA	IIla	17-Nov-04	Approved	500,000	0.00
67	MIF/AT-618	PE-M1008	EQU/MS-8946-PE	MiCasita - The First Full Service Mortgage Finance Company in Peru	MICASITA	IIla	17-Nov-04	Approved	300,000	0.00
68	MIF/AT-618	PE-M1008	79/MS-PE-1	MiCasita - The First Full Service Mortgage Finance Company in Peru	MICASITA	IIlb	17-Nov-04	Approved	1,200,000	0.00
69	MIF/AT-618	PE-M1008	79/MS-PE-2	MiCasita - The First Full Service Mortgage Finance Company in Peru	MICASITA	IIlb	17-Nov-04	Approved	500,000	0.00
70	MIF/AT-621	PE-M1010	80/MS-PE	Banco del Trabajo	BT	IIlb	17-Nov-04	Approved	7,000,000	0.00
71	MIF/AT-621	PE-M1010	ATN/ME-8949-PE	Banco del Trabajo	BT	IIlb	17-Nov-04	Approved	200,000	0.00
							Total MIF Amount		51,579,463	

URUGUAY MIF PORTFOLIO

No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FCL	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
1	MIF/AT-9	TC9307382	ATN/MH-4525-UR	Youth Training and Business Development Program	INJU	II	18-May-94	Completed	1,594,000	100.00
2	MIF/AT-9	TC9405029	ATN/ME-4526-UR	Youth Training and Business Development Program	ACDE	IIa	18-May-94	Completed	905,999	100.00
3	MIF/AT-14	TC9405376	ATN/MH-4628-UR	Central Administration Modernization	OPP	II	10-Aug-94	Completed	3,083,289	100.00
4	MIF/AT-14	TC9405384	ATN/MT-4629-UR	Central Administration Modernization	OPP	I	10-Aug-94	Completed	588,697	100.00
5	MIF/AT-18	TC9405491	ATN/MH-4707-UR	Labor Relations Modernization Program	UCUDAL	II	09-Nov-94	Completed	849,703	100.00
6	MIF/AT-61	TC9505217	ATN/MT-5061-UR	Mediation and Arbitration Centers	CCABC	I	15-Nov-95	Completed	678,456	100.00
7	MIF/AT-73-1	TC9505374	ATN/MH-5196-UR	Human Resources and Training Program for the Forestry Sector	UCUDAL	II	24-Apr-96	Completed	530,574	100.00
8	MIF/AT-73-1	TC9603491	ATN/MH-5197-UR	Human Resources and Training Program for the Forestry Sector	OISCA-UR	II	24-Apr-96	Completed	826,982	100.00
9	MIF/AT-81	TC9601213	ATN/MT-5232-UR	Gas Pipeline: Buenos Aires-Montevideo	DNE	I	28-May-96	Completed	185,000	100.00
10	MIF/AT-86	TC9509392	ATN/MT-5276-UR	Energy Legal and Regulatory Framework	DNE	I	10-Jul-96	Completed	578,500	100.00
11	MIF/AT-93	TC9503336	ATN/ME-5356-UR	Strengthening Cooperatives/Restructuring of MANOS	MANOS DEL URUGUAY	IIa	25-Sep-96	Completed	970,000	100.00
12	MIF/AT-123	TC9607196	ATN/MT-5533-UR	Transport Concessions	OPP	I	23-Apr-97	Completed	1,011,805	100.00
13	MIF/AT-129	TC9603152	ATN/MH-5614-UR	Program for Strengthening the Training Market	MTSS	II	25-Jun-97	Completed	590,354	100.00
14	MIF/AT-129	TC9705312	ATN/MH-5615-UR	Program for Strengthening the Training Market	TDB	II	25-Jun-97	Completed	800,000	100.00
15	MIF/AT-129	TC9705320	ATN/MH-5616-UR	Program for Strengthening the Training Market	ACT	II	25-Jun-97	Completed	800,000	100.00
16	MIF/AT-133	TC9602039	ATN/ME-5764-UR	Program to Improve the Competitiveness of Small Farming Enterprises	CEAD	IIa	19-Nov-97	Completed	1,325,000	100.00
17	MIF/AT-172	TC9801293	ATN/ME-5950-UR	Strengthening Small Retailers	CAMBADU	IIa	06-May-98	In execution	1,950,000	99.99

URUGUAY MIF PORTFOLIO

No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FCL	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
18	MIF/AT-185	TC9804304	ATN/ME-6049-UR	Pilot Program for New Exporters (NEX)	EMPRETEC	IIla	15-Jul-98	Completed	610,000	100.00
19	MIF/AT-194	TC9601346	ATN/MT-6098-UR	Support for Capital Market Development	BCUR	I	12-Aug-98	Completed	1,328,310	100.00
20	MIF/AT-210	UR0127	10/MS-UR	Quasi-Equity Investment in FUCAC	FUCAC	IIIb	11-Nov-98	Completed	1,250,000	100.00
21	MIF/AT-210	TC9804362	ATN/ME-6243-UR	Quasi-Equity Investment in FUCAC	FUCAC	IIla	11-Nov-98	Completed	237,622	100.00
22	MIF/AT-214	TC9805469	ATN/ME-6262-UR	Marketing Support Program for Microenterprise	ANPE	IIla	24-Nov-98	Completed	253,843	100.00
23	MIF/AT-271	TC9806251	ATN/ME-6604-UR	Formation of center for business development	CIU	IIla	04-Aug-99	Completed	1,266,000	100.00
24	MIF/AT-302	TC9904021	ATN/ME-6741-UR	Institutional Strengthening of the Fundación Uruguaya de Ayuda y Asistencia a la Mujer (FUAAM)	FUAAM	IIla	09-Nov-99	Completed	247,867	100.00
25	MIF/AT-314	TC0005004	ATN/MH-6960-UR	Regional Employment Program for the Blind	FBU	II	26-Apr-00	In execution	272,400	99.64
26	MIF/AT-381	TC0009005	ATN/MH-7254-UR	Improvement of Enterprise: Application of International ISO Standards	UNIT	II	06-Dec-00	In execution	602,440	99.48
27	MIF/AT-381	TC0012003	ATN/ME-7255-UR	Improvement of Enterprise: Application of International ISO Standards	UEU	IIla	06-Dec-00	In execution	850,000	86.17
28	MIF/AT-392	TC0008012	ATN/ME-7312-UR	Institutional Strengthening COFAC	COFAC	IIla	25-Jan-01	In execution	300,000	81.42
29	MIF/AT-409	TC9910056	ATN/ME-7424-UR	Business Development Program for the Software Industry	CUS	IIla	16-May-01	In execution	891,000	99.94
30	MIF/AT-408	TC0012072	ATN/ME-7423-UR	Information Technology Company Startup Program	LATU	IIla	16-May-01	In execution	946,000	54.09
31	MIF/AT-427	TC0103000	ATN/MT-7536-UR	Public Sector Cost Reduction Program for the Private Sector	OPP	I	01-Aug-01	In execution	1,300,000	73.56
32	MIF/AT-472	TC0202031	EQU/MS-7885-UR	Risk Capital Fund for Small Enterprises	CND	IIIb	29-May-02	Approved	5,000,000	0.00
33	MIF/AT-477	TC0010036	ATN/MT-7909-UR	Regulatory Framework for Telecommunications	OPP	I	13-Jun-02	In execution	371,000	21.61

URUGUAY MIF PORTFOLIO

No.	Memo #	Project #	ATN #	Name	Exec. Agency	FCL	Approval	Status	MIF Amount	% Disb
34	MIF/AT-493	TC0204026	ATN/MT-8029-UR	Institutional Strengthening and Regulatory Framework for Telecom	OPP	I	20-Sep-02	In execution	420,000	10.00
35	MIF/AT-503	TC0204013	ATN/MT-8058-UR	Strengthening Airport Security in Uruguay	DINACIA	I	10-Oct-02	In execution	500,000	40.00
36	MIF/AT-543	TC0110019	ATN/ME-8425-UR	Development of Independent Credit Rating for SME's	LIDECO	IIa	09-Sep-03	In execution	350,000	22.61
37	MIF/AT-552	TC0112012	ATN/MT-8453-UR	Strengthening Competition and Consumer Protection	DGC	I	01-Oct-03	In execution	490,000	30.66
38	MIF/AT-553	TC0304013	ATN/MT-8476-UR	Accounting and Auditing International Standards	CCEAU	I	10-Oct-03	In execution	395,000	10.63
39	MIF/AT-566	TC0304031	ATN/ME-8541-UR	Development of Enterprise Network for the Wine Industry	ABE	IIa	10-Dec-03	In execution	470,000	34.22
40	MIF/AT-576	TC0306029	ATN/ME-8601-UR	Strengthening the Nandu Production Chain	AUCRINA	IIa	08-Jan-04	In execution	463,000	16.71
41	MIF/AT-593	UR-M1001	ATN/ME-8723-UR	Promoting Ecoefficient Production in SMEs	AIEEM	IIa	19-May-04	In execution	505,000	9.90
42	MIF/AT-622	UR-M1003	ATN/ME-8950-UR	Internationalization of Groups of Agricultural Producers	EMPRETEC	IIa	17-Nov-04	In execution	890,000	10.00
43	MIF/AT-654	UR-M1004	ATN/ME-9219-UR	Institutional Strengthening of FUCAC	FUCAC	IIa	31-May-05	Approved	200,000	0.00
								MIF Total	37,677,841	

Integración al sector productivo de población de bajos ingresos.
Un Techo para Mi País (UTPMP)
(RG-M1063)

Plan de Adquisiciones: Adquisición de Servicios de
Consultoría sobre US\$50,000*

N°	Descripción de las actividades	COSTO ACTIVIDAD 36 MESES			MÉTODO DE SELECCIÓN	Revisión BID
		TOTAL	BID	LOCAL		
1	Director Ejecutivo y Estratégico	64,800	32,400	32,400	SBPF	Ex ante
2	Experto instrumentos Asistencia empresas	40,000	40.000		SBCC	Ex ante
3	Experto educación crédito	40,000	40.000		SBCC	Ex ante
4	Experto capacitación	40,000	40.000		SBCC	Ex ante
5	Asesoría en software de gestión	34,000	22,000	12,000	SBCC	Ex ante
	Total Consultores Individuales	218,800	174,400	44,400		
		Método de selección				
		SBCC: Selección basado en calidad y costo				
		SBC: Selección basada en calidad				
		SBPF: Selección basada en presupuesto fijo				
		SBMC: Selección basada en el menor costo				
		SCC: Selección basada en calificaciones de consult.				
		SD: Selección directa				
		CC: Comparación de calificaciones				

* Hay solo una consultoría del proyecto superior a los US\$ 50.000; se indican las consultorías más importantes. El proyecto prevé numerosas consultorías individuales por montos muy pequeños, al ser la gran parte de la labor realizadas por voluntarios.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MIF/DE-___/05

Regional. Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/MH-___-RG para la
Integración al Sector Productivo de Población de Bajos Ingresos:
“Un Techo Para Mi País”

El Comité de Donantes del Fondo Multilateral de Inversiones

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco, en su calidad de Administrador del Fondo Multilateral de Inversiones, proceda a formalizar los acuerdos que sean necesarios con la Fundación un Techo para Chile, y a adoptar las demás medidas necesarias para la ejecución de la propuesta de proyecto contenida en el documento MIF/AT-___ sobre cooperación técnica para la integración al sector productivo de población de bajos ingresos: “Un Techo para Mi País”.
2. Destinar, para fines de esta resolución, hasta la suma de US\$3.500.000, o su equivalente en otras monedas convertibles, con cargo a los recursos de la Facilidad de Recursos Humanos del Fondo Multilateral de Inversiones.
3. Establecer que la suma anterior sea otorgada con carácter no reembolsable.

LEGIII/RG-565911-05
RG-M1063