





## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca		
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT		
Número(s) de Préstamo:	2740/OC-AR	Monto Aprobado Actual: 30.000.000,00	BID Original: 30.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 30.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 73,00
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1442, RG-P1478	Saldo: 30.000.000,00	Co-financiamiento/País: 11.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 41.000.000,00
			Período de Amortización (meses): 234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 20-sep-2013 Validado por Representante de País:



## Progreso Acumulado al 2013



## Resultados

**Resultado:** Incremento de la productividad (rendimientos) de rubros representativos en planes de negocios

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Diferencia entre el cambio porcentual del ingreso neto agropecuario promedio por productor de los beneficiarios y el ingreso promedio agropecuario por productor de no beneficiarios.	Porcentaje (%)		2013	P A	15,00

**Resultado:** Incremento en la adopción de tecnologías promovidas por el Programa

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Diferencia entre las tasas de adopción de tecnologías entre beneficiarios y no beneficiarios	Porcentaje (%)		2013	P A	50,00

**Resultado:** Incremento al acceso de crédito de los beneficiarios del Programa

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Diferencia entre las tasas de acceso al crédito entre beneficiarios y no beneficiarios.	Porcentaje (%)		2013	P A	20,00

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Apoyo a las Capacidades de Preparación de Planes de Negocios</b>									
Planes de Trabajo a nivel de cada provincia ejecutados	Planes				2,00				792.000,00
Asesores técnicos y extensionistas capacitados y habilitados	Personas				71,00				126.000,00
Planes de difusión ejecutados	Planes				4,00				282.000,00
Grupos asociativos fortalecidos en materia técnica y legal, para el acceso a los recursos del programa, la participación en instancias de negociación, y el acceso a recursos del sistema financiero	Grupos				100,00				190.000,00
Planes de Negocios formulados	Planes				360,00				282.000,00
Estudios para la selección futura de provincias y tecnologías adicionales realizados	Estudios				8,00				528.000,00
<b>Apoyo a la Implantación de Planes de Negocios</b>									
Fondo de garantía constituido y transferido	Fondo				1,00				9.950.000,00
Planes de negocio para la adopción de tecnologías con apoyos (ANRs) entregados	Planes				300,00				23.000.000,00
Productores/as atendidos con asistencia técnica para la adopción de las tecnologías promovidas por el Programa	Agricultores				2.060,00				3.350.000,00
<b>Coordinación y administración del proyecto</b>									
Coordinación y administración del proyecto	N/A					497.000,00			1.800.000,00
Seguimiento, evaluación de impacto y evaluación intermedia y final del programa	N/A					175.000,00			500.000,00
Gastos financieros	N/A								200.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>672.000,00</b>			<b>41.000.000,00</b>