

Posted on: 2022-09-19T00:00:00.00-04:00

DB Reference N°: IDB-C1062882-09/22

Project Country: Colombia

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Public Sector Management, Anti-corruption/Accountability, Organizational Capacity Development, General - Public Sector Management, Public-Private Partnerships, Sub-National Government

Project: PAMD-057-CF-SBCC-21 - Cierre del Proceso

Loan N°./Financing: BID 5148/OC-CO

Contractor :

Contract Amount:

Project ID: PAMD-057-CF-SBCC-21

Borrower/Bid No: Fondo DIAN para Colombia

Información de cierre del Proceso PAMD-057-CF-SBCC-21

PAMD -057-CF-SBCC-21 – Contrato de Préstamo BID 5148/OC-OC

Bogotá, D.C.,

Una vez adelantando el proceso identificado como PAMD -057-CF-SBCC-21 bajo las Políticas GN-2350-15 del Banco Interamericano de Desarrollo- BID, informamos el cierre del proceso mencionado.

A continuación, se informan los términos del proceso:

1. Datos del proceso

Contratante: Fondo DIAN para Colombia

Programa : Apoyo a la Modernización de la DIAN

Objeto de la Consultoría: Diseño, implementación y soporte del Nuevo Sistema de Gestión Tributario y Cambiario para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Tipo de contrato: Contrato de Servicios de Consultoría – Remuneración Mediante

Pago de Una Suma Global.

País: Colombia

Contrato de Préstamo: BID 5148/OC-CO

SDP No: PAMD-057-CF-SBCC-21

En virtud de los resultados, se invitó a la firma SAP Colombia S.A.S., a la etapa de negociación del contrato, la cual se adelantó en sesiones virtuales y presenciales que comenzaron el 12 de mayo de 2022. Finalizada la negociación, no se logró acuerdo con la firma por lo cual no se avanzó en las siguientes etapas del proceso de selección. Atendiendo al numeral 29.1 – Conclusiones de las Negociaciones de la Sección II. Instrucciones a los Consultores (IAC), al terminar sin éxito la negociación con la firma SAP Colombia S.A.S. y pese a que la firma que quedó en el segundo orden de elegibilidad, en este caso, Fast Enterprises LLC (Fast), presentó una propuesta económica con una diferencia

sustancial con respecto al presupuesto estimado que imposibilitó al FDC a realizar una negociación, se consideró pertinente adelantar una sesión de entendimiento que le permitiera a la DIAN y al FDC conocer el dimensionamiento que hizo la firma del proyecto y su alcance para establecer las razones técnicas que dieron lugar al ejercicio de estimación de costos. A partir de lo revisado dentro de la reunión con Fast Enterprises LLC se entendió el dimensionamiento y las limitaciones planteadas por la firma que soportaron los costos propuestos y otros condicionamientos efectuados con base en la estructuración del Proyecto.

Conclusión

Teniendo en cuenta que no se lograron los acuerdos necesarios con la firma SAP Colombia S.A.S. y a partir de la reunión sostenida con la firma Fast Enterprises LLC, se concluyó el cierre del proceso PAMD-057-CF-SBCC-21.sin adjudicación.

Attachments:

<https://devbusiness.un.org/system/files/Cierre%20del%20Proceso%20-%20PAMD-057-CF-SBCC-21%20VSD%20Copy.pdf>