



Proyecto con desempeño altamente satisfactorio. Alcanzó, e en algunos casos superó, sus principales objetivos e metas. En términos de conocimiento, organizó un portal dedicado al tema de las Pequeñas PPP y organizó una coledánea valiosa de publicaciones, en forma de manuales, metodologías y estudios de caso. Participó activamente en la Conferencia Mundial de Desarrollo Sostenible (Rio+20) en 2012. Colaboró de manera relevante con dos grandes operaciones de préstamo del BID, a través del Programa ProsaMim, en Manaus, Amazonas, y en el Programa ProsaMaués, en el municipio de Maués, también en Amazonas. De la misma forma, colaboró con el Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo de la Fundación Avina, en la preparación del Plano de Logística Reversa para Embalajes Póster-consumo. Las experiencias alcanzaron sectores relevantes para los municipios, en especial residuos sólidos, además de turismo, desarrollo urbano y agricultura peri-urbana, en cuatro estados (Bahía, Mato Grosso do Sul, Alagoas y Amazonas), consolidando el modelo de las Micro PPP Municipales.

### Evaluación final

A documentación pesquisada demostró que los objetivos pretendidos relacionados a la ejecución de 12 experiencias municipales en APPs fueron alcanzados; las actividades de asesoramiento y de capacitación de técnicos de prefeituras municipales y de entidades parceiras fueron ejecutadas; la elaboración, publicación y difusión de textos fueron concluidas; las redes de parcerías público-privadas para la consolidación de la gestión compartida en nivel local fueron establecidas; y la participación en eventos nacionales e internacionales cumplió su finalidad, promoviendo impactos y resultados no esperados consistentes con el marco lógico de la temática abordada y para la sensibilización de los socios internos y externos en la prestación de servicios públicos esenciales.

El proceso de evaluación final puede aún apurar que las actividades desarrolladas a lo largo de las experiencias proporcionaron mayor agilidad en la dinámica de los pequeños proveedores locales, para la prestación de servicios públicos esenciales a la población. Fue también proporcionado a los municipios y gobiernos municipales involucrados apoyo para la estructuración, implantación, evaluación y difusión de modelos institucionales y de mecanismos de gobernanza alternativos de micro PPP municipales.

Igualmente se destaca en los reportes examinados que las actividades fueron todas realizadas y alcanzaron sus objetivos, incluso donde ocurrieron entorpecimientos burocráticos o alteraciones políticas en función de elección. Una vez superados la mayoría de los obstáculos o minimizados los efectos políticos, la presencia del Programa se hizo notar y fue bien recibida por los sectores involucrados que retornaban a las negociaciones o incluían en sus propias políticas lo que habían enfocado como prioridad para el desarrollo local.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=38919583>

## SECCIÓN 3: INDICADORES

Indicadores		Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
<b>Resultado:</b> Apoyar la estructuración, implantación, evaluación y difusión de Modelos Institucionales y Mecanismos de Gobernanza alternativos de Micro APP Municipales, a través de pequeños proveedores locales, orientados hacia la prestación de servicios públicos esenciales a la población de menor poder adquisitivo.	<b>R.1</b> Número de Municipios que adoptan la Metodología de Micro APP institucionalizadas (adoptadas y en funcionamiento)	0	12	12	100 %
	<b>R.2</b> Número de Experiencias-piloto de Micro APP Municipales con pequeños proveedores locales implementadas.	0	12	12	100 %
	<b>R.3</b> Número de aumento tanto en la cobertura como en la satisfacción de usuarios en los servicios provistos por las 12 APP piloto.	0	1	1	100 %
	<b>R.4</b> Número de Municipios de Brasil (no intervenidos directamente por el proyecto) utilizan los resultados y las experiencias piloto del programa para desarrollar sus propios esquemas APP.	0	50	274	548 %
	<b>R.5</b> Número de Municipios que promueven la reglamentación de leyes locales de Micro APP Municipales.	0	15	32	213 %
<b>Componente 1:</b> Desarrollo de Metodología y Alianzas Institucionales.  <b>Peso:</b> 10%  <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C1.1</b> Número de identificación y análisis de mejores prácticas, casos de éxito y de riesgo, nacionales e internacionales.	0	1	1	100 %
	<b>C1.2</b> Número de identificación y análisis de modelos alternativos de modalidades de Micro APP Municipales: procesos, garantías, remuneración y gobernanza.	0	1	1	100 %
	<b>C1.3</b> Número de desarrollo de metodología (Guía metodológica) de Micro APP Municipal (incluyendo arreglos institucionales y mecanismos de gobernanza), a partir de mejores prácticas nacionales e internacionales.	0	1	1	100 %
	<b>C1.4</b> Número de Alianzas formalizadas con entidades nacionales y regionales, que aportarán apoyo a la ejecución del Programa.	0	5	5	100 %
<b>Componente 2:</b> Estructuración y Reglamentación de Micro APP Municipales y Desarrollo de Proyectos Piloto.  <b>Peso:</b> 10%  <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C2.1</b> Número de diagnósticos y análisis de riesgo de sectores potenciales para realización de Micro APP Municipales: saneamiento básico, viviendas, infraestructura de producción y comercialización.	0	1	1	100 %
	<b>C2.2</b> Número de diagnósticos y análisis de riesgo de sectores potenciales para realización de Micro APP Municipales: salud, educación y cultura.	0	1	1	100 %
	<b>C2.3</b> Número de proyectos pilotos con 02 municipios seleccionados anticipadamente, identificados, con compromisos firmados y en ejecución.	0	2	2	100 %
<b>Componente 3:</b> Desarrollo del Mercado de Micro APP Municipal.  <b>Peso:</b> 70%  <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C3.1</b> Número de modelos estándares de (i) elaboración de estudios de impactos ambientales y sociales y de (ii) aplicación de planes de mitigación, realizados, presentados y aprobados.	0	2	2	100 %
	<b>C3.2</b> Número de proyectos-pilotos de Micro APP Municipal, implementados y en ejecución en los municipios seleccionados.	0	12	12	100 %
	<b>C3.3</b> Número de procesos de reglamentación de leyes locales de Micro APP Municipal, implementados en 15 municipios adicionales.	0	15	23	153 %
<b>Componente 4:</b> Sistema de Monitoreo y Difusión de Experiencias: Local y Regional.  <b>Peso:</b> 10%  <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C4.1</b> Número de desarrollo e implementación de sistema de monitoreo y de sistematización de las experiencias piloto del proyecto.	0	1	1	100 %
	<b>C4.2</b> Número de plan de difusión del programa desarrollado y establecido en una red de entidades representativas con interés en esquemas APP.	0	1	1	100 %
	<b>C4.3</b> Número de participaciones en eventos nacionales (4), regionales o internacionales (2), para difusión del proyecto y de las experiencias.	0	6	8	133 %
	<b>C4.4</b> Número de profesionales, técnicos y gestores públicos capacitados en la Metodología de Micro APP Municipal, a través de cursos y eventos.	0	250	810	324 %
	<b>C4.5</b> Número de municipios de Brasil en donde los resultados del programa y las experiencias piloto se han difundido.	0	100	274	274 %

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	6	Abr. 2009	6	Dic. 2008	Logrado

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

*[No se reportaron factores para este periodo]*

### SECCIÓN 4: RIESGOS

#### RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

### SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

#### Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

O executor (IBAM) conta com uma longa experiência de 62 anos de atenção à gestão pública municipal. Possui presença de atuação nacional e amplo reconhecimento, inclusive do governo federal. Dos 5.575 municípios brasileiros, aproximadamente a metade, mais de dois mil, são associados ao IBAM. O tema das Micro PPP Municipais passou a ser uma das áreas de atenção e assessoria do IBAM aos municípios interessados. Neste sentido, o modelo desenvolvido, aplicado e avaliado, terá seguimento permanente.

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este periodo]*

#### Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Os projetos piloto desenvolvidos pelo Programa utilizaram processo participativo e envolveram alguns procedimentos de capacitação exatamente com o objetivo de promover sua sustentabilidade pós-programa. A coleta seletiva em Ilhéus é hoje realizada pelas próprias entidades comunitárias, mediante termo de compromisso firmado com a Prefeitura Local. O estudo binacional para implementação de um complexo de tratamento de resíduos sólidos na fronteira Ponta Porã/Pedro Juan Caballero realizado durante o Programa está sendo desdobrado através do Plano de Saneamento de Ponta Porã contratado com a Prefeitura Local, que prevê também a incorporação progressiva de Pedro Juan Caballero. O Convention & Visitors Bureau criado pelo Programa para o desenvolvimento do turismo em Ponta Porã está agora em pleno funcionamento atuando em conjunto com a Universidade Local e realizando uma programação anual de eventos, com o apoio da prefeitura local. A testagem metodológica realizada no início do Programa em Timóteo (MG) deu lugar recentemente a negociações para prosseguimento de ações naquela localidade visando articular a cooperação público-privada nas áreas de saúde, educação e assistência social.

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36709592>

### SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

#### Lessons learned

1. Outra lição aprendida é a de que os tempos de realização do projeto têm que ser mais flexíveis, para se amoldarem aos processos de negociação local que costumam ser muito demorados. Talvez o projeto deva ser fragmentado em etapas, ser reciclado e transformado em novo projeto a cada novo período de um ano por exemplo. Quando a continuidade de um processo se torna inviável numa determinada localidade pela troca inesperada, por exemplo, de um prefeito, é preciso reconsiderar esta experiência no contexto do conjunto do programa e gerar novas alternativas. Considere-se o caso de Timóteo onde testamos a metodologiadado Program em 2009, tivemos a proposta de continuidade subitamente interrompida com a mudança do prefeito. Agora, em 2014, que houve nova mudança na direção do município, estamos sendo convocados a negociar a continuidade das ações do programa.

2. A utilização do termo parceria público-privada trouxe alguns problemas no início do projeto porque em nossa legislação vigente este termo está vinculado a apenas duas modalidades de cooperação público-privada. O enfoque inicial centrado nos pequenos municípios também se tornou limitador das possibilidades do projeto.

Como estas dificuldades foram superadas com a revisão de algumas estratégias e conceitos ao longo do programa, a lição aprendida é que é fundamental promover revisões constantes na estrutura e determinações do programa para que ele possa estar continuamente adequado ao cumprimento de seus objetivos.

3. Um projeto que depende da ampla aceitação e participação de autoridades locais públicas e entidades privadas necessita de um pré-projeto ou projeto preliminar, onde possam ser prospectadas as dificuldades locais e testada a receptividade do projeto. Neste pré-projeto se obterá o compromisso formal das autoridades locais tendo a certeza de seu envolvimento com o desenvolvimento do programa antes de sua implementação. Seria, por outro lado, possível verificar a priori, se o município apresenta as condições mínimas para participação no programa, considerando-se especialmente as contribuições financeiras a ele solicitadas em termos de contrapartida.

Relativa a  
Implementation

Autor  
Santos, Alexandre

Design

Santos, Alexandre

Design

Santos, Alexandre

#### Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.

O amplo conjunto de publicações do projeto poderão ser acessados a partir do site [www.aliancapublicoprivadas.org.br](http://www.aliancapublicoprivadas.org.br).

#### Productos principales del proyecto

- [Jul. 2009] Práticas de Parcerias Público-Privadas no Brasil e no Exterior: êxitos e riscos (Technical publications)  
**Autor:** Adriana Nascentes
- [Jul. 2009] MODELOS ALTERNATIVOS DE MICRO APP NO BRASIL (Technical publications)  
**Autor:** Gil Soares Júnior
- [Jul. 2009] Práticas de Parcerias Público-Privadas (Other)  
**Autor:** Adriana Nascentes
- [Sep. 2009] Diagnóstico, análise de risco e recomendações para o estabelecimento de micro (Handbooks/Procedure guides)  
**Autor:** Lais Costa
- [Oct. 2009] Diagnóstico e Análise de Risco de Setores Potenciais para Micro PPP Municipal (Handbooks/Procedure guides)  
**Autor:** Berenice de Souza Cordeiro
- [Nov. 2009] Portal do Programa -www.aliancaspúblico-privadas.org.br (Marketing materials/communication)  
**Autor:** Equipe Ibam
- [Mar. 2012] Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica de Implantação da Logística Reversa na Cadeia Produtiva (Technical publications)  
**Autor:** Karin Segala, Andrea Pitanguy de Romani et alii.
- [Ene. 2014] Balanço das Ações do Programa-Versão Editada (Lessons learned/best practices)  
**Autor:** Alexandre Santos
- [Ene. 2014] Marco Legal das Alianças Público-Privadas-Versão editada (Technical publications)  
**Autor:** GIL SOARES JUNIOR
- [Ene. 2014] Coleta Seletiva Inclusiva no Contexto das Alianças Público-Privadas- Versão Editada (Technical publications)  
**Autor:** ANDREA PITANGUY DE ROMANI
- [Ene. 2014] Coleta Seletiva- O Caso Ilheus-Versão Editada (Case studies)  
**Autor:** Andrea Pitanguy de Romani
- [Ene. 2014] Marco Legal das Alianças Público-Privadas (Technical publications)  
**Autor:** GIL SOARES JUNIOR
- [Ene. 2014] Guia Metodológico de Alianças Público-Privadas (Methodologies/training materials)  
**Autor:** Adriana Nascentes e Gil Soares Junior
- [Ene. 2014] Coleta Seletiva Inclusiva no Contexto das Alianças Público-Privadas (Technical publications)  
**Autor:** Andrea Pitanguy de Romani
- [Ene. 2014] Coleta Seletiva- O caso Ilhéus (Case studies)  
**Autor:** Andrea Pitanguy de Romani
- [Ene. 2014] Caso Ponta Porã-Pedro Juan Caballero-Aterro Sanitário Binacional (Case studies)  
**Autor:**
- [Ene. 2014] MDL-Oportunidade para Alianças Público-Privadas (Technical publications)  
**Autor:** Sílvia Martarello Astolpho
- [Ene. 2014] Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em Região de Fronteira-Versão Editada (Technical publications)  
**Autor:** Karin Segala e Sílvia Martarello Astolpho
- [Ene. 2014] Um Aterro Binacional- Caso Ponta Porã/Pedro Juan Caballero (Case studies)  
**Autor:** Karin Segala, Rômulo Silveira da Rocha Sampaio, Rosa Maria Ruffinelli Gómez, Sílvia Martarello Astolpho
- [Ene. 2014] MDL-Oportunidade para Alianças Público-Privadas- Versão Editada (Technical publications)  
**Autor:** Sílvia Martarello Astolpho
- [Ene. 2014] O Caso Japaratinga- Agricultura Familiar e Turismo- Versão Editada (Case studies)  
**Autor:** Bernardo Mercante Marques
- [Ene. 2014] Desenvolvimento Local Sustentável- Distintas Oportunidades de Alianças Público-Privadas- Versão Editada (Technical publications)  
**Autor:** Alexandre C. de A. Santos
- [Ene. 2014] Guia Metodológico para Constituição de uma Aliança Público-Privada- Versão Editada (Methodologies/training materials)  
**Autor:** Adriana Nascentes e Gil Soares Junior
- [Ene. 2014] Caso Ponta Porã-Convention & Visitors Bureau (Case studies)  
**Autor:** Carla Procópio Edelweiss, Gil Soares Junior e Patrícia Azevedo
- [Ene. 2014] Balanço das Ações do Programa (Lessons learned/best practices)  
**Autor:** Alexandre Santos
- [Ene. 2014] Caso Ponta Porã/Pedro Juan - Um Aterro Binacional- Versão Editada (Case studies)  
**Autor:** Karin SegalaRômulo Silveira da Rocha SampaioRosa Maria Ruffinelli GómezSílvia Martarello Astolpho
- [Ene. 2014] Caso ponta Porã- Convention & Visitors Bureau-Versão Editada (Case studies)  
**Autor:** Carla Procópio EdelweissGil Soares JuniorPatrícia Azevedo

## SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

09/JUN./2008 [Memorando de Donantes](#) [http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1482154]  
19/SEP./2008 [Memorando de Donantes](#) [http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1645677]

01/MAR./2012 [Informe de Evaluación Intermedia](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=36709609>]

11/JUL./2014 [Informe de Evaluación Final](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=38919583>]

01/MAR./2012 [Plan de Sostenibilidad](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=36709592>]

[Ficha del proyecto](#)

<http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=BR-M1054&lg=SP>