



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El desempeño acumulativo del programa sigue altamente satisfactorio. Los estudios preliminares de mercado que fueron concluyentes y el desarrollo de las experiencias del programa en las Alcaldías ya están posibilitando planear la elaboración y edición de un conjunto de publicaciones que permitirán la difusión de las metodologías e innovaciones producidas en la realización del programa. Para servir como referencia jurídica general para el programa fue producido un estudio titulado "Alianzas Público-Públicas y Público-Privadas" identificando y analizando los posibles actores en este proceso, sus especificidades, las leyes que les regulan y las distintas alternativas de formalización de los compromisos legales entre los aliados. En el próximo semestre tendrán seguimiento las experiencias municipales según lo que establecen los planes de trabajo, con previsión de la incorporación de la Alcaldía de Valença (Bahía) en las acciones de residuos sólidos y de la realización de una experiencia en la frontera Brasil/Paraguay de alianza público-privada en el área del Turismo.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En el segundo semestre se intensificaron las acciones para consolidación de micro alianzas público-privadas en el área de residuos sólidos. En la Alcaldía de Ilhéus fueron concluyentes las acciones emergenciales tales como identificación del universo de recolectores, reforma y operación de la planta de segregación y mapeamiento de los grandes generadores de residuos. También se firmaron el Termo de Compromiso entre la Alcaldía y la Cooperativa de Recolectores y el contrato de cesión de un terreno para las obras de los recolectores. En la Alcaldía de Manaus fueron mapeados los actores en la cadena productiva de materiales rescatables, fueron actualizados los registros de las cooperativas y fueron identificados los terrenos para la construcción de unidades de segregación. En el área de acuerdos comerciales fueron realizadas visitas técnicas en las 13 (trece) Alcaldías de Costa do Sol (Alagoas) para estructurar la capacitación de los actores involucrados en los acuerdos proyectados entre el sector de turismo y las organizaciones de agricultores y una reunión general para presentación de los resultados del diagnóstico institucional.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Apoyar la estructuración, implantación, evaluación y diseminación de Modelos Institucionales y Mecanismos de Gobernanza alternativos de Micro APP Municipales, a través de pequeños proveedores locales, orientados hacia la prestación de servicios públicos esenciales a la población de menor poder adquisitivo.	P.I1 Número de Municipios que adoptan la Metodología de Micro APP institucionalizadas (adoptadas y en funcionamiento)	0				12	0	
		Oct 2008				Oct 2013		
	P.I2 Número de Experiencias-piloto de Micro APP Municipales con pequeños proveedores locales implementadas.	0				12	0	
		Oct 2008				Oct 2013		
	P.I3 Número de aumento tanto en la cobertura como en la satisfacción de usuarios en los servicios provistos por las 12 APP piloto.	0				1	0	
Componente 1: Desarrollo de Metodología y Alianzas Institucionales. Peso: 10% Clasificación: Muy Satisfactorio		Oct 2008				Oct 2013		
	P.I4 Número de Municipios de Brasil (no intervenidos directamente por el proyecto) utilizan los resultados y las experiencias piloto del programa para desarrollar sus propios esquemas APP.	0				50	0	
		Oct 2008				Oct 2013		
	P.I5 Número de Municipios que promueven la reglamentación de leyes locales de Micro APP Municipales.	0				15	0	
		Oct 2008				Oct 2013		
Componente 2: Estructuración y Reglamentación de Micro APP Municipales y Desarrollo de Proyectos Piloto. Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1 Número de identificación y análisis de mejores prácticas, casos de éxito y de riesgo, nacionales e internacionales.	0				1	1	Finalizado
						Oct 2009	Jul 2009	
	C1.I2 Número de identificación y análisis de modelos alternativos de modalidades de Micro APP Municipales: procesos, garantías, remuneración y gobernanza.	0				1	1	Finalizado
						Oct 2009	Jul 2009	
	C1.I3 Número de desarrollo de metodología (Guía metodológica) de Micro APP Municipal (incluyendo arreglos institucionales y mecanismos de gobernanza), a partir de mejores prácticas nacionales e internacionales.	0				1	1	Finalizado
						Oct 2009	Dic 2009	
	C1.I4 Número de Alianzas formalizadas con entidades nacionales y regionales, que aportarán apoyo a la ejecución del Programa.	0				5	1	En curso
						Oct 2013	Dic 2009	
	C2.I1 Número de diagnósticos y análisis de riesgo de sectores potenciales para realización de Micro APP Municipales: saneamiento básico, viviendas, infraestructura de producción y comercialización.	0				1	1	Finalizado
						Oct 2009	Sep 2009	
	C2.I2 Número de diagnósticos y análisis de riesgo de sectores potenciales para realización de Micro APP Municipales: salud, educación y cultura.	0				1	1	Finalizado
						Oct 2009	Oct 2009	
	C2.I3 Número de proyectos pilotos con 02 municipios seleccionados anticipadamente, identificados, con compromisos firmados y en ejecución.	0				2	2	Finalizado
						Dic 2010	Dic 2010	

Componente 3: Desarrollo del Mercado de Micro APP Municipal. Peso: 70% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Número de modelos estándares de (i) elaboración de estudios de impactos ambientales y sociales y de (ii) aplicación de planes de mitigación, realizados, presentados y aprobados.	0				2	2	Finalizado
							Oct 2009	Nov 2009	
	C3.12	Número de proyectos-pilotos de Micro APP Municipal, implementados y en ejecución en los municipios seleccionados.	0				12	4	En curso
							Oct 2013	Mar 2011	
	C3.13	Número de procesos de reglamentación de leyes locales de Micro APP Municipal, implementados en 15 municipios adicionales.	0				15		En curso
							Oct 2013		

Componente 4: Sistema de Monitoreo y Difusión de Experiencias: Local y Regional. Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C4.11	Número de desarrollo y implantación de sistema de monitoreo y de sistematización de las experiencias piloto del proyecto.	0				1	1	Finalizado
							Oct 2009	Jul 2009	
	C4.12	Número de plan de difusión del programa desarrollado y establecido en una red de entidades representativas con interés en esquemas APP.	0				1	1	Finalizado
							Oct 2009	Oct 2009	
	C4.13	Número de participaciones en eventos nacionales (4), regionales o internacionales (2), para difusión del proyecto y de las experiencias.	0				6	1	En curso
							Oct 2013	Oct 2010	
	C4.14	Número de profesionales, técnicos y gestores públicos capacitados en la Metodología de Micro APP Municipal, a través de cursos y eventos.	0				250	0	En curso
							Oct 2013	Oct 2010	
	C4.15	Número de municipios de Brasil en donde los resultados del programa y las experiencias piloto se han diseminado.	0				100	0	En curso
							Oct 2013	Oct 2010	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	6	Abr 2009	6	Dic 2008	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. En la medida en que la participación de municipios-piloto esta vinculada a la aprobación de los Jefes de Gobierno Locales, hay riesgo de no haber formalización de la participación de los municipios debido a los contextos políticos locales y la voluntad cambiante de los dirigentes.	Medio	Intensificar el esfuerzo de "venta" del programa a los dirigentes municipales, ampliando el conocimiento de los beneficios del programa para sus municipalidades y desarrollando procesos negociales continuos.	Coordinador del Proyecto
2. Los principales riegos para el proyecto están asociados a: (i) ausencia de capacidad técnica de los municipios interesados en la implementación, ejecución y monitoreo de Micro APP Municipal; (ii) ausencia de capacidad técnica de los proveedores privados locales, para operar la prestación de servicios públicos de largo plazo; y (iii) ausencia de confianza del sector privado en el cumplimiento de las obligaciones por parte del sector público.	Medio	Actividades de (i) promoción del fortalecimiento institucional de las administraciones públicas; (ii) apoyo a la aprobación previa de las leyes locales; (iii) apoyo a la puesta en marcha de micro APP municipales; (iv) apoyo a la capacitación técnica de operadores de servicios públicos; y (v) fomento a la participación activa de la comunidad beneficiada.	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Para favorecer la sostenibilidad de las acciones del programa la estrategia adoptada fué la de obtener compromisos entre los actores involucrados que establezcan plazos más largos o que puedan ser renovados automaticamente e independientemente del término del programa. El apoyo al desarrollo intitucional de las cooperativas de recolectores y las actividades de capacitación previstas posibilitarán a estas entidades mantener los compromisos que están firmando con las Alcaldías. Por otro lado, tenemos en el caso de Alagoas e Ilhéus la participación efectiva de las autoridades estaduais, lo que ayuda el mantenimiento de la continuidad de las acciones aun ocurran cambios políticos en las Alcaldías.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavia.]