

SECTION 1: PROJECTSUMMARY

PROJECTNAME: Remesas y Ahorros: Vehículos para Contribuir en la Reducción de la Pobreza

ProjectNum: HO-M1045 - OperationNum: ATN/ME-14509-HO

CountryAdmin
HONDURAS


CountryBeneficiary
HONDURAS

EA: KATALYSIS HONDURAS


DesignTeamLeader: REBECCA ROUSE

SupervisionTeamLeader: GLADYS GÓMEZ


PROJECTCYCLE



PSRRESOURCEDISBURSED



PERFORMANCERATINGS



EXTERNALRISK


INSTITUTIONALCAPACITY

Risk

FinancialMngt:

Procurement:

TechnicalCapacity:



SECTION 2: PERFORMANCE

PSRReportCumulative

RED KATALYSIS ha estado trabajando en el fortalecimiento de ahorros y remesas de las instituciones participantes, al 31 de diciembre de 2015 cerraron con un saldo de captaciones de L1,700 millones lempiras (US\$76 Millones) lo que representa una variación interanual de L.171 millones de lempiras equivalente a un crecimiento de 10.8% dicho incremento que es superior al reportado por el sistema financiero que fue de 6.8% de forma global (lempiras y dólares).

En lo referente a remesas las IMF's participantes han realizado pagos de remesas por un estimado de L.1,300 millones de lempiras de enero a diciembre 2015, solo en diciembre las IMF's del Proyecto pagaron cinco millones de dólares en remesas lo que representa el 1.7% del total de remesas pagadas en diciembre 2015 a nivel nacional. RED KATALYSIS ha apoyado a dos IMF's para que implementen el pago de remesas a través de pasantías, contacto con proveedores de pago de remesa y asesoría en la implementación de este nuevo servicio.

Con la finalidad de poder atender a un mayor porcentaje de clientes receptores de remesas e influir de manera positiva en la inclusión financiera RED KATALYSIS realizó una sensibilización y aprendizaje sobre los agentes corresponsales, donde se realizó una pasantía en el segundo semestre de 2015 y se espera iniciar el estudio de factibilidad en el primer semestre de 2016.

PSRCommentsMIFSpecialist

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

La REDKATALYSIS, ha realizado los estudios de mercado a nivel internacional (estados Unidos) y Honduras a fin de conocer la demanda en cuanto a servicios financieros por parte de la población migrante y receptora de remesas, por tanto, se iniciará el diseño de los productos financieros y colocarlos al servicio de las 8 IMF beneficiarias del proyecto. En otra línea se desarrollan los estudios de pre factibilidad para el establecimiento de la red de corresponsales no bancarios, luego que un grupo de gerentes y tomadores de decisiones de las 8 IMF's realizarán una pasantía a ADOPEN en República Dominicana. Adicionalmente se ha asistido técnicamente a Credisol para que pueda movilizar ahorros.

PSRReportSemester

Para el desarrollo del componente 1 RED KATALYSIS realizó el levantamiento de la línea base y se diseñaron los instrumentos necesarios para la medición del impacto y resultados del proyecto.

Con la finalidad de ofrecer productos de ahorro a los receptores de remesas, RED KATALYSIS realizó un Estudio Nacional de Remesas que será el insumo para el desarrollo de productos de ahorro y educación financiera alguno de los resultados relevantes de dicho estudio es que el 26% de los hogares de Honduras reciben remesas en promedio hace 7 años cada 35 días entre US\$100 y \$300 dólares, el 70% de los beneficiarios finales son mujeres con una edad promedio de 45 años.

El 27% de los receptores de remesas tiene cuenta de ahorro donde cobra la remesa, el 33% de los que no tienen cuenta afirma que les gustaría abrir una en los próximos seis meses. El 48% de los receptores de remesas opinan que les gustaría cobrar sus remesas en un negocio como una pulpería o farmacia. En lo referente al ahorro el 53% de los receptores de remesas afirma que ahorra parte de sus remesas y en promedio se ahorra el 15% de cada remesa, el 82% de los receptores de remesas prefiere las cuentas de ahorro retirable (liquido).

Con la información anterior se tiene mucha información valiosa para el desarrollo de los productos de ahorro y el nivel de complejidad con el cual debe de abordarse la educación financiera, todos temas importantes para el trabajo planificado para el 2016.

PSRCommentsMIFSpecialist

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Los resultados derivados de la línea de base del Proyecto, en adición a otros estudios de carácter de mercado y oferta, son la base fundamental para la definición de los productos financieros vinculados a los flujos de remesa que se manejan en 8 instituciones de microfinanzas en el país. En otra línea, durante este semestre REDKATALYSIS ha estado investigando el mercado en cuanto a los corresponsales no bancarios, previo a la definición del modelo y estructuración de la red que contendrá 80 cajeros. Dentro de los principales desafíos es mantener el interés de las IMF en la puesta en valor de la Red de Cajeros, segundo es lograr el punto de equilibrio en el plazo más corto por parte de las IMF al haber implementado la Red de Cajeros y mantener el interés de la población remitente y receptora de

remesas en ahorrar para poder solventar las principales emergencias y mejor uso del efectivo.

SECTION 3: INDICATORS AND MILESTONES

Indicators	Baseline	Intermediate 1	Intermediate 2	Intermediate 3	Planned	Achieved	Status
Purpose:							
Milestones	Planned	DueDate	Achieved	DateAchieved	Status		

PSRCRITICALISSUESTITLE

[NoneReportedFactors]

SECTION 4: RISKS

PSRRISKTITLE

	Level	MitigationAction	Responsible
1. Condiciones de inseguridad ciudadana en el país limitan la evolución en materia de cobertura de las instituciones microfinancieras a través de agentes corresponsales.	Low	Involucrar a la policía comunitaria y seguridad policial de la región en donde se aperturen los Agentes corresponsales. (Suscripción de convenios).	Coordinador del proyecto
2. Cambios en las políticas y planes de expansión de las instituciones microfinancieras limita las inversiones requeridos en el marco de este proyecto.	Low	Solicitar cartas de compromiso por parte de las IMF previamente a realizar las inversiones para la participación en la Red de Agentes Corresponsales.	Coordinador del proyecto
3. Cambio de contrato con Western Union por parte de las instituciones microfinancieras afecta la captación de volumen de los flujos de remesas en el periodo establecido en este proyecto.	Low	Mantener las relaciones de trabajo y comunicación constante entre las IMFs y Western Unión.	Coordinador del proyecto
4. Disminución de flujos de remesas hacia Honduras ocasionado por deterioro de la situación económica en los Estados Unidos y/o incremento en el número de migrantes hondureños en Estados Unidos que regresa su país de origen.	Low	Incorporar un indicador de monitoreo para seguir la estadística del Banco Central de Honduras.	Coordinador del proyecto

OVERALLPROJECTRISK: Low **NRORISKS:** 4 **INEFFECTRISK:** 4 **NOTINEFFECTRISK:** 0 **MITIGATEDRISKS:** 0

SECTION 5: SUSTAINABILITY

PSRSustainabilityScore: MP - Muy Probable

PSRCRITICALISSUESSUSTAINABILITYTITLE

[NoneReportedFactors]

RelativeActions:

Respecto a la sostenibilidad del proyecto en el primer componente de Asistencia Técnica a los Operadores de Microfinanzas para la administración de ahorro y la captación adecuada de remesas, se estima que será sostenible dado que las IMF's pondrán en ejecución el servicio de remesas y les quedaran los productos de ahorro además por regulación deben brindar educación financiera.

En lo referente al componente 2 Desarrollo de Canal de Distribución a través de agentes corresponsales aun está pendiente el estudio de factibilidad que indicará la sostenibilidad en el tiempo de la red de agentes corresponsales.

SECTION 6: PRACTICAL LESSONS

1. En el diseño del proyecto se debe focalizar y priorizar los temas ya que para cumplir con los tiempos del proyecto se deben de trabajar en forma paralela 12 actividades muy diferentes entre ellas (Línea base, estudio de remesas, 3 productos de ahorro, agentes corresponsales, educación financiera, implementación del servicio de remesas, implementación de un programa de movilización de ahorros aparte de los temas administrativos del proyecto como ser auditoría del	RelativeTo Design	Author SANCHEZ, RAUL
---	-----------------------------	--------------------------------

proyecto, contratación de la coordinación y de la contabilidad del proyecto) lo que hace imposible la focalización en el proyecto y cumplimiento de tiempos.

Por otra parte es necesario establecer claramente la ruta critica del proyecto con tiempos que sean realistas y comprendiendo claramente las interdependencias de las actividades del proyecto.