

El Estudio de Impacto no ha evidenciado efectos sobre las tasas de violencia ni sobre las percepciones sociales. Sin embargo, hay un aumento en el conocimiento de los recursos disponibles para la atención a la violencia contra las mujeres, perciben a sus parejas como más celosas y tienden a conversar más con sus vecinas acerca de sus relaciones familiares.

El retraso en la culminación del Estudio de Impacto, no ha permitido realizar los Foros de diseminación de los aprendizajes y resultados del Proyecto. A pesar de ello, se han ejecutado 3 talleres para presentar el Modelo Educativo ante diversas organizaciones y 1 Taller para presentar el Estudio de Impacto. Además, se presentó el Proyecto en 3 Foros Internacionales a los que fue invitado FINCA Perú.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Se realizaron las actividades de acuerdo a lo planificado: sesiones de educación de prevención de la violencia contra la mujer y l@s niñ@s, la capacitación intensiva de líderes, y acciones de movilización comunitaria.

No se ha podido realizar las actividades de diseminación debido a que la entrega de la evaluación de impacto se realizó con un retraso significativo (casi un año).

Los resultados de la evaluación de impacto no muestran un cambio significativo en la incidencia de la violencia. Sin embargo, esto no parecería sorprender, dado que un cambio conductual y cultural, como es la reducción de la violencia es difícil de observar en el corto plazo (6 a 8 meses desde las actividades implementadas). Sin embargo, se considera que el proyecto y las actividades implementadas sí han tenido un aporte en generar una conciencia en las mujeres sobre la situación de violencia, su identificación y su deseo de generar un cambio para ellas y sus hij@s.

También vale mencionar que este tipo de actividades (de reducción de violencia) serían incorporadas por Finca de manera permanente en sus actividades colaterales a los servicios financieros.

Evaluación final

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

[Evaluación final](#)

SECCIÓN 3: INDICADORES

Indicadores		Línea de base		Planificado		Logrado		Porcentaje	
Propósito:									
Clasificación:									

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

1. Normas culturales y de aceptación a la Violencia contra la mujer (VCM) son muy arraigadas en las localidades de intervención.

Nivel: High

Responsable: Coordinador del proyecto

Estado: Vigente

Comentarios: La respuesta de las mujeres participantes, ni del grupo convocado a las acciones de movilización ha sido homogéneo. Si bien es cierto que el trabajo sobre violencia y los derechos logra cuestionar sus creencias, no se puede asegurar que tod@s l@s participantes van a cambiar conceptos tan arraigados cultural y socialmente y menos enfrentar las causas estructurales que legitiman y reproducen la violencia intrafamiliar. Los resultados del Estudio de Impacto evidencian que este riesgo se ha materializado y permanece vigente, dado que no se encuentra que las actividades del Proyecto hayan contribuido a disminuir los índices de violencia contra la mujer, ni las percepciones sociales o tolerancia hacia la violencia. Será necesario revisar los plazos en los cuales puede esperarse un cambio sustantivo.

2. Tiempo de la capacitación podría ser muy corto para alcanzar el impacto esperado.

Nivel: High

Responsable: Coordinador del proyecto

Estado: Vigente

Comentarios: Las actividades del Proyecto en el plazo original del Proyecto - dos años -- se ejecutaron de acuerdo a lo previsto, pero será necesario evaluar si la frecuencia de las sesiones, la duración y en general el plazo del proyecto fue suficientemente largo para evidenciar cambios en los índices de violencia.

3. Existe bajo interés por parte de las clientas de la institución microfinanciera en el modelo de prevención de la VCM.

Nivel: Media

Responsable: Coordinador del proyecto

Estado: Vigente

Comentarios: El perfil de las clientas de FINCA corresponde a "mujeres emprendedoras" con negocios a los que tienen que dedicar suficiente tiempo para obtener ganancias. El trabajo de activismo social, con frecuencia, se contraponen a sus actividades comerciales o productivas. Igualmente, el trabajo reproductivo, en ocasiones limita el tiempo de las mujeres a participar en capacitaciones.

4. Resistencia en la comunidad para apoyar la iniciativa.

Nivel: Baja

Responsable: Coordinador del proyecto

Estado: Vigente

Comentarios: Los talleres de capacitación a lideresas muestran la necesidad de que se considere un "proceso" continuo de formación y acompañamiento a sus actividades en la comunidad. Se está ejecutando un Modelo de Mentoría de las lideresas más experimentadas.

5. Finca Perú no cuenta con la capacidad para diseminar el conocimiento generado por el proyecto.

Nivel: Baja

Responsable: Coordinador del proyecto

Estado: Vigente

Comentarios: FINCA Perú tiene prevista la elaboración de un Video que muestre testimonios de las lideresas y socias de los Bancos Comunales que han participado en el Proyecto.

6. No se genera interés de la comunidad en las charlas/sesiones ofrecidas por las lideresas

Nivel: Baja

Responsable: Invitado Proyecto

Estado: Vigente

Comentarios: Se requiere un mayor esfuerzo para coordinar con los programas social del estado y los diferentes programas de la sociedad civil. Se ha iniciado coordinaciones con el MIMP, y la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, pero aún no se ha consolidado el trabajo conjunto.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 11 **RIESGOS VIGENTES:** 8 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 3

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

Finca está interesada y comprometida en incorporar actividades de promoción para la reducción de la violencia contra la mujeres y los niños como parte de sus servicios complementarios a los servicios financieros. Adicionalmente, realizará actividades que permitan convocar a otras instituciones similares a incorporar estos temas como parte de sus actividades complementarias a las de los servicios financieros (especialmente con instituciones que tienen esto como parte de su modelo de negocio de micro finanzas y banca comunal).

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Escala del Programa de Prevención de la Violencia contra la Mujer, los Niños y las Niñas:

Una vez que se culminó la Prueba Piloto y se levantó la encuesta para la línea final, FINCA Perú inició la escala del Modelo a todos los ámbitos de intervención en áreas urbanas y rurales de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Lima. De esta manera, las 15,400 socias de los bancos comunales de FINCA tienen la oportunidad de participar en las sesiones de capacitación. En el 2018, FINCA Perú continuará con la capacitación de lideresas y las actividades de movilización social. De esta manera, la implementación de este Modelo continuará sin financiamiento externo.

[Plan de Sostenibilidad](#)

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lecciones Aprendidas

1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE IMPACTO

Intervenciones de corto plazo y dedicadas sólo a las mujeres no muestran mayores efectos sobre la reducción de violencia contra ellas, para una población que ya accede a préstamos de microfinanzas. No obstante, producen resultados en conocimientos de recursos de apoyo para atención a la violencia e indicadores de empoderamiento económico de las mujeres.

2. HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO:

No se encuentran efectos sobre las tasas de violencia contra las mujeres ni sobre las percepciones sociales, ni sobre los hábitos de crianza de los niños y niñas. Sin embargo, hay un aumento en su conocimiento de los recursos disponibles para la atención a la violencia contra las mujeres, perciben a sus parejas como más celosas y tienden a conversar más con sus vecinas acerca de sus relaciones familiares. 1) Aumento de 58% en el conocimiento de los recursos disponibles para la atención a la violencia (Línea 100). 2) Aumento de 21% en la percepción de las parejas como más celosas, 3) Aumento de 9% en conversaciones con sus vecinas acerca de sus relaciones familiares. Hay también un aumento de 10% en la tenencia de títulos de propiedad por parte de las mujeres.

3. RECONSTRUYENDO MASCULINIDADES: HOMBRES POR LA IGUALDAD Y LO NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER:

FINCA Perú trabaja por el empoderamiento de las mujeres, en la promoción de sus derechos y desarrollo de sus capacidades y autonomías en busca de relaciones igualitarias de género. En la Zona Rural alejada, el personal de FINCA Perú es predominantemente masculino, por razones de seguridad y de condiciones logísticas. Iniciamos con ellos un proceso de reflexión y reconstrucción de su masculinidad, mediante una metodología grupal, complementada con un trabajo personal que implica un acompañamiento psicológico individual que se brinda a quien lo solicite. El esfuerzo es significativo, porque los especialistas deben estar dispuestos a viajar desde Lima.

4. LA IMPERIOSA NECESIDAD DE TRABAJAR CON LOS HOMBRES

A medida que avanzamos con las actividades del Proyecto, se iba haciendo más evidente la necesidad de trabajar con los varones. Uno de los factores de riesgo para lograr la igualdad de género es la forma cómo los varones aprenden a relacionarse con las mujeres y con otros varones. En la escuela, la comunidad y los servicios del Estado, no existe una estrategia para involucrar a los hombres hacia la equidad de género y la prevención de la violencia. Por ello urge iniciar procesos

Relativo a
Sustainability

Autor
Lanao, Iris

Sustainability

Lanao, Iris

Sustainability

Lanao, Iris

Implementation

Lanao, Iris

de sensibilización con los hombres.

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.

Guía de implementación del modelo de capacitación - subido en el PSR

Evaluación de impacto - pendiente de entrega de versión final publicable por parte de GDI

Productos principales del proyecto

[Dic. 2016] Guía de Implementación para la Adaptación y Réplica del Modelo de Prevención de la VCM y VCÑ a través de las Microfinanzas (Other)

Autor: Chris Boyd

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

24/OCT./2013 [Memorando de Donantes](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=38189682>]

[Ficha del proyecto](#)

<http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=PE-M1094&lg=SP>