



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)
PROGRAMA DE BONOS-FEDISAL



I. BASIC DATA (Amounts in US\$)					
Country: El Salvador Executing Agency (EA): FEDISAL Window: IIIa Has the project been reformulated: [] Yes [x] No (If yes see Section V)	Project Title: Programa Piloto de Capacitación para Micro Empresa . AT Number: MIF/AT-328 del 11May00 ATN/ATC Number (s) ATN/ME-6984-ES TC Number: TC9804271	Date of Donor Approval: 31/Mayo/2000 Date of Contract Signature: N/A Date of Contract Validity: N/A Date of Eligibility for Disbursement: N/A Original Date of Final Disbursement: N/A Current Date of Final Disbursement: N/A			
CO Specialist: Guillermo Villacorta Headquarters Staff Member Assigned: María Elena de Nawar (MIF) Date of Latest Report Update: 31-Agosto-2000 Date of Latest Report Review by: Representative: 31-Agosto-2000	Months in Execution : from approval: 0.0 from signature: 0.0 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0.0 % Deviation from original Disbursement period: 0.0%	Original TC Amount: 870,000 Current Amount: 870,000 Disbursements: % Disbursed: 0.0% Counterpart: 405,000	TC Modality: [X] NR [] R [] CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
Componentes: 1. Incentivo a la demanda: bonos para capacitación y asistencia técnica 2. Mejoramiento de la oferta 3. Promoción y Divulgación	<div>1. El manual preparado e Instrumentos y procedimientos desarrollados en los primeros tres meses de ejecución</div> <div>2. Aquisición e instalación de software realizado en los meses 2 y 3 de ejecución</div> <div>3. Consultoría internacional realizada en los primeros 3 meses de ejecución</div> <div>4. 20,000 actividades de capacitación y asistencia técnica</div> <div>5. 36,000 bonos distribuidos a 4,600 microempresas desde el mes cinco hasta el mes 30 de ejecución</div> <div>1. 10 ICATS acreditadas locales y 15 en San Salvador accediendo a Fondo de mejoramiento de oferta</div> <div>2. El manual preparado en los primeros tres meses de ejecución</div> <div>3. Instrumentos y procedimientos desarrollados en los primeros tres meses de ejecución</div> <div>4. Aquisición e instalación de software realizado en los meses 2 y 3 de ejecución</div> <div>5. Consultoría internacional realizada en los primeros 3 meses de ejecución</div> <div>6. Asesoría Técnica realizada para 18 empresas y/o consultores</div> <div>1. Número absoluto de servicios brindados por ICAPs incrementa 30% en oriente.</div> <div>2. Campaña diseñada el tercer mes de ejecución</div> <div>3. 15 eventos programados y realizados y otras actividades realizadas periódicamente a lo largo de la ejecución del Programa</div> <div>4. 3 distribuciones de chequeras a lo largo de la ejecución del Programa</div> <div>5. 3 distribuciones de catálogo de oferta a lo largo de la ejecución del Programa</div> <div>6. 11 convocatorias realizadas a lo largo de la ejecución del Programa</div> <div>7. Ventanillas abren en mes 3 y operan a lo largo de ejecución del Programa</div>				
<u>Assumptions Related to the Implementation of each Component</u> 1. Empresarios conscientes que la capacitación y la asistencia técnica son inversiones 2. Demanda por servicios no financieros aumenta		Probability			
		High		Low	
		X	X		



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)
PROGRAMA DE BONOS-FEDISAL



Summary Component Assumptions Classification (check one)		X
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)		
<input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)		
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)		
Project Development Objective(s): 1. Incrementar la participación e inversión de microempresarios en actividades de capacitación y asistencia técnica y apoyar la adecuación de la oferta a la demanda de los microempresarios	Key Performance Indicators: i) Al final de 3 ½ años las microempresas participantes han incrementado su nivel de inversión en capacitación y asistencia técnica en un 50%. ii) Al final de 3 ½ años, la oferta de servicios incrementada y adecuada a las necesidades de la demanda en un 50%.	
Assumptions Related to each Development Objective		Probability
		High Low
1. La capacitación impartida tiene calidad y muestra resultados concretos a nivel de empresa 2. Ofertantes tienen interés en atender y mantener demanda del Oriente 3. La presencia de otras organizaciones que ofrecen servicios al grupo meta no los ofrecen con subsidios mayores al de proyecto		X X X
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)		X
Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):		
<input checked="" type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)		
Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:		
1. El ejecutor tiene capacidad de ejecución y conoce el sector de capacitación y de microempresarios en el oriente del país. 2. Los estudios realizados preliminarmente durante la preparación de la operación revelaron la existencia de oferta y demanda en la zona, que si bien es limitada, tiene potencial.		
IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES		
Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification		
<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)
V. PROJECT STATUS		
Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable):		
1. El convenio se encuentra en etapa de negociación y firma 2. 3. El ejecutor solicitó prórroga para la firma del Convenio. La nueva fecha es 31 de octubre de 2000.		
Current Status of each Assumption related to DO		
1. Los supuestos se encuentran vigentes 2.		
Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)		
N/A		



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)
PROGRAMA DE BONOS-FEDISAL



“Qualified opinions” of external auditors

N/A

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

N/A

Lessons learned (If applicable):

N/A

Potential Problems (If applicable):

N/A

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1.				[]
2.				[]