





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

A nivel de propósito se ha logrado la meta de beneficiarios al incorporar 2,248 en 5 NI en ejecución; más del 80% de beneficiarios mantiene su relación con la empresa; y se presentaron cuatro propuestas de políticas públicas a favor de los NI. Los resultados acumulados del programa son: a) metodología de NI adecuada, b) capacitados en NI 129 consultores y gerentes, c) presentadas ante 200 consultores alternativas de mejora a la oferta a los NI; d) promovidos 4 nuevos NI, e) implementada la estrategia de gestión del conocimiento, f) sistematizado una de tres experiencias de NI, y g) presentada la experiencia del NI Dinant en CSR Américas. Algunos NI muestran retrasos debido a condiciones climáticas adversas, retraso en la aprobación de Planes de Manejo, renuncias de personal y dificultades para encontrar consultores, por lo que se han reprogramado las actividades en función de la extensión de plazo concedida, se apoya los procesos de contratación y se ha repuesto el personal. El principal riesgo del programa se relaciona con las productividades de los beneficiarios, para mitigar ese riesgo se ha mejorado semilla, insumos e intensificado la asistencia técnica. Las perspectivas futuras del programa en cuanto al logro de objetivos finales son altamente optimistas. En lo que resta de la ejecución se enfatizará el completamiento de los actividades pendientes de los NI, la evaluación de sus resultados y la promoción de NI con gremios empresariales en Nicaragua.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Estimado José María, estando a escasos 13 meses de finalizar la ejecución del proyecto, agradecería un esfuerzo consciente de parte del SNV por redactar la sección de desempeño acumulado del proyecto en función de alcance de resultados a nivel de propósito y de componentes, a fin de proveer a los diversos lectores del PSR en esa sección, información que permita facilitarles una visión objetiva de lo que el programa ha alcanzado a la fecha: lo que no es posible actualmente con la información presentada, que prácticamente es una réplica del desempeño semestral evaluado.

Sugiero actualizar lo alcanzado a Dic 2011 en los indicadores 1 y 2 a nivel de propósito. A fin de alinear los datos al texto de 2248 productores incorporados a las cadenas de valor.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se capacitó en NI a 9 gerentes en Tegucigalpa, se realizó el tercer estudio sobre políticas públicas y 4 conversatorios público-privados. Se desarrollaron dos talleres de motivación a gremios empresariales, uno en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Se realizaron 3 eventos de motivación: 1 en Honduras y 2 en El Salvador en alianza con FUNDEMAS y PNUD. Dos NI adicionales están siendo promovidos en El Salvador en café y azúcar; y uno en Honduras en azúcar. Se promovieron 2 PNI Bambú y Cacao. Se realizó la primera parte del seguimiento especial a DINANT. Se realizó el II taller de intercambio de experiencias en Tegucigalpa, con 66 participantes. Se llevó a cabo el Taller de intercambio de experiencias entre proyectos FOMIN en ciudad Panamá, participando asesores, empresas y especialistas de Perú, Ecuador, Bolivia, Centroamérica y Panamá. Sistematizado el Caso de Atlantic, cumpliendo con ello el hito 8, adicionalmente se produjeron 9 casos de estudio y 1 estudio de caso; y la sistematización de la experiencia del programa. Se presentó la experiencia en el Foro PYME Rural y en la feria de APEN en Nicaragua, en la Conferencia Latinoamericana de Biocombustible en el Salvador, también con empresas en Costa Rica en evento de la embajada de Holanda, resultando 2 empresas interesadas: Dos Pinos y Proagroin. Se actualizaron los instrumentos de gestión, y se justificó la extensión de plazo. Se repuso a los Asesores de Honduras y Nicaragua que renunciaron a sus cargos.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> El propósito es impulsar la implementación de negocios inclusivos a través de la incorporación de la población de menores recursos en la cadena de valor de empresas del sector privado.	<b>P.11</b> Al Final del Programa: Al menos 2,110 (micro emprendimientos, pequeños productores y trabajadores) participan en las cadenas de valor de las empresas ancla como proveedores).	0				2110 Mar 2013	2248 Dic 2011	
	<b>P.12</b> Al Final del Programa: Las empresas ancla participantes mantienen la relación comercial con al menos 80 % de los beneficiarios que han participado en el Programa	0				80 Mar 2013	100 Dic 2011	
	<b>P.13</b> Al Final del Programa: Al menos tres propuestas que promueven y/o incentivan NI son apoyada por el sector público en al menos uno de los países beneficiarios del Programa.	0				3 Mar 2013	4 Dic 2011	
<b>Componente 1:</b> Desarrollo de capacidades locales para la implementación de negocios inclusivos e incidencia en políticas públicas.  <b>Peso:</b> 6%	<b>C1.11</b> Metodología de implementación de NI adecuada a la realidad centroamericana	0				1 Ene 2009	1 Ene 2010	Finalizado
	<b>C1.12</b> A los 36 meses de Ejecución del Programa: Al menos 90 asesores y consultores capacitados en el desarrollo e implementación de NI.	0	45 Sep 2010			90 Sep 2011	98 Abr 2011	Finalizado
	<b>C1.13</b> A los 45 meses de ejecución del Programa: Al menos 45 miembros de la alta y media gerencia de cada empresa ancla participante y empresas asociadas	0				45	40	En curso

<b>Clasificación:</b> Satisfactorio		están capacitadas en NI.					Jun 2012	Dic 2011	
	<b>C1.14</b>	A los 36 meses de ejecución del Programa: Al menos 200 personas ha participado en los eventos de intercambio de opiniones y experiencias sobre alternativas de mejoramiento de la oferta y calidad de servicios requeridos en los NI.	0				200	203	Finalizado
							Sep 2011	May 2011	
	<b>C1.15</b>	Al finalizar el programa. Metodología de implementación de NI actualizada conforme la gestión del conocimiento realizada por el programa.	0				1		
							Mar 2013		
<b>Componente 2:</b> Implementación de negocios inclusivos en torno a empresas anclaspaticipantes.	<b>C2.11</b>	El sistema de seguimiento y evaluación en funcionamiento.	0				1	1	Finalizado
							Jun 2010	Jun 2010	
<b>Peso:</b> 87%	<b>C2.12</b>	A los 18 meses de ejecución del Programa: Al menos cuatro subproyectos cuentan con Planes de Negocio detallados y validados con las empresas y la Agencia Ejecutara (SNV).	0				4	4	Finalizado
							Abr 2010	Feb 2010	
<b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C2.13</b>	Todos los subproyectos con las empresas ancla cuentan con PNI desarrollados	0				6	6	Finalizado
							May 2010	May 2010	
	<b>C2.14</b>	Proyectos que están siendo implementados.	0				5	5	En curso
							Sep 2010	Dic 2011	
	<b>C2.15</b>	A los 48 meses de ejecución del Programa: Al menos uno (1) de los subproyecto ha sido terminados de ejecutar.	0				1		
							Sep 2012		
	<b>C2.16</b>	A los 52 meses de ejecución del Programa: El total de cinco (5) de los subproyectos implementados han sido terminados de ejecutar.	0				5		
							Ene 2013		
<b>Componente 3:</b> Promoción de los negocios inclusivos y difusión de los resultados del Programa.	<b>C3.11</b>	Se ha desarrollado una estrategia de gestión de conocimiento y un plan de actividades.	0				1	1	Finalizado
							Sep 2009	Ene 2010	
<b>Peso:</b> 7%	<b>C3.12</b>	A los 51 meses de ejecución del Programa: Al menos cuatro nuevas empresas han manifestado su interés de participar en el desarrollo de NI.	0				4	4	Finalizado
							Dic 2012	Dic 2011	
<b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C3.13</b>	Se han desarrollado al menos tres estudios de caso de los subproyectos para sistematización de iniciativas de negocios inclusivos.	0				3	1	En curso
							Dic 2012	Dic 2011	
	<b>C3.14</b>	El material de divulgación de casos y lecciones aprendidas sistematizado y consolidado en una publicación y un video que se compartirá en eventos a nivel nacional.	0				1		
							Mar 2013		
	<b>C3.15</b>	El modelo de NI utilizado en los subproyectos, sus logros, dificultades y lecciones aprendidas se ha presentado en por lo menos en (3) tres eventos internacionales y (6) seis eventos nacionales, contando con un total de 800 participantes.	0				9	5	En curso
							Mar 2013	Nov 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	5	Mar 2009	5	Dic 2008	Logrado
<b>H1</b> [*] Hito No. 1 Metodología de implementación de NI adecuada a Centroamérica	1	Ago 2009	1	Ago 2009	Logrado
<b>H2</b> [*] Hito No. 2 - Al menos cuatro planes de negocios formulados y aprobados	4	Mar 2010	4	Feb 2010	Logrado
<b>H3</b> [*] Hito No. 3 - Al menos 6 planes de negocios formulados y aprobados. Al menos 4 subproyectos en ejecución	6	Jun 2010	6	May 2010	Logrado
<b>H4</b> [*] Hito No. 4 - Sistema de seguimiento y evaluación de los subproyectos diseñado y su plataforma informática desarrollada e implementada al mes 21.	1	Jun 2010	0	Jun 2010	Logrado
<b>H5</b> [*] Hito No. 6 - Al menos 1 intercambio entre empresas y beneficiarios de Centroamerica realizado.	1	Dic 2010	1	Dic 2010	Logrado tarde
<b>H6</b> [*] Hito No. 5 - Todos los PNI en implementación cuentan con línea de base de al menos el 90% (820) del total de beneficiarios programados para el año uno (1), registrada y sistematizada en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de los sub-proyectos (SIREMONI).	6	Dic 2010	6	May 2011	Logrado tarde
<b>H7</b> [*] Hito No. 7 - Se han elaborado y discutido tres (3) propuestas de Anteproyectos de Ley y sus Reglamentos, para el desarrollo de un ambiente favorable a los NI.	3	Dic 2011	3	Dic 2011	Logrado
<b>H8</b> [*] Hito No. 8 - Al menos un (1) estudio de caso de PNI realizado.	1	Dic 2011	1	Dic 2011	Logrado
<b>H9</b> [*] Hito No. 9 - Taller de Sostenibilidad realizado.	1	Oct 2012			
<b>H10</b> [*] Hito No. 10 -Al menos 2 subproyectos finalizados.	2	Oct 2012			
<b>H11</b> [*] Hito No 11 - Al menos 1 evento internacional de difusión realizado.	1	Mar 2013			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

[X] Otros, cuáles?: Ninguna

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Se producen desastres naturales que afecten las áreas de influencia de los subproyectos.	Medio	En el caso del PNI Borja, la tormenta IDA obligó al refinanciamiento de los productores de café que también cultivan Tempate. En el caso de las lluvias en Nicaragua y Honduras, las empresas han acompañado a los productores para atender los daños y afectaciones en las plantaciones. Al finalizar 2011 otra tormenta afectó a El Salvador y lluvias copiosas a Honduras y Nicaragua.	Agencia Ejecutora y Empresas Ancla
2. La inversión y política pública no favorece el desarrollo de negocios inclusivos.	Medio	Se elaboró estudio sobre análisis comparado regional del Marco Regulatorio y su efecto en los Negocios Inclusivos, se preparó un segundo estudio que presentó alternativas para incidir en políticas públicas. Se promovieron cuatro iniciativas identificadas y se espera el respaldo de SAG en Honduras, MIFIC en Nicaragua y CNE en El Salvador.	Agencia Ejecutora
3. Organizaciones cupulares del sector privado no demuestran interés en impulsar entre sus socios la estrategia de NI propuesta	Bajo	Se han realizado eventos de motivación al sector privado en El Salvador y Honduras. en el caso de Nicaragua se mantiene vigente el riesgo. Se aplica la estrategia de Promoción del Programa, para apoyar la institucionalización del modelo con el sector privado.	Agencia Ejecutora

4. No se ha recopilado evidencia estadística suficiente para ilustrar los casos exitosos de manera que se sustente la evaluación realizada.	Bajo	Se previó simplicidad en el diseño del sistema de seguimiento y evaluación del Programa, esta situación de manera que se reduzca su impacto negativo. Se realiza la primer medición de resultados para comparar con la línea de base y se perfeccionan los detalles de la información requerida.	Agencia Ejecutora
5. Los precios de la materia prima adquirida por las empresas anclas no se mantienen estables	Bajo	Búsqueda de nuevos mercados, re-evaluación de los productos o líneas de productos considerados en el NI, reducción de la magnitud del NI y su cobertura en beneficiarios.	Agencia Ejecutora y Empresas Ancla
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Bajo <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 15 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 5 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 3 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 7			

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**

*[No se reportaron factores para este período]*

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Se elaboraron los ISDP de los 5 PNI del Programa, en base a su evaluación se planificó para el primer trimestre de 2012, la ejecución de talleres de sostenibilidad por subproyecto, así como el diseño de una estrategia de salida durante la planificación del último período de vigencia de los NI con las empresas anclas. El Taller de Sostenibilidad del Programa se realizará en 2012.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Las visitas a las instalaciones de las empresas anclas de parte de los beneficiarios, promueven el fortalecimiento de la relación comercial con la base de la pirámide y desarrollan un clima de mayor cercanía y pertenencia al Negocio Inclusivo.	Relativa a Sustainability	Autor Buitrago, José María
2. La realización de "giras de intercambio a fincas de productores medianos y/o grandes" con el propósito de visualizar y conocer innovaciones tecnológicas, como parte de las actividades de un subproyecto, deben realizarse bajo un enfoque apropiado, evitando que los productores expuestos extrapolen mecánicamente las prácticas en fincas de mayor tamaño a las suyas, sino más bien adaptándolas a su realidad.	Implementation	Buitrago, José María