





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se han cumplido 8 de los 9 hitos : el numero de empresas que han completado el test de potencial Exportador y de empresas diagnosticadas. Faltan 13 Asistencias técnicas en los requerimientos puntuales que se le fueron diagnosticadas a las PyMES con potencial de Exportación para completar el unico hito restante en el proyecto.

los principales logros alcanzados a diciembre del 2012, 27 empresas trabajando en Requerimientos Técnicos; de las cuales, 6 de estas han finalizado con la implementación; El proyecto tuvo dificultades con el tiempo de implementación de los planes de acción debido a esto, se solicitó una última extensión al FOMIN, hasta Agosto del 2013, para permitir que las empresas faltantes terminen con sus trabajos y a la vez, lograr el hito de las 40 PyMES implementadas en Requerimientos Técnicos de Acceso a Mercados. Entre los riesgos mas importantes se encuentra que las empresas no puedan terminar su implementación en el tiempo previsto con la extensión y para **mitigar este riesgo** estaremos aumentando la supervisión de las empresas y los consultores encargados de la implementación. **En lo que resta de la ejecución, la unidad coordinadora del proyecto pondra especial énfasis en las siguientes acciones:** (1) seleccionar aquellas PyMES que puedan participar en Fancy food y coordinar con la feria para la participación en la misma (2) acelerar la implementación del componente II (3) trabajar los casos de éxito que se tienen para presentarlos para el cierre del proyecto.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El desempeño acumulado de la UE ha sido medianamente satisfactorio, no obstante se destaca que en los últimos 18 meses, la entidad ha sido lo suficientemente proactiva para lograr alcanzar 31 empresas comprometidas en la implementación de requisitos técnicos de acceso a mercado. A la fecha solo podrá alcanzar un 30% de los objetivos originalmente planteados, debido a los inconvenientes surgidos a raíz de la crisis financiera internacional del 2008-2009 lo cual hizo mermar los recursos de contrapartida destinados a financiar parte de las actividades del proyecto. Para llegar a por lo menos el 50% de la meta (100 empresas) habría que realizar una extensión de por lo menos 18 meses adicionales, lo cual ya no es posible en razón de que se han otorgado extensiones por 24 meses adicionales a la fecha original de desembolso. Por lo anterior de cara a la finalización del programa se necesitará finalizar el trabajo en las 31 empresas, contratar el auditor y evaluador final del programa.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En este último semestre del año 2012, logramos que tres (3) de las empresas que han estado trabajando con el proyecto, realicen sus primeras exportaciones gracias a la feria que se visitó en Miami el pasado mes de septiembre. A esta feria, fueron un total de 5 empresas y los resultados de haber participado en esta se pueden considerar como excelentes, ya que todas las PyMES lograron conseguir contactos importantes de negocios y actualmente algunas de estas se encuentran en negociaciones con compradores de Estados Unidos y otras, realizando sus primeras exportaciones. el unico hito incompleto necesita 13 empresas mas para ser completado en este ultimo semestre de implementación

Por otra parte, muchas de las empresas que estaban en la etapa de implementación presentaban un inconveniente común en cuanto al tiempo de término de sus labores; y por esta razón, vimos la necesidad de solicitar una extensión al FOMIN hasta Agosto de 2013 para finalizar los trabajos de implementación y completar los hitos pendientes.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El pasado semestre la entidad tuvo desempeño satisfactorio, comprometiéndose a las empresas en la participación del programa. Los trabajos estuvieron concentrados en la supervisión de las consultorías que se habían iniciado en 25 empresas para implementar las fichas de acceso a mercados. En el próximo semestre la entidad deberá enfocar sus esfuerzos en la realización de las actividades finales: (i) completar la implementación de fichas de requisitos de acceso en 7 empresas restantes; (ii) contratación del auditor; (iii) contratación del evaluador final; y (iv) preparación para el taller de cierre en septiembre del 2013. Para dar continuidad al programa más allá de la contribución, se recomienda que el próximo semestre la entidad inicie el desarrollo de un plan de sostenibilidad que determine posibles formas de financiamiento que puedan sostener este servicio a las pequeñas empresas exportadoras.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

|                   | Indicadores   | Línea de base | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planeado | Logrado | Estado |
|-------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|--------|
| <b>Propósito:</b> | <b>P.11</b> Incremento de las exportaciones en RD de los sectores | 0             |              |              |              | 30       | 10.2    |        |

|  |  |          |  |  |  |          |          |  |
|--|--|----------|--|--|--|----------|----------|--|
| Contribuir a fortalecer la competitividad y la capacidad exportadora de manera directa e indirecta de las PYMES de la RD del sector agro-negocios ampliado o de base agrícola. | objeto del proyecto en un 30 % medibles a 10 años de finalizado el proyecto.   | Mar 2007 |  |  |  | Mar 2011 | Sep 2012 |  |
|  | P.12 Se incrementa en un 100% el número de PYMES que acceden al mercado del DRCAFTA en los sectores trabajados en un plazo de 10 años. | 0        |  |  |  | 100      | 0        |  |
|  |  | Mar 2007 |  |  |  | Mar 2011 |          |  |

|   |       |  |          |  |  |  |          |          |            |
|---|-------|--|----------|--|--|--|----------|----------|------------|
| <b>Componente 1: 1A.</b> Los requerimientos técnicos de acceso y nuevas oportunidades comerciales generadas por el DR-CAFTA, han sido difundidos a los beneficiarios ampliamente.1B. Las PYMES tienen mejor acceso a proyectos de apoyo que favorezcan el aprovechamiento de DR-CAFTA.<br><br><b>Peso:</b> 24%<br><br><b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio | C1.11 | Al menos 1.000 propietarios y/o empleados de PYMES productoras y/o exportadores informados sobre los requerimientos técnicos de acceso y nuevas oportunidades comerciales generadas por el DR-CAFTA. | 0        |  |  |  | 1000     | 519      | Atrasado   |
|   |       |  | Mar 2007 |  |  |  | Ene 2010 | Mar 2012 |            |
|   | C1.12 | Al menos 1.000 técnicos, profesionales informados sobre los requerimientos técnicos de acceso y nuevas oportunidades comerciales generadas por el DR-CAFTA.  | 0        |  |  |  | 1000     | 506      | Atrasado   |
|   |       |  | Mar 2007 |  |  |  | Mar 2011 | Mar 2012 |            |
|   | C1.13 | Al menos el 10% de las empresas usuarias del componente inician el proceso de exportación.   | 0        |  |  |  | 10       | 10       | En curso   |
|   |       |  | Mar 2007 |  |  |  | Mar 2011 | Ene 2012 |            |
|   | C1.14 | Al menos 50 empresas aplican a proyectos relacionados con PYMES.   | 0        |  |  |  | 50       | 27       | Atrasado   |
|   |       |  | Mar 2007 |  |  |  | Mar 2011 | Jun 2012 |            |
|   | C1.15 | 4 Talleres de Coordinación con otros proyectos.  | 0        |  |  |  | 4        | 4        | Finalizado |
|   |       |  | Mar 2007 |  |  |  | Mar 2011 | Jun 2011 |            |
|   | C1.16 | 4 reuniones regionales de coordinación con FECAEXCA.   | 0        |  |  |  | 4        | 3        | Atrasado   |
|   |       |  | Mar 2007 |  |  |  | Mar 2011 | Jun 2012 |            |

|  |       |   |          |          |  |  |          |          |            |
|--|-------|---|----------|----------|--|--|----------|----------|------------|
| <b>Componente 2: II.A</b> Sistema de fortalecimiento de la oferta y de articulación de la oferta y demanda de servicios, ejecutado.II.B Las PYMES elegibles accedieron a servicios de capacitación y asistencia técnica que les permiten superar las barreras y/o cumplir requerimientos de acceso a mercado.<br><br><b>Peso:</b> 76%<br><br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio | C2.11 | 30 Proveedores de consultorías capacitados sobre requerimientos técnicos de acceso a mercados, 60% a los 12 meses de ejecución y un 100% a los 18 meses de ejecución.                         | 0        | 18       |  |  | 30       | 42       | Finalizado |
|  |       |   | Mar 2007 | Ene 2009 |  |  | Mar 2011 | Jun 2011 |            |
|  | C2.12 | 300 test de potencial exportador aplicados.   | 0        |          |  |  | 300      | 183      | Finalizado |
|  |       |   | Mar 2007 |          |  |  | Mar 2011 | May 2012 |            |
|  | C2.13 | Al menos 150 planes de acceso diseñados   | 0        |          |  |  | 150      | 93       | Finalizado |
|  |       |   | Mar 2007 |          |  |  | Mar 2011 | Jun 2012 |            |
|  | C2.14 | Al menos 100 empresas acceden a servicios financiados parcialmente por el Proyecto. Se espera atender 30 empresas a los 18 meses de ejecución, 70 a los 36 meses y 100 al final del proyecto. | 0        |          |  |  | 100      | 15       | Atrasado   |
|  |       |   | Mar 2007 |          |  |  | Mar 2011 | Jun 2012 |            |
|  | C2.15 | Al menos 70 % de las empresas apoyadas acceden al mercado y superan las barreras técnicas.  | 0        |          |  |  | 70       |          | Atrasado   |
|  |       |   | Mar 2007 |          |  |  | Mar 2011 | Dic 2012 |            |

| Hitos  | Planeado | Fecha de cumplimiento | Logrado | Fecha alcanzada | Estado        |
|--|----------|-----------------------|---------|-----------------|---------------|
| H1 Condiciones previas   | 7        | Abr 2008              | 7       | Ago 2008        | Logrado tarde |
| H7 Se ha identificado y contratado al Coordinador del componente 2   | 1        | Nov 2010              | 1       | Nov 2010        | Logrado       |
| H6 Número de convenios firmado con instituciones para la ejecución del componente 2 (CNC-IIICA-CEDAF)                  | 3        | Feb 2011              | 5       | Nov 2010        | Logrado       |
| H2 [*] Transferencia metodológica ADEX-PERY ADOEXPO  | 1        | Mar 2011              | 1       | Feb 2011        | Logrado       |
| H3 Consultores y Tecnicos Capacitados par la realizacion de diagnósticos e implementaicon de requerimientos de accesos | 15       | Abr 2011              | 41      | Abr 2011        | Logrado       |
| H4 Minimo de empresas a las cuales se ha realizado el test de potencial exportador                                     | 150      | Abr 2011              | 183     | Jun 2012        | Logrado tarde |
| H5 Minimo de diagnosticos sobre barreras técnicas y no arancelarias aplicadas a empresas                               | 75       | May 2011              | 93      | Jun 2012        | Logrado tarde |
| H8 Número minimo de empresas que han iniciado la implementacion del plan de mejora para acceder a mercados             | 50       | Ago 2011              | 15      | Jun 2012        | No Logrado    |

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

[X] Insuficiencia de fondos de contrapartida

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**
**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo   
**NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 9   
**RIESGOS VIGENTES:** 0   
**RIESGOS NO VIGENTES:** 4   
**RIESGOS MITIGADOS:** 5
**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** PP - Poco Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO****Factor**

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

**Comentarios**

La entidad no posee los recursos para poder dar seguimiento a los sevicios que ofrece con fondos del proyecto. No obstante la entidad podría desarrollar una ventanilla de servicios y percibir recursos que den sostenibilidad a la iniciativa. Por lo anterior se recomienda la incorporación de un plan de sostenibilidad para a ser considerado por la directiva de ADOEXPO.

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

A diciembre del 2012, el proyecto contaba con 27 empresas que se encontraban trabajando en los Requerimientos Técnicos de Acceso a Mercados; de las cuales,

solo 6 de estas habían finalizado con la implementación; debido a esto, se solicitó una última extensión al FOMIN, hasta Agosto del 2013, para permitir que las empresas faltantes terminen con sus trabajos y a la vez, lograr el hito de las 40 PyMES implementadas en Requerimientos Técnicos de Acceso a Mercados.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

|   | Relativa a     | Autor           |
|---|----------------|-----------------|
| 1. Después de dos años de trabajo con el componente II, tenemos como lecciones aprendidas las siguiente: - Un programa de matching grant funds debe de tener un periodo mínimo de implementación de 3 años ya que el tiempo promedio de implementación de las Asistencias Técnicas va de 6 a 8 meses cuando no interviene cambios grandes de infraestructura y si hay remodelaciones, construcciones o compra de maquinaria es de casi 12 meses. -El éxito de la implementación va directamente relacionado a la capacidad técnica de los consultores que trabajen con las PyMEs. -No podemos ponernos como meta aumento de las exportaciones si no incluimos actividades comerciales tangibles donde dichas exportaciones se puedan materializar | Implementación | De Pool, karina |