



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Comp I - Rede I) Rede consolidada c/ 16 ONGs licenciadas, utilizando metodologia e marca AVAPE. II) Consultorias realizadas – geomkt; diagnóstico e linha de base; MKT e divulgação III) Treinamentos e supervisões contínuos - Gestão e Operação IV) Desenvolvimento de Plano de Negócios p/ as ONGs licenciadas; V) Aproximações e parcerias c/ organizações - prospecção de stakeholders; VI) Oportunidades e Negócios p/ a sustentabilidade da Rede VII) Projeto internacional patrocinado e executado pela Rede VIII) Prospect nova licenciada

Comp II - AVAPENET I) Empreendimento Estabelecido e Sustentável, c/ Metas Atingidas; II) Acompanhamento contínuo; III) Prospecção contínua; IV) Treinamento cont. supervisores/ agentes; V) Relatórios/ resultados p/ acompanhamento d qualidade/ produtividade; VI) Intensificação de divulgação; VII) Plano Atualização Tecn. VIII) Plano Contingência IX) Programa RH IX) Encerramento TeleTrabalho.

Comp III - Monitoramento e Divulgação I) Implantação e manutenção de softwares de gestão; II) Participações/representações em eventos correlatos ao tema do Programa; III) Congressos Internacionais AVAPE realizados; IV) Seminários de Sustentabilidade e Oficinas para as ONGs Licenciadas concluídos; VI) Divulgações e publicações do Programa - ações de marketing, VII) Promoção de parcerias e apoio ao Programa, resultado de um amplo trabalho de relacionamento nacional e internacional.

Comp. IV Adm do Programa I) Avaliação intermediária realizada; II) 1a. Auditoria Finalizada.

Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

A AVAPENET tem se mostrado altamente satisfatória, gerando não apenas recursos para sua manutenção e gerando empregos para pessoas com deficiência, mas também gerando recursos para apoiar na manutenção da rede, que ainda não é totalmente sustentável. Por outro lado, a rede atingiu seus objetivos iniciais e superou o número de licenciadas replicando a metodologia AVAPE. O problema é que estas licenciadas ainda não conseguiram o nível de eficiência da própria AVAPE, dificultando sua sustentabilidade. Para aumentar a eficiência das licenciadas, a AVAPE tem mantido consultores de campo permanentes e apoiando as ONGs na elaboração e implementação de seus planos de negócios. As metas do projeto serão cumpridas, mas será necessária uma estratégia por parte da AVAPE para apoiar cada ONG na geração de recursos para sua manutenção. Assim, a AVAPE está trabalhando com um consultor para realizar o plano de sustentabilidade da rede.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

2ºsem/12

Comp. I Rede AVAPE

I) A programação da supervisão mantém - se intensificada, e aprofundou o entendimento de processos, relações e propostas p/ as ONGs, c/ visitas frequentes, conforme cronograma. Essa iniciativa favoreceu o acompanhamento de forma próxima, identificando reais necessidades, c/ ações conjuntas p/ representação institucional. II) Continuidade da atuação, c/ foco específico na utilização do Solutto. III) Compilação de casos das licenciadas. IV) Realização de reuniões virtuais. V) Apresentação de novas oportunidades e patrocínio de projeto em execução pela Rede. VI) Continuidade do Boletim Rede. VII) Atividades de Divulgação da Rede e Licenciadas. VIII) Nova licenciada em fase de negociação de contrato

Comp. II AVAPENET

I) Metas de implantação, inclusão e financeira atingidas. II) Continuidade da capacitação de agentes c/ foco na qualidade de atendimento; III) Campanhas motivacionais p/ retenção da equipe; IV) Procedimentos internos com foco em melhorias. V) Continuidade da atuação do SAI e SESMT VI) Consultoria Plano de Atualização Tecnológica VII) Implementação de Plano de Contingência para o Call Center VII) Certificação da Equipe de Agentes SAMU/SP junto à International Academies of Emergency Dispatch VIII) Renovação Certificação PROBARE IX) Implantação "Programa de RH Satisfação

Comp. III Monitoramento Divulgação

I) Divulgação Programa Evento Internacional II) Seminário+Sustentável III) Plano Sust.

Comp. IV - Adm. Redução funcionários UEP.

Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Considerando que o Brasil teve uma má conjuntura econômica no ano de 2012 e que a indústria teve um crescimento inexpressivo, houve algum impacto negativo no projeto, sendo que alguns contratos foram cancelados. Entretanto, isto não foi suficiente para afetar os ingressos da AVAPENET. Por outro lado, a rede foi mais afetada financeiramente por esta conjuntura, especialmente porque a própria AVAPE teve muitos contratos suspensos. Infelizmente este fator está fora do alcance das ações do projeto e não há plano de mitigação possível no âmbito de nossas ações.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado	
Propósito: Apoiar a expansão de serviços de reabilitação, capacitação e colocação profissional para pessoas com deficiência, por meio de modelos alternativos em parcerias com empresas privadas e publicas.	P.11	Numero de rede licenciada operando com ao menos 12 entidades parceiras locais/ONGs nas cinco regiões do país, implementando o modelo da AVAPE.	0			12	16		
			Oct 2007			Oct 2011	Dic 2012		
	P.12	Numero de Pesonas con deficiência capacitadas por las ONGs licenciadas	0	1000		9000	5386		
			Oct 2007	Oct 2009		Oct 2011	Dic 2012		
	P.13	Numero de Pessoas com deficiência preparadas no programa de reabilitação profissional.	0			1000	1530		
			Oct 2007			Oct 2011	Dic 2012		
	P.14	Numero de pessoas (4.000) com deficiência preparadas para o mundo do trabalho (advindas dos processos de reabilitação e capacitação), aguardando oportunidade de colocação profissional.	0			4000	5154		
			Oct 2007			Oct 2011	Dic 2012		
	P.15	Numero de Pessoas com deficiência advindas dos processos de reabilitação e capacitação colocadas no mercado de trabalho.	0			1200	847		
			Oct 2007			Oct 2011	Dic 2012		
P.16	Numero de pessoas com deficiência preparadas para o mundo do trabalho (advindas dos processos de reabilitação e capacitação), aguardando oportunidade de colocação profssional.	0			4000	5154			
		Oct 2007			Oct 2011	Dic 2012			
P.17	Numero da receita anual de R\$19 milhões AVAPE.NET gerando.	0			19	41			
		Oct 2007			Oct 2011	Dic 2012			
P.18	Numero de AVAPE.NET colocando no mercado de trabalho através do Contact Center e Teletrabalho, sendo ao menos 30% delas pessoas com deficiência.	0			600	1167			
		Oct 2007			Oct 2011	Dic 2012			
Componente 1: Desenvolvimento de uma Rede de licenciamento	C1.11	Numero de ONGs que responden a las convocatorias.	0	25		50	418	Finalizado	
			Oct 2007	Oct 2008		Abr 2009	Dic 2012		
	C1.12	Numero de ONGs Pré-seleccionadas.	0	12		36	235	Finalizado	
			Oct 2007	Oct 2008		Abr 2009	Dic 2012		
	C1.13	Numero de ONGs seleccionadas.	0	6		20	132	Finalizado	
			Oct 2007	Abr 2009		Oct 2009	Dic 2012		
	C1.14	Numero de ONGs iniciando a implementacion de las actividades.	0	3	10	12	16	Finalizado	
			Oct 2007	Abr 2009	Oct 2009	Abr 2010	Dic 2012		
	C1.15	Numero de Pesonas con discapacidades atendidas por las ONGs. De dichas personas al menos 40% son mujeres.	0	300		10000	12765	Finalizado	
			Oct 2007	Oct 2010		Oct 2011	Dic 2012		
C1.16	Numero de empresas das ONG da rede deverá ter ao menos duas empresas parceiras - total de 24 empresas para as 12 ONGs	0			24	143	Finalizado		
		Oct 2007			Oct 2011	Dic 2012			
Componente 2: Establecimiento de una nueva linea de servicios	C2.11	Numero das posições AVAPE.NET implementada e em funcionamento sendo 30% deles pessoas com deficiência.	0			290	205	Finalizado	
			Oct 2007			Oct 2011	Dic 2012		
	C2.12	Numero de Posições de atendimento (PAs) em tele -trabalho sendo 100% delas ocupadas por pessoas com deficiência	0	8	27	55	100	0	Atrasado
			Oct 2007	Oct 2008	Oct 2009	Oct 2010	Oct 2011	Dic 2011	
	C2.13	Numero de ONG licenciatarias atendidas por los servicios de la AVAPE.NET para la difusión y captación de recursos (servicios del centro de contacto para la difusión del trabajo de las ONG licenciatarias y captación de fondos).	0				6	0	Atrasado
		Oct 2007				Oct 2011	Dic 2012		
C2.14	Numero da Receita acumulada da AVAPE.NET em Milhões de Reais	0				19	41	Finalizado	
						Oct 2011	Dic 2012		
Componente 3: Monitoramento da rede e divulgação dos resultados	C3.11	Numero de Sistemas de monitoramento funcionando.	0	1			1	2	Finalizado
			Oct 2007	Oct 2008			Oct 2011	Dic 2012	
	C3.12	Numero de Web da AVAPE com link do programa sendo acessado pelos interessados.	0	1			1	3	Finalizado
			Oct 2007	Oct 2008			Oct 2011	Dic 2012	
	C3.13	Numero de Evento de lançamento com pelo menos 300 participantes do setor privado, público e sociedade civil realizado no âmbito do Congresso Internacional AVAPE.	0	1			1	3	Finalizado
			Oct 2007	Oct 2008			Oct 2011	Dic 2012	
	C3.14	Numero de ONGs acompanhadas em sua gestão e trocando informações por meio de sistema informatizado	0	6			12	16	Finalizado
			Oct 2007	Oct 2009			Oct 2011	Dic 2012	
C3.15	Numero de Participação em conferências externas sobre temas correlatos à atuação da AVAPE para divulgação dos resultados do programa.	0				5	13	Finalizado	
		Oct 2007				Oct 2011	Dic 2012		
C3.16	Numero de Entidades de diferentes países interessadas em implementar um programa similar.	0				2	3	Finalizado	
		Oct 2007				Oct 2011	Dic 2012		
Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento		Logrado	Fecha alcanzada		Estado	
H1	Condiciones previas	5	Abr 2008		5	Nov 2007		Logrado	

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Insuficiencia de fondos de contrapartida
- [X] Otros, cuáles?: Corte de recursos da AVAPE por motivos de conjuntura econômica nacional

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

Nivel	Acción de mitigación	Responsable
Alto	Desenvolver as ações propostas na Avaliação Intermediária e implementar uma forte ação de MKT local e treinamento em vendas, com o intuito de atrair maior número de beneficiários diretos nos programas da Rede, e também alavancar a prospecção e desenvolvimento de parcerias que promovam a capacitação e inclusão. Os recursos provindos dos serviços prestados retornam para	Project Coordinator

		as licenciadas promovendo a sustentabilidade e fortalecimento institucional.	
2. Não Implantação de 100 posições em teletrabalho, até outubro de 2011.	Medio	Teletrabalho já encerrado por diretriz institucional, em decorrência da inviabilidade sob o ponto de vista financeiro. Propor um novo plano para viabilizar futuramente a alternativa do Teletrabalho.	Project Coordinator
3. As ONGs licenciadas não conseguem mobilizar os recursos necessários para sustentabilidade dos programas implementados e da organização, e consequentemente da Rede.	Medio	Subsidiar a Rede com licenciadas que apresentem condições de contribuição. Desenvolver um plano de Comunicação, MKT e Vendas para atrair parceiros e financiadores em apoio aos programas implantados, bem como incrementar o banco de dados nacional e aumentar o público de beneficiários atendidos.	Project Coordinator
4. Dificuldade em atingir 100 vagas adicionais para pessoas com deficiência no Contact Center, em compensação ao encerramento do Teletrabalho.	Medio	Promover a prospecção e execução de novos contratos da AVAPENET que apresentem oportunidade de aumento de vagas e colocação profissional para pessoas com deficiência.	Project Coordinator
5. Disponibilidade de pessoas com deficiência para os programas não ser compatível com a tendência apresentada na estatística de 2006 (Base para estabelecimento de metas do projeto).	Medio	Embora as estatísticas demonstrem a existência de população com deficiência nas regiões onde estão localizadas as licenciadas de acordo com estudo de geomarketing, esta sendo identificada a dificuldade de recrutar pessoas com deficiência para os programas. Para minimizar o risco, estão sendo realizadas diversas divulgações locais, através de ações em parceria com escolas, organizações congêneres e banco de dados de órgãos governamentais. Adicionalmente, propõe-se uma consultoria de comunicação para criação de um cadastro nacional de PCDs que atende a Rede como um todo.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 10 RIESGOS VIGENTES: 9 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 1			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para continuar y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución	Se a conjuntura econômica não melhorar pode haver algum impacto na organização

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Em relação ao Componente I do Programa - Rede AVAPE, a manutenção da qualidade da supervisão de campo, a padronização dos programas e serviços, e a disponibilidade dos supervisores/consultores de campo para atuação local têm sido fundamentais para a sustentabilidade de um sistema de licenciamento. Adicionalmente, o desenvolvimento de planos de negócios específicos p/ cada licenciada e sua aplicabilidade são ações importantes p/ prospecção de parcerias e captação de recursos e as ações de divulgação estão sendo intensificadas para auxiliar a sustentabilidade deste componente. Busca de certificação que fortaleçam e ampliação contínua de novos parceiros com interesse na atuação em rede, nacionais e internacionais - já com a implantação de um novo projeto patrocinado viabilizado para a Rede, "POETA".

Do ponto de vista do Componente II do Programa, AVAPE NET, vêm sendo mantidos e também estabelecidos novos contratos de prestação de serviços com empresas, atendendo a demanda do mercado pelo diferencial de qualidade e o foco na colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A captação de recursos e as ações de divulgação estão sendo intensificadas para auxiliar a sustentabilidade deste componente. Busca de certificação que fortaleçam e qualifiquem o negócio, tais como: IAED, etc, bem como campanhas que consolidem as ações de RH em prol da satisfação e aumento da produtividade.

Haver uma sistematização e software de gestão para a administração e acompanhamento de ambos os projetos, bem como ações de divulgação de resultados em eventos regulares também consolidam a imagem e a marca dos empreendimentos implantados, bem como o relacionamento (network), a aprendizagem e o intercâmbio de iniciativas.

Diretrizes e processos institucionais também devem estar integrados e alinhados aos empreendimentos Rede e Avapenet. A Sustentabilidade de ambos os negócios está diretamente ligada à sustentabilidade de ações organizacionais Avape.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Implementación	Autor
1. Tele trabalho encerrado em virtude de dificuldades de ordem financeira e técnica para a subsistência da iniciativa. Apesar de incorporado dentro do Plano de Negócios da AVAPENET, detectou-se, com a prática, uma série de questões que inviabilizaram sua continuidade. Faz-se necessário um estudo conceitual específico para revisão da ação no que concerne a sua implantação, divulgação e venda. Esta iniciativa é nova, traz uma experiência de atuação ainda incipiente no mercado e precisa ser melhor estruturada conceitualmente para a sensibilização de empresas parceiras que possam apoiá-la. Evidências de déficit do tele trabalho geraram uma diretriz interna do departamento financeiro para reduzi-lo e encerrá-lo.		Lorca, Mariana
2. Necessidade Continua da capacitação dos supervisores e desenvolvimento de programas com a finalidade de reduzir os índices de rotatividade dos agentes da AVAPENET. Durante o decorrer do projeto, vem sendo observado que a rotatividade dos agentes da AVAPE NET vem sendo reduzida significativamente, em virtude de um melhor preparo, aproximação e intervenção dos supervisores junto aos funcionários do Contact Center, tais como: "Programa de RH Satisfação = Retenção + Comprometimento + Produção" visando melhorias dos índices de turnover, absenteísmo e produtividade dos Agentes de Atendimento - realização partir do 2º semestre de 2012, com as seguintes atividades regulares: oPesquisa de Clima de Satisfação; oPalestras e atividades motivacionais;	Sostenibilidad	Lorca, Mariana

oGinástica laboral; oTreinamento e reciclagens técnicas e funcionais nos negócios dos clientes; oAcompanhamento preventivo de medicina ocupacional.		
3. A rotatividade de pessoal foi uma realidade em todas as licenciadas ocasionando novos treinamentos não previstos, retomada constante da implementação adequada dos processos e explicação do projeto. Esta ação impacta fortemente e diretamente na produtividade das equipes e no alcance das metas. Os fatores que contribuem para a rotatividade são: Seleção não adequada do profissional; remuneração não competitiva e perfil do gestor.	Implementación	Lorca, Mariana
4. A diversidade cultural e o perfil de gestão impactam na viabilização dos programas demandando intensificação de supervisão constantes e direcionamento para as metas do projeto, bem como, a identificação de alternativas para acelerar o ritmo das equipes na apropriação, desenvolvimento de disciplina, trabalho por processos e com foco em resultados, além do desafio de empoderar os gestores para o perfil de empreendedores sociais.	Sostenibilidad	Lorca, Mariana
5. A supervisão de campo tem incentivado os representantes das organizações e equipes no desenvolvimento e manutenção de uma administração profissional, aliando a gestão sustentável dos programas em paralelo à dinamização e apropriação do conhecimento pela equipe técnica visando à regularidade dos processos no atendimento às pessoas com deficiência. O perfil empreendedor do gestor tem sido a mola propulsora para a efetiva implementação do projeto. - Frente ao perfil de algumas licenciadas a supervisão ampliou o seu escopo de ação com intuito de provocar nas equipes: •O pensamento estratégico e a Análise de riscos em cada nova oportunidade de parceria. •Fortalecimento do papel da liderança com visão sistêmica •Assessoria no planejamento para mobilização de recursos mobilização da comunidade local, regional e nacional.	Sostenibilidad	Lorca, Mariana
6. A prática demonstrou que o tempo de maturidade - a velocidade de incorporação dos programas de reabilitação, capacitação e inclusão, e a prontidão para avanços na operação e gestão variam de acordo com o perfil de cada organização licenciada. O período para o início da operação foi maior que o estimado na fase de desenho do projeto - treinamentos e supervisões foram intensificados e permaneceram por um período mais extenso. Mais recentemente, conforme orientação registrada no relatório de avaliação intermediária, o critério de seleção das novas licenciadas foi mais rigoroso, e o resultado evidenciado é de que são organizações com perfil e ação empreendedora demonstrando mais agilidade de ação.	Sostenibilidad	Lorca, Mariana