


Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																				
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
0			HO-L1202_PEP	1545 days	Thu 30/5/19	Wed 30/4/25	\$44,700,000	\$8,000,000	\$52,700,000											
1			Actividades previas de preparación del Programa	142 days	Thu 30/5/19	Fri 13/12/19	\$0	\$0	\$0											
2			Perfil de Proyecto Aprobado	0 days	Thu 30/5/19	Thu 30/5/19	\$0	\$0	\$0											
3			Elaboración del documento del POD y Anexos	47 days	Thu 30/5/19	Fri 2/8/19	\$0	\$0	\$0	Equipo BID										
4			Distribución del POD a QRR	1 day	Mon 5/8/19	Mon 5/8/19	\$0	\$0	\$0	Equipo BID										
5			Revisiones y ajustes al POD y Anexos	28 days	Tue 6/8/19	Thu 12/9/19	\$0	\$0	\$0	Equipo BID										
6			Aprobación del Borrador de Propuesta de Préstamo por OPC	1 day	Fri 13/9/19	Fri 13/9/19	\$0	\$0	\$0	BID										
7			Tramitación de la aprobación del Préstamo por el Directorio del BID	25 days	Mon 16/9/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	BID										
8			Tramitación de la firma del Contrato de Préstamo	40 days	Mon 21/10/19	Fri 13/12/19	\$0	\$0	\$0	MH;BID										
9			Contrato de Préstamo firmado	0 days	Fri 13/12/19	Fri 13/12/19	\$0	\$0	\$0											
10			Contrato de Préstamo ratificado por Ley	44 days	Mon 16/12/19	Thu 13/2/20	\$0	\$0	\$0											
11			Tramitación de la promulgación de la Ley que aprueba el CP	44 days	Mon 16/12/19	Thu 13/2/20	\$0	\$0	\$0	Congreso Nacional										
12			Ley promulgada y publicada en el Diario Oficial La Gaceta	0 days	Thu 13/2/20	Thu 13/2/20	\$0	\$0	\$0											
13			Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso	88 days	Fri 14/2/20	Tue 16/6/20	\$0	\$0	\$0											
14			Actividades para cumplimiento de condiciones previas de las Estipulaciones Especiales (según cada Contrato de Préstamo)	88 days	Fri 14/2/20	Tue 16/6/20	\$0	\$0	\$0	Responsable institucional										
15			Actividades para cumplimiento de condiciones previas de las Normas Generales	88 days	Fri 14/2/20	Tue 16/6/20	\$0	\$0	\$0	Responsable institucional										
16			Condiciones Previas al Primer Desembolso cumplidas	0 days	Tue 16/6/20	Tue 16/6/20	\$0	\$0	\$0											
17	1		Componente 1: Cobertura y uso de Banda Ancha	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$10,290,000	\$0	\$10,290,000											
18	1.1	P1	Producto 1: Sitios y edificios públicos conectados	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$9,490,000	\$0	\$9,490,000											
19	1.1.1		Centros Educativos Equipados y Conectados a la Red de Banda Ancha	1198 days	Wed 1/7/20	Fri 31/1/25	\$6,650,000	\$0	\$6,650,000											
20	1.1.1.1	GRP - Act. # 1.3	Elaboración de una estrategia pedagógica que incorpore la digitalización y la conectividad.	132 days	Wed 1/7/20	Thu 31/12/20	\$0	\$0	\$0	SEDUC										
21	1.1.1.2		Realización del proceso de Solicitud de Información	132 days	Mon 19/10/20	Tue 20/4/21	\$0	\$0	\$0											
22	1.1.1.3		LPI_14. Servicios de conectividad de banda ancha y adquisición de equipamiento para el acceso a la conectividad en centros educativos, incluye operación	988 days	Wed 21/4/21	Fri 31/1/25	\$6,650,000	\$0	\$6,650,000											
23	1.1.1.3.1		Etapas previas	36 days	Wed 21/4/21	Wed 9/6/21	\$0	\$0	\$0											
24	1.1.1.3.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Wed 21/4/21	Tue 27/4/21	\$0	\$0	\$0	Área Técnica										
25	1.1.1.3.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	20 days	Wed 28/4/21	Tue 25/5/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
26	1.1.1.3.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Wed 26/5/21	Tue 1/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
27	1.1.1.3.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	Wed 2/6/21	Wed 2/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
28	1.1.1.3.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Thu 3/6/21	Wed 9/6/21	\$0	\$0	\$0	BID										
29	1.1.1.3.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 9/6/21	Wed 9/6/21	\$0	\$0	\$0	BID										
30	1.1.1.3.2		Etapas de Contratación	104 days	Thu 10/6/21	Tue 2/11/21	\$0	\$0	\$0											
31	1.1.1.3.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Thu 10/6/21	Wed 16/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
32	1.1.1.3.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 16/6/21	Wed 16/6/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
33	1.1.1.3.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Thu 17/6/21	Wed 28/7/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
34	1.1.1.3.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Thu 29/7/21	Wed 18/8/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
35	1.1.1.3.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Wed 18/8/21	Wed 18/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
36	1.1.1.3.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Thu 19/8/21	Wed 8/9/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
37	1.1.1.3.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	Thu 9/9/21	Thu 9/9/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
38	1.1.1.3.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Thu 9/9/21	Thu 9/9/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
39	1.1.1.3.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Fri 10/9/21	Fri 10/9/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
40	1.1.1.3.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 13/9/21	Fri 17/9/21	\$0	\$0	\$0	BID										
41	1.1.1.3.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Fri 17/9/21	Fri 17/9/21	\$0	\$0	\$0	BID										
42	1.1.1.3.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 20/9/21	Mon 20/9/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
43	1.1.1.3.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 21/9/21	Mon 27/9/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
44	1.1.1.3.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Mon 27/9/21	Mon 27/9/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
45	1.1.1.3.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Tue 28/9/21	Mon 4/10/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
46	1.1.1.3.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Tue 5/10/21	Mon 25/10/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
47	1.1.1.3.2.17		Contrato firmado	0 days	Mon 25/10/21	Mon 25/10/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										

Página 1

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
48	1.1.1.3.2.18		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Tue 26/10/21	Tue 26/10/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
49	1.1.1.3.2.19		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 27/10/21	Tue 2/11/21	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											
50	1.1.1.3.2.20		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 2/11/21	Tue 2/11/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministr											
51	1.1.1.3.3		Ejecución del contrato	848 days	Wed 3/11/21	Fri 31/1/25	\$6,650,000	\$0	\$6,650,000												
52	1.1.1.3.3.1		Realización de actividades según Especificaciones Técnicas	848 days	Wed 3/11/21	Fri 31/1/25	\$6,650,000	\$0	\$6,650,000	Empresa contratada											
53	1.1.1.3.3.2		Hito 1: 263 Centros educativos equipados y conectados a la Red de BA Año 2	0 days	Mon 31/1/22	Mon 31/1/22	\$0	\$0	\$0												
54	1.1.1.3.3.3		Hito 1: 337 Centros educativos equipados y conectados a la Red de BA Año 3	0 days	Thu 29/12/22	Thu 29/12/22	\$0	\$0	\$0												
55	1.1.1.3.3.4		Hito 1: 100 Centros educativos equipados y conectados a la Red de BA Año 4	0 days	Thu 28/12/23	Thu 28/12/23	\$0	\$0	\$0												
56	1.1.2		Centros de Salud equipados y conectados a la Red de Banda Ancha	1198 days	Wed 1/7/20	Fri 31/1/25	\$2,445,000	\$0	\$2,445,000												
57	1.1.2.1	GRP - Act. # 1.4	Elaboración de estrategia de adopción de digitalización y conectividad en la gestión del sistema de salud.	132 days	Wed 1/7/20	Thu 31/12/20	\$0	\$0	\$0	SESAL											
58	1.1.2.2		LPI_14. Servicios de conectividad de banda ancha y adquisición de equipamiento para el acceso a la conectividad en hospitales y centros de salud, incluye operación	848 days	Wed 3/11/21	Fri 31/1/25	\$2,445,000	\$0	\$2,445,000												
59	1.1.2.2.1		Ejecución del contrato	848 days	Wed 3/11/21	Fri 31/1/25	\$2,445,000	\$0	\$2,445,000												
60	1.1.2.2.1.1		Realización de actividades según Especificaciones Técnicas	848 days	Wed 3/11/21	Fri 31/1/25	\$2,445,000	\$0	\$2,445,000	Empresa contratada											
61	1.1.2.2.1.2		Hito 2: 20 Centros de salud equipados y conectados a la Red de BA Año 2	0 days	Mon 31/1/22	Mon 31/1/22	\$0	\$0	\$0												
62	1.1.2.2.1.3		Hito 2: 30 Centros de salud equipados y conectados a la Red de BA Año 3	0 days	Thu 29/12/22	Thu 29/12/22	\$0	\$0	\$0												
63	1.1.2.2.1.4		Hito 2: 10 Centros de salud equipados y conectados a la Red de BA Año 4	0 days	Thu 28/12/23	Thu 28/12/23	\$0	\$0	\$0												
64	1.1.3		Supervisión técnica y administrativa	1216 days	Mon 23/3/20	Mon 18/11/24	\$395,000	\$0	\$395,000												
65	1.1.3.1		3CV_48. Supervisión técnica y administrativa de Red en Centros Educativos, hospitales y centros de salud	1216 days	Mon 23/3/20	Mon 18/11/24	\$240,000	\$0	\$240,000												
66	1.1.3.1.1		Etapla previa	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
67	1.1.3.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
68	1.1.3.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
69	1.1.3.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
70	1.1.3.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
71	1.1.3.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
72	1.1.3.1.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
73	1.1.3.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
74	1.1.3.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
75	1.1.3.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
76	1.1.3.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
77	1.1.3.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
78	1.1.3.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
79	1.1.3.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
80	1.1.3.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
81	1.1.3.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											



Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st May
82	1.1.3.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
83	1.1.3.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
84	1.1.3.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
85	1.1.3.1.3		Etapla de ejecución del contrato	1166 days	Mon 1/6/20	Mon 18/11/24	\$240,000	\$0	\$240,000												
86	1.1.3.1.3.1		Desarrollo de los servicios	1166 days	Mon 1/6/20	Mon 18/11/24	\$240,000	\$0	\$240,000	Consultor											
87	1.1.3.2		Viáticos C1	1166 days	Mon 1/6/20	Mon 18/11/24	\$86,400	\$0	\$86,400	Especialista Financiero											
88	1.1.3.3		LPN_15. Alquiler de vehículos u otros, y gastos de transporte	1077 days	Mon 23/3/20	Tue 7/5/24	\$36,000	\$0	\$36,000												
89	1.1.3.3.1		Etapla previa	28 days	Mon 23/3/20	Wed 29/4/20	\$0	\$0	\$0												
90	1.1.3.3.1.1		Revisión de los insumos técnicos	2 days	Mon 23/3/20	Tue 24/3/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											
91	1.1.3.3.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	15 days	Wed 25/3/20	Tue 14/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
92	1.1.3.3.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Wed 15/4/20	Tue 21/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
93	1.1.3.3.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	Wed 22/4/20	Wed 22/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
94	1.1.3.3.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Thu 23/4/20	Wed 29/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
95	1.1.3.3.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 29/4/20	Wed 29/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
96	1.1.3.3.2		Proceso de Contratación	70 days	Thu 30/4/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0												
97	1.1.3.3.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Thu 30/4/20	Wed 6/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
98	1.1.3.3.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 6/5/20	Wed 6/5/20	\$0	\$0	\$0	Portal de ocntrataciones											
99	1.1.3.3.2.3		Periodo de preparación de ofertas	20 days	Thu 7/5/20	Wed 3/6/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
100	1.1.3.3.2.4		Plazo de previsión para adendas	5 days	Thu 4/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
101	1.1.3.3.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Wed 10/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
102	1.1.3.3.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	10 days	Thu 11/6/20	Wed 24/6/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
103	1.1.3.3.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	2 days	Thu 25/6/20	Fri 26/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
104	1.1.3.3.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Fri 26/6/20	Fri 26/6/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
105	1.1.3.3.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Mon 29/6/20	Mon 29/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
106	1.1.3.3.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 30/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
107	1.1.3.3.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
108	1.1.3.3.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 7/7/20	Tue 7/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
109	1.1.3.3.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Wed 8/7/20	Fri 10/7/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
110	1.1.3.3.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Fri 10/7/20	Fri 10/7/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
111	1.1.3.3.2.15		Elaboración del borrador del contrato	2 days	Mon 13/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
112	1.1.3.3.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	10 days	Wed 15/7/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
113	1.1.3.3.2.17		Contrato firmado	0 days	Tue 28/7/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
114	1.1.3.3.2.18		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Wed 29/7/20	Wed 29/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
115	1.1.3.3.2.19		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Thu 30/7/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											
116	1.1.3.3.2.20		Orden de Proceder emitida	0 days	Wed 5/8/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministr											
117	1.1.3.3.3		Ejecución del contrato	979 days	Thu 6/8/20	Tue 7/5/24	\$36,000	\$0	\$36,000												
118	1.1.3.3.3.1		Realización de actividades según Especificaciones Técnicas	979 days	Thu 6/8/20	Tue 7/5/24	\$36,000	\$0	\$36,000	Empresa											
119	1.1.3.4 GRP - Act. #1.1		3CV_49. Contratación de Asistencia Técnica para Diseño y Desarrollo de la licitación del Componente 1	345 days	Mon 10/8/20	Fri 3/12/21	\$30,000	\$0	\$30,000												
120	1.1.3.4.1		Etapla previa	14 days	Mon 10/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0												
121	1.1.3.4.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
122	1.1.3.4.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 17/8/20	Wed 19/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
123	1.1.3.4.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 20/8/20	Thu 20/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
124	1.1.3.4.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 21/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID											
125	1.1.3.4.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 27/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID											
126	1.1.3.4.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 28/8/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0												
127	1.1.3.4.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 28/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																				
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
128	1.1.3.4.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
129	1.1.3.4.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 14/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones			14/9							
130	1.1.3.4.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 15/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
131	1.1.3.4.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
132	1.1.3.4.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID										
133	1.1.3.4.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID			29/9							
134	1.1.3.4.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 30/9/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
135	1.1.3.4.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 2/10/20	Fri 2/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
136	1.1.3.4.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 5/10/20	Fri 9/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
137	1.1.3.4.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 12/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
138	1.1.3.4.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 16/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0				16/10							
139	1.1.3.4.3		Etap de ejecución del contrato	295 days	Mon 19/10/20	Fri 3/12/21	\$30,000	\$0	\$30,000											
140	1.1.3.4.3.1		Desarrollo de los servicios	295 days	Mon 19/10/20	Fri 3/12/21	\$30,000	\$0	\$30,000	Consultor;Coordinador de in										
141	1.1.3.5		Saldo sin programar	1 day	Mon 6/12/21	Mon 6/12/21	\$2,600	\$0	\$2,600											
142	1.2	P2	Producto 2: Marco normativo para favorecer la conectividad de sitios públicos revisado	444 days	Tue 19/1/21	Fri 30/9/22	\$300,000	\$0	\$300,000											
143	1.2.1		SBCC_20. Elaboración de propuestas de Marco Normativo para favorecer la conectividad de sitios públicos	444 days	Tue 19/1/21	Fri 30/9/22	\$300,000	\$0	\$300,000											
144	1.2.1.1		Etap de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Tue 19/1/21	Fri 12/3/21	\$0	\$0	\$0											
145	1.2.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Tue 19/1/21	Mon 25/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
146	1.2.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Tue 26/1/21	Tue 26/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
147	1.2.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Wed 27/1/21	Tue 2/2/21	\$0	\$0	\$0	BID										
148	1.2.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 2/2/21	Tue 2/2/21	\$0	\$0	\$0	BID			2/2							
149	1.2.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Wed 3/2/21	Thu 4/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
150	1.2.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Thu 4/2/21	Thu 4/2/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones			4/2							
151	1.2.1.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesada	10 days	Fri 5/2/21	Thu 18/2/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
152	1.2.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Fri 19/2/21	Fri 19/2/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
153	1.2.1.1.9		Selección de lista corta</																	

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																				
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
176	1.2.1.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 22/6/21	Mon 28/6/21	\$0	\$0	\$0	BID										
177	1.2.1.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Mon 28/6/21	Mon 28/6/21	\$0	\$0	\$0	BID										
178	1.2.1.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 29/6/21	Tue 29/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
179	1.2.1.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Wed 30/6/21	Tue 6/7/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
180	1.2.1.2.21		Tramitación de la Firma de Contrato	15 days	Wed 7/7/21	Tue 27/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
181	1.2.1.2.22		Contrato firmado	0 days	Tue 27/7/21	Tue 27/7/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co										
182	1.2.1.2.23		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PR	1 day	Wed 28/7/21	Wed 28/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
183	1.2.1.2.24		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Thu 29/7/21	Wed 4/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
184	1.2.1.2.25		Orden de Proceder emitida	0 days	Wed 4/8/21	Wed 4/8/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
185	1.2.1.3		Etapas de ejecución del contrato	302 days	Thu 5/8/21	Fri 30/9/22	\$300,000	\$0	\$300,000											
186	1.2.1.3.1		Realización de actividades según TdR	302 days	Thu 5/8/21	Fri 30/9/22	\$300,000	\$0	\$300,000	Firma Consultora										
187	1.3	P3	Producto 3: Centro de Operación de Redes operando	358 days	Mon 19/7/21	Wed 30/11/22	\$500,000	\$0	\$500,000											
188	1.3.1		LPI_2. Adquisición de Equipamiento tecnológico para el Centro de Operación de Redes (NOC)	358 days	Mon 19/7/21	Wed 30/11/22	\$500,000	\$0	\$500,000											
189	1.3.1.1		Etapas previas	36 days	Mon 19/7/21	Mon 6/9/21	\$0	\$0	\$0											
190	1.3.1.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Mon 19/7/21	Fri 23/7/21	\$0	\$0	\$0	Área Técnica										
191	1.3.1.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	20 days	Mon 26/7/21	Fri 20/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
192	1.3.1.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Mon 23/8/21	Fri 27/8/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
193	1.3.1.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	Mon 30/8/21	Mon 30/8/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
194	1.3.1.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Tue 31/8/21	Mon 6/9/21	\$0	\$0	\$0	BID										
195	1.3.1.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 6/9/21	Mon 6/9/21	\$0	\$0	\$0	BID										
196	1.3.1.2		Etapas de Contratación	104 days	Tue 7/9/21	Fri 28/1/22	\$0	\$0	\$0											
197	1.3.1.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Tue 7/9/21	Mon 13/9/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
198	1.3.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 13/9/21	Mon 13/9/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
199	1.3.1.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Tue 14/9/21	Mon 25/10/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
200	1.3.1.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Tue 26/10/21	Mon 15/11/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
201	1.3.1.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Mon 15/11/21	Mon 15/11/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
202	1.3.1.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15																

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
222	2.1.1.1.1	GRP - Act. # 1.15	Prever asesoría a la DPTMGD para la I fase del desarrollo e implemen. de una estrategia de fortalecim. Instit. que aproveche los recursos del Programa de manera más eficiente para lograr un alto impacto en la mejora de las capacidades técnicas y operativa	88 days	Fri 14/2/20	Tue 16/6/20	\$0	\$0	\$0	DPTMGD;BID											
223	2.1.1.1.2		SCC_21. Elaboración de un Diagnóstico situacional, el Diseño y la implementación del plan de fortalecimiento de la DPTMGD	496 days	Mon 1/6/20	Mon 25/4/22	\$70,000	\$0	\$70,000												
224	2.1.1.2.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Mon 1/6/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0												
225	2.1.1.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
226	2.1.1.2.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 8/6/20	Mon 8/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
227	2.1.1.2.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 9/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
228	2.1.1.2.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 15/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0												
229	2.1.1.2.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 16/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
230	2.1.1.2.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 17/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
231	2.1.1.2.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Thu 18/6/20	Wed 1/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
232	2.1.1.2.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 2/7/20	Thu 2/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
233	2.1.1.2.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 3/7/20	Thu 9/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
234	2.1.1.2.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 1/6/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
235	2.1.1.2.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 15/7/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
236	2.1.1.2.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 16/7/20	Thu 16/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
237	2.1.1.2.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 17/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
238	2.1.1.2.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 23/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
239	2.1.1.2.2		Proceso de Contratación	63 days	Fri 24/7/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0												
240	2.1.1.2.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Fri 24/7/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
241	2.1.1.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Thu 30/7/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
242	2.1.1.2.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 31/7/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
243	2.1.1.2.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Mon 31/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
244	2.1.1.2.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
245	2.1.1.2.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Tue 15/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
246	2.1.1.2.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 17/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
247	2.1.1.2.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Fri 18/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
248	2.1.1.2.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
249	2.1.1.2.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
250	2.1.1.2.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
251	2.1.1.2.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 30/9/20	Wed 30/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
252	2.1.1.2.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 1/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
253	2.1.1.2.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 5/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
254	2.1.1.2.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 6/10/20	Mon 12/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
255	2.1.1.2.2.16		Contrato firmado	0 days	Mon 12/10/20	Mon 12/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co											
256	2.1.1.2.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Tue 13/10/20	Tue 13/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
257	2.1.1.2.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 14/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato											
258	2.1.1.2.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 20/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
259	2.1.1.2.3		Ejecución del contrato	394 days	Wed 21/10/20	Mon 25/4/22	\$70,000	\$0	\$70,000												
260	2.1.1.2.3.1		Realización de actividades según TdR	394 days	Wed 21/10/20	Mon 25/4/22	\$70,000	\$0	\$70,000	Firma Consultora											
261	2.1.1.3		Asistencia Técnica especializada	958 days	Mon 1/6/20	Wed 31/1/24	\$331,500	\$0	\$331,500												

</

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	May	1st Quarter
262	2.1.1.3.1		3CV_50. Asesoría especializada para el diseño y desarrollado de estrategias de implementación de productos de transformación digital del Gobierno	574 days	Mon 1/6/20	Thu 11/8/22	\$226,500	\$0	\$226,500												
263	2.1.1.3.1.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0												
264	2.1.1.3.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
265	2.1.1.3.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
266	2.1.1.3.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
267	2.1.1.3.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
268	2.1.1.3.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
269	2.1.1.3.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
270	2.1.1.3.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
271	2.1.1.3.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
272	2.1.1.3.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
273	2.1.1.3.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
274	2.1.1.3.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
275	2.1.1.3.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
276	2.1.1.3.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
277	2.1.1.3.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
278	2.1.1.3.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
279	2.1.1.3.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
280	2.1.1.3.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
281	2.1.1.3.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
282	2.1.1.3.1.3		Etapas de ejecución del contrato	524 days	Mon 10/8/20	Thu 11/8/22	\$226,500	\$0	\$226,500												
283	2.1.1.3.1.3.1		Desarrollo de los servicios	524 days	Mon 10/8/20	Thu 11/8/22	\$226,500	\$0	\$226,500	Firma Consultora											
284	2.1.1.3.2		Estudios de Asistencia Técnica	776 days	Wed 10/2/21	Wed 31/1/24	\$105,000	\$0	\$105,000	Firma Consultora											
285	2.1.1.4		Incorporación de RRHH incremental	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$2,376,000	\$0	\$2,376,000												
286	2.1.1.4.1		3CV_51. Implementación de actividades del plan de fortalecimiento de la DPTMGD - Grupo 1	835 days	Mon 1/6/20	Fri 11/8/23	\$720,000	\$0	\$720,000												
287	2.1.1.4.1.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0												
288	2.1.1.4.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
289	2.1.1.4.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
290	2.1.1.4.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
291	2.1.1.4.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
292	2.1.1.4.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
293	2.1.1.4.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
294	2.1.1.4.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
295	2.1.1.4.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
296	2.1.1.4.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
297	2.1.1.4.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
298	2.1.1.4.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
299	2.1.1.4.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
300	2.1.1.4.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
Página 7																					

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																				
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
301	2.1.1.4.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
302	2.1.1.4.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
303	2.1.1.4.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
304	2.1.1.4.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
305	2.1.1.4.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
306	2.1.1.4.1.3		Etapas de ejecución del contrato	785 days	Mon 10/8/20	Fri 11/8/23	\$720,000	\$0	\$720,000											
307	2.1.1.4.1.3.1		Desarrollo de los servicios	785 days	Mon 10/8/20	Fri 11/8/23	\$720,000	\$0	\$720,000	Consultor										
308	2.1.1.4.2		3CV_52. Implementación de actividades del plan de fortalecimiento de la DPTMGD - Grupo 2	833 days	Mon 23/11/20	Wed 31/1/24	\$1,080,000	\$0	\$1,080,000											
309	2.1.1.4.2.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/11/20	Thu 10/12/20	\$0	\$0	\$0											
310	2.1.1.4.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/11/20	Fri 27/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
311	2.1.1.4.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/11/20	Wed 2/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
312	2.1.1.4.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 3/12/20	Thu 3/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
313	2.1.1.4.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 4/12/20	Thu 10/12/20	\$0	\$0	\$0	BID										
314	2.1.1.4.2.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 10/12/20	Thu 10/12/20	\$0	\$0	\$0	BID										
315	2.1.1.4.2.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 11/12/20	Fri 29/1/21	\$0	\$0	\$0											
316	2.1.1.4.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 11/12/20	Mon 14/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
317	2.1.1.4.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 15/12/20	Mon 28/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
318	2.1.1.4.2.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 28/12/20	Mon 28/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
319	2.1.1.4.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 29/12/20	Mon 4/1/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
320	2.1.1.4.2.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/1/21	Tue 5/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
321	2.1.1.4.2.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/1/21	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0	BID										
322	2.1.1.4.2.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/1/21	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0	BID										
323	2.1.1.4.2.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/1/21	Thu 14/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
324	2.1.1.4.2.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 15/1/21	Fri 15/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
325	2.1.1.4.2.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/1/21	Fri 22/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
326	2.1.1.4.2.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/1/21	Fri 29/1/21	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
327	2.1.1.4.2.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/1/21	Fri 29/1/21	\$0	\$0	\$0											
328	2.1.1.4.2.3		Etapas de ejecución del contrato	783 days	Mon 1/2/21	Wed 31/1/24	\$1,080,000	\$0	\$1,080,000											
329	2.1.1.4.2.3.1		Desarrollo de los servicios	783 days	Mon 1/2/21	Wed 31/1/24	\$1,080,000	\$0	\$1,080,000	Consultor										
330	2.1.1.4.3		3CV_53. Implementación de actividades del plan de fortalecimiento de la DPTMGD - Grupo 3	834 days	Tue 23/11/21	Fri 31/1/25	\$576,000	\$0	\$576,000											
331	2.1.1.4.3.1		Etapas previas	14 days	Tue 23/11/21	Fri 10/12/21	\$0	\$0	\$0											
332	2.1.1.4.3.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Tue 23/11/21	Mon 29/11/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
333	2.1.1.4.3.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Tue 30/11/21	Thu 2/12/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
334	2.1.1.4.3.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Fri 3/12/21	Fri 3/12/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
335	2.1.1.4.3.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Mon 6/12/21	Fri 10/12/21	\$0	\$0	\$0	BID										
336	2.1.1.4.3.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Fri 10/12/21	Fri 10/12/21	\$0	\$0	\$0	BID										
337	2.1.1.4.3.2		Etapas de Contratación	36 days	Mon 13/12/21	Mon 31/1/22	\$0	\$0	\$0											
338	2.1.1.4.3.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Mon 13/12/21	Tue 14/12/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
339	2.1.1.4.3.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Wed 15/12/21	Tue 28/12/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
Página 8																				

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
340	2.1.1.4.3.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Tue 28/12/21	Tue 28/12/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones					28/12						
341	2.1.1.4.3.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Wed 29/12/21	Tue 4/1/22	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
342	2.1.1.4.3.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Wed 5/1/22	Wed 5/1/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
343	2.1.1.4.3.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Thu 6/1/22	Wed 12/1/22	\$0	\$0	\$0	BID											
344	2.1.1.4.3.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Wed 12/1/22	Wed 12/1/22	\$0	\$0	\$0	BID											
345	2.1.1.4.3.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Thu 13/1/22	Fri 14/1/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
346	2.1.1.4.3.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Mon 17/1/22	Mon 17/1/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
347	2.1.1.4.3.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Tue 18/1/22	Mon 24/1/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
348	2.1.1.4.3.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Tue 25/1/22	Mon 31/1/22	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
349	2.1.1.4.3.2.12		Contrato firmado	0 days	Mon 31/1/22	Mon 31/1/22	\$0	\$0	\$0												
350	2.1.1.4.3.3		Etapas de ejecución del contrato	784 days	Tue 1/2/22	Fri 31/1/25	\$576,000	\$0	\$576,000												
351	2.1.1.4.3.3.1		Desarrollo de los servicios	784 days	Tue 1/2/22	Fri 31/1/25	\$576,000	\$0	\$576,000	Consultor											
352	2.1.1.5		Provisión de equipamiento	418 days	Mon 10/8/20	Wed 16/3/22	\$99,000	\$0	\$99,000												
353	2.1.1.5.1		CM_3. Provisión de equipamiento mobiliario - Grupo 1	32 days	Mon 10/8/20	Tue 22/9/20	\$12,000	\$0	\$12,000												
354	2.1.1.5.1.1		Etapas de contratación	10 days	Mon 10/8/20	Fri 21/8/20	\$0	\$0	\$0												
355	2.1.1.5.1.1.1		Definición del ítem/código de compra	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
356	2.1.1.5.1.1.2		Emisión de la Orden de Compra	5 days	Mon 17/8/20	Fri 21/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
357	2.1.1.5.1.2		Ejecución del contrato	22 days	Mon 24/8/20	Tue 22/9/20	\$12,000	\$0	\$12,000												
358	2.1.1.5.1.2.1		Provisión de mobiliario	22 days	Mon 24/8/20	Tue 22/9/20	\$12,000	\$0	\$12,000	Proveedor											
359	2.1.1.5.2		Provisión de equipamiento mobiliario - Grupo 2	32 days	Mon 1/2/21	Tue 16/3/21	\$18,000	\$0	\$18,000	Proveedor											
360	2.1.1.5.3		Provisión de equipamiento mobiliario - Grupo 3	32 days	Tue 1/2/22	Wed 16/3/22	\$9,600	\$0	\$9,600	Proveedor											
361	2.1.1.5.4		CM_4. Provisión de equipamiento informático - Grupo 1	32 days	Mon 10/8/20	Tue 22/9/20	\$18,000	\$0	\$18,000												
362	2.1.1.5.4.1		Etapas de contratación	10 days	Mon 10/8/20	Fri 21/8/20	\$0	\$0	\$0												
363	2.1.1.5.4.1.1		Definición del ítem/código de compra	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
364	2.1.1.5.4.1.2		Emisión de la Orden de Compra	5 days	Mon 17/8/20	Fri 21/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
365	2.1.1.5.4.2		Ejecución del contrato	22 days	Mon 24/8/20	Tue 22/9/20	\$18,000	\$0	\$18,000												
366	2.1.1.5.4.2.1		Provisión de mobiliario	22 days	Mon 24/8/20	Tue 22/9/20	\$18,000	\$0	\$18,000	Proveedor											
367	2.1.1.5.5		Provisión de equipamiento informático - Grupo 2	32 days	Mon 1/2/21	Tue 16/3/21	\$27,000	\$0	\$27,000	Proveedor											
368	2.1.1.5.6		Provisión de equipamiento informático - Grupo 3	32 days	Tue 1/2/22	Wed 16/3/22	\$14,400	\$0	\$14,400	Proveedor											
369	2.1.1.6		Actividades de Capacitación y visitas técnicas	805 days	Mon 2/8/21	Fri 30/8/24	\$300,000	\$0	\$300,000	Frima Consultora											
370	2.1.1.7		Gastos operativos	544 days	Mon 2/8/21	Thu 31/8/23	\$23,500	\$0	\$23,500												
371	2.1.2	P5	Producto 5: Estrategia de Gestión del Cambio y Comunicación diseñada e implementada	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$553,200	\$0	\$553,200												
372	2.1.2.1		Asistencia técnica en Gestión del Cambio	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$291,600	\$0	\$291,600												
373	2.1.2.1.1		3CV_54. Contratación de especialista en Gestión del Cambio	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$168,000	\$0	\$168,000												
374	2.1.2.1.1.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0												
375	2.1.2.1.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
376	2.1.2.1.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
377	2.1.2.1.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
378	2.1.2.1.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
379	2.1.2.1.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
380	2.1.2.1.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
381	2.1.2.1.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
382	2.1.2.1.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
383	2.1.2.1.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	May	1st Quarter
384	2.1.2.1.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
385	2.1.2.1.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
386	2.1.2.1.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
387	2.1.2.1.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
388	2.1.2.1.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
389	2.1.2.1.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
390	2.1.2.1.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
391	2.1.2.1.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
392	2.1.2.1.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
393	2.1.2.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$168,000	\$0	\$168,000												
394	2.1.2.1.1.3.1		Desarrollo de los servicios	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$168,000	\$0	\$168,000	Consultor											
395	2.1.2.1.1.3.2		Hito 1: Estrategia y Plan de Gestión del cambio diseñada	0 days	Fri 29/1/21	Fri 29/1/21	\$0	\$0	\$0												
396	2.1.2.1.2		Actividades de implementación de la Gestión del Cambio	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$90,000	\$0	\$90,000	Especialista en Gestión del Cambio											
397	2.1.2.1.3		Otros	386 days	Mon 10/8/20	Mon 31/1/22	\$33,600	\$0	\$33,600												
398	2.1.2.2		Asistencia técnica para gestión de las comunicaciones	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$261,600	\$0	\$261,600												
399	2.1.2.2.1		3CV_55. Contratación de especialista en Comunicación del Programa	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$168,000	\$0	\$168,000												
400	2.1.2.2.1.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0												
401	2.1.2.2.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
402	2.1.2.2.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
403	2.1.2.2.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
404	2.1.2.2.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
405	2.1.2.2.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
406	2.1.2.2.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
407	2.1.2.2.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
408	2.1.2.2.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0														

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
423	2.1.2.2.3		Hito 2: Estrategia de Gestión del Cambio y Comunicación implementada	0 days	Fri 31/1/25	Fri 31/1/25	\$0	\$0	\$0									31/1			
424	2.1.2.2.4		Otros	386 days	Mon 10/8/20	Mon 31/1/22	\$33,600	\$0	\$33,600												
425	2.1.3	P6	Producto 6: Servicios a ciudadanos y empresas priorizados, digitalizados y simplificados	1219 days	Mon 1/6/20	Thu 30/1/25	\$1,345,000	\$0	\$1,345,000												
426	2.1.3.1		3CV_56. Elaboración del diseño metodológico del procedimiento administrativo, modelo de datos para inteligencia de negocios, simplificación y digitalización	269 days	Mon 1/6/20	Thu 10/6/21	\$50,000	\$0	\$50,000												
427	2.1.3.1.1		Etapla previa	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0												
428	2.1.3.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
429	2.1.3.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
430	2.1.3.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
431	2.1.3.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
432	2.1.3.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
433	2.1.3.1.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
434	2.1.3.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
435	2.1.3.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
436	2.1.3.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
437	2.1.3.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
438	2.1.3.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
439	2.1.3.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
440	2.1.3.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
441	2.1.3.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
442	2.1.3.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
443	2.1.3.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
444	2.1.3.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
445	2.1.3.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
446	2.1.3.1.3		Etapla de ejecución del contrato	219 days	Mon 10/8/20	Thu 10/6/21	\$50,000	\$0	\$50,000												
447	2.1.3.1.3.1		Desarrollo de los servicios	219 days	Mon 10/8/20	Thu 10/6/21	\$50,000	\$0	\$50,000	Consultor											
448	2.1.3.2		# 1 Simplificación y digitalización para la reducción / eliminación de Constancias (mapeo/implementación) - 10 trámites	665 days	Fri 11/6/21	Thu 28/12/23	\$500,000	\$0	\$500,000	Firma Consultora											
449	2.1.3.3		# 2 Potenciar y mejorar Mi Empresa en Línea	937 days	Mon 17/5/21	Tue 17/12/24	\$705,000	\$0	\$705,000												
450	2.1.3.3.1		3CV_57. Realización de un estudio para el rediseño de la plataforma Mi Empresa en Línea	268 days	Mon 17/5/21	Wed 25/5/22	\$25,000	\$0	\$25,000												
451	2.1.3.3.1.1		Etapla previa	14 days	Mon 17/5/21	Thu 3/6/21	\$0	\$0	\$0												
452	2.1.3.3.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 17/5/21	Fri 21/5/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
453	2.1.3.3.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 24/5/21	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
454	2.1.3.3.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 27/5/21	Thu 27/5/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
455	2.1.3.3.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 28/5/21	Thu 3/6/21	\$0	\$0	\$0	BID											
456	2.1.3.3.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 3/6/21	Thu 3/6/21	\$0	\$0	\$0	BID											
457	2.1.3.3.1.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 4/6/21	Fri 23/7/21	\$0	\$0	\$0												
458	2.1.3.3.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 4/6/21	Mon 7/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
459	2.1.3.3.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 8/6/21	Mon 21/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
460	2.1.3.3.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 21/6/21	Mon 21/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																							
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter			Mar	3rd Quarter		1st Quarter		3rd Quarter		1st Q
													Jan				May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May
461	2.1.3.3.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 22/6/21	Mon 28/6/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas													
462	2.1.3.3.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 29/6/21	Tue 29/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
463	2.1.3.3.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 30/6/21	Tue 6/7/21	\$0	\$0	\$0	BID													
464	2.1.3.3.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 6/7/21	Tue 6/7/21	\$0	\$0	\$0	BID													
465	2.1.3.3.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 7/7/21	Thu 8/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
466	2.1.3.3.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 9/7/21	Fri 9/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
467	2.1.3.3.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 12/7/21	Fri 16/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
468	2.1.3.3.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 19/7/21	Fri 23/7/21	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad													
469	2.1.3.3.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 23/7/21	Fri 23/7/21	\$0	\$0	\$0														
470	2.1.3.3.1.3		Etapas de ejecución del contrato	218 days	Mon 26/7/21	Wed 25/5/22	\$25,000	\$0	\$25,000														
471	2.1.3.3.1.3.1		Desarrollo de los servicios	218 days	Mon 26/7/21	Wed 25/5/22	\$25,000	\$0	\$25,000	Consultor													
472	2.1.3.3.2		SBCC_22. Automatización de 5 nuevos procesos para empresas, incluyendo permisos de operación y construcción	666 days	Thu 26/5/22	Thu 12/12/24	\$500,000	\$0	\$500,000														
473	2.1.3.3.2.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Thu 26/5/22	Tue 19/7/22	\$0	\$0	\$0														
474	2.1.3.3.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Thu 26/5/22	Wed 1/6/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
475	2.1.3.3.2.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Thu 2/6/22	Thu 2/6/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
476	2.1.3.3.2.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Fri 3/6/22	Thu 9/6/22	\$0	\$0	\$0	BID													
477	2.1.3.3.2.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 9/6/22	Thu 9/6/22	\$0	\$0	\$0	BID													
478	2.1.3.3.2.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Fri 10/6/22	Mon 13/6/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
479	2.1.3.3.2.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Mon 13/6/22	Mon 13/6/22	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones													
480	2.1.3.3.2.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras internacionales	10 days	Tue 14/6/22	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora													
481	2.1.3.3.2.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Tue 28/6/22	Tue 28/6/22	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora													
482	2.1.3.3.2.1.9		Selección de lista corta	5 days	Wed 29/6/22	Tue 5/7/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
483	2.1.3.3.2.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Thu 26/5/22	Mon 11/7/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
484	2.1.3.3.2.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Mon 11/7/22	Mon 11/7/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
485	2.1.3.3.2.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Tue 12/7/22	Tue 12/7/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
486	2.1.3.3.2.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Wed 13/7/22	Tue 19/7/22	\$0	\$0	\$0	BID													
487	2.1.3.3.2.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 19/7/22	Tue 19/7/22	\$0	\$0	\$0	BID													
488	2.1.3.3.2.2		Etapas de Contratación	103 days	Wed 20/7/22	Fri 9/12/22	\$0	\$0	\$0														
489	2.1.3.3.2.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación	10 days	Wed 20/7/22	Tue 2/8/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
490	2.1.3.3.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Tue 2/8/22	Tue 2/8/22	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones													
491	2.1.3.3.2.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Wed 3/8/22	Thu 1/9/22	\$0	\$0	\$0	OFERENTES													
492	2.1.3.3.2.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Thu 1/9/22	Thu 1/9/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
493	2.1.3.3.2.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	15 days	Fri 2/9/22	Thu 22/9/22	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas													
494	2.1.3.3.2.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	1 day	Fri 23/9/22	Fri 23/9/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
495	2.1.3.3.2.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Fri 23/9/22	Fri 23/9/22	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas													
496	2.1.3.3.2.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Mon 26/9/22	Mon 26/9/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
497	2.1.3.3.2.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 27/9/22	Mon 3/10/22	\$0	\$0	\$0	BID													
498	2.1.3.3.2.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Mon 3/10/22	Mon 3/10/22	\$0	\$0	\$0	BID													
499	2.1.3.3.2.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Mon 3/10/22	Mon 3/10/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
500	2.1.3.3.2.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	Tue 4/10/22	Mon 17/10/22	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas													
501	2.1.3.3.2.2.13		Negociación del alcance del contrato	5 days	Tue 18/10/22	Mon 24/10/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
502	2.1.3.3.2.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Mon 24/10/22	Mon 24/10/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
503	2.1.3.3.2.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final	1 day	Tue 25/10/22	Tue 25/10/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
504	2.1.3.3.2.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Wed 26/10/22	Wed 26/10/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
505	2.1.3.3.2.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 27/10/22	Wed 2/11/22	\$0	\$0	\$0	BID													
506	2.1.3.3.2.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Wed 2/11/22	Wed 2/11/22	\$0	\$0	\$0	BID													
507	2.1.3.3.2.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Thu 3/11/22	Thu 3/11/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
508	2.1.3.3.2.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Fri 4/11/22	Thu 10/11/22	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad													
509	2.1.3.3.2.2.21		Tramitación de la Firma de Contrato	15 days	Fri 11/11/22	Thu 1/12/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																								
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter			Mar	3rd Quarter			1st Quarter	3rd Quarter			1st Q
													Jan				May	Jul		Sep	Nov	Jan	Mar	May
510	2.1.3.3.2.2.22		Contrato firmado	0 days	Thu 1/12/22	Thu 1/12/22	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co									1/12					
511	2.1.3.3.2.2.23		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Fri 2/12/22	Fri 2/12/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									Especialista en Adquisiciones					
512	2.1.3.3.2.2.24		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Mon 5/12/22	Fri 9/12/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									Especialista en Adquisiciones					
513	2.1.3.3.2.2.25		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 9/12/22	Fri 9/12/22	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad									9/12					
514	2.1.3.3.2.3		Etapas de ejecución del contrato	524 days	Mon 12/12/22	Thu 12/12/24	\$500,000	\$0	\$500,000															
515	2.1.3.3.2.3.1		Realización de actividades según TdR	524 days	Mon 12/12/22	Thu 12/12/24	\$500,000	\$0	\$500,000	Firma Consultora														
516	2.1.3.3.3		SCC_23. Realización de una campaña de comunicación para incrementar la tasa de adopción de Mi Empresa en Línea	364 days	Mon 24/7/23	Thu 12/12/24	\$150,000	\$0	\$150,000															
517	2.1.3.3.3.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Mon 24/7/23	Thu 14/9/23	\$0	\$0	\$0															
518	2.1.3.3.3.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 24/7/23	Fri 28/7/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
519	2.1.3.3.3.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 31/7/23	Mon 31/7/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
520	2.1.3.3.3.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 1/8/23	Mon 7/8/23	\$0	\$0	\$0	BID														
521	2.1.3.3.3.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 7/8/23	Mon 7/8/23	\$0	\$0	\$0															
522	2.1.3.3.3.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 8/8/23	Wed 9/8/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
523	2.1.3.3.3.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 9/8/23	Wed 9/8/23	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones														
524	2.1.3.3.3.1.7		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Thu 10/8/23	Wed 23/8/23	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora														
525	2.1.3.3.3.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 24/8/23	Thu 24/8/23	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora														
526	2.1.3.3.3.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 25/8/23	Thu 31/8/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
527	2.1.3.3.3.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 24/7/23	Wed 6/9/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
528	2.1.3.3.3.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 6/9/23	Wed 6/9/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
529	2.1.3.3.3.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 7/9/23	Thu 7/9/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
530	2.1.3.3.3.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 8/9/23	Thu 14/9/23	\$0	\$0	\$0	BID														
531	2.1.3.3.3.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 14/9/23	Thu 14/9/23	\$0	\$0	\$0	BID														
532	2.1.3.3.3.2		Proceso de Contratación	63 days	Fri 15/9/23	Tue 12/12/23	\$0	\$0	\$0															
533	2.1.3.3.3.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Fri 15/9/23	Thu 21/9/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
534	2.1.3.3.3.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Thu 21/9/23	Thu 21/9/23	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones														
535	2.1.3.3.3.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 22/9/23	Mon 23/10/23	\$0	\$0	\$0	OFERENTES														
536	2.1.3.3.3.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Mon 23/10/23	Mon 23/10/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
537	2.1.3.3.3.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Tue 24/10/23	Mon 6/11/23	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas														
538	2.1.3.3.3.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Tue 7/11/23	Thu 9/11/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
539	2.1.3.3.3.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 9/11/23	Thu 9/11/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
540	2.1.3.3.3.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Fri 10/11/23	Mon 13/11/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
541	2.1.3.3.3.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Tue 14/11/23	Tue 14/11/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
542	2.1.3.3.3.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 15/11/23	Tue 21/11/23	\$0	\$0	\$0	BID														
543	2.1.3.3.3.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 21/11/23	Tue 21/11/23	\$0	\$0	\$0	BID														
544	2.1.3.3.3.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 22/11/23	Wed 22/11/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
545	2.1.3.3.3.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 23/11/23	Mon 27/11/23	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad														
546	2.1.3.3.3.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 27/11/23	Mon 27/11/23	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad														
547	2.1.3.3.3.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 28/11/23	Mon 4/12/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
548	2.1.3.3.3.2.16		Contrato firmado	0 days	Mon 4/12/23	Mon 4/12/23	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co														
549	2.1.3.3.3.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Tue 5/12/23	Tue 5/12/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
550	2.1.3.3.3.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 6/12/23	Tue 12/12/23	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato														
551	2.1.3.3.3.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 12/12/23	Tue 12/12/23	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad														
552	2.1.3.3.3.3		Ejecución del contrato	262 days	Wed 13/12/23	Thu 12/12/24	\$150,000	\$0	\$150,000															
553	2.1.3.3.3.3.1		Realización de actividades según TdR	262 days	Wed 13/12/23	Thu 12/12/24	\$150,000	\$0	\$150,000	Firma Consultora														

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	May	1st Q
554	2.1.3.3.4		3CV_58. Realización de auditorias de seguridad para la plataforma de Mi Empresa en Línea	182 days	Mon 8/4/24	Tue 17/12/24	\$30,000	\$0	\$30,000												
555	2.1.3.3.4.1		Etapla previa	14 days	Mon 8/4/24	Thu 25/4/24	\$0	\$0	\$0												
556	2.1.3.3.4.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 8/4/24	Fri 12/4/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
557	2.1.3.3.4.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 15/4/24	Wed 17/4/24	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
558	2.1.3.3.4.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 18/4/24	Thu 18/4/24	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
559	2.1.3.3.4.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 19/4/24	Thu 25/4/24	\$0	\$0	\$0	BID											
560	2.1.3.3.4.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 25/4/24	Thu 25/4/24	\$0	\$0	\$0	BID											
561	2.1.3.3.4.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 26/4/24	Fri 14/6/24	\$0	\$0	\$0												
562	2.1.3.3.4.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 26/4/24	Mon 29/4/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
563	2.1.3.3.4.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 30/4/24	Mon 13/5/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
564	2.1.3.3.4.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 13/5/24	Mon 13/5/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
565	2.1.3.3.4.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 14/5/24	Mon 20/5/24	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
566	2.1.3.3.4.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 21/5/24	Tue 21/5/24	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
567	2.1.3.3.4.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 22/5/24	Tue 28/5/24	\$0	\$0	\$0	BID											
568	2.1.3.3.4.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 28/5/24	Tue 28/5/24	\$0	\$0	\$0	BID											
569	2.1.3.3.4.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 29/5/24	Thu 30/5/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
570	2.1.3.3.4.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 31/5/24	Fri 31/5/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
571	2.1.3.3.4.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 3/6/24	Fri 7/6/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
572	2.1.3.3.4.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 10/6/24	Fri 14/6/24	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
573	2.1.3.3.4.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 14/6/24	Fri 14/6/24	\$0	\$0	\$0												
574	2.1.3.3.4.3		Etapla de ejecución del contrato	132 days	Mon 17/6/24	Tue 17/12/24	\$30,000	\$0	\$30,000												
575	2.1.3.3.4.3.1		Desarrollo de los servicios	132 days	Mon 17/6/24	Tue 17/12/24	\$30,000	\$0	\$30,000	Consultor											
576	2.1.3.4		Supervisión de los procesos de simplificación y digitalización de trámites	950 days	Fri 11/6/21	Thu 30/1/25	\$90,000	\$0	\$90,000	Consultor											
577	2.1.4	P7	Producto 7: Servicios de back office, tanto verticales como compartidos, priorizados, digitalizados y simplificados	1372 days	Thu 30/5/19	Fri 30/8/24	\$2,720,000	\$0	\$2,720,000												
578	2.1.4.1		Implementación del marco de interoperabilidad	1060 days	Mon 10/8/20	Fri 30/8/24	\$445,000	\$0	\$445,000												
579	2.1.4.1.1		3CV_59. Desarrollo de un inventario de situación, bases de datos e intercambios de información a traves de web service	182 days	Mon 10/8/20	Tue 20/4/21	\$25,000	\$0	\$25,000												
580	2.1.4.1.1.1		Etapla previa	14 days	Mon 10/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0												
581	2.1.4.1.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
582	2.1.4.1.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 17/8/20	Wed 19/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
583	2.1.4.1.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 20/8/20	Thu 20/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
584	2.1.4.1.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 21/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID											
585	2.1.4.1.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 27/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID											
586	2.1.4.1.1.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 28/8/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0												
587	2.1.4.1.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 28/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
588	2.1.4.1.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
589	2.1.4.1.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 14/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
590	2.1.4.1.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 15/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
591	2.1.4.1.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											

<

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																				
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Q May
592	2.1.4.1.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID										
593	2.1.4.1.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID										
594	2.1.4.1.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 30/9/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
595	2.1.4.1.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 2/10/20	Fri 2/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
596	2.1.4.1.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 5/10/20	Fri 9/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
597	2.1.4.1.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 12/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0	Consultor; Máxima Autoridad										
598	2.1.4.1.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 16/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0											
599	2.1.4.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	132 days	Mon 19/10/20	Tue 20/4/21	\$25,000	\$0	\$25,000											
600	2.1.4.1.1.3.1		Desarrollo de los servicios	132 days	Mon 19/10/20	Tue 20/4/21	\$25,000	\$0	\$25,000	Consultor										
601	2.1.4.1.2		3CV_60. Coordinación interinstitucional y dar asistencia técnica a instituciones	182 days	Mon 10/8/20	Tue 20/4/21	\$30,000	\$0	\$30,000											
602	2.1.4.1.2.1		Etapas previas	14 days	Mon 10/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0											
603	2.1.4.1.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
604	2.1.4.1.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 17/8/20	Wed 19/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
605	2.1.4.1.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 20/8/20	Thu 20/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
606	2.1.4.1.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 21/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID										
607	2.1.4.1.2.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 27/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID										
608	2.1.4.1.2.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 28/8/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0											
609	2.1.4.1.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 28/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
610	2.1.4.1.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
611	2.1.4.1.2.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 14/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
612	2.1.4.1.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 15/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
613	2.1.4.1.2.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
614	2.1.4.1.2.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID										
615	2.1.4.1.2.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID										
616	2.1.4.1.2.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 30/9/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
617	2.1.4.1.2.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 2/10/20	Fri 2/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
618	2.1.4.1.2.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 5/10/20	Fri 9/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
619	2.1.4.1.2.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 12/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0	Consultor; Máxima Autoridad										
620	2.1.4.1.2.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 16/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0											
621	2.1.4.1.2.3		Etapas de ejecución del contrato	132 days	Mon 19/10/20	Tue 20/4/21	\$30,000	\$0	\$30,000											
622	2.1.4.1.2.3.1		Desarrollo de los servicios	132 days	Mon 19/10/20	Tue 20/4/21	\$30,000	\$0	\$30,000	Consultor										
623	2.1.4.1.3		3CV_61. Elaboración del Esquema de Gobernanza	182 days	Mon 10/8/20	Tue 20/4/21	\$30,000	\$0	\$30,000											
624	2.1.4.1.3.1		Etapas previas	14 days	Mon 10/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0											
625	2.1.4.1.3.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
626	2.1.4.1.3.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 17/8/20	Wed 19/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
627	2.1.4.1.3.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 20/8/20	Thu 20/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
628	2.1.4.1.3.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 21/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID										
629	2.1.4.1.3.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 27/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID										
630	2.1.4.1.3.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 28/8/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0											
631	2.1.4.1.3.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 28/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
632	2.1.4.1.3.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
Página 15																				

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																								
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter			3rd Quarter			1st Quarter			3rd Quarter			1st
											Nov	Jan	Mar	May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May				
633	2.1.4.1.3.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 14/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
634	2.1.4.1.3.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 15/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas														
635	2.1.4.1.3.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
636	2.1.4.1.3.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID														
637	2.1.4.1.3.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID														
638	2.1.4.1.3.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 30/9/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
639	2.1.4.1.3.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 2/10/20	Fri 2/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
640	2.1.4.1.3.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 5/10/20	Fri 9/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
641	2.1.4.1.3.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 12/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad														
642	2.1.4.1.3.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 16/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0															
643	2.1.4.1.3.3		Etapas de ejecución del contrato	132 days	Mon 19/10/20	Tue 20/4/21	\$30,000	\$0	\$30,000															
644	2.1.4.1.3.3.1		Desarrollo de los servicios	132 days	Mon 19/10/20	Tue 20/4/21	\$30,000	\$0	\$30,000	Consultor														
645	2.1.4.1.4		SBCC_24. Elaboración de una aplicación para usuarios pequeños, la plataforma de Interoperabilidad y la incorporación de los diferentes organismos a la plataforma	1060 days	Mon 10/8/20	Fri 30/8/24	\$360,000	\$0	\$360,000															
646	2.1.4.1.4.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Mon 10/8/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0															
647	2.1.4.1.4.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
648	2.1.4.1.4.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 17/8/20	Mon 17/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
649	2.1.4.1.4.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 18/8/20	Mon 24/8/20	\$0	\$0	\$0	BID														
650	2.1.4.1.4.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 24/8/20	Mon 24/8/20	\$0	\$0	\$0	BID														
651	2.1.4.1.4.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 25/8/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
652	2.1.4.1.4.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 26/8/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones														
653	2.1.4.1.4.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras inter	10 days	Thu 27/8/20	Wed 9/9/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora														
654	2.1.4.1.4.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 10/9/20	Thu 10/9/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora														
655	2.1.4.1.4.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 11/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
656	2.1.4.1.4.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 10/8/20	Wed 23/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
657	2.1.4.1.4.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 23/9/20	Wed 23/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
658	2.1.4.1.4.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 24/9/20	Thu 24/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
659	2.1.4.1.4.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 25/9/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	BID														
660	2.1.4.1.4.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 1/10/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	BID														
661	2.1.4.1.4.2		Etapas de Contratación	103 days	Fri 2/10/20	Tue 23/2/21	\$0	\$0	\$0															
662	2.1.4.1.4.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publ	10 days	Fri 2/10/20	Thu 15/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
663	2.1.4.1.4.2.2		Llamado publicado	0 days	Thu 15/10/20	Thu 15/10/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones														
664	2.1.4.1.4.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 16/10/20	Mon 16/11/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES														
665	2.1.4.1.4.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Mon 16/11/20	Mon 16/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
666	2.1.4.1.4.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	15 days	Tue 17/11/20	Mon 7/12/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas														
667	2.1.4.1.4.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe c	1 day	Tue 8/12/20	Tue 8/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
668	2.1.4.1.4.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Tue 8/12/20	Tue 8/12/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas														
669	2.1.4.1.4.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Wed 9/12/20	Wed 9/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
670	2.1.4.1.4.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 10/12/20	Wed 16/12/20	\$0	\$0	\$0	BID														
671	2.1.4.1.4.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Wed 16/12/20	Wed 16/12/20	\$0	\$0	\$0	BID														
672	2.1.4.1.4.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Wed 16/12/20	Wed 16/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
673	2.1.4.1.4.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	Thu 17/12/20	Wed 30/12/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas														
674	2.1.4.1.4.2.13		Negociación del alcance del contrato	5 days	Thu 31/12/20	Wed 6/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
675	2.1.4.1.4.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Wed 6/1/21	Wed 6/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
676	2.1.4.1.4.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe c	1 day	Thu 7/1/21	Thu 7/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
677	2.1.4.1.4.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Fri 8/1/21	Fri 8/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
678	2.1.4.1.4.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 11/1/21	Fri 15/1/21	\$0	\$0	\$0	BID														
679	2.1.4.1.4.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 15/1/21	Fri 15/1/21	\$0	\$0	\$0	BID														

Página 16

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
680	2.1.4.1.4.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 18/1/21	Mon 18/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
681	2.1.4.1.4.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 19/1/21	Mon 25/1/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
682	2.1.4.1.4.2.21		Tramitación de la Firma de Contrato	15 days	Tue 26/1/21	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
683	2.1.4.1.4.2.22		<i>Contrato firmado</i>	0 days	Mon 15/2/21	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co										
684	2.1.4.1.4.2.23		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de códi	1 day	Tue 16/2/21	Tue 16/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
685	2.1.4.1.4.2.24		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 17/2/21	Tue 23/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
686	2.1.4.1.4.2.25		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 23/2/21	Tue 23/2/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
687	2.1.4.1.4.3		Etapas de ejecución del contrato	918 days	Wed 24/2/21	Fri 30/8/24	\$360,000	\$0	\$360,000											
688	2.1.4.1.4.3.1		Desarrollo de aplicación para usuarios pequeños	262 days	Wed 24/2/21	Thu 24/2/22	\$50,000	\$0	\$50,000											
689	2.1.4.1.4.3.2		Desarrollo de la Plataforma de interoperabilidad e incorporación de organismos a la plataforma	656 days	Fri 25/2/22	Fri 30/8/24	\$310,000	\$0	\$310,000	Firma Consultora										
690	2.1.4.1.4.3.3		<i>Plataforma de interoperabilidad desarrollada</i>	0 days	Fri 30/8/24	Fri 30/8/24	\$0	\$0	\$0											
691	2.1.4.2		Mejoramiento del Sistema Nacional de Trámites - SINTRA	444 days	Wed 10/2/21	Mon 24/10/22	\$300,000	\$0	\$300,000											
692	2.1.4.2.1		3CV_62. Elaboración de un estudio situacional del SINTRA y propuesta de actualización	182 days	Wed 10/2/21	Thu 21/10/21	\$10,000	\$0	\$10,000											
693	2.1.4.2.1.1		Etapas previas	14 days	Wed 10/2/21	Mon 1/3/21	\$0	\$0	\$0											
694	2.1.4.2.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Wed 10/2/21	Tue 16/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
695	2.1.4.2.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Wed 17/2/21	Fri 19/2/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
696	2.1.4.2.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Mon 22/2/21	Mon 22/2/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
697	2.1.4.2.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Tue 23/2/21	Mon 1/3/21	\$0	\$0	\$0	BID										
698	2.1.4.2.1.1.5		<i>No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida</i>	0 days	Mon 1/3/21	Mon 1/3/21	\$0	\$0	\$0	BID										
699	2.1.4.2.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Tue 2/3/21	Tue 20/4/21	\$0	\$0	\$0											
700	2.1.4.2.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Tue 2/3/21	Wed 3/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
701	2.1.4.2.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Thu 4/3/21	Wed 17/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
702	2.1.4.2.1.2.3		<i>Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones</i>	0 days	Wed 17/3/21	Wed 17/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
703	2.1.4.2.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Thu 18/3/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
704	2.1.4.2.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Thu 25/3/21	Thu 25/3/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
705	2.1.4.2.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Fri 26/3/21	Thu 1/4/21	\$0	\$0	\$0	BID										
706	2.1.4.2.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Thu 1/4/21	Thu 1/4/21	\$0	\$0	\$0	BID										
707	2.1.4.2.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Fri 2/4/21	Mon 5/4/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
708	2.1.4.2.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Tue 6/4/21	Tue 6/4/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
709	2.1.4.2.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Wed 7/4/21	Tue 13/4/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
710	2.1.4.2.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Wed 14/4/21	Tue 20/4/21	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
711	2.1.4.2.1.2.12		<i>Contrato firmado</i>	0 days	Tue 20/4/21	Tue 20/4/21	\$0	\$0	\$0											
712	2.1.4.2.1.3		Etapas de ejecución del contrato	132 days	Wed 21/4/21	Thu 21/10/21	\$10,000	\$0	\$10,000											
713	2.1.4.2.1.3.1		Desarrollo de los servicios	132 days	Wed 21/4/21	Thu 21/10/21	\$10,000	\$0	\$10,000	Consultor										
714	2.1.4.2.2		Actividades de implementación	262 days	Fri 22/10/21	Mon 24/10/22	\$290,000	\$0	\$290,000											
715	2.1.4.2.3		<i>SINTRA mejorado</i>	0 days	Mon 24/10/22	Mon 24/10/22	\$0	\$0	\$0											
716	2.1.4.3		LPI_16. Adquisición de software para el Portal de trámites y de relación con Ciudadano y Empresa	668 days	Wed 2/6/21	Fri 22/12/23	\$450,000	\$0	\$450,000											
717	2.1.4.3.1		Etapas previas	36 days	Wed 2/6/21	Wed 21/7/21	\$0	\$0	\$0											
718	2.1.4.3.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Wed 2/6/21	Tue 8/6/21	\$0	\$0	\$0	Área Técnica										
719	2.1.4.3.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	20 days	Wed 9/6/21	Tue 6/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
720	2.1.4.3.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Wed 7/7/21	Tue 13/7/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
721	2.1.4.3.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	Wed 14/7/21	Wed 14/7/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
722	2.1.4.3.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Thu 15/7/21	Wed 21/7/21	\$0	\$0	\$0	BID										

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter			Mar	3rd Quarter			1st Quarter			3rd Quarter			1st Q
												Jan				May	Jul		Sep	Nov		Jan	Mar	May	
723	2.1.4.3.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 21/7/21	Wed 21/7/21	\$0	\$0	\$0	BID						21/7									
724	2.1.4.3.2		Etapas de Contratación	104 days	Thu 22/7/21	Tue 14/12/21	\$0	\$0	\$0																
725	2.1.4.3.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Thu 22/7/21	Wed 28/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
726	2.1.4.3.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 28/7/21	Wed 28/7/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones															
727	2.1.4.3.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Thu 29/7/21	Wed 8/9/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES															
728	2.1.4.3.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Thu 9/9/21	Wed 29/9/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES															
729	2.1.4.3.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Wed 29/9/21	Wed 29/9/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
730	2.1.4.3.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Thu 30/9/21	Wed 20/10/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas															
731	2.1.4.3.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	Thu 21/10/21	Thu 21/10/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General															
732	2.1.4.3.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Thu 21/10/21	Thu 21/10/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas															
733	2.1.4.3.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Fri 22/10/21	Fri 22/10/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General															
734	2.1.4.3.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 25/10/21	Fri 29/10/21	\$0	\$0	\$0	BID															
735	2.1.4.3.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Fri 29/10/21	Fri 29/10/21	\$0	\$0	\$0	BID															
736	2.1.4.3.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 1/11/21	Mon 1/11/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
737	2.1.4.3.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 2/11/21	Mon 8/11/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad															
738	2.1.4.3.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Mon 8/11/21	Mon 8/11/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad															
739	2.1.4.3.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Tue 9/11/21	Mon 15/11/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
740	2.1.4.3.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Tue 16/11/21	Mon 6/12/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
741	2.1.4.3.2.17		Contrato firmado	0 days	Mon 6/12/21	Mon 6/12/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad															
742	2.1.4.3.2.18		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Tue 7/12/21	Tue 7/12/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
743	2.1.4.3.2.19		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 8/12/21	Tue 14/12/21	\$0	\$0	\$0	Área Técnica															
744	2.1.4.3.2.20		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 14/12/21	Tue 14/12/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministro															
745	2.1.4.3.3		Ejecución del contrato	528 days	Wed 15/12/21	Fri 22/12/23	\$450,000	\$0	\$450,000																
746	2.1.4.3.3.1		Realización de actividades según Especificaciones Técnicas	528 days	Wed 15/12/21	Fri 22/12/23	\$450,000	\$0	\$450,000	Empresa contratada															
747	2.1.4.3.3.2		Portal de trámites ciudadano-empresa implementado	0 days	Fri 22/12/23	Fri 22/12/23	\$0	\$0	\$0																
748	2.1.4.4		3CV_63. Asistencia técnica para el diseño de propuesta de gobernanza para la implementación de la Firma Digital	182 days	Wed 10/2/21	Thu 21/10/21	\$25,000	\$0	\$25,000																
749	2.1.4.4.1		Etapas previas	14 days	Wed 10/2/21	Mon 1/3/21	\$0	\$0	\$0																
750	2.1.4.4.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Wed 10/2/21	Tue 16/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
751	2.1.4.4.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Wed 17/2/21	Fri 19/2/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General															
752	2.1.4.4.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Mon 22/2/21	Mon 22/2/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General															
753	2.1.4.4.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Tue 23/2/21	Mon 1/3/21	\$0	\$0	\$0	BID															
754	2.1.4.4.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Mon 1/3/21	Mon 1/3/21	\$0	\$0	\$0	BID															
755	2.1.4.4.2		Etapas de Contratación	36 days	Tue 2/3/21	Tue 20/4/21	\$0	\$0	\$0																
756	2.1.4.4.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Tue 2/3/21	Wed 3/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
757	2.1.4.4.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Thu 4/3/21	Wed 17/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
758	2.1.4.4.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Wed 17/3/21	Wed 17/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
759	2.1.4.4.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Thu 18/3/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas															
760	2.1.4.4.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Thu 25/3/21	Thu 25/3/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General															
761	2.1.4.4.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Fri 26/3/21	Thu 1/4/21	\$0	\$0	\$0	BID															
762	2.1.4.4.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Thu 1/4/21	Thu 1/4/21	\$0	\$0	\$0	BID															
763	2.1.4.4.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Fri 2/4/21	Mon 5/4/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
764	2.1.4.4.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Tue 6/4/21	Tue 6/4/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202


ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter			Mar	3rd Quarter			Jul	1st Quarter			Nov	3rd Quarter			May	1st Q	
765	2.1.4.4.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Wed 7/4/21	Tue 13/4/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones																				
766	2.1.4.4.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Wed 14/4/21	Tue 20/4/21	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad																				
767	2.1.4.4.2.12		Contrato firmado	0 days	Tue 20/4/21	Tue 20/4/21	\$0	\$0	\$0																					
768	2.1.4.4.3		Etapla de ejecución del contrato	132 days	Wed 21/4/21	Thu 21/10/21	\$25,000	\$0	\$25,000																					
769	2.1.4.4.3.1		Desarrollo de los servicios	132 days	Wed 21/4/21	Thu 21/10/21	\$25,000	\$0	\$25,000	Consultor																				
770	2.1.4.4.3.2		Firma digital implementada	0 days	Thu 21/10/21	Thu 21/10/21	\$0	\$0	\$0																					
771	2.1.4.5		3CV_64. Selección y puesta en marcha de herramienta de analítica	1160 days	Thu 30/5/19	Wed 8/11/23	\$30,000	\$0	\$30,000																					
772	2.1.4.5.1		Etapla previa	14 days	Tue 28/2/23	Fri 17/3/23	\$0	\$0	\$0																					
773	2.1.4.5.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Tue 28/2/23	Mon 6/3/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones																				
774	2.1.4.5.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Tue 7/3/23	Thu 9/3/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador General																				
775	2.1.4.5.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Fri 10/3/23	Fri 10/3/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador General																				
776	2.1.4.5.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Mon 13/3/23	Fri 17/3/23	\$0	\$0	\$0	BID																				
777	2.1.4.5.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Fri 17/3/23	Fri 17/3/23	\$0	\$0	\$0	BID																				
778	2.1.4.5.2		Etapla de Contratación	36 days	Mon 20/3/23	Mon 8/5/23	\$0	\$0	\$0																					
779	2.1.4.5.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Mon 20/3/23	Tue 21/3/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones																				
780	2.1.4.5.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Wed 22/3/23	Tue 4/4/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones																				
781	2.1.4.5.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Tue 4/4/23	Tue 4/4/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones																				
782	2.1.4.5.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Wed 5/4/23	Tue 11/4/23	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas																				
783	2.1.4.5.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Wed 12/4/23	Wed 12/4/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador General																				
784	2.1.4.5.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Thu 13/4/23	Wed 19/4/23	\$0	\$0	\$0	BID																				
785	2.1.4.5.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Wed 19/4/23	Wed 19/4/23	\$0	\$0	\$0	BID																				
786	2.1.4.5.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Thu 20/4/23	Fri 21/4/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones																				
787	2.1.4.5.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Mon 24/4/23	Mon 24/4/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones																				
788	2.1.4.5.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Tue 25/4/23	Mon 1/5/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones																				
789	2.1.4.5.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Tue 2/5/23	Mon 8/5/23	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad																				
790	2.1.4.5.2.12		Contrato firmado	0 days	Mon 8/5/23	Mon 8/5/23	\$0	\$0	\$0																					
791	2.1.4.5.3		Etapla de ejecución del contrato	1160 days	Thu 30/5/19	Wed 8/11/23	\$30,000	\$0	\$30,000																					
792	2.1.4.5.3.1		Desarrollo de los servicios	132 days	Tue 9/5/23	Wed 8/11/23	\$30,000	\$0	\$30,000	Consultor																				
793	2.1.4.5.3.2		Herramienta analítica implementada	0 days	Thu 30/5/19	Thu 30/5/19	\$0	\$0	\$0																					
794	2.1.4.6		Automatización de gestión documental y procesos internos en la Secretaría de Coordinación	492 days	Mon 1/2/21	Tue 20/12/22	\$850,000	\$0	\$850,000																					
795	2.1.4.6.1		LPI_5. Adquisición de hardware para herramienta de automatización de gestión documental y procesos internos en la Secretaría de Coordinación	272 days	Mon 1/2/21	Tue 15/2/22	\$600,000	\$0	\$600,000																					
796	2.1.4.6.1.1		Etapla previa	36 days	Mon 1/2/21	Mon 22/3/21	\$0	\$0	\$0																					
797	2.1.4.6.1.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Mon 1/2/21	Fri 5/2/21	\$0	\$0	\$0	Área Técnica																				
798	2.1.4.6.1.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	20 days	Mon 8/2/21	Fri 5/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones																				
799	2.1.4.6.1.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Mon 8/3/21	Fri 12/3/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General																				
800	2.1.4.6.1.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	Mon 15/3/21	Mon 15/3/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General																				
801	2.1.4.6.1.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Tue 16/3/21	Mon 22/3/21	\$0	\$0	\$0	BID																				
802	2.1.4.6.1.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 22/3/21	Mon 22/3/21	\$0	\$0	\$0	BID																				
803	2.1.4.6.1.2		Etapla de Contratación	104 days	Tue 23/3/21	Fri 13/8/21	\$0	\$0	\$0																					
804	2.1.4.6.1.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Tue 23/3/21	Mon 29/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones																				
805	2.1.4.6.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 29/3/21	Mon 29/3/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones																				

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																				
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
806	2.1.4.6.1.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Tue 30/3/21	Mon 10/5/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										OFERENTES
807	2.1.4.6.1.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Tue 11/5/21	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										OFERENTES
808	2.1.4.6.1.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Mon 31/5/21	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										31/5
809	2.1.4.6.1.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Tue 1/6/21	Mon 21/6/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										Comité de Evaluación de Ofertas
810	2.1.4.6.1.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	Tue 22/6/21	Tue 22/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										Coordinador General
811	2.1.4.6.1.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Tue 22/6/21	Tue 22/6/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										22/6
812	2.1.4.6.1.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Wed 23/6/21	Wed 23/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										Coordinador General
813	2.1.4.6.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 24/6/21	Wed 30/6/21	\$0	\$0	\$0	BID										BID
814	2.1.4.6.1.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Wed 30/6/21	Wed 30/6/21	\$0	\$0	\$0	BID										30/6
815	2.1.4.6.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Thu 1/7/21	Thu 1/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										Especialista en Adquisiciones
816	2.1.4.6.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Fri 2/7/21	Thu 8/7/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										Máxima Autoridad
817	2.1.4.6.1.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Thu 8/7/21	Thu 8/7/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										8/7
818	2.1.4.6.1.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 9/7/21	Thu 15/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										Especialista en Adquisiciones
819	2.1.4.6.1.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Fri 16/7/21	Thu 5/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										Especialista en Adquisiciones
820	2.1.4.6.1.2.17		Contrato firmado	0 days	Thu 5/8/21	Thu 5/8/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										5/8
821	2.1.4.6.1.2.18		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Fri 6/8/21	Fri 6/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										Especialista en Adquisiciones
822	2.1.4.6.1.2.19		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Mon 9/8/21	Fri 13/8/21	\$0	\$0	\$0	Área Técnica										Área Técnica
823	2.1.4.6.1.2.20		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 13/8/21	Fri 13/8/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministro de Gobierno										13/8
824	2.1.4.6.1.3		Ejecución del contrato	132 days	Mon 16/8/21	Tue 15/2/22	\$600,000	\$0	\$600,000											Empresa contratada
825	2.1.4.6.1.3.1		Realización de actividades según Especificaciones Técnicas	132 days	Mon 16/8/21	Tue 15/2/22	\$600,000	\$0	\$600,000	Empresa contratada										Empresa contratada
826	2.1.4.6.2		LPI_6. Adquisición de software para herramienta de automatización de gestión documental y procesos internos en la Secretaría de Coordinación	272 days	Mon 1/2/21	Tue 15/2/22	\$100,000	\$0	\$100,000											
827	2.1.4.6.2.1		Etapas previas	36 days	Mon 1/2/21	Mon 22/3/21	\$0	\$0	\$0											
828	2.1.4.6.2.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Mon 1/2/21	Fri 5/2/21	\$0	\$0	\$0	Área Técnica										Área Técnica
829	2.1.4.6.2.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	20 days	Mon 8/2/21	Fri 5/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										Especialista en Adquisiciones
830	2.1.4.6.2.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Mon 8/3/21	Fri 12/3/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										Coordinador General
831	2.1.4.6.2.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	Mon 15/3/21	Mon 15/3/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										Coordinador General
832	2.1.4.6.2.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Tue 16/3/21	Mon 22/3/21	\$0	\$0	\$0	BID										BID
833	2.1.4.6.2.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 22/3/21	Mon 22/3/21	\$0	\$0	\$0	BID										22/3
834	2.1.4.6.2.2		Etapas de Contratación	104 days	Tue 23/3/21	Fri 13/8/21	\$0	\$0	\$0											
835	2.1.4.6.2.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Tue 23/3/21	Mon 29/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										Especialista en Adquisiciones
836	2.1.4.6.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 29/3/21	Mon 29/3/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										29/3
837	2.1.4.6.2.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Tue 30/3/21	Mon 10/5/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										OFERENTES
838	2.1.4.6.2.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Tue 11/5/21	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										OFERENTES
839	2.1.4.6.2.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Mon 31/5/21	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										31/5
840	2.1.4.6.2.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Tue 1/6/21	Mon 21/6/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										Comité de Evaluación de Ofertas
841	2.1.4.6.2.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	Tue 22/6/21	Tue 22/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										Coordinador General
842	2.1.4.6.2.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Tue 22/6/21	Tue 22/6/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										22/6
843	2.1.4.6.2.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Wed 23/6/21	Wed 23/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										Coordinador General
844	2.1.4.6.2.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 24/6/21	Wed 30/6/21	\$0	\$0	\$0	BID										BID
845	2.1.4.6.2.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Wed 30/6/21	Wed 30/6/21	\$0	\$0	\$0	BID										30/6
846	2.1.4.6.2.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Thu 1/7/21	Thu 1/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										Especialista en Adquisiciones
847	2.1.4.6.2.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Fri 2/7/21	Thu 8/7/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										Máxima Autoridad
848	2.1.4.6.2.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Thu 8/7/21	Thu 8/7/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										8/7
849	2.1.4.6.2.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 9/7/21	Thu 15/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										Especialista en Adquisiciones
850	2.1.4.6.2.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Fri 16/7/21	Thu 5/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										Especialista en Adquisiciones
851	2.1.4.6.2.2.17		Contrato firmado	0 days	Thu 5/8/21	Thu 5/8/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										5/8
Página 20																				

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																				
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Q May
852	2.1.4.6.2.2.18		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Fri 6/8/21	Fri 6/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
853	2.1.4.6.2.2.19		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Mon 9/8/21	Fri 13/8/21	\$0	\$0	\$0	Área Técnica										
854	2.1.4.6.2.2.20		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 13/8/21	Fri 13/8/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministr										
855	2.1.4.6.2.3		Ejecución del contrato	132 days	Mon 16/8/21	Tue 15/2/22	\$100,000	\$0	\$100,000											
856	2.1.4.6.2.3.1		Realización de actividades según Especificaciones Técnicas	132 days	Mon 16/8/21	Tue 15/2/22	\$100,000	\$0	\$100,000	Empresa contratada										
857	2.1.4.6.3		Implementación de la herramienta	220 days	Wed 16/2/22	Tue 20/12/22	\$150,000	\$0	\$150,000	Frima Consultora										
858	2.1.4.6.4		Gestión documental y procesos internos automatizados	0 days	Tue 20/12/22	Tue 20/12/22	\$0	\$0	\$0											
859	2.1.4.7		Fortalecimiento Tecnológico de la DGSC realizado	350 days	Wed 11/8/21	Tue 13/12/22	\$480,000	\$0	\$480,000											
860	2.1.4.7.1		Infraestructura de almacenamiento instalada y funcionando	176 days	Wed 11/8/21	Wed 13/4/22	\$250,000	\$0	\$250,000											
861	2.1.4.7.1.1		Provisión e instalación de Servidor	176 days	Wed 11/8/21	Wed 13/4/22	\$250,000	\$0	\$250,000	Proveedor										
862	2.1.4.7.2		Expedientes digitalizados	350 days	Wed 11/8/21	Tue 13/12/22	\$155,000	\$0	\$155,000											
863	2.1.4.7.2.1		Provisión e instalación de software de administración de contenido	88 days	Wed 11/8/21	Fri 10/12/21	\$35,000	\$0	\$35,000	Proveedor										
864	2.1.4.7.2.2		Proceso de Digitalización de Expedientes de los Servidores Públicos	262 days	Mon 13/12/21	Tue 13/12/22	\$120,000	\$0	\$120,000	Proveedor										
865	2.1.4.7.3		Herramientas Tecnológicas para el proceso de Selección y Evaluación desarrolladas	182 days	Tue 25/1/22	Wed 5/10/22	\$75,000	\$0	\$75,000											
866	2.1.4.7.3.1		3CV_65. Desarrollo de una aplicación para la publicación de concursos públicos, Selección y Evaluación	182 days	Tue 25/1/22	Wed 5/10/22	\$75,000	\$0	\$75,000											
867	2.1.4.7.3.1.1		Etapla previa	14 days	Tue 25/1/22	Fri 11/2/22	\$0	\$0	\$0											
868	2.1.4.7.3.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Tue 25/1/22	Mon 31/1/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
869	2.1.4.7.3.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Tue 1/2/22	Thu 3/2/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
870	2.1.4.7.3.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Fri 4/2/22	Fri 4/2/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
871	2.1.4.7.3.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Mon 7/2/22	Fri 11/2/22	\$0	\$0	\$0	BID										
872	2.1.4.7.3.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Fri 11/2/22	Fri 11/2/22	\$0	\$0	\$0	BID										
873	2.1.4.7.3.1.2		Etapla de Contratación	36 days	Mon 14/2/22	Mon 4/4/22	\$0	\$0	\$0											
874	2.1.4.7.3.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Mon 14/2/22	Tue 15/2/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
875	2.1.4.7.3.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Wed 16/2/22	Tue 1/3/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
876	2.1.4.7.3.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Tue 1/3/22	Tue 1/3/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
877	2.1.4.7.3.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Wed 2/3/22	Tue 8/3/22	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
878	2.1.4.7.3.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Wed 9/3/22	Wed 9/3/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
879	2.1.4.7.3.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Thu 10/3/22	Wed 16/3/22	\$0	\$0	\$0	BID										
880	2.1.4.7.3.1.2.7		No Objeción a la seleccón de candidato emitida	0 days	Wed 16/3/22	Wed 16/3/22	\$0	\$0	\$0	BID										
881	2.1.4.7.3.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Thu 17/3/22	Fri 18/3/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
882	2.1.4.7.3.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Mon 21/3/22	Mon 21/3/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
883	.1.4.7.3.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Tue 22/3/22	Mon 28/3/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
884	.1.4.7.3.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Tue 29/3/22	Mon 4/4/22	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
885	.1.4.7.3.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Mon 4/4/22	Mon 4/4/22	\$0	\$0	\$0											
886	2.1.4.7.3.1.3		Etapla de ejecución del contrato	132 days	Tue 5/4/22	Wed 5/10/22	\$75,000	\$0	\$75,000											
887	2.1.4.7.3.1.3.1		Desarrollo de los servicios	132 days	Tue 5/4/22	Wed 5/10/22	\$75,000	\$0	\$75,000	Consultor										
888	2.1.4.7.3.2		Servicio Civil fortalecido con tecnología	0 days	Wed 5/10/22	Wed 5/10/22	\$0	\$0	\$0											
Página 21																				

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
889	2.1.4.8		Asistencia técnica a 4 Municipios para la implementación de servicios back office específicos	528 days	Thu 4/8/22	Mon 12/8/24	\$140,000	\$0	\$140,000												
890	2.1.4.8.1		Asistencia directa a Municipios para la implementación del modelo de servicios técnicos de catastro	528 days	Thu 4/8/22	Mon 12/8/24	\$67,894	\$0	\$67,894	UEP-SCGG / DPTMGD											
891	2.1.4.8.2		Asistencia directa a 4 Municipios para la implementación Sistemas Administrativos, Financieros y Tributarios (SAFT-SAMI)	528 days	Thu 4/8/22	Mon 12/8/24	\$33,239	\$0	\$33,239	UEP-SCGG / DPTMGD											
892	2.1.4.8.3		Actividades de fortalecimiento institucional de AMHON realizadas	528 days	Thu 4/8/22	Mon 12/8/24	\$38,867	\$0	\$38,867	UEP-SCGG / DPTMGD											
893	2.1.4.8.4		Servicios de back-office fortalecidos en Municipios	0 days	Mon 12/8/24	Mon 12/8/24	\$0	\$0	\$0												
894	2.1.5	P8	Producto 8: Sistema para conexión a pasarela de pago de instituciones públicas, funcionando	1045 days	Mon 1/2/21	Fri 31/1/25	\$330,000	\$0	\$330,000												
895	2.1.5.1		3CV_66. Desarrollo de Estudio previo para la identificación de la mejor opción	182 days	Mon 1/2/21	Tue 12/10/21	\$30,000	\$0	\$30,000												
896	2.1.5.1.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/2/21	Thu 18/2/21	\$0	\$0	\$0												
897	2.1.5.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/2/21	Fri 5/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
898	2.1.5.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/2/21	Wed 10/2/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
899	2.1.5.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/2/21	Thu 11/2/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
900	2.1.5.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/2/21	Thu 18/2/21	\$0	\$0	\$0	BID											
901	2.1.5.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/2/21	Thu 18/2/21	\$0	\$0	\$0	BID											
902	2.1.5.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/2/21	Fri 9/4/21	\$0	\$0	\$0												
903	2.1.5.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/2/21	Mon 22/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
904	2.1.5.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/2/21	Mon 8/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
905	2.1.5.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 8/3/21	Mon 8/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
906	2.1.5.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 9/3/21	Mon 15/3/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
907	2.1.5.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 16/3/21	Tue 16/3/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
908	2.1.5.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 17/3/21	Tue 23/3/21	\$0	\$0	\$0	BID											
909	2.1.5.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 23/3/21	Tue 23/3/21	\$0	\$0	\$0	BID											
910	2.1.5.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 24/3/21	Thu 25/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
911	2.1.5.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 26/3/21	Fri 26/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
912	2.1.5.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 29/3/21	Fri 2/4/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
913	2.1.5.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 5/4/21	Fri 9/4/21	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
914	2.1.5.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 9/4/21	Fri 9/4/21	\$0	\$0	\$0												
915	2.1.5.1.3		Etapas de ejecución del contrato	132 days	Mon 12/4/21	Tue 12/10/21	\$30,000	\$0	\$30,000												
916	2.1.5.1.3.1		Desarrollo de los servicios	132 days	Mon 12/4/21	Tue 12/10/21	\$30,000	\$0	\$30,000	Consultor											
917	2.1.5.2		LPI_6. Adquisición de licencias o derecho de uso de software para el sistema para conexión a pasarela de pago de instituciones públicas	863 days	Wed 13/10/21	Fri 31/1/25	\$200,000	\$0	\$200,000												
918	2.1.5.2.1		Ejecución del contrato	863 days	Wed 13/10/21	Fri 31/1/25	\$200,000	\$0	\$200,000												
919	2.1.5.2.1.1		Provisión de licencias o derechos de uso de software	132 days	Wed 13/10/21	Thu 14/4/22	\$200,000	\$0	\$200,000	Proveedor											
920	2.1.5.2.1.2		Hito 1: Plataforma implementada	0 days	Thu 14/4/22	Thu 14/4/22	\$0	\$0	\$0												
921	2.1.5.2.1.3		Hito 2: 10 Trámites en línea año 3	0 days	Tue 31/1/23	Tue 31/1/23	\$0	\$0	\$0												
922	2.1.5.2.1.4		Hito 2: 10 Trámites en línea año 4	0 days	Wed 31/1/24	Wed 31/1/24	\$0	\$0	\$0												
923	2.1.5.2.1.5		Hito 2: 10 Trámites en línea año 5	0 days	Fri 31/1/25	Fri 31/1/25	\$0	\$0	\$0												
924	2.1.5.3		Pago de comisiones financieras	731 days	Fri 15/4/22	Fri 31/1/25	\$100,000	\$0	\$100,000												
925	2.1.6	P9	Producto 9: Proyecto de actualización del marco normativo de gobierno digital desarrollado	496 days	Mon 1/2/21	Mon 26/12/22	\$150,000	\$0	\$150,000												



Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
926	2.1.6.1		SCC_25. Elaboración de proyecto de marco legal para protección de datos e intercambio de info. de base de dato, un proyecto de marco legal para el Gob. Digital y desarrollo de estudio para revisión y propuesta de modificación de leyes de proced. admin.	496 days	Mon 1/2/21	Mon 26/12/22	\$150,000	\$0	\$150,000											
927	2.1.6.1.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Mon 1/2/21	Thu 25/3/21	\$0	\$0	\$0											
928	2.1.6.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 1/2/21	Fri 5/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
929	2.1.6.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 8/2/21	Mon 8/2/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
930	2.1.6.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 9/2/21	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0	BID										
931	2.1.6.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 15/2/21	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0											
932	2.1.6.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 16/2/21	Wed 17/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
933	2.1.6.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 17/2/21	Wed 17/2/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
934	2.1.6.1.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Thu 18/2/21	Wed 3/3/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
935	2.1.6.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 4/3/21	Thu 4/3/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
936	2.1.6.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 5/3/21	Thu 11/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
937	2.1.6.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 1/2/21	Wed 17/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
938	2.1.6.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 17/3/21	Wed 17/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
939	2.1.6.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 18/3/21	Thu 18/3/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
940	2.1.6.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 19/3/21	Thu 25/3/21	\$0	\$0	\$0	BID										
941	2.1.6.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 25/3/21	Thu 25/3/21	\$0	\$0	\$0	BID										
942	2.1.6.1.2		Proceso de Contratación	63 days	Fri 26/3/21	Tue 22/6/21	\$0	\$0	\$0											
943	2.1.6.1.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Fri 26/3/21	Thu 1/4/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
944	2.1.6.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Thu 1/4/21	Thu 1/4/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
945	2.1.6.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 2/4/21	Mon 3/5/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
946	2.1.6.1.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Mon 3/5/21	Mon 3/5/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
947	2.1.6.1.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Tue 4/5/21	Mon 17/5/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
948	2.1.6.1.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Tue 18/5/21	Thu 20/5/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
949	2.1.6.1.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 20/5/21	Thu 20/5/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
950	2.1.6.1.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Fri 21/5/21	Mon 24/5/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
951	2.1.6.1.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Tue 25/5/21	Tue 25/5/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
952	2.1.6.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 26/5/21	Tue 1/6/21	\$0	\$0	\$0	BID										
953	2.1.6.1.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 1/6/21	Tue 1/6/21	\$0	\$0	\$0	BID										
954	2.1.6.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 2/6/21	Wed 2/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
955	2.1.6.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 3/6/21	Mon 7/6/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
956	2.1.6.1.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 7/6/21	Mon 7/6/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
957	2.1.6.1.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 8/6/21	Mon 14/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
958	2.1.6.1.2.16		Contrato firmado	0 days	Mon 14/6/21	Mon 14/6/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co										
959	2.1.6.1.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Tue 15/6/21	Tue 15/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
960	2.1.6.1.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 16/6/21	Tue 22/6/21	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato										
961	2.1.6.1.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 22/6/21	Tue 22/6/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
962	2.1.6.1.3		Ejecución del contrato	394 days	Wed 23/6/21	Mon 26/12/22	\$150,000	\$0	\$150,000											
963	2.1.6.1.3.1		Realización de actividades según TdR	394 days	Wed 23/6/21	Mon 26/12/22	\$150,000	\$0	\$150,000	Firma Consultora										
964	2.1.6.1.3.2		Proyecto de actualización del Marco Normativo de Gobierno Digital elaborado	0 days	Thu 23/12/21	Thu 23/12/21	\$0	\$0	\$0											
965	2.1.6.1.3.3		Proyectos de actualización del Marco Normativo de Protección de datos y procedimientos administrativos elaborados	0 days	Mon 26/12/22	Mon 26/12/22	\$0	\$0	\$0											

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
966	2.1.7	P10	Producto 10: Seguridad de activos digitales gubernamentales fortalecida	897 days	Mon 10/8/20	Tue 16/1/24	\$545,800	\$0	\$545,800												
967	2.1.7.1		SCC_26. Realización de Campañas enfocadas en crear conciencia sobre buenas prácticas y / o riesgos de seguridad para los ciudadanos y eventos de ciberseguridad.	364 days	Mon 10/8/20	Thu 30/12/21	\$95,800	\$0	\$95,800												
968	2.1.7.1.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Mon 10/8/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0												
969	2.1.7.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
970	2.1.7.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 17/8/20	Mon 17/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
971	2.1.7.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 18/8/20	Mon 24/8/20	\$0	\$0	\$0	BID											
972	2.1.7.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 24/8/20	Mon 24/8/20	\$0	\$0	\$0												
973	2.1.7.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 25/8/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
974	2.1.7.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 26/8/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
975	2.1.7.1.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Thu 27/8/20	Wed 9/9/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
976	2.1.7.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 10/9/20	Thu 10/9/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
977	2.1.7.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 11/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
978	2.1.7.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 10/8/20	Wed 23/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
979	2.1.7.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 23/9/20	Wed 23/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
980	2.1.7.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 24/9/20	Thu 24/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
981	2.1.7.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 25/9/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	BID											
982	2.1.7.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 1/10/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	BID											
983	2.1.7.1.2		Proceso de Contratación	63 days	Fri 2/10/20	Tue 29/12/20	\$0	\$0	\$0												
984	2.1.7.1.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Fri 2/10/20	Thu 8/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
985	2.1.7.1.2.2		Llamado publicado	0 days	Thu 8/10/20	Thu 8/10/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
986	2.1.7.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 9/10/20	Mon 9/11/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
987	2.1.7.1.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Mon 9/11/20	Mon 9/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
988	2.1.7.1.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Tue 10/11/20	Mon 23/11/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
989	2.1.7.1.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Tue 24/11/20	Thu 26/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
990	2.1.7.1.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 26/11/20	Thu 26/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
991	2.1.7.1.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Fri 27/11/20	Mon 30/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
992	2.1.7.1.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Tue 1/12/20	Tue 1/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
993	2.1.7.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 2/12/20	Tue 8/12/20	\$0	\$0	\$0	BID											
994	2.1.7.1.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 8/12/20	Tue 8/12/20	\$0	\$0	\$0	BID											
995	2.1.7.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 9/12/20	Wed 9/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
996	2.1.7.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 10/12/20	Mon 14/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
997	2.1.7.1.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 14/12/20	Mon 14/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
998	2.1.7.1.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 15/12/20	Mon 21/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
999	2.1.7.1.2.16		Contrato firmado	0 days	Mon 21/12/20	Mon 21/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Consultora											
1000	2.1.7.1.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Tue 22/12/20	Tue 22/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1001	2.1.7.1.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 23/12/20	Tue 29/12/20	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato											
1002	2.1.7.1.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 29/12/20	Tue 29/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1003	2.1.7.1.3		Ejecución del contrato	262 days	Wed 30/12/20	Thu 30/12/21	\$95,800	\$0	\$95,800												
1004	2.1.7.1.3.1		Realización de actividades según TdR	262 days	Wed 30/12/20	Thu 30/12/21	\$95,800	\$0	\$95,800	Firma Consultora											
1005	2.1.7.2		SCC_27. Fortalecimiento de la seguridad del Data Center y Evaluación de la seguridad de los sistemas de activos digitales gubernamentales mediante un Penetration Test	897 days	Mon 10/8/20	Tue 16/1/24	\$110,000	\$0	\$110,000												
1006	2.1.7.2.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Mon 10/8/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0												
1007	2.1.7.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											


Página 24

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																				
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1008	2.1.7.2.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 17/8/20	Mon 17/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1009	2.1.7.2.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 18/8/20	Mon 24/8/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1010	2.1.7.2.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 24/8/20	Mon 24/8/20	\$0	\$0	\$0											
1011	2.1.7.2.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 25/8/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1012	2.1.7.2.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 26/8/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
1013	2.1.7.2.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Thu 27/8/20	Wed 9/9/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
1014	2.1.7.2.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 10/9/20	Thu 10/9/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
1015	2.1.7.2.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 11/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1016	2.1.7.2.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 10/8/20	Wed 23/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1017	2.1.7.2.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 23/9/20	Wed 23/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1018	2.1.7.2.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 24/9/20	Thu 24/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1019	2.1.7.2.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 25/9/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1020	2.1.7.2.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 1/10/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1021	2.1.7.2.2		Proceso de Contratación	63 days	Fri 2/10/20	Tue 29/12/20	\$0	\$0	\$0											
1022	2.1.7.2.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Fri 2/10/20	Thu 8/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1023	2.1.7.2.2.2		Llamado publicado	0 days	Thu 8/10/20	Thu 8/10/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
1024	2.1.7.2.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 9/10/20	Mon 9/11/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
1025	2.1.7.2.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Mon 9/11/20	Mon 9/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1026	2.1.7.2.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Tue 10/11/20	Mon 23/11/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
1027	2.1.7.2.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Tue 24/11/20	Thu 26/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1028	2.1.7.2.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 26/11/20	Thu 26/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1029	2.1.7.2.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Fri 27/11/20	Mon 30/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1030	2.1.7.2.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Tue 1/12/20	Tue 1/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1031	2.1.7.2.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 2/12/20	Tue 8/12/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1032	2.1.7.2.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 8/12/20	Tue 8/12/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1033	2.1.7.2.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 9/12/20	Wed 9/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1034	2.1.7.2.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 10/12/20	Mon 14/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1035	2.1.7.2.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 14/12/20	Mon 14/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1036	2.1.7.2.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 15/12/20	Mon 21/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1037	2.1.7.2.2.16		Contrato firmado	0 days	Mon 21/12/20	Mon 21/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Consultora										
1038	2.1.7.2.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Tue 22/12/20	Tue 22/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1039	2.1.7.2.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 23/12/20	Tue 29/12/20	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato										
1040	2.1.7.2.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 29/12/20	Tue 29/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1041	2.1.7.2.3		Ejecución del contrato	792 days	Mon 4/1/21	Tue 16/1/24	\$110,000	\$0	\$110,000											
1042	2.1.7.2.3.1		Realización de actividades según TdR	792 days	Mon 4/1/21	Tue 16/1/24	\$110,000	\$0	\$110,000	Firma Consultora										
1043	2.1.7.2.3.2		Hito 1: Actividades de implementación de la seguridad del Datacenter	0 days	Fri 17/12/21	Fri 17/12/21	\$0	\$0	\$0											
1044	2.1.7.2.3.3		Hito 2: Activ. de fortalec. de sistemas de activos digitales gubernamentales analizados con Penetración T Año 3	0 days	Fri 16/12/22	Fri 16/12/22	\$0	\$0	\$0											
1045	2.1.7.2.3.4		Hito 2: Activ. De fortalec. De sistemas de activos digitales gubernamentales analizados con Penetración T Año 4	0 days	Fri 15/12/23	Fri 15/12/23	\$0	\$0	\$0											
1046	2.1.7.3		Equipamiento para la implementación de la seguridad del Data Center (Hardware y Software)	130 days	Thu 1/7/21	Wed 29/12/21	\$100,000	\$0	\$100,000											
1047	2.1.7.4		Fortalecimiento para los sistemas instalados por el programa (Hardware y Software)	250 days	Thu 13/1/22	Wed 28/12/22	\$240,000	\$0	\$240,000											
Página 25																				

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																				
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1048	2.1.8	P11	Producto 11: Plataforma de HonduCompras 2.0 ampliada	1198 days	Wed 1/7/20	Fri 31/1/25	\$1,908,000	\$0	\$1,908,000											
1049	2.1.8.1		Plan de Fortalecimiento de ONCAE diseñado e implementado	859 days	Wed 1/7/20	Mon 16/10/23	\$386,000	\$0	\$386,000											
1050	2.1.8.1.1	GRP - Act. #1.10	La SCGG se abocará a implementar la nueva estrategia y plan de gestion de ONCAE (a elaborarse al inicio del proyecto), incluyendo el fortalecimiento de los recursos humanos.	23 days	Wed 1/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	SEFIN;SCGG;DPTMGD										
1051	2.1.8.1.2		3CV_67. Diagnóstico y elaboración del Plan maestro TI y Plan de Fortalecimiento para la ONCAE	182 days	Mon 11/1/21	Tue 21/9/21	\$44,000	\$0	\$44,000											
1052	2.1.8.1.2.1		Etapla previa	14 days	Mon 11/1/21	Thu 28/1/21	\$0	\$0	\$0											
1053	2.1.8.1.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 11/1/21	Fri 15/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1054	2.1.8.1.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 18/1/21	Wed 20/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1055	2.1.8.1.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 21/1/21	Thu 21/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1056	2.1.8.1.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 22/1/21	Thu 28/1/21	\$0	\$0	\$0	BID										
1057	2.1.8.1.2.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 28/1/21	Thu 28/1/21	\$0	\$0	\$0	BID										
1058	2.1.8.1.2.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 29/1/21	Fri 19/3/21	\$0	\$0	\$0											
1059	2.1.8.1.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 29/1/21	Mon 1/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1060	2.1.8.1.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 2/2/21	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1061	2.1.8.1.2.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 15/2/21	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1062	2.1.8.1.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 16/2/21	Mon 22/2/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
1063	2.1.8.1.2.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 23/2/21	Tue 23/2/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1064	2.1.8.1.2.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 24/2/21	Tue 2/3/21	\$0	\$0	\$0	BID										
1065	2.1.8.1.2.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 2/3/21	Tue 2/3/21	\$0	\$0	\$0	BID										
1066	2.1.8.1.2.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 3/3/21	Thu 4/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1067	2.1.8.1.2.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 5/3/21	Fri 5/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1068	2.1.8.1.2.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 8/3/21	Fri 12/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1069	2.1.8.1.2.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 15/3/21	Fri 19/3/21	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
1070	2.1.8.1.2.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 19/3/21	Fri 19/3/21	\$0	\$0	\$0											
1071	2.1.8.1.2.3		Etapla de ejecución del contrato	132 days	Mon 22/3/21	Tue 21/9/21	\$44,000	\$0	\$44,000											
1072	2.1.8.1.2.3.1		Desarrollo de los servicios	132 days	Mon 22/3/21	Tue 21/9/21	\$44,000	\$0	\$44,000	Consultor										
1073	2.1.8.1.2.3.2		Hito 1: Plan de Fortalecimiento de ONCAE diseñado	0 days	Tue 21/9/21	Tue 21/9/21	\$0	\$0	\$0											
1074	2.1.8.1.3		Ejecución del Plan maestro TI para ONCAE (incluye racionalización de la estructura de datos)	396 days	Wed 22/9/21	Wed 29/3/23	\$240,000	\$0	\$240,000	Firma Consultora										
1075	2.1.8.1.4		3CV_68. Contratación de RRHH para ampliar la mesa de ayuda	574 days	Mon 1/2/21	Thu 13/4/23	\$72,000	\$0	\$72,000											
1076	2.1.8.1.4.1		Etapla previa	14 days	Mon 1/2/21	Thu 18/2/21	\$0	\$0	\$0											
1077	2.1.8.1.4.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/2/21	Fri 5/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1078	2.1.8.1.4.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/2/21	Wed 10/2/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1079	2.1.8.1.4.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/2/21	Thu 11/2/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1080	2.1.8.1.4.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/2/21	Thu 18/2/21	\$0	\$0	\$0	BID										
1081	2.1.8.1.4.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/2/21	Thu 18/2/21	\$0	\$0	\$0	BID										
1082	2.1.8.1.4.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 19/2/21	Fri 9/4/21	\$0	\$0	\$0											
1083	2.1.8.1.4.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/2/21	Mon 22/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1084	2.1.8.1.4.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/2/21	Mon 8/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1085	2.1.8.1.4.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 8/3/21	Mon 8/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter			Mar	3rd Quarter			1st Quarter			3rd Quarter			1st Q
												Jan				May	Jul		Sep	Nov		Jan	Mar		May
1086	2.1.8.1.4.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 9/3/21	Mon 15/3/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas															
1087	2.1.8.1.4.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 16/3/21	Tue 16/3/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General															
1088	2.1.8.1.4.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 17/3/21	Tue 23/3/21	\$0	\$0	\$0	BID															
1089	2.1.8.1.4.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 23/3/21	Tue 23/3/21	\$0	\$0	\$0	BID															
1090	2.1.8.1.4.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 24/3/21	Thu 25/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
1091	2.1.8.1.4.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 26/3/21	Fri 26/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
1092	2.1.8.1.4.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 29/3/21	Fri 2/4/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
1093	2.1.8.1.4.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 5/4/21	Fri 9/4/21	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad															
1094	2.1.8.1.4.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 9/4/21	Fri 9/4/21	\$0	\$0	\$0																
1095	2.1.8.1.4.3		Etapas de ejecución del contrato	524 days	Mon 12/4/21	Thu 13/4/23	\$72,000	\$0	\$72,000																
1096	2.1.8.1.4.3.1		Desarrollo de los servicios	524 days	Mon 12/4/21	Thu 13/4/23	\$72,000	\$0	\$72,000	Consultor															
1097	2.1.8.1.5		Formación/Capacitación del Personal	132 days	Fri 14/4/23	Mon 16/10/23	\$30,000	\$0	\$30,000																
1098	2.1.8.2		Plataforma Hondugcompras 2.0 ampliado	1198 days	Wed 1/7/20	Fri 31/1/25	\$1,342,000	\$0	\$1,342,000																
1099	2.1.8.2.1		Apoyo al despliegue de los módulos de Proveedores y Gestión de Compras e implementación de potenciales ajustes (implica Gestión del Cambio y levantamiento e implementación de posibles ajustes)	479 days	Mon 1/2/21	Thu 1/12/22	\$712,000	\$0	\$712,000																
1100	2.1.8.2.1.1		SBCC_28. Implementación de ajustes en los módulos de Proveedores y Gestión de Compras; y ajustes, diseño y parametrización de los módulos Catálogo Electrónico y Gestión de Contratos, en la Plataforma Hondugcompras	404 days	Mon 1/2/21	Thu 18/8/22	\$112,000	\$0	\$112,000																
1101	2.1.8.2.1.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Mon 1/2/21	Thu 25/3/21	\$0	\$0	\$0																
1102	2.1.8.2.1.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 1/2/21	Fri 5/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
1103	2.1.8.2.1.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 8/2/21	Mon 8/2/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General															
1104	2.1.8.2.1.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 9/2/21	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0	BID															
1105	2.1.8.2.1.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 15/2/21	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0	BID															
1106	2.1.8.2.1.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 16/2/21	Wed 17/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
1107	2.1.8.2.1.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 17/2/21	Wed 17/2/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones															
1108	2.1.8.2.1.1.1.7		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras internacionales	10 days	Thu 18/2/21	Wed 3/3/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora															
1109	2.1.8.2.1.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 4/3/21	Thu 4/3/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora															
1110	2.1.8.2.1.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 5/3/21	Thu 11/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
1111	2.1.8.2.1.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 1/2/21	Wed 17/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
1112	2.1.8.2.1.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 17/3/21	Wed 17/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
1113	2.1.8.2.1.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 18/3/21	Thu 18/3/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General															
1114	2.1.8.2.1.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 19/3/21	Thu 25/3/21	\$0	\$0	\$0	BID															
1115	2.1.8.2.1.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 25/3/21	Thu 25/3/21	\$0	\$0	\$0	BID															
1116	2.1.8.2.1.1.2		Etapas de Contratación	103 days	Fri 26/3/21	Tue 17/8/21	\$0	\$0	\$0																
1117	2.1.8.2.1.1.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación	10 days	Fri 26/3/21	Thu 8/4/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
1118	2.1.8.2.1.1.2.2		Llamado publicado	0 days	Thu 8/4/21	Thu 8/4/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones															
1119	2.1.8.2.1.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 9/4/21	Mon 10/5/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES															
1120	2.1.8.2.1.1.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Mon 10/5/21	Mon 10/5/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
1121	2.1.8.2.1.1.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	15 days	Tue 11/5/21	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas															
1122	2.1.8.2.1.1.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Tue 1/6/21	Tue 1/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General															
1123	2.1.8.2.1.1.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Tue 1/6/21	Tue 1/6/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas															
1124	2.1.8.2.1.1.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Wed 2/6/21	Wed 2/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General															
1125	2.1.8.2.1.1.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 3/6/21	Wed 9/6/21	\$0	\$0	\$0	BID															
1126	2.1.8.2.1.1.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Wed 9/6/21	Wed 9/6/21	\$0	\$0	\$0	BID															
1127	2.1.8.2.1.1.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Wed 9/6/21	Wed 9/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones															
1128	2.1.8.2.1.1.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	Thu 10/6/21	Wed 23/6/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas															
1129	2.1.8.2.1.1.2.13		Negociación del alcance del contrato	5 days	Thu 24/6/21	Wed 30/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General															
1130	2.1.8.2.1.1.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Wed 30/6/21	Wed 30/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General															
1131	2.1.8.2.1.1.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Thu 1/7/21	Thu 1/7/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General															



Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																							
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter				3rd Quarter		1st Quarter		3rd Quarter		1st
													Jan		Mar		May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May
1132	.1.8.2.1.1.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Fri 2/7/21	Fri 2/7/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
1133	.1.8.2.1.1.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 5/7/21	Fri 9/7/21	\$0	\$0	\$0	BID													
1134	.1.8.2.1.1.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 9/7/21	Fri 9/7/21	\$0	\$0	\$0	BID													
1135	.1.8.2.1.1.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 12/7/21	Mon 12/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1136	.1.8.2.1.1.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 13/7/21	Mon 19/7/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad													
1137	.1.8.2.1.1.2.21		Tramitación de la Firma de Contrato	15 days	Tue 20/7/21	Mon 9/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1138	.1.8.2.1.1.2.22		Contrato firmado	0 days	Mon 9/8/21	Mon 9/8/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co													
1139	.1.8.2.1.1.2.23		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de có	1 day	Tue 10/8/21	Tue 10/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1140	.1.8.2.1.1.2.24		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 11/8/21	Tue 17/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1141	.1.8.2.1.1.2.25		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 17/8/21	Tue 17/8/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad													
1142	2.1.8.2.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	262 days	Wed 18/8/21	Thu 18/8/22	\$112,000	\$0	\$112,000														
1143	2.1.8.2.1.1.3.1		Realización de actividades según TdR	262 days	Wed 18/8/21	Thu 18/8/22	\$112,000	\$0	\$112,000	Firma Consultora													
1144	2.1.8.2.1.2		SBCC_29. Apoyo al despliegue de los módulos de Proveedores y Gestión de Compras; asimismo como para el despliegue y Levantamiento de requerimiento/flujos de los módulos Catálogo Electrónico y Gestión de Contratos, en la Plataforma Honducompras	404 days	Mon 17/5/21	Thu 1/12/22	\$600,000	\$0	\$600,000														
1145	2.1.8.2.1.2.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Mon 17/5/21	Thu 8/7/21	\$0	\$0	\$0														
1146	2.1.8.2.1.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 17/5/21	Fri 21/5/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1147	2.1.8.2.1.2.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 24/5/21	Mon 24/5/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
1148	2.1.8.2.1.2.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 25/5/21	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0	BID													
1149	2.1.8.2.1.2.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 31/5/21	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0	BID													
1150	2.1.8.2.1.2.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 1/6/21	Wed 2/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1151	2.1.8.2.1.2.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 2/6/21	Wed 2/6/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones													
1152	2.1.8.2.1.2.1.7		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras int	10 days	Thu 3/6/21	Wed 16/6/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora													
1153	2.1.8.2.1.2.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 17/6/21	Thu 17/6/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora													
1154	2.1.8.2.1.2.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 18/6/21	Thu 24/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1155	.1.8.2.1.2.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 17/5/21	Wed 30/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1156	.1.8.2.1.2.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 30/6/21	Wed 30/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1157	.1.8.2.1.2.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 1/7/21	Thu 1/7/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
1158	.1.8.2.1.2.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 2/7/21	Thu 8/7/21	\$0	\$0	\$0	BID													
1159	.1.8.2.1.2.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 8/7/21	Thu 8/7/21	\$0	\$0	\$0	BID													
1160	2.1.8.2.1.2.2		Etapas de Contratación	103 days	Fri 9/7/21	Tue 30/11/21	\$0	\$0	\$0														
1161	2.1.8.2.1.2.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la pu	10 days	Fri 9/7/21	Thu 22/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1162	2.1.8.2.1.2.2.2		Llamado publicado	0 days	Thu 22/7/21	Thu 22/7/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones													
1163	2.1.8.2.1.2.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 23/7/21	Mon 23/8/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES													
1164	2.1.8.2.1.2.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Mon 23/8/21	Mon 23/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1165	2.1.8.2.1.2.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	15 days	Tue 24/8/21	Mon 13/9/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas													
1166	2.1.8.2.1.2.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Inform	1 day	Tue 14/9/21	Tue 14/9/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
1167	2.1.8.2.1.2.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Tue 14/9/21	Tue 14/9/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas													
1168	2.1.8.2.1.2.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Wed 15/9/21	Wed 15/9/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
1169	2.1.8.2.1.2.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 16/9/21	Wed 22/9/21	\$0	\$0	\$0	BID													
1170	.1.8.2.1.2.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Wed 22/9/21	Wed 22/9/21	\$0	\$0	\$0	BID													
1171	.1.8.2.1.2.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Wed 22/9/21	Wed 22/9/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1172	.1.8.2.1.2.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	Thu 23/9/21	Wed 6/10/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas													
1173	.1.8.2.1.2.2.13		Negociación del alcance del contrato	5 days	Thu 7/10/21	Wed 13/10/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
1174	.1.8.2.1.2.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Wed 13/10/21	Wed 13/10/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
1175	.1.8.2.1.2.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Inform	1 day	Thu 14/10/21	Thu 14/10/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
1176	.1.8.2.1.2.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Fri 15/10/21	Fri 15/10/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
1177	.1.8.2.1.2.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 18/10/21	Fri 22/10/21	\$0	\$0	\$0	BID													
1178	.1.8.2.1.2.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 22/10/21	Fri 22/10/21	\$0	\$0	\$0	BID													
1179	.1.8.2.1.2.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 25/10/21	Mon 25/10/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													

Página 28

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		1st Quarter		3rd Quarter		1st Quarter		3rd Quarter		1st Quarter
											Nov	Jan	Mar	May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May
1180	1.8.2.1.2.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 26/10/21	Mon 1/11/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1181	1.8.2.1.2.2.21		Tramitación de la Firma de Contrato	15 days	Tue 2/11/21	Mon 22/11/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1182	1.8.2.1.2.2.22		Contrato firmado	0 days	Mon 22/11/21	Mon 22/11/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co										
1183	1.8.2.1.2.2.23		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de có	1 day	Tue 23/11/21	Tue 23/11/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1184	1.8.2.1.2.2.24		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 24/11/21	Tue 30/11/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1185	1.8.2.1.2.2.25		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 30/11/21	Tue 30/11/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1186	2.1.8.2.1.2.3		Etap de ejecución del contrato	262 days	Wed 1/12/21	Thu 1/12/22	\$600,000	\$0	\$600,000											
1187	2.1.8.2.1.2.3.1		Realización de actividades según TdR	262 days	Wed 1/12/21	Thu 1/12/22	\$600,000	\$0	\$600,000	Firma Consultora										
1188	2.1.8.2.2		Apoyo al diseño e implementación de los módulos Catálogo Electrónico y Gestión de Contratos (incluye parametrización y despliegue/gestión del cambio)	471 days	Wed 18/8/21	Wed 7/6/23	\$576,000	\$0	\$576,000											
1189	2.1.8.2.2.1		SBCC_28. Implementación de ajustes en los módulos de Proveedores y Gestión de Compras; y ajustes, diseño y parametrización de los módulos Catálogo Electrónico y Gestión de Contratos, en la Plataforma Honducompras	396 days	Wed 18/8/21	Wed 22/2/23	\$250,000	\$0	\$250,000											
1190	2.1.8.2.2.1.1		Ejecución del contrato	396 days	Wed 18/8/21	Wed 22/2/23	\$250,000	\$0	\$250,000											
1191	2.1.8.2.2.1.1.1		Realización de actividades según TdR	396 days	Wed 18/8/21	Wed 22/2/23	\$250,000	\$0	\$250,000	Firma Consultora										
1192	2.1.8.2.2.2		SBCC_29. Apoyo al despliegue de los módulos de Proveedores y Gest para el despliegue y Levantamiento de requerimiento/flujos de los módulos Catálogo Electrónico y Gestión de Contratos, en la Plataforma Honducompras	396 days	Wed 1/12/21	Wed 7/6/23	\$326,000	\$0	\$326,000											
1193	2.1.8.2.2.2.1		Etap de ejecución del contrato	396 days	Wed 1/12/21	Wed 7/6/23	\$326,000	\$0	\$326,000											
1194	2.1.8.2.2.2.1.1		Realización de actividades según TdR	396 days	Wed 1/12/21	Wed 7/6/23	\$326,000	\$0	\$326,000	Firma Consultora										
1195	2.1.8.2.3	GRP - Act. #1.9	SEFIN y SCGG coordinarán para vincular el uso de HonduCompras con el SIAFI, vinculando el uso de HonduCompras a la disponibilidad de los recursos respectivos en el presupuesto.	393 days	Wed 1/7/20	Fri 31/12/21	\$0	\$0	\$0	DPTMGD										
1196	2.1.8.2.4		Integración de Honducompras con otros sistemas (SIAR, Registro Nacional de las Personas, Comisión Nacional de Banca y Seguro)	432 days	Thu 8/6/23	Fri 31/1/25	\$54,000	\$0	\$54,000											
1197	2.1.8.3		Capacidades de Tecnología para las compras y administración de contratos (TI) fortalecidas	446 days	Tue 1/2/22	Tue 17/10/23	\$180,000	\$0	\$180,000											
1198	2.1.8.3.1		3CV_69. Elaboración de un Plan Estratégico de Compras Públicas de TI	182 days	Tue 1/2/22	Wed 12/10/22	\$30,000	\$0	\$30,000											
1199	2.1.8.3.1.1		Etap previa	14 days	Tue 1/2/22	Fri 18/2/22	\$0	\$0	\$0											
1200	2.1.8.3.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Tue 1/2/22	Mon 7/2/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1201	2.1.8.3.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Tue 8/2/22	Thu 10/2/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1202	2.1.8.3.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Fri 11/2/22	Fri 11/2/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1203	2.1.8.3.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Mon 14/2/22	Fri 18/2/22	\$0	\$0	\$0	BID										
1204	2.1.8.3.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Fri 18/2/22	Fri 18/2/22	\$0	\$0	\$0	BID										
1205	2.1.8.3.1.2		Etap de Contratación	36 days	Mon 21/2/22	Mon 11/4/22	\$0	\$0	\$0											
1206	2.1.8.3.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Mon 21/2/22	Tue 22/2/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1207	2.1.8.3.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Wed 23/2/22	Tue 8/3/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1208	2.1.8.3.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Tue 8/3/22	Tue 8/3/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1209	2.1.8.3.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Wed 9/3/22	Tue 15/3/22	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
1210	2.1.8.3.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Wed 16/3/22	Wed 16/3/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1211	2.1.8.3.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Thu 17/3/22	Wed 23/3/22	\$0	\$0	\$0	BID										
1212	2.1.8.3.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Wed 23/3/22	Wed 23/3/22	\$0	\$0	\$0	BID										
1213	2.1.8.3.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Thu 24/3/22	Fri 25/3/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1214	2.1.8.3.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Mon 28/3/22	Mon 28/3/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1215	2.1.8.3.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Tue 29/3/22	Mon 4/4/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1216	2.1.8.3.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Tue 5/4/22	Mon 11/4/22	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
1217	2.1.8.3.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Mon 11/4/22	Mon 11/4/22	\$0	\$0	\$0												
1218	2.1.8.3.1.3		Etapas de ejecución del contrato	132 days	Tue 12/4/22	Wed 12/10/22	\$30,000	\$0	\$30,000												
1219	2.1.8.3.1.3.1		Desarrollo de los servicios	132 days	Tue 12/4/22	Wed 12/10/22	\$30,000	\$0	\$30,000	Consultor											
1220	2.1.8.3.2		Implementación del Plan de Compras Públicas de TI	264 days	Thu 13/10/22	Tue 17/10/23	\$150,000	\$0	\$150,000												
1221	2.1.8.3.3		Hito 2: Plan de compras públicas de TI ejecutado	0 days	Tue 17/10/23	Tue 17/10/23	\$0	\$0	\$0												
1222	2.1.9	P12	Producto 12: Actividades de sensibilización y alfabetización digital realizadas	1140 days	Mon 10/8/20	Fri 20/12/24	\$798,000	\$0	\$798,000												
1223	2.1.9.1		3CV_70. Elaboración de un diseño de estrategia de comunicación, sensibilización y alfabetización digital	138 days	Mon 10/8/20	Wed 17/2/21	\$20,000	\$0	\$20,000												
1224	2.1.9.1.1		Etapas previas	14 days	Mon 10/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0												
1225	2.1.9.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1226	2.1.9.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 17/8/20	Wed 19/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1227	2.1.9.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 20/8/20	Thu 20/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1228	2.1.9.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 21/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1229	2.1.9.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 27/8/20	Thu 27/8/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1230	2.1.9.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 28/8/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0												
1231	2.1.9.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 28/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1232	2.1.9.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1233	2.1.9.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 14/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1234	2.1.9.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 15/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1235	2.1.9.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1236	2.1.9.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1237	2.1.9.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1238	2.1.9.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 30/9/20	Thu 1/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1239	2.1.9.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 2/10/20	Fri 2/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1240	2.1.9.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 5/10/20	Fri 9/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1241	2.1.9.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 12/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
1242	2.1.9.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 16/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0												
1243	2.1.9.1.3		Etapas de ejecución del contrato	88 days	Mon 19/10/20	Wed 17/2/21	\$20,000	\$0	\$20,000												
1244	2.1.9.1.3.1		Desarrollo de los servicios	88 days	Mon 19/10/20	Wed 17/2/21	\$20,000	\$0	\$20,000	Consultor											
1245	2.1.9.2		LPI_17. Servicio de organización de eventos, talleres digitales, ferias y actividades de difusión digital	925 days	Mon 10/8/20	Fri 23/2/24	\$338,000	\$0	\$338,000												
1246	2.1.9.2.1		Etapas previas	36 days	Mon 10/8/20	Mon 28/9/20	\$0	\$0	\$0												
1247	2.1.9.2.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Mon 10/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											
1248	2.1.9.2.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	20 days	Mon 17/8/20	Fri 11/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1249	2.1.9.2.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Mon 14/9/20	Fri 18/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1250	2.1.9.2.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	Mon 21/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1251	2.1.9.2.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Tue 22/9/20	Mon 28/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1252	2.1.9.2.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 28/9/20	Mon 28/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1253	2.1.9.2.2		Etapas de Contratación	104 days	Tue 29/9/20	Fri 19/2/21	\$0	\$0	\$0												

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1254	2.1.9.2.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Tue 29/9/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1255	2.1.9.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 5/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
1256	2.1.9.2.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Tue 6/10/20	Mon 16/11/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
1257	2.1.9.2.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Tue 17/11/20	Mon 7/12/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
1258	2.1.9.2.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Mon 7/12/20	Mon 7/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1259	2.1.9.2.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Tue 8/12/20	Mon 28/12/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1260	2.1.9.2.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	Tue 29/12/20	Tue 29/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1261	2.1.9.2.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Tue 29/12/20	Tue 29/12/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1262	2.1.9.2.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Wed 30/12/20	Wed 30/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1263	2.1.9.2.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 31/12/20	Wed 6/1/21	\$0	\$0	\$0	BID											
1264	2.1.9.2.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Wed 6/1/21	Wed 6/1/21	\$0	\$0	\$0	BID											
1265	2.1.9.2.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Thu 7/1/21	Thu 7/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1266	2.1.9.2.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Fri 8/1/21	Thu 14/1/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1267	2.1.9.2.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Thu 14/1/21	Thu 14/1/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1268	2.1.9.2.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 15/1/21	Thu 21/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1269	2.1.9.2.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Fri 22/1/21	Thu 11/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1270	2.1.9.2.2.17		Contrato firmado	0 days	Thu 11/2/21	Thu 11/2/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1271	2.1.9.2.2.18		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Fri 12/2/21	Fri 12/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1272	2.1.9.2.2.19		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Mon 15/2/21	Fri 19/2/21	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											
1273	2.1.9.2.2.20		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 19/2/21	Fri 19/2/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministr											
1274	2.1.9.2.3		Ejecución del contrato	785 days	Mon 22/2/21	Fri 23/2/24	\$338,000	\$0	\$338,000												
1275	2.1.9.2.3.1		Realización de actividades según Especificaciones Técnicas	785 days	Mon 22/2/21	Fri 23/2/24	\$338,000	\$0	\$338,000	Empresa contratada											
1276	2.1.9.3		Actividades de difusión	1000 days	Mon 22/2/21	Fri 20/12/24	\$440,000	\$0	\$440,000	Empresa contratada											
1277	2.2		Subcomponente 2.2: Fortalecimiento de la gestión financiera del Estado	1115 days	Thu 20/6/19	Wed 27/9/23	\$6,000,000	\$0	\$6,000,000												
1278	2.2.1	P13	Producto 13: Infraestructura del SIAFI actualizada	1115 days	Thu 20/6/19	Wed 27/9/23	\$6,000,000	\$0	\$6,000,000												
1279	2.2.1.1		Actividades preliminares	577 days	Thu 20/6/19	Fri 3/9/21	\$328,800	\$0	\$328,800												
1280	2.2.1.1.1		SBCC_30. Capacitación y certificación de procesos en base a Cobit 5	577 days	Thu 20/6/19	Fri 3/9/21	\$275,000	\$0	\$275,000												
1281	2.2.1.1.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Thu 20/6/19	Tue 13/8/19	\$0	\$0	\$0												
1282	2.2.1.1.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Thu 20/6/19	Wed 26/6/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1283	2.2.1.1.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Thu 27/6/19	Thu 27/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1284	2.2.1.1.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Fri 28/6/19	Thu 4/7/19	\$0	\$0	\$0	BID											
1285	2.2.1.1.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 4/7/19	Thu 4/7/19	\$0	\$0	\$0	BID											
1286	2.2.1.1.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Fri 5/7/19	Mon 8/7/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1287	2.2.1.1.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Mon 8/7/19	Mon 8/7/19	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
1288	2.2.1.1.1.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras intern	10 days	Tue 9/7/19	Mon 22/7/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
1289	2.2.1.1.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Tue 23/7/19	Tue 23/7/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
1290	2.2.1.1.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Wed 24/7/19	Tue 30/7/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1291	2.2.1.1.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Thu 20/6/19	Mon 5/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1292	2.2.1.1.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Mon 5/8/19	Mon 5/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1293	2.2.1.1.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Tue 6/8/19	Tue 6/8/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1294	2.2.1.1.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Wed 7/8/19	Tue 13/8/19	\$0	\$0	\$0	BID											
1295	2.2.1.1.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 13/8/19	Tue 13/8/19	\$0	\$0	\$0	BID											
1296	2.2.1.1.1.2		Etapas de Contratación	103 days	Wed 14/8/19	Fri 3/1/20	\$0	\$0	\$0												
1297	2.2.1.1.1.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publi	10 days	Wed 14/8/19	Tue 27/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1298	2.2.1.1.1.2.2		Llamado publicado	0 days	Tue 27/8/19	Tue 27/8/19	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
1299	2.2.1.1.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Wed 28/8/19	Thu 26/9/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
1300	2.2.1.1.1.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Thu 26/9/19	Thu 26/9/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1301	2.2.1.1.1.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	15 days	Fri 27/9/19	Thu 17/10/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1302	2.2.1.1.1.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe c	1 day	Fri 18/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1303	2.2.1.1.1.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Fri 18/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1304	2.2.1.1.1.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Mon 21/10/19	Mon 21/10/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1305	2.2.1.1.1.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 22/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	BID											

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st May
1351	2.2.1.2.1.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Wed 4/12/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1352	2.2.1.2.1.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Fri 6/12/19	Fri 6/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1353	2.2.1.2.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 9/12/19	Fri 13/12/19	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
1354	2.2.1.2.1.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 13/12/19	Fri 13/12/19	\$0	\$0	\$0	BID				13/12							
1355	2.2.1.2.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 16/12/19	Mon 16/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1356	2.2.1.2.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Tue 17/12/19	Thu 19/12/19	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				Máxima Autoridad							
1357	2.2.1.2.1.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Thu 19/12/19	Thu 19/12/19	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				19/12							
1358	2.2.1.2.1.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Fri 20/12/19	Thu 26/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1359	2.2.1.2.1.2.16		Contrato firmado	0 days	Thu 26/12/19	Thu 26/12/19	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co				26/12							
1360	2.2.1.2.1.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Fri 27/12/19	Fri 27/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1361	2.2.1.2.1.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Mon 30/12/19	Fri 3/1/20	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato				Administrador de contrato							
1362	2.2.1.2.1.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 3/1/20	Fri 3/1/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				3/1							
1363	2.2.1.2.1.3		Ejecución del contrato	132 days	Mon 6/1/20	Tue 7/7/20	\$174,000	\$0	\$174,000												
1364	2.2.1.2.1.3.1		Realización de actividades según TdR	132 days	Mon 6/1/20	Tue 7/7/20	\$174,000	\$0	\$174,000	Firma Consultora				Firma Consultora							
1365	2.2.1.3		Ejecución del Sistema	578 days	Mon 1/7/19	Wed 15/9/21	\$5,222,200	\$0	\$5,222,200												
1366	2.2.1.3.1	GRP - Act. #1.5	SEFIN revisará el Plan de Modernización de las Finanzas Públicas, 2018-2022, para reforzar la coordinación interinstitucional, incluyendo estrategias de comunicación interna y externa y de gestión del cambio en general.	132 days	Mon 21/10/19	Tue 21/4/20	\$0	\$0	\$0	SEFIN (UDEM)				SEFIN (UDEM)							
1367	2.2.1.3.2	GRP - Act. #1.7	En el II semestre de 2019 se está procesando la inclusión del PMFP en el Sistema de Inversión Publica (SNIPH). (para contar con el financiamiento previsto para dicho plan con fondos del Tesoro)	132 days	Mon 1/7/19	Tue 31/12/19	\$0	\$0	\$0	SEFIN			SEFIN								
1368	2.2.1.3.3	GRP - Act. #1.6	La implementación de las estrategias definidas de comunicación interna y externa y de gestión del cambio serán supervisada por un comité de alto nivel, integrado por SEFIN, SP y SCGG.	366 days	Wed 22/4/20	Wed 15/9/21	\$0	\$0	\$0	SEFIN (UDEM)				SEFIN (UDEM)							
1369	2.2.1.3.4		LPI_7. Adquisición de Infraestructura para Ejecución del Proyecto, Seguridad del sistema, Framework de Desarrollo, Herramientas de Desarrollo y Herramientas de Testing	534 days	Mon 1/7/19	Thu 15/7/21	\$950,000	\$0	\$950,000												
1370	2.2.1.3.4.1		Etapla previa	36 days	Mon 1/7/19	Mon 19/8/19	\$0	\$0	\$0												
1371	2.2.1.3.4.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Mon 1/7/19	Fri 5/7/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica				Área Técnica							
1372	2.2.1.3.4.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	20 days	Mon 8/7/19	Fri 2/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1373	2.2.1.3.4.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Mon 5/8/19	Fri 9/8/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1374	2.2.1.3.4.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	Mon 12/8/19	Mon 12/8/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1375	2.2.1.3.4.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Tue 13/8/19	Mon 19/8/19	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
1376	2.2.1.3.4.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 19/8/19	Mon 19/8/19	\$0	\$0	\$0	BID				19/8							
1377	2.2.1.3.4.2		Etapla de Contratación	104 days	Tue 20/8/19	Fri 10/1/20	\$0	\$0	\$0												
1378	2.2.1.3.4.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Tue 20/8/19	Mon 26/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1379	2.2.1.3.4.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 26/8/19	Mon 26/8/19	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones				26/8							
1380	2.2.1.3.4.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Tue 27/8/19	Mon 7/10/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES				OFERENTES							
1381	2.2.1.3.4.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Tue 8/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES				OFERENTES							
1382	2.2.1.3.4.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Mon 28/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				28/10							
1383	2.2.1.3.4.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Tue 29/10/19	Mon 18/11/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				Comité de Evaluación de Ofertas							
1384	2.2.1.3.4.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	Tue 19/11/19	Tue 19/11/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1385	2.2.1.3.4.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Tue 19/11/19	Tue 19/11/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				19/11							
1386	2.2.1.3.4.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Wed 20/11/19	Wed 20/11/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1387	2.2.1.3.4.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 21/11/19	Wed 27/11/19	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
1388	2.2.1.3.4.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Wed 27/11/19	Wed 27/11/19	\$0	\$0	\$0	BID				27/11							

Página 33

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1389	2.2.1.3.4.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Thu 28/11/19	Thu 28/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1390	2.2.1.3.4.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Fri 29/11/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1391	2.2.1.3.4.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Thu 5/12/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1392	2.2.1.3.4.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 6/12/19	Thu 12/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1393	2.2.1.3.4.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Fri 13/12/19	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1394	2.2.1.3.4.2.17		Contrato firmado	0 days	Thu 2/1/20	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1395	2.2.1.3.4.2.18		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Fri 3/1/20	Fri 3/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1396	2.2.1.3.4.2.19		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Mon 6/1/20	Fri 10/1/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											
1397	2.2.1.3.4.2.20		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 10/1/20	Fri 10/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministr											
1398	2.2.1.3.4.3		Ejecución del contrato	394 days	Mon 13/1/20	Thu 15/7/21	\$950,000	\$0	\$950,000												
1399	2.2.1.3.4.3.1		Infraestructura tecnológica para Ejecución del Proyecto	132 days	Mon 13/1/20	Tue 14/7/20	\$250,000	\$0	\$250,000	Empresa contratada											
1400	2.2.1.3.4.3.2		Seguridad del Sistema	262 days	Wed 15/7/20	Thu 15/7/21	\$575,000	\$0	\$575,000	Empresa contratada											
1401	2.2.1.3.4.3.3		Framework de Desarrollo	88 days	Wed 15/7/20	Fri 13/11/20	\$35,000	\$0	\$35,000	Empresa contratada											
1402	2.2.1.3.4.3.4		Herramientas de Desarrollo	110 days	Wed 15/7/20	Tue 15/12/20	\$40,000	\$0	\$40,000	Empresa contratada											
1403	2.2.1.3.4.3.5		Herramientas de Testing	110 days	Wed 15/7/20	Tue 15/12/20	\$50,000	\$0	\$50,000	Empresa contratada											
1404	2.2.1.3.5		LPI_8. Adquisición de Infraestructura de Servidores para SIAFI-AnalitOperativ, Incremento de Licencias, Módulos y Licencias de Analítica Predictiva, Infraestructura para BigData y Actualización de Infraestructura de Comunicaciones y Seguridad Perimetral	338 days	Mon 1/6/20	Wed 15/9/21	\$4,152,200	\$0	\$4,152,200												
1405	2.2.1.3.5.1		Etapas previas	36 days	Mon 1/6/20	Mon 20/7/20	\$0	\$0	\$0												
1406	2.2.1.3.5.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											
1407	2.2.1.3.5.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	20 days	Mon 8/6/20	Fri 3/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1408	2.2.1.3.5.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Mon 6/7/20	Fri 10/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1409	2.2.1.3.5.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	Mon 13/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1410	2.2.1.3.5.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Tue 14/7/20	Mon 20/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1411	2.2.1.3.5.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 20/7/20	Mon 20/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1412	2.2.1.3.5.2		Etapas de Contratación	104 days	Tue 21/7/20	Fri 11/12/20	\$0	\$0	\$0												
1413	2.2.1.3.5.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Tue 21/7/20	Mon 27/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1414	2.2.1.3.5.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 27/7/20	Mon 27/7/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
1415	2.2.1.3.5.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Tue 28/7/20	Mon 7/9/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
1416	2.2.1.3.5.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Tue 8/9/20	Mon 28/9/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
1417	2.2.1.3.5.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Mon 28/9/20	Mon 28/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1418	2.2.1.3.5.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Tue 29/9/20	Mon 19/10/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1419	2.2.1.3.5.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	Tue 20/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1420	2.2.1.3.5.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Tue 20/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1421	2.2.1.3.5.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Wed 21/10/20	Wed 21/10/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1422	2.2.1.3.5.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 22/10/20	Wed 28/10/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1423	2.2.1.3.5.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Wed 28/10/20	Wed 28/10/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1424	2.2.1.3.5.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Thu 29/10/20	Thu 29/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1425	2.2.1.3.5.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Fri 30/10/20	Thu 5/11/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1426	2.2.1.3.5.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Thu 5/11/20	Thu 5/11/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1427	2.2.1.3.5.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 6/11/20	Thu 12/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1428	2.2.1.3.5.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Fri 13/11/20	Thu 3/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1429	2.2.1.3.5.2.17		Contrato firmado	0 days	Thu 3/12/20	Thu 3/12/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1430	2.2.1.3.5.2.18		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Fri 4/12/20	Fri 4/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1431	2.2.1.3.5.2.19		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Mon 7/12/20	Fri 11/12/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											
1432	2.2.1.3.5.2.20		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 11/12/20	Fri 11/12/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministr											
1433	2.2.1.3.5.3		Ejecución del contrato	198 days	Mon 14/12/20	Wed 15/9/21	\$4,152,200	\$0	\$4,152,200												

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																				
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1434	2.2.1.3.5.3.1		Infraestructura de Servidores para SIAFI-AnalitOperativ	154 days	Fri 12/2/21	Wed 15/9/21	\$2,250,000	\$0	\$2,250,000	Empresa contratada										
1435	2.2.1.3.5.3.2		Incremento de Licencias	88 days	Fri 12/2/21	Tue 15/6/21	\$350,000	\$0	\$350,000	Empresa contratada										
1436	2.2.1.3.5.3.3		Módulos y Licencias de Analítica Predictiva	88 days	Mon 14/12/20	Wed 14/4/21	\$250,000	\$0	\$250,000	Empresa contratada										
1437	2.2.1.3.5.3.4		Infraestructura para BigData	88 days	Mon 14/12/20	Wed 14/4/21	\$500,000	\$0	\$500,000	Empresa contratada										
1438	2.2.1.3.5.3.5		Actualización de Infraestructura de Comunicaciones y Seguridad Perimetral	154 days	Mon 14/12/20	Thu 15/7/21	\$802,200	\$0	\$802,200	Empresa contratada										
1439	2.2.1.3.6		SCC_32. Reconstrucción del Data Warehouse	256 days	Tue 1/10/19	Tue 22/9/20	\$120,000	\$0	\$120,000											
1440	2.2.1.3.6.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Tue 1/10/19	Fri 22/11/19	\$0	\$0	\$0											
1441	2.2.1.3.6.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Tue 1/10/19	Mon 7/10/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1442	2.2.1.3.6.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Tue 8/10/19	Tue 8/10/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1443	2.2.1.3.6.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Wed 9/10/19	Tue 15/10/19	\$0	\$0	\$0	BID										
1444	2.2.1.3.6.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 15/10/19	Tue 15/10/19	\$0	\$0	\$0											
1445	2.2.1.3.6.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Wed 16/10/19	Thu 17/10/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1446	2.2.1.3.6.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Thu 17/10/19	Thu 17/10/19	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
1447	2.2.1.3.6.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Fri 18/10/19	Thu 31/10/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
1448	2.2.1.3.6.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Fri 1/11/19	Fri 1/11/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
1449	2.2.1.3.6.1.9		Selección de lista corta	5 days	Mon 4/11/19	Fri 8/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1450	2.2.1.3.6.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Tue 1/10/19	Thu 14/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1451	2.2.1.3.6.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Thu 14/11/19	Thu 14/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1452	2.2.1.3.6.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Fri 15/11/19	Fri 15/11/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1453	2.2.1.3.6.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Mon 18/11/19	Fri 22/11/19	\$0	\$0	\$0	BID										
1454	2.2.1.3.6.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Fri 22/11/19	Fri 22/11/19	\$0	\$0	\$0	BID										
1455	2.2.1.3.6.2		Proceso de Contratación	63 days	Mon 25/11/19	Wed 19/2/20	\$0	\$0	\$0											
1456	2.2.1.3.6.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Mon 25/11/19	Fri 29/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1457	2.2.1.3.6.2.2		Llamado publicado	0 days	Fri 29/11/19	Fri 29/11/19	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
1458	2.2.1.3.6.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Mon 2/12/19	Tue 31/12/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
1459	2.2.1.3.6.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Tue 31/12/19	Tue 31/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1460	2.2.1.3.6.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Wed 1/1/20	Tue 14/1/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
1461	2.2.1.3.6.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Wed 15/1/20	Fri 17/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1462	2.2.1.3.6.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Fri 17/1/20	Fri 17/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1463	2.2.1.3.6.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Mon 20/1/20	Tue 21/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1464	2.2.1.3.6.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Wed 22/1/20	Wed 22/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1465	2.2.1.3.6.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 23/1/20	Wed 29/1/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1466	2.2.1.3.6.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Wed 29/1/20	Wed 29/1/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1467	2.2.1.3.6.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Thu 30/1/20	Thu 30/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1468	2.2.1.3.6.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Fri 31/1/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1469	2.2.1.3.6.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Tue 4/2/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1470	2.2.1.3.6.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Wed 5/2/20	Tue 11/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1471	2.2.1.3.6.2.16		Contrato firmado	0 days	Tue 11/2/20	Tue 11/2/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co										
1472	2.2.1.3.6.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Wed 12/2/20	Wed 12/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1473	2.2.1.3.6.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Thu 13/2/20	Wed 19/2/20	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato										
1474	2.2.1.3.6.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Wed 19/2/20	Wed 19/2/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1475	2.2.1.3.6.3		Ejecución del contrato	154 days	Thu 20/2/20	Tue 22/9/20	\$120,000	\$0	\$120,000											
1476	2.2.1.3.6.3.1		Realización de actividades según TdR	154 days	Thu 20/2/20	Tue 22/9/20	\$120,000	\$0	\$120,000	Firma Consultora										
1477	2.2.1.4		Ejecución del Sistema	688 days	Mon 8/2/21	Wed 27/9/23	\$275,000	\$0	\$275,000											
Página 35																				

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																							
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter			Mar	3rd Quarter			1st Quarter	3rd Quarter	1st Q	
													Jan				May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May
1478	2.2.1.4.1		LPI_9. Adquisición de un Sistema de Gestion de Documentos	688 days	Mon 8/2/21	Wed 27/9/23	\$275,000	\$0	\$275,000														
1479	2.2.1.4.1.1		Etapla previa	36 days	Mon 8/2/21	Mon 29/3/21	\$0	\$0	\$0														
1480	2.2.1.4.1.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Mon 8/2/21	Fri 12/2/21	\$0	\$0	\$0	Área Técnica													
1481	2.2.1.4.1.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	20 days	Mon 15/2/21	Fri 12/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1482	2.2.1.4.1.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Mon 15/3/21	Fri 19/3/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
1483	2.2.1.4.1.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	Mon 22/3/21	Mon 22/3/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
1484	2.2.1.4.1.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Tue 23/3/21	Mon 29/3/21	\$0	\$0	\$0	BID													
1485	2.2.1.4.1.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 29/3/21	Mon 29/3/21	\$0	\$0	\$0	BID													
1486	2.2.1.4.1.2		Etapla de Contratación	104 days	Tue 30/3/21	Fri 20/8/21	\$0	\$0	\$0														
1487	2.2.1.4.1.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Tue 30/3/21	Mon 5/4/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1488	2.2.1.4.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 5/4/21	Mon 5/4/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones													
1489	2.2.1.4.1.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Tue 6/4/21	Mon 17/5/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES													
1490	2.2.1.4.1.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Tue 18/5/21	Mon 7/6/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES													
1491	2.2.1.4.1.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Mon 7/6/21	Mon 7/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1492	2.2.1.4.1.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Tue 8/6/21	Mon 28/6/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas													
1493	2.2.1.4.1.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	Tue 29/6/21	Tue 29/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
1494	2.2.1.4.1.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Tue 29/6/21	Tue 29/6/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas													
1495	2.2.1.4.1.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Wed 30/6/21	Wed 30/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
1496	2.2.1.4.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 1/7/21	Wed 7/7/21	\$0	\$0	\$0	BID													
1497	2.2.1.4.1.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Wed 7/7/21	Wed 7/7/21	\$0	\$0	\$0	BID													
1498	2.2.1.4.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Thu 8/7/21	Thu 8/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1499	2.2.1.4.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Fri 9/7/21	Thu 15/7/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad													
1500	2.2.1.4.1.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Thu 15/7/21	Thu 15/7/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad													
1501	2.2.1.4.1.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 16/7/21	Thu 22/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1502	2.2.1.4.1.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Fri 23/7/21	Thu 12/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1503	2.2.1.4.1.2.17		Contrato firmado	0 days	Thu 12/8/21	Thu 12/8/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad													
1504	2.2.1.4.1.2.18		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Fri 13/8/21	Fri 13/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1505	2.2.1.4.1.2.19		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Mon 16/8/21	Fri 20/8/21	\$0	\$0	\$0	Área Técnica													
1506	2.2.1.4.1.2.20		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 20/8/21	Fri 20/8/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministr													
1507	2.2.1.4.1.3		Ejecución del contrato	284 days	Mon 23/8/21	Thu 22/9/22	\$275,000	\$0	\$275,000														
1508	2.2.1.4.1.3.1		Realización de actividades según Especificaciones Técnicas	284 days	Mon 23/8/21	Thu 22/9/22	\$275,000	\$0	\$275,000	Empresa contratada													
1509	2.2.1.4.1.4		Actividades para prueba de los sistemas	264 days	Fri 23/9/22	Wed 27/9/23	\$0	\$0	\$0	Área Técnica													
1510	3		Componente 3: Economía Digital	1394 days	Tue 1/10/19	Fri 31/1/25	\$13,050,000	\$8,000,000	\$21,050,000														
1511	3.1		Subcomponente 3.1: Ámbito Nacional	1340 days	Mon 16/12/19	Fri 31/1/25	\$2,120,000	\$0	\$2,120,000														
1512	3.1.1	P14	Producto 14: Plan Maestro de Comayagüela Ciudad Digital elaborado	397 days	Mon 26/7/21	Tue 31/1/23	\$400,000	\$0	\$400,000														
1513	3.1.1.1		SBCC_33. Elaboración del Plan Maestro de Comayagüela Ciudad Digital	397 days	Mon 26/7/21	Tue 31/1/23	\$400,000	\$0	\$400,000														
1514	3.1.1.1.1		Etapla de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Mon 26/7/21	Thu 16/9/21	\$0	\$0	\$0														
1515	3.1.1.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 26/7/21	Fri 30/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1516	3.1.1.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 2/8/21	Mon 2/8/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													
1517	3.1.1.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 3/8/21	Mon 9/8/21	\$0	\$0	\$0	BID													
1518	3.1.1.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 9/8/21	Mon 9/8/21	\$0	\$0	\$0	BID													
1519	3.1.1.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 10/8/21	Wed 11/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1520	3.1.1.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 11/8/21	Wed 11/8/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones													
1521	3.1.1.1.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Thu 12/8/21	Wed 25/8/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora													
1522	3.1.1.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 26/8/21	Thu 26/8/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora													
1523	3.1.1.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 27/8/21	Thu 2/9/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1524	3.1.1.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 26/7/21	Wed 8/9/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1525	3.1.1.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 8/9/21	Wed 8/9/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones													
1526	3.1.1.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 9/9/21	Thu 9/9/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General													

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																						
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter			3rd Quarter		1st Quarter		3rd Quarter		1st	
											Nov	Jan	Feb	Mar	May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May	
1527	3.1.1.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 10/9/21	Thu 16/9/21	\$0	\$0	\$0	BID												
1528	3.1.1.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 16/9/21	Thu 16/9/21	\$0	\$0	\$0	BID												
1529	3.1.1.1.2		Etapla de Contratación	103 days	Fri 17/9/21	Tue 8/2/22	\$0	\$0	\$0													
1530	3.1.1.1.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publica	10 days	Fri 17/9/21	Thu 30/9/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1531	3.1.1.1.2.2		Llamado publicado	0 days	Thu 30/9/21	Thu 30/9/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones												
1532	3.1.1.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 1/10/21	Mon 1/11/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES												
1533	3.1.1.1.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Mon 1/11/21	Mon 1/11/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1534	3.1.1.1.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	15 days	Tue 2/11/21	Mon 22/11/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas												
1535	3.1.1.1.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	1 day	Tue 23/11/21	Tue 23/11/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1536	3.1.1.1.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Tue 23/11/21	Tue 23/11/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas												
1537	3.1.1.1.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Wed 24/11/21	Wed 24/11/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1538	3.1.1.1.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 25/11/21	Wed 1/12/21	\$0	\$0	\$0	BID												
1539	3.1.1.1.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Wed 1/12/21	Wed 1/12/21	\$0	\$0	\$0	BID												
1540	3.1.1.1.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Wed 1/12/21	Wed 1/12/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1541	3.1.1.1.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	Thu 2/12/21	Wed 15/12/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas												
1542	3.1.1.1.2.13		Negociación del alcance del contrato	5 days	Thu 16/12/21	Wed 22/12/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1543	3.1.1.1.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Wed 22/12/21	Wed 22/12/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1544	3.1.1.1.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	1 day	Thu 23/12/21	Thu 23/12/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1545	3.1.1.1.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Fri 24/12/21	Fri 24/12/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1546	3.1.1.1.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 27/12/21	Fri 31/12/21	\$0	\$0	\$0	BID												
1547	3.1.1.1.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 31/12/21	Fri 31/12/21	\$0	\$0	\$0	BID												
1548	3.1.1.1.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 3/1/22	Mon 3/1/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1549	3.1.1.1.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 4/1/22	Mon 10/1/22	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad												
1550	3.1.1.1.2.21		Tramitación de la Firma de Contrato	15 days	Tue 11/1/22	Mon 31/1/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1551	3.1.1.1.2.22		Contrato firmado	0 days	Mon 31/1/22	Mon 31/1/22	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Consultora												
1552	3.1.1.1.2.23		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Tue 1/2/22	Tue 1/2/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1553	3.1.1.1.2.24		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 2/2/22	Tue 8/2/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1554	3.1.1.1.2.25		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 8/2/22	Tue 8/2/22	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad												
1555	3.1.1.1.3		Etapla de ejecución del contrato	255 days	Wed 9/2/22	Tue 31/1/23	\$400,000	\$0	\$400,000													
1556	3.1.1.1.3.1		Realización de actividades según TdR	255 days	Wed 9/2/22	Tue 31/1/23	\$400,000	\$0	\$400,000	Firma Consultora												
1557	3.1.1.2		Administración del contrato	255 days	Wed 9/2/22	Tue 31/1/23	\$0	\$0	\$0													
1558	3.1.2	P15	Producto 15: Centro de Diseño e Innovación Tecnológico para Emprendedores equipado	1208 days	Mon 16/12/19	Wed 31/7/24	\$485,000	\$0	\$485,000													
1559	3.1.2.1		Personal del Proдите	1208 days	Mon 16/12/19	Wed 31/7/24	\$128,520	\$0	\$128,520													
1560	3.1.2.1.1		3CV_97. Contratación de Coordinador Académico	1208 days	Mon 16/12/19	Wed 31/7/24	\$50,400	\$0	\$50,400													
1561	3.1.2.1.1.1		Etapla previa	14 days	Mon 16/12/19	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0													
1562	3.1.2.1.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 16/12/19	Fri 20/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1563	3.1.2.1.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 23/12/19	Wed 25/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1564	3.1.2.1.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 26/12/19	Thu 26/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1565	3.1.2.1.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 27/12/19	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	BID												
1566	3.1.2.1.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 2/1/20	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	BID												
1567	3.1.2.1.1.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 3/1/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0													
1568	3.1.2.1.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 3/1/20	Mon 6/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1569	3.1.2.1.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 7/1/20	Mon 20/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1570	3.1.2.1.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 20/1/20	Mon 20/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1571	3.1.2.1.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 21/1/20	Mon 27/1/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas												
1572	3.1.2.1.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 28/1/20	Tue 28/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1573	3.1.2.1.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 29/1/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID												
1574	3.1.2.1.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 4/2/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID												
1575	3.1.2.1.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 5/2/20	Thu 6/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												

Página 37

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1576	3.1.2.1.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 7/2/20	Fri 7/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1577	3.1.2.1.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 10/2/20	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1578	3.1.2.1.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 17/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad				Consultor;Máxima Autoridad							
1579	3.1.2.1.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 21/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0					21/2							
1580	3.1.2.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	1158 days	Mon 24/2/20	Wed 31/7/24	\$50,400	\$0	\$50,400												
1581	3.1.2.1.1.3.1		Desarrollo de los servicios	1158 days	Mon 24/2/20	Wed 31/7/24	\$50,400	\$0	\$50,400	Consultor											Consultor
1582	3.1.2.1.2		3CV_98. Contratación de Administrador	1208 days	Mon 16/12/19	Wed 31/7/24	\$36,120	\$0	\$36,120												
1583	3.1.2.1.2.1		Etapas previas	14 days	Mon 16/12/19	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0												
1584	3.1.2.1.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 16/12/19	Fri 20/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1585	3.1.2.1.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 23/12/19	Wed 25/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1586	3.1.2.1.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 26/12/19	Thu 26/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1587	3.1.2.1.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 27/12/19	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
1588	3.1.2.1.2.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 2/1/20	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	BID				2/1							
1589	3.1.2.1.2.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 3/1/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0												
1590	3.1.2.1.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 3/1/20	Mon 6/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1591	3.1.2.1.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 7/1/20	Mon 20/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1592	3.1.2.1.2.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 20/1/20	Mon 20/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				20/1							
1593	3.1.2.1.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 21/1/20	Mon 27/1/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				Comité de Evaluación de Ofertas							
1594	3.1.2.1.2.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 28/1/20	Tue 28/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1595	3.1.2.1.2.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 29/1/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
1596	3.1.2.1.2.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 4/2/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID				4/2							
1597	3.1.2.1.2.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 5/2/20	Thu 6/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1598	3.1.2.1.2.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 7/2/20	Fri 7/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1599	3.1.2.1.2.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 10/2/20	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1600	3.1.2.1.2.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 17/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad				Consultor;Máxima Autoridad							
1601	3.1.2.1.2.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 21/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0					21/2							
1602	3.1.2.1.2.3		Etapas de ejecución del contrato	1158 days	Mon 24/2/20	Wed 31/7/24	\$36,120	\$0	\$36,120												
1603	3.1.2.1.2.3.1		Desarrollo de los servicios	1158 days	Mon 24/2/20	Wed 31/7/24	\$36,120	\$0	\$36,120	Consultor											Consultor
1604	3.1.2.1.3		3CV_99. Contratación de Especialista en Emprendimientos	1208 days	Mon 16/12/19	Wed 31/7/24	\$42,000	\$0	\$42,000												
1605	3.1.2.1.3.1		Etapas previas	14 days	Mon 16/12/19	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0												
1606	3.1.2.1.3.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 16/12/19	Fri 20/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1607	3.1.2.1.3.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 23/12/19	Wed 25/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1608	3.1.2.1.3.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 26/12/19	Thu 26/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1609	3.1.2.1.3.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 27/12/19	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
1610	3.1.2.1.3.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 2/1/20	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	BID				2/1							
1611	3.1.2.1.3.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 3/1/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0												
1612	3.1.2.1.3.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 3/1/20	Mon 6/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1613	3.1.2.1.3.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 7/1/20	Mon 20/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1614	3.1.2.1.3.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 20/1/20	Mon 20/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				20/1							
1615	3.1.2.1.3.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 21/1/20	Mon 27/1/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				Comité de Evaluación de Ofertas							

Página 38

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1616	3.1.2.1.3.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 28/1/20	Tue 28/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1617	3.1.2.1.3.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 29/1/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1618	3.1.2.1.3.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 4/2/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1619	3.1.2.1.3.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 5/2/20	Thu 6/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1620	3.1.2.1.3.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 7/2/20	Fri 7/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1621	3.1.2.1.3.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 10/2/20	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1622	3.1.2.1.3.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 17/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
1623	3.1.2.1.3.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 21/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0												
1624	3.1.2.1.3.3		Etapas de ejecución del contrato	1158 days	Mon 24/2/20	Wed 31/7/24	\$42,000	\$0	\$42,000												
1625	3.1.2.1.3.3.1		Desarrollo de los servicios	1158 days	Mon 24/2/20	Wed 31/7/24	\$42,000	\$0	\$42,000	Consultor											
1626	3.1.2.2		Gastos de oficina y mantenimiento	783 days	Mon 1/2/21	Wed 31/1/24	\$46,800	\$0	\$46,800												
1627	3.1.2.2.1		Actividades para la transferencia de recursos	783 days	Mon 1/2/21	Wed 31/1/24	\$46,800	\$0	\$46,800	UEP-SCGG											
1628	3.1.2.3		Programa de Capacitaciones	783 days	Mon 1/2/21	Wed 31/1/24	\$19,140	\$0	\$19,140												
1629	3.1.2.3.1		Actividades para la transferencia de recursos	783 days	Mon 1/2/21	Wed 31/1/24	\$19,140	\$0	\$19,140	UEP-SCGG											
1630	3.1.2.4		Programa de capacitación de capacitadores	783 days	Mon 1/2/21	Wed 31/1/24	\$86,400	\$0	\$86,400												
1631	3.1.2.4.1		Actividades para la transferencia de recursos	783 days	Mon 1/2/21	Wed 31/1/24	\$86,400	\$0	\$86,400	UEP-SCGG											
1632	3.1.2.5		Equipamiento	261 days	Mon 1/2/21	Mon 31/1/22	\$204,140	\$0	\$204,140												
1633	3.1.2.5.1		Actividades para la transferencia de recursos	261 days	Mon 1/2/21	Mon 31/1/22	\$204,140	\$0	\$204,140	UEP-SCGG											
1634	3.1.3	P16	Producto 16: Incubadoras de emprendimientos financiadas	923 days	Wed 17/6/20	Fri 29/12/23	\$520,000	\$0	\$520,000												
1635	3.1.3.1		Tr_96. Convenio con IHCIETI para la realización de las actividades de los subproyectos de incubación de emprendimientos y fomento del talento digital	923 days	Wed 17/6/20	Fri 29/12/23	\$520,000	\$0	\$520,000												
1636	3.1.3.1.1		Convocatoria de Incubadoras	923 days	Wed 17/6/20	Fri 29/12/23	\$400,000	\$0	\$400,000												
1637	3.1.3.1.1.1		Actividades para la transferencia de recursos	923 days	Wed 17/6/20	Fri 29/12/23	\$400,000	\$0	\$400,000	UEP-SCGG IHCIETI											
1638	3.1.3.1.2		Formación de Formadores para incubadoras	923 days	Wed 17/6/20	Fri 29/12/23	\$80,000	\$0	\$80,000												
1639	3.1.3.1.2.1		Actividades para la transferencia de recursos	923 days	Wed 17/6/20	Fri 29/12/23	\$80,000	\$0	\$80,000	UEP-SCGG IHCIETI											
1640	3.1.3.1.3		Gestión y supervisión de Incubadoras	923 days	Wed 17/6/20	Fri 29/12/23	\$40,000	\$0	\$40,000												
1641	3.1.3.1.3.1		Actividades para la transferencia de recursos	923 days	Wed 17/6/20	Fri 29/12/23	\$40,000	\$0	\$40,000	UEP-SCGG IHCIETI											
1642	3.1.4	P17	Producto 17: Actividades de fomento al talento digital implementadas	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$715,000	\$0	\$715,000												
1643	3.1.4.1		Tr_96. Convenio con IHCIETI para la realización de las actividades de los subproyectos de incubación de emprendimientos y fomento del talento digital	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$715,000	\$0	\$715,000												
1644	3.1.4.1.1		Honducamp (Logística, materiales, ponentes)	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$285,850	\$0	\$285,850												
1645	3.1.4.1.1.1		Actividades para la transferencia de recursos	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$285,850	\$0	\$285,850	UEP-SCGG IHCIETI											
1646	3.1.4.1.2		Bootcamp (Logística, materiales, ponentes)	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$429,150	\$0	\$429,150												
1647	3.1.4.1.2.1		Actividades para la transferencia de recursos	1170 days	Mon 10/8/20	Fri 31/1/25	\$429,150	\$0	\$429,150	UEP-SCGG IHCIETI											
1648	3.2		Subcomponente 3.2: Ámbito San Pedro Sula	1394 days	Tue 1/10/19	Fri 31/1/25	\$10,930,000	\$8,000,000	\$18,930,000												
1649	3.2.1	P18	Producto 18: Distrito Digital de SPS diseñado y construido	1394 days	Tue 1/10/19	Fri 31/1/25	\$8,200,000	\$8,000,000	\$16,200,000												
1650	3.2.1.1		Plan Maestro del Distrito Digital de SPS	470 days	Mon 21/10/19	Fri 6/8/21	\$500,000	\$0	\$500,000												
1651	3.2.1.1.1	GRP - Act. #1.11	SBCC_34. Realización del diagnóstico del ecosistema digital en SPS y conceptualización del Distrito Digital, así como la elaboración de los diseños del plan maestro y del modelo de gobernanza del Distrito Digital	470 days	Mon 21/10/19	Fri 6/8/21	\$500,000	\$0	\$500,000												
1652	3.2.1.1.1.1		Elaboración de Términos de Referencia	66 days	Mon 21/10/19	Mon 20/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Econ. Digital											
1653	3.2.1.1.1.2		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Tue 21/1/20	Fri 13/3/20	\$0	\$0	\$0												
1654	3.2.1.1.1.2.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Tue 21/1/20	Mon 27/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1655	3.2.1.1.1.2.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Tue 28/1/20	Tue 28/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1656	3.2.1.1.1.2.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Wed 29/1/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1657	3.2.1.1.1.2.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 4/2/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1658	3.2.1.1.1.2.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Wed 5/2/20	Thu 6/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1659	3.2.1.1.1.2.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Thu 6/2/20	Thu 6/2/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
1660	3.2.1.1.1.2.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras inter	10 days	Fri 7/2/20	Thu 20/2/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
1661	3.2.1.1.1.2.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Fri 21/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
1662	3.2.1.1.1.2.9		Selección de lista corta	5 days	Mon 24/2/20	Fri 28/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																						
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	May	1st Q Jun
1663	3.2.1.1.1.2.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Tue 21/1/20	Thu 5/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1664	3.2.1.1.1.2.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Thu 5/3/20	Thu 5/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				5/3								
1665	3.2.1.1.1.2.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Fri 6/3/20	Fri 6/3/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1666	3.2.1.1.1.2.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Mon 9/3/20	Fri 13/3/20	\$0	\$0	\$0	BID												
1667	3.2.1.1.1.2.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Fri 13/3/20	Fri 13/3/20	\$0	\$0	\$0	BID				13/3								
1668	3.2.1.1.1.3		Etapas de Contratación	103 days	Mon 16/3/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0													
1669	3.2.1.1.1.3.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación	10 days	Mon 16/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1670	3.2.1.1.1.3.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 27/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones				27/3								
1671	3.2.1.1.1.3.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Mon 30/3/20	Tue 28/4/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES												
1672	3.2.1.1.1.3.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Tue 28/4/20	Tue 28/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				28/4								
1673	3.2.1.1.1.3.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	15 days	Wed 29/4/20	Tue 19/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas												
1674	3.2.1.1.1.3.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe técnico	1 day	Wed 20/5/20	Wed 20/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1675	3.2.1.1.1.3.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Wed 20/5/20	Wed 20/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				20/5								
1676	3.2.1.1.1.3.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Thu 21/5/20	Thu 21/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1677	3.2.1.1.1.3.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 22/5/20	Thu 28/5/20	\$0	\$0	\$0	BID												
1678	3.2.1.1.1.3.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Thu 28/5/20	Thu 28/5/20	\$0	\$0	\$0	BID				28/5								
1679	3.2.1.1.1.3.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Thu 28/5/20	Thu 28/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				28/5								
1680	3.2.1.1.1.3.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	Fri 29/5/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas												
1681	3.2.1.1.1.3.13		Negociación del alcance del contrato	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1682	3.2.1.1.1.3.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				18/6								
1683	3.2.1.1.1.3.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe técnico	1 day	Fri 19/6/20	Fri 19/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1684	3.2.1.1.1.3.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Mon 22/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1685	3.2.1.1.1.3.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 23/6/20	Mon 29/6/20	\$0	\$0	\$0	BID												
1686	3.2.1.1.1.3.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Mon 29/6/20	Mon 29/6/20	\$0	\$0	\$0	BID				29/6								
1687	3.2.1.1.1.3.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 30/6/20	Tue 30/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1688	3.2.1.1.1.3.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Wed 1/7/20	Tue 7/7/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad												
1689	3.2.1.1.1.3.21		Tramitación de la Firma de Contrato	15 days	Wed 8/7/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1690	3.2.1.1.1.3.22		Contrato firmado	0 days	Tue 28/7/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Consultora				28/7								
1691	3.2.1.1.1.3.23		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código de verificación	1 day	Wed 29/7/20	Wed 29/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1692	3.2.1.1.1.3.24		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Thu 30/7/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1693	3.2.1.1.1.3.25		Orden de Proceder emitida	0 days	Wed 5/8/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad				5/8								
1694	3.2.1.1.1.4		Etapas de ejecución del contrato	262 days	Thu 6/8/20	Fri 6/8/21	\$500,000	\$0	\$500,000													
1695	3.2.1.1.1.4.1		Realización de actividades según TdR	262 days	Thu 6/8/20	Fri 6/8/21	\$500,000	\$0	\$500,000	Firma Consultora												
1696	3.2.1.1.1.4.2		Hito 1: Plan Maestro del Distrito Digital de SPS elaborado	0 days	Fri 6/8/21	Fri 6/8/21	\$0	\$0	\$0													
1697	3.2.1.2		Diseño, Construcción y Equipamiento del DD	1183 days	Tue 1/10/19	Thu 11/4/24	\$7,240,000	\$8,000,000	\$15,240,000													
1698	3.2.1.2.1	GRP - Act. #1.12	Se incluirá una cláusula especial en el Contrato de Préstamo para condicionar el inicio del proceso de licitación de la obra a la presentación de evidencia de propiedad del terreno por parte de la Alcaldía	54 days	Tue 1/10/19	Fri 13/12/19	\$0	\$0	\$0	SEFIN;BID												
1699	3.2.1.2.2		SBCC_35. Elaboración de estudios previos y diseño ejecutivo de la construcción del distrito digital, incluye el diseño arquitectónico y de ingeniería	274 days	Mon 8/2/21	Thu 24/2/22	\$1,375,000	\$0	\$1,375,000													
1700	3.2.1.2.2.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Mon 8/2/21	Thu 1/4/21	\$0	\$0	\$0													
1701	3.2.1.2.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 8/2/21	Fri 12/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1702	3.2.1.2.2.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 15/2/21	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1703	3.2.1.2.2.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 16/2/21	Mon 22/2/21	\$0	\$0	\$0	BID												
1704	3.2.1.2.2.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 22/2/21	Mon 22/2/21	\$0	\$0	\$0	BID				22/2								
1705	3.2.1.2.2.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 23/2/21	Wed 24/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1706	3.2.1.2.2.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 24/2/21	Wed 24/2/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones				24/2								
1707	3.2.1.2.2.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Thu 25/2/21	Wed 10/3/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora												
1708	3.2.1.2.2.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 11/3/21	Thu 11/3/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora												
1709	3.2.1.2.2.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 12/3/21	Thu 18/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1710	3.2.1.2.2.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 8/2/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1711	3.2.1.2.2.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 24/3/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				24/3								
1712	3.2.1.2.2.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 25/3/21	Thu 25/3/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1713	3.2.1.2.2.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 26/3/21	Thu 1/4/21	\$0	\$0	\$0	BID												
Página 40																						

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																						
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter			3rd Quarter		1st Quarter		3rd Quarter		1st	
												Jan		Mar	May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May	
1714	3.2.1.2.2.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 1/4/21	Thu 1/4/21	\$0	\$0	\$0	BID												
1715	3.2.1.2.2.2		Etap	103 days	Fri 2/4/21	Tue 24/8/21	\$0	\$0	\$0													
1716	3.2.1.2.2.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publ	10 days	Fri 2/4/21	Thu 15/4/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1717	3.2.1.2.2.2.2		Llamado publicado	0 days	Thu 15/4/21	Thu 15/4/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones												
1718	3.2.1.2.2.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 16/4/21	Mon 17/5/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES												
1719	3.2.1.2.2.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Mon 17/5/21	Mon 17/5/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1720	3.2.1.2.2.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	15 days	Tue 18/5/21	Mon 7/6/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas												
1721	3.2.1.2.2.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe t	1 day	Tue 8/6/21	Tue 8/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1722	3.2.1.2.2.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Tue 8/6/21	Tue 8/6/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas												
1723	3.2.1.2.2.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Wed 9/6/21	Wed 9/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1724	3.2.1.2.2.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 10/6/21	Wed 16/6/21	\$0	\$0	\$0	BID												
1725	3.2.1.2.2.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Wed 16/6/21	Wed 16/6/21	\$0	\$0	\$0	BID												
1726	3.2.1.2.2.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Wed 16/6/21	Wed 16/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1727	3.2.1.2.2.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	Thu 17/6/21	Wed 30/6/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas												
1728	3.2.1.2.2.2.13		Negociación del alcance del contrato	5 days	Thu 1/7/21	Wed 7/7/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1729	3.2.1.2.2.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Wed 7/7/21	Wed 7/7/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1730	3.2.1.2.2.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe t	1 day	Thu 8/7/21	Thu 8/7/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1731	3.2.1.2.2.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Fri 9/7/21	Fri 9/7/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1732	3.2.1.2.2.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 12/7/21	Fri 16/7/21	\$0	\$0	\$0	BID												
1733	3.2.1.2.2.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 16/7/21	Fri 16/7/21	\$0	\$0	\$0	BID												
1734	3.2.1.2.2.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 19/7/21	Mon 19/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1735	3.2.1.2.2.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 20/7/21	Mon 26/7/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad												
1736	3.2.1.2.2.2.21		Tramitación de la Firma de Contrato	15 days	Tue 27/7/21	Mon 16/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1737	3.2.1.2.2.2.22		Contrato firmado	0 days	Mon 16/8/21	Mon 16/8/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co												
1738	3.2.1.2.2.2.23		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de códig	1 day	Tue 17/8/21	Tue 17/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1739	3.2.1.2.2.2.24		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 18/8/21	Tue 24/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1740	3.2.1.2.2.2.25		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 24/8/21	Tue 24/8/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad												
1741	3.2.1.2.2.3		Etap	132 days	Wed 25/8/21	Thu 24/2/22	\$1,375,000	\$0	\$1,375,000													
1742	3.2.1.2.2.3.1		Realización de actividades según TdR	132 days	Wed 25/8/21	Thu 24/2/22	\$1,375,000	\$0	\$1,375,000	Firma Consultora												
1743	3.2.1.2.2.3.2		Hito 2: Distrito Digital de SPS diseñado	0 days	Thu 24/2/22	Thu 24/2/22	\$0	\$0	\$0													
1744	3.2.1.2.3		LPI_1. Construcción del Distrito Digital de San Pedro Sula	532 days	Fri 25/2/22	Mon 11/3/24	\$3,092,000	\$8,000,000	\$11,092,000													
1745	3.2.1.2.3.1		Etap	36 days	Fri 25/2/22	Fri 15/4/22	\$0	\$0	\$0													
1746	3.2.1.2.3.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Fri 25/2/22	Thu 3/3/22	\$0	\$0	\$0	Área Técnica												
1747	3.2.1.2.3.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	20 days	Fri 4/3/22	Thu 31/3/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1748	3.2.1.2.3.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Fri 1/4/22	Thu 7/4/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1749	3.2.1.2.3.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	Fri 8/4/22	Fri 8/4/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1750	3.2.1.2.3.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Mon 11/4/22	Fri 15/4/22	\$0	\$0	\$0	BID												
1751	3.2.1.2.3.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Fri 15/4/22	Fri 15/4/22	\$0	\$0	\$0	BID												
1752	3.2.1.2.3.2		Etap	104 days	Mon 18/4/22	Thu 8/9/22	\$0	\$0	\$0													
1753	3.2.1.2.3.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Mon 18/4/22	Fri 22/4/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1754	3.2.1.2.3.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 22/4/22	Fri 22/4/22	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones												
1755	3.2.1.2.3.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Mon 25/4/22	Fri 3/6/22	\$0	\$0	\$0	OFERENTES												
1756	3.2.1.2.3.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Mon 6/6/22	Fri 24/6/22	\$0	\$0	\$0	OFERENTES												
1757	3.2.1.2.3.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Fri 24/6/22	Fri 24/6/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1758	3.2.1.2.3.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Mon 27/6/22	Fri 15/7/22	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas												
1759	3.2.1.2.3.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	Mon 18/7/22	Mon 18/7/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1760	3.2.1.2.3.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Mon 18/7/22	Mon 18/7/22	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas												
1761	3.2.1.2.3.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Tue 19/7/22	Tue 19/7/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1762	3.2.1.2.3.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 20/7/22	Tue 26/7/22	\$0	\$0	\$0	BID												
1763	3.2.1.2.3.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Tue 26/7/22	Tue 26/7/22	\$0	\$0	\$0	BID												
1764	3.2.1.2.3.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 27/7/22	Wed 27/7/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												

Página 41

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																						
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter			3rd Quarter	1st Quarter			3rd Quarter	1st		
												Jan		Mar	May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May	
1765	3.2.1.2.3.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Thu 28/7/22	Wed 3/8/22	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad												
1766	3.2.1.2.3.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Wed 3/8/22	Wed 3/8/22	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad												
1767	3.2.1.2.3.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Thu 4/8/22	Wed 10/8/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1768	3.2.1.2.3.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Thu 11/8/22	Wed 31/8/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1769	3.2.1.2.3.2.17		Contrato firmado	0 days	Wed 31/8/22	Wed 31/8/22	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad												
1770	3.2.1.2.3.2.18		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Thu 1/9/22	Thu 1/9/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1771	3.2.1.2.3.2.19		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Fri 2/9/22	Thu 8/9/22	\$0	\$0	\$0	Área Técnica												
1772	3.2.1.2.3.2.20		Orden de Proceder emitida	0 days	Thu 8/9/22	Thu 8/9/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministr												
1773	3.2.1.2.3.3		Ejecución del contrato	392 days	Fri 9/9/22	Mon 11/3/24	\$3,092,000	\$8,000,000	\$11,092,000													
1774	3.2.1.2.3.3.1		Realización de actividades según Especificaciones Técnicas	392 days	Fri 9/9/22	Mon 11/3/24	\$3,092,000	\$8,000,000	\$11,092,000	Empresa contratada												
1775	3.2.1.2.4		LPI_10. Provisión de Equipamiento para el Distrito Digital	206 days	Fri 23/6/23	Fri 5/4/24	\$2,079,750	\$0	\$2,079,750													
1776	3.2.1.2.4.1		Etapas previa	36 days	Fri 23/6/23	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0													
1777	3.2.1.2.4.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Fri 23/6/23	Thu 29/6/23	\$0	\$0	\$0	Área Técnica												
1778	3.2.1.2.4.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	20 days	Fri 30/6/23	Thu 27/7/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1779	3.2.1.2.4.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Fri 28/7/23	Thu 3/8/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1780	3.2.1.2.4.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	Fri 4/8/23	Fri 4/8/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1781	3.2.1.2.4.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Mon 7/8/23	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0	BID												
1782	3.2.1.2.4.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Fri 11/8/23	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0	BID												
1783	3.2.1.2.4.2		Etapas de Contratación	104 days	Mon 14/8/23	Thu 4/1/24	\$0	\$0	\$0													
1784	3.2.1.2.4.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Mon 14/8/23	Fri 18/8/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1785	3.2.1.2.4.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 18/8/23	Fri 18/8/23	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones												
1786	3.2.1.2.4.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Mon 21/8/23	Fri 29/9/23	\$0	\$0	\$0	OFERENTES												
1787	3.2.1.2.4.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Mon 2/10/23	Fri 20/10/23	\$0	\$0	\$0	OFERENTES												
1788	3.2.1.2.4.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Fri 20/10/23	Fri 20/10/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1789	3.2.1.2.4.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Mon 23/10/23	Fri 10/11/23	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas												
1790	3.2.1.2.4.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	Mon 13/11/23	Mon 13/11/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1791	3.2.1.2.4.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Mon 13/11/23	Mon 13/11/23	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas												
1792	3.2.1.2.4.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Tue 14/11/23	Tue 14/11/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1793	3.2.1.2.4.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 15/11/23	Tue 21/11/23	\$0	\$0	\$0	BID												
1794	3.2.1.2.4.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Tue 21/11/23	Tue 21/11/23	\$0	\$0	\$0	BID												
1795	3.2.1.2.4.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 22/11/23	Wed 22/11/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1796	3.2.1.2.4.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Thu 23/11/23	Wed 29/11/23	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad												
1797	3.2.1.2.4.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Wed 29/11/23	Wed 29/11/23	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad												
1798	3.2.1.2.4.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Thu 30/11/23	Wed 6/12/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1799	3.2.1.2.4.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Thu 7/12/23	Wed 27/12/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1800	3.2.1.2.4.2.17		Contrato firmado	0 days	Wed 27/12/23	Wed 27/12/23	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad												
1801	3.2.1.2.4.2.18		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Thu 28/12/23	Thu 28/12/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1802	3.2.1.2.4.2.19		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Fri 29/12/23	Thu 4/1/24	\$0	\$0	\$0	Área Técnica												
1803	3.2.1.2.4.2.20		Orden de Proceder emitida	0 days	Thu 4/1/24	Thu 4/1/24	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministr												
1804	3.2.1.2.4.3		Ejecución del contrato	66 days	Fri 5/1/24	Fri 5/4/24	\$2,079,750	\$0	\$2,079,750													
1805	3.2.1.2.4.3.1		Realización de actividades según Especificaciones Técnicas	66 days	Fri 5/1/24	Fri 5/4/24	\$2,079,750	\$0	\$2,079,750	Empresa contratada												
1806	3.2.1.2.5		SBCC_36. Supervisión de construcción y equipamiento del Distrito Digital	580 days	Fri 21/1/22	Thu 11/4/24	\$693,250	\$0	\$693,250													
1807	3.2.1.2.5.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Fri 21/1/22	Wed 16/3/22	\$0	\$0	\$0													
1808	3.2.1.2.5.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 21/1/22	Thu 27/1/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												
1809	3.2.1.2.5.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Fri 28/1/22	Fri 28/1/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General												
1810	3.2.1.2.5.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Mon 31/1/22	Fri 4/2/22	\$0	\$0	\$0	BID												
1811	3.2.1.2.5.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Fri 4/2/22	Fri 4/2/22	\$0	\$0	\$0	BID												
1812	3.2.1.2.5.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Mon 7/2/22	Tue 8/2/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones												

Página 42

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																				
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1813	3.2.1.2.5.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Tue 8/2/22	Tue 8/2/22	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
1814	3.2.1.2.5.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras inter	10 days	Wed 9/2/22	Tue 22/2/22	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
1815	3.2.1.2.5.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Wed 23/2/22	Wed 23/2/22	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
1816	3.2.1.2.5.1.9		Selección de lista corta	5 days	Thu 24/2/22	Wed 2/3/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1817	3.2.1.2.5.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Fri 21/1/22	Tue 8/3/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1818	3.2.1.2.5.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Tue 8/3/22	Tue 8/3/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1819	3.2.1.2.5.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Wed 9/3/22	Wed 9/3/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1820	3.2.1.2.5.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Thu 10/3/22	Wed 16/3/22	\$0	\$0	\$0	BID										
1821	3.2.1.2.5.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 16/3/22	Wed 16/3/22	\$0	\$0	\$0	BID										
1822	3.2.1.2.5.2		Etap	103 days	Thu 17/3/22	Mon 8/8/22	\$0	\$0	\$0											
1823	3.2.1.2.5.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publ	10 days	Thu 17/3/22	Wed 30/3/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1824	3.2.1.2.5.2.2		Llamado publicado	0 days	Wed 30/3/22	Wed 30/3/22	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
1825	3.2.1.2.5.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Thu 31/3/22	Fri 29/4/22	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
1826	3.2.1.2.5.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Fri 29/4/22	Fri 29/4/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1827	3.2.1.2.5.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	15 days	Mon 2/5/22	Fri 20/5/22	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
1828	3.2.1.2.5.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe c	1 day	Mon 23/5/22	Mon 23/5/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1829	3.2.1.2.5.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Mon 23/5/22	Mon 23/5/22	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
1830	3.2.1.2.5.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Tue 24/5/22	Tue 24/5/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1831	3.2.1.2.5.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 25/5/22	Tue 31/5/22	\$0	\$0	\$0	BID										
1832	3.2.1.2.5.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Tue 31/5/22	Tue 31/5/22	\$0	\$0	\$0	BID										
1833	3.2.1.2.5.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Tue 31/5/22	Tue 31/5/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1834	3.2.1.2.5.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	Wed 1/6/22	Tue 14/6/22	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
1835	3.2.1.2.5.2.13		Negociación del alcance del contrato	5 days	Wed 15/6/22	Tue 21/6/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1836	3.2.1.2.5.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Tue 21/6/22	Tue 21/6/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1837	3.2.1.2.5.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe c	1 day	Wed 22/6/22	Wed 22/6/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1838	3.2.1.2.5.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Thu 23/6/22	Thu 23/6/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1839	3.2.1.2.5.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 24/6/22	Thu 30/6/22	\$0	\$0	\$0	BID										
1840	3.2.1.2.5.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Thu 30/6/22	Thu 30/6/22	\$0	\$0	\$0	BID										
1841	3.2.1.2.5.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 1/7/22	Fri 1/7/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1842	3.2.1.2.5.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Mon 4/7/22	Fri 8/7/22	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1843	3.2.1.2.5.2.21		Tramitación de la Firma de Contrato	15 days	Mon 11/7/22	Fri 29/7/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1844	3.2.1.2.5.2.22		Contrato firmado	0 days	Fri 29/7/22	Fri 29/7/22	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co										
1845	3.2.1.2.5.2.23		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de códig	1 day	Mon 1/8/22	Mon 1/8/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1846	3.2.1.2.5.2.24		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Tue 2/8/22	Mon 8/8/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1847	3.2.1.2.5.2.25		Orden de Proceder emitida	0 days	Mon 8/8/22	Mon 8/8/22	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
1848	3.2.1.2.5.3		Etap	438 days	Tue 9/8/22	Thu 11/4/24	\$693,250	\$0	\$693,250											
1849	3.2.1.2.5.3.1		Realización de actividades según TdR	438 days	Thu 9/8/22	Thu 11/4/24	\$693,250	\$0	\$693,250	Firma Consultora										
1850	3.2.1.3		Gest	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$460,000	\$0	\$460,000											
1851	3.2.1.3.1		3CV_71. Contratación del Gerente del Distrito Digital	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$360,000	\$0	\$360,000											
1852	3.2.1.3.1.1		Etap	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0											
1853	3.2.1.3.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1854	3.2.1.3.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1855	3.2.1.3.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1856	3.2.1.3.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1857	3.2.1.3.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1858	3.2.1.3.1.2		Etap	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0											
1859	3.2.1.3.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1860	3.2.1.3.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1861	3.2.1.3.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1862	3.2.1.3.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
Página 43																				

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																				
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1863	3.2.1.3.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1864	3.2.1.3.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1865	3.2.1.3.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1866	3.2.1.3.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1867	3.2.1.3.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1868	3.2.1.3.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1869	3.2.1.3.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
1870	3.2.1.3.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0											
1871	3.2.1.3.1.3		Etapla de ejecución del contrato	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$360,000	\$0	\$360,000											
1872	3.2.1.3.1.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$360,000	\$0	\$360,000	Consultor										
1873	3.2.1.3.2		Costos iniciales de Operación	215 days	Mon 8/4/24	Fri 31/1/25	\$100,000	\$0	\$100,000											
1874	3.2.2	P19	Producto 19: Centro de emprendimientos en SPS funcionando	697 days	Mon 1/6/20	Tue 31/1/23	\$150,000	\$0	\$150,000											
1875	3.2.2.1		3CV_72. Elaboración del diseño del Centro de Emprendimientos, incluye desarrollo de una encuesta de demanda, metodologías a aplicar para el desarrollo de emprendimientos, modelo de gestión y necesidades de capacitación, y diseño de portafolio de servicios	312 days	Mon 1/6/20	Tue 10/8/21	\$40,000	\$0	\$40,000											
1876	3.2.2.1.1		Etapla previa	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0											
1877	3.2.2.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1878	3.2.2.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1879	3.2.2.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1880	3.2.2.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1881	3.2.2.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1882	3.2.2.1.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
1883	3.2.2.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1884	3.2.2.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1885	3.2.2.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1886	3.2.2.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
1887	3.2.2.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1888	3.2.2.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1889	3.2.2.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
1890	3.2.2.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1891	3.2.2.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1892	3.2.2.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1893	3.2.2.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
1894	3.2.2.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
1895	3.2.2.1.3		Etapla de ejecución del contrato	262 days	Mon 10/8/20	Tue 10/8/21	\$40,000	\$0	\$40,000											
1896	3.2.2.1.3.1		Desarrollo de los servicios	262 days	Mon 10/8/20	Tue 10/8/21	\$40,000	\$0	\$40,000	Consultor										
1897	3.2.2.2		Equipamiento del Centro de Emp. (herramientas tecnológicas, mobiliarios, redes)	132 days	Wed 11/8/21	Thu 10/2/22	\$60,000	\$0	\$60,000	Proveedor										
1898	3.2.2.3		3CV_73. Acompañamiento en la operación del Centro de Emprendimientos	574 days	Mon 1/6/20	Thu 11/8/22	\$20,000	\$0	\$20,000											
1899	3.2.2.3.1		Etapla previa	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0											
1900	3.2.2.3.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										

Página 44

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1901	3.2.2.3.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1902	3.2.2.3.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1903	3.2.2.3.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
1904	3.2.2.3.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID				18/6							
1905	3.2.2.3.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
1906	3.2.2.3.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1907	3.2.2.3.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1908	3.2.2.3.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				6/7							
1909	3.2.2.3.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				Comité de Evaluación de Ofertas							
1910	3.2.2.3.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1911	3.2.2.3.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
1912	3.2.2.3.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID				21/7							
1913	3.2.2.3.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1914	3.2.2.3.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1915	3.2.2.3.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1916	3.2.2.3.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad				Consultor;Máxima Autoridad							
1917	3.2.2.3.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0					7/8							
1918	3.2.2.3.3		Etapas de ejecución del contrato	524 days	Mon 10/8/20	Thu 11/8/22	\$20,000	\$0	\$20,000												
1919	3.2.2.3.3.1		Desarrollo de los servicios	524 days	Mon 10/8/20	Thu 11/8/22	\$20,000	\$0	\$20,000	Consultor											
1920	3.2.2.4		Capacitación del equipo del Centro de Emprendimientos	253 days	Fri 11/2/22	Tue 31/1/23	\$30,000	\$0	\$30,000												
1921	3.2.3	P20	Producto 20: Iniciativas de fomento al talento digital en SPS impulsadas	742 days	Mon 30/3/20	Tue 31/1/23	\$150,000	\$0	\$150,000												
1922	3.2.3.1		SCC_37. Realización de programas de especialización en tecnologías digitales, incluye plan curricular y capacitación	581 days	Wed 30/9/20	Wed 21/12/22	\$90,000	\$0	\$90,000												
1923	3.2.3.1.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Wed 30/9/20	Mon 23/11/20	\$0	\$0	\$0												
1924	3.2.3.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Wed 30/9/20	Tue 6/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1925	3.2.3.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Wed 7/10/20	Wed 7/10/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1926	3.2.3.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Thu 8/10/20	Wed 14/10/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
1927	3.2.3.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 14/10/20	Wed 14/10/20	\$0	\$0	\$0					14/10							
1928	3.2.3.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Thu 15/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1929	3.2.3.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Fri 16/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones				16/10							
1930	3.2.3.1.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Mon 19/10/20	Fri 30/10/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora				Firma Consultora							
1931	3.2.3.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Mon 2/11/20	Mon 2/11/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora				Firma Consultora							
1932	3.2.3.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Tue 3/11/20	Mon 9/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1933	3.2.3.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Wed 30/9/20	Fri 13/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1934	3.2.3.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Fri 13/11/20	Fri 13/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				13/11							
1935	3.2.3.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Mon 16/11/20	Mon 16/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
1936	3.2.3.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Tue 17/11/20	Mon 23/11/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
1937	3.2.3.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 23/11/20	Mon 23/11/20	\$0	\$0	\$0	BID				23/11							
1938	3.2.3.1.2		Proceso de Contratación	62 days	Tue 24/11/20	Wed 17/2/21	\$0	\$0	\$0												
1939	3.2.3.1.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Tue 24/11/20	Mon 30/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
1940	3.2.3.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 30/11/20	Mon 30/11/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones				30/11							

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
1941	3.2.3.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Tue 1/12/20	Wed 30/12/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
1942	3.2.3.1.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Wed 30/12/20	Wed 30/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1943	3.2.3.1.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Thu 31/12/20	Wed 13/1/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1944	3.2.3.1.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Thu 14/1/21	Mon 18/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1945	3.2.3.1.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Mon 18/1/21	Mon 18/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1946	3.2.3.1.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Tue 19/1/21	Wed 20/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1947	3.2.3.1.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Thu 21/1/21	Thu 21/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1948	3.2.3.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 22/1/21	Thu 28/1/21	\$0	\$0	\$0	BID											
1949	3.2.3.1.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Thu 28/1/21	Thu 28/1/21	\$0	\$0	\$0	BID											
1950	3.2.3.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 29/1/21	Fri 29/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1951	3.2.3.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Mon 1/2/21	Wed 3/2/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1952	3.2.3.1.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Wed 3/2/21	Wed 3/2/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1953	3.2.3.1.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Thu 4/2/21	Wed 10/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1954	3.2.3.1.2.16		Contrato firmado	0 days	Wed 10/2/21	Wed 10/2/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co											
1955	3.2.3.1.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Thu 11/2/21	Thu 11/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1956	3.2.3.1.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Thu 11/2/21	Wed 17/2/21	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato											
1957	3.2.3.1.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Wed 17/2/21	Wed 17/2/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1958	3.2.3.1.3		Ejecución del contrato	480 days	Thu 18/2/21	Wed 21/12/22	\$90,000	\$0	\$90,000												
1959	3.2.3.1.3.1		Realización de actividades según TdR	480 days	Thu 18/2/21	Wed 21/12/22	\$90,000	\$0	\$90,000	Firma Consultora											
1960	3.2.3.2		LP_18. Realización de Bootcamps de programación y otras tecnologías digitales	742 days	Mon 30/3/20	Tue 31/1/23	\$60,000	\$0	\$60,000												
1961	3.2.3.2.1		Etapla previa	22 days	Mon 30/3/20	Tue 28/4/20	\$0	\$0	\$0												
1962	3.2.3.2.1.1		Revisión de los insumos técnicos	2 days	Mon 30/3/20	Tue 31/3/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											
1963	3.2.3.2.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	15 days	Wed 1/4/20	Tue 21/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1964	3.2.3.2.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Wed 22/4/20	Tue 28/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1965	3.2.3.2.1.4		DDL elaborados	0 days	Tue 28/4/20	Tue 28/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
1966	3.2.3.2.2		Proceso de Contratación	48 days	Wed 29/4/20	Fri 3/7/20	\$0	\$0	\$0												
1967	3.2.3.2.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	3 days	Wed 29/4/20	Fri 1/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1968	3.2.3.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 1/5/20	Fri 1/5/20	\$0	\$0	\$0	Portal de ocntrataciones											
1969	3.2.3.2.2.3		Periodo de preparación de ofertas	14 days	Mon 4/5/20	Thu 21/5/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
1970	3.2.3.2.2.4		Plazo de previsión para adendas	3 days	Fri 22/5/20	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
1971	3.2.3.2.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Tue 26/5/20	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1972	3.2.3.2.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	5 days	Wed 27/5/20	Tue 2/6/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1973	3.2.3.2.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	2 days	Wed 3/6/20	Thu 4/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1974	3.2.3.2.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Thu 4/6/20	Thu 4/6/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1975	3.2.3.2.2.9		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 5/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1976	3.2.3.2.2.10		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1977	3.2.3.2.2.11		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Wed 10/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1978	3.2.3.2.2.12		Elaboración del borrador del contrato	2 days	Thu 11/6/20	Fri 12/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1979	3.2.3.2.2.13		Tramitación de la firma del Contrato	10 days	Mon 15/6/20	Fri 26/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1980	3.2.3.2.2.14		Contrato firmado	0 days	Fri 26/6/20	Fri 26/6/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
1981	3.2.3.2.2.15		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Mon 29/6/20	Fri 3/7/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											
1982	3.2.3.2.2.16		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 3/7/20	Fri 3/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministr											
1983	3.2.3.2.3		Ejecución del contrato	672 days	Mon 6/7/20	Tue 31/1/23	\$60,000	\$0	\$60,000												
1984	3.2.3.2.3.1		Realización de actividades según Especificaciones Técnicas	672 days	Mon 6/7/20	Tue 31/1/23	\$60,000	\$0	\$60,000	Empresa											
1985	3.2.3.2.3.2		Bootcamp realizados	0 days	Tue 31/1/23	Tue 31/1/23	\$0	\$0	\$0												
1986	3.2.4	P21	Producto 21: Actividades para la formación de capacidades en la aplicación del BIM en SPS realizadas	647 days	Mon 10/8/20	Tue 31/1/23	\$150,000	\$0	\$150,000												
1987	3.2.4.1		3CV_73. Elaboración de un diagnóstico de necesidades tecnológicas y elaboración de la metodología de implementación del BIM a nivel institucional	66 days	Mon 10/8/20	Mon 9/11/20	\$55,000	\$0	\$55,000												
1988	3.2.4.1.1		Etapla de ejecución del contrato	66 days	Mon 10/8/20	Mon 9/11/20	\$55,000	\$0	\$55,000												

Página 46

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																								
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter			3rd Quarter			1st Quarter			3rd Quarter			1st
											Nov	Jan	Mar	May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May				
1989	3.2.4.1.1.1		Desarrollo de los servicios	66 days	Mon 10/8/20	Mon 9/11/20	\$55,000	\$0	\$55,000	Consultor														
1990	3.2.4.2		3CV_74. Diseño del plan de capacitaciones para la aplicación del BIM	195 days	Tue 10/11/20	Mon 9/8/21	\$35,000	\$0	\$35,000															
1991	3.2.4.2.1		Etapla previa	14 days	Tue 10/11/20	Fri 27/11/20	\$0	\$0	\$0															
1992	3.2.4.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Tue 10/11/20	Mon 16/11/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
1993	3.2.4.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Tue 17/11/20	Thu 19/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
1994	3.2.4.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Fri 20/11/20	Fri 20/11/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
1995	3.2.4.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Mon 23/11/20	Fri 27/11/20	\$0	\$0	\$0	BID														
1996	3.2.4.2.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Fri 27/11/20	Fri 27/11/20	\$0	\$0	\$0	BID														
1997	3.2.4.2.2		Etapla de Contratación	49 days	Mon 30/11/20	Thu 4/2/21	\$0	\$0	\$0															
1998	3.2.4.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Mon 30/11/20	Tue 1/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
1999	3.2.4.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Wed 2/12/20	Tue 15/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2000	3.2.4.2.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Tue 15/12/20	Tue 15/12/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2001	3.2.4.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Wed 16/12/20	Tue 22/12/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas														
2002	3.2.4.2.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Mon 11/1/21	Mon 11/1/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
2003	3.2.4.2.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Tue 12/1/21	Mon 18/1/21	\$0	\$0	\$0	BID														
2004	3.2.4.2.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Mon 18/1/21	Mon 18/1/21	\$0	\$0	\$0	BID														
2005	3.2.4.2.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Tue 19/1/21	Wed 20/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2006	3.2.4.2.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Thu 21/1/21	Thu 21/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2007	3.2.4.2.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Fri 22/1/21	Thu 28/1/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2008	3.2.4.2.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Fri 29/1/21	Thu 4/2/21	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad														
2009	3.2.4.2.2.12		Contrato firmado	0 days	Thu 4/2/21	Thu 4/2/21	\$0	\$0	\$0															
2010	3.2.4.2.3		Etapla de ejecución del contrato	132 days	Fri 5/2/21	Mon 9/8/21	\$35,000	\$0	\$35,000															
2011	3.2.4.2.3.1		Desarrollo de los servicios	132 days	Fri 5/2/21	Mon 9/8/21	\$35,000	\$0	\$35,000	Consultor														
2012	3.2.4.3		Piloto de aplicación BIM realizado	425 days	Wed 16/6/21	Tue 31/1/23	\$60,000	\$0	\$60,000															
2013	3.2.4.3.1		3CV_75. Apoyo y acompañamiento técnico para el Piloto de la aplicación del BIM	425 days	Wed 16/6/21	Tue 31/1/23	\$45,000	\$0	\$45,000															
2014	3.2.4.3.1.1		Etapla previa	14 days	Wed 16/6/21	Mon 5/7/21	\$0	\$0	\$0															
2015	3.2.4.3.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Wed 16/6/21	Tue 22/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2016	3.2.4.3.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Wed 23/6/21	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
2017	3.2.4.3.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Mon 28/6/21	Mon 28/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
2018	3.2.4.3.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Tue 29/6/21	Mon 5/7/21	\$0	\$0	\$0	BID														
2019	3.2.4.3.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Mon 5/7/21	Mon 5/7/21	\$0	\$0	\$0	BID														
2020	3.2.4.3.1.2		Etapla de Contratación	36 days	Tue 6/7/21	Tue 24/8/21	\$0	\$0	\$0															
2021	3.2.4.3.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Tue 6/7/21	Wed 7/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2022	3.2.4.3.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Thu 8/7/21	Wed 21/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2023	3.2.4.3.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Wed 21/7/21	Wed 21/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2024	3.2.4.3.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Thu 22/7/21	Wed 28/7/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas														
2025	3.2.4.3.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Thu 29/7/21	Thu 29/7/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
2026	3.2.4.3.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Fri 30/7/21	Thu 5/8/21	\$0	\$0	\$0	BID														
2027	3.2.4.3.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Thu 5/8/21	Thu 5/8/21	\$0	\$0	\$0	BID														

Página 47

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2028	3.2.4.3.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Fri 6/8/21	Mon 9/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2029	3.2.4.3.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Tue 10/8/21	Tue 10/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2030	3.2.4.3.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Wed 11/8/21	Tue 17/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2031	3.2.4.3.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Wed 18/8/21	Tue 24/8/21	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2032	3.2.4.3.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Tue 24/8/21	Tue 24/8/21	\$0	\$0	\$0												
2033	3.2.4.3.1.3		Etapas de ejecución del contrato	375 days	Wed 25/8/21	Tue 31/1/23	\$45,000	\$0	\$45,000												
2034	3.2.4.3.1.3.1		Desarrollo de los servicios	375 days	Wed 25/8/21	Tue 31/1/23	\$45,000	\$0	\$45,000	Consultor											
2035	3.2.4.3.2		Logística para talleres BIM	375 days	Wed 25/8/21	Tue 31/1/23	\$15,000	\$0	\$15,000	Proveedor											
2036	3.2.5	P22	Producto 22: Centro de Control de Ciudad Inteligente (C3i) operando	1380 days	Mon 21/10/19	Fri 31/1/25	\$2,280,000	\$0	\$2,280,000												
2037	3.2.5.1		Elaboración de los TDRs para la contratación de la consultoria de Diseño del C3i y Red de Dispositivos	60 days	Mon 21/10/19	Fri 10/1/20	\$0	\$0	\$0	ASPS											
2038	3.2.5.2		Eje 1: Centro de Control de Ciudad Inteligente (C3i)	1320 days	Mon 13/1/20	Fri 31/1/25	\$1,035,000	\$0	\$1,035,000												
2039	3.2.5.2.1		Estudios de Preparación de Proyectos	1035 days	Mon 13/1/20	Fri 29/12/23	\$325,000	\$0	\$325,000												
2040	3.2.5.2.1.1		SBCC_38. Elaboración del diseño del C3i y Red de Dispositivos, incluye anteproyecto y Términos de Referencia	274 days	Mon 13/1/20	Thu 28/1/21	\$90,000	\$0	\$90,000												
2041	3.2.5.2.1.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Mon 13/1/20	Thu 5/3/20	\$0	\$0	\$0												
2042	3.2.5.2.1.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 13/1/20	Fri 17/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2043	3.2.5.2.1.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 20/1/20	Mon 20/1/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2044	3.2.5.2.1.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 21/1/20	Mon 27/1/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2045	3.2.5.2.1.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 27/1/20	Mon 27/1/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2046	3.2.5.2.1.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 28/1/20	Wed 29/1/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2047	3.2.5.2.1.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 29/1/20	Wed 29/1/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
2048	3.2.5.2.1.1.1.7		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras internacionales	10 days	Thu 30/1/20	Wed 12/2/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
2049	3.2.5.2.1.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 13/2/20	Thu 13/2/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
2050	3.2.5.2.1.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 14/2/20	Thu 20/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2051	3.2.5.2.1.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 13/1/20	Wed 26/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2052	3.2.5.2.1.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 26/2/20	Wed 26/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2053	3.2.5.2.1.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 27/2/20	Thu 27/2/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2054	3.2.5.2.1.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 28/2/20	Thu 5/3/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2055	3.2.5.2.1.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 5/3/20	Thu 5/3/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2056	3.2.5.2.1.1.2		Etapas de Contratación	103 days	Fri 6/3/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0												
2057	3.2.5.2.1.1.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación	10 days	Fri 6/3/20	Thu 19/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2058	3.2.5.2.1.1.2.2		Llamado publicado	0 days	Thu 19/3/20	Thu 19/3/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
2059	3.2.5.2.1.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 20/3/20	Mon 20/4/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
2060	3.2.5.2.1.1.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Mon 20/4/20	Mon 20/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2061	3.2.5.2.1.1.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	15 days	Tue 21/4/20	Mon 11/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2062	3.2.5.2.1.1.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2063	3.2.5.2.1.1.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2064	3.2.5.2.1.1.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Wed 13/5/20	Wed 13/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2065	3.2.5.2.1.1.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 14/5/20	Wed 20/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2066	3.2.5.2.1.1.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Wed 20/5/20	Wed 20/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2067	3.2.5.2.1.1.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Wed 20/5/20	Wed 20/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2068	3.2.5.2.1.1.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	Thu 21/5/20	Wed 3/6/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2069	3.2.5.2.1.1.2.13		Negociación del alcance del contrato	5 days	Thu 4/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2070	3.2.5.2.1.1.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Wed 10/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2071	3.2.5.2.1.1.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2072	3.2.5.2.1.1.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Fri 12/6/20	Fri 12/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2073	3.2.5.2.1.1.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 15/6/20	Fri 19/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											

<

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																				
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2074	.2.5.2.1.1.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 19/6/20	Fri 19/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2075	.2.5.2.1.1.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 22/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2076	.2.5.2.1.1.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 23/6/20	Mon 29/6/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
2077	.2.5.2.1.1.2.21		Tramitación de la Firma de Contrato	15 days	Tue 30/6/20	Mon 20/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2078	.2.5.2.1.1.2.22		Contrato firmado	0 days	Mon 20/7/20	Mon 20/7/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co										
2079	.2.5.2.1.1.2.23		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de có	1 day	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2080	.2.5.2.1.1.2.24		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 22/7/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2081	.2.5.2.1.1.2.25		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 28/7/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
2082	3.2.5.2.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	132 days	Wed 29/7/20	Thu 28/1/21	\$90,000	\$0	\$90,000											
2083	3.2.5.2.1.1.3.1		Realización de actividades según TdR	132 days	Wed 29/7/20	Thu 28/1/21	\$90,000	\$0	\$90,000	Firma Consultora										
2084	3.2.5.2.1.1.3.2		Hito 1: Diseño Técnico detallado del C3i	0 days	Thu 28/1/21	Thu 28/1/21	\$0	\$0	\$0											
2085	3.2.5.2.1.2		SCC_40. Seguimiento Técnico de la implementación del Proyecto C3i y Red de Monitoreo	761 days	Fri 29/1/21	Fri 29/12/23	\$125,000	\$0	\$125,000											
2086	3.2.5.2.1.2.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Fri 29/1/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0											
2087	3.2.5.2.1.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 29/1/21	Thu 4/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2088	3.2.5.2.1.2.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Fri 5/2/21	Fri 5/2/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2089	3.2.5.2.1.2.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Mon 8/2/21	Fri 12/2/21	\$0	\$0	\$0	BID										
2090	3.2.5.2.1.2.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Fri 12/2/21	Fri 12/2/21	\$0	\$0	\$0											
2091	3.2.5.2.1.2.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Mon 15/2/21	Tue 16/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2092	3.2.5.2.1.2.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Tue 16/2/21	Tue 16/2/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
2093	3.2.5.2.1.2.1.7		Preparación de El por parte de las Firms Consultoras interesadas	10 days	Wed 17/2/21	Tue 2/3/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
2094	3.2.5.2.1.2.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Wed 3/3/21	Wed 3/3/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
2095	3.2.5.2.1.2.1.9		Selección de lista corta	5 days	Thu 4/3/21	Wed 10/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2096	.2.5.2.1.2.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Fri 29/1/21	Tue 16/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2097	.2.5.2.1.2.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Tue 16/3/21	Tue 16/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2098	.2.5.2.1.2.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Wed 17/3/21	Wed 17/3/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2099	.2.5.2.1.2.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Thu 18/3/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0	BID										
2100	.2.5.2.1.2.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 24/3/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0	BID										
2101	3.2.5.2.1.2.2		Proceso de Contratación	63 days	Thu 25/3/21	Mon 21/6/21	\$0	\$0	\$0											
2102	3.2.5.2.1.2.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Thu 25/3/21	Wed 31/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2103	3.2.5.2.1.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 31/3/21	Wed 31/3/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
2104	3.2.5.2.1.2.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Thu 1/4/21	Fri 30/4/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
2105	3.2.5.2.1.2.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Fri 30/4/21	Fri 30/4/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2106	3.2.5.2.1.2.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Mon 3/5/21	Fri 14/5/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
2107	3.2.5.2.1.2.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Mon 17/5/21	Wed 19/5/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2108	3.2.5.2.1.2.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Wed 19/5/21	Wed 19/5/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2109	3.2.5.2.1.2.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Thu 20/5/21	Fri 21/5/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2110	3.2.5.2.1.2.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Mon 24/5/21	Mon 24/5/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2111	.2.5.2.1.2.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 25/5/21	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0	BID										
2112	.2.5.2.1.2.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Mon 31/5/21	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0	BID										
2113	.2.5.2.1.2.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 1/6/21	Tue 1/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2114	.2.5.2.1.2.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Wed 2/6/21	Fri 4/6/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
2115	.2.5.2.1.2.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Fri 4/6/21	Fri 4/6/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
2116	.2.5.2.1.2.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Mon 7/6/21	Fri 11/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2117	.2.5.2.1.2.2.16		Contrato firmado	0 days	Fri 11/6/21	Fri 11/6/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co										
Página 49																				

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter			3rd Quarter		1st Quarter		3rd Quarter		1st
												Jan	Mar	May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May	
2118	2.5.2.1.2.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Mon 14/6/21	Mon 14/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2119	2.5.2.1.2.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Tue 15/6/21	Mon 21/6/21	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato											
2120	2.5.2.1.2.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Mon 21/6/21	Mon 21/6/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2121	3.2.5.2.1.2.3		Ejecución del contrato	659 days	Tue 22/6/21	Fri 29/12/23	\$125,000	\$0	\$125,000												
2122	3.2.5.2.1.2.3.1		Realización de actividades según TdR	659 days	Tue 22/6/21	Fri 29/12/23	\$125,000	\$0	\$125,000	Firma Consultora											
2123	3.2.5.2.1.3		SBCC_39. Implementación del Proyecto C3i - Desarrollo de Proyecto Ejecutivos y Términos de Referencia para Red de Dispositivos	274 days	Fri 29/1/21	Wed 16/2/22	\$110,000	\$0	\$110,000												
2124	3.2.5.2.1.3.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	39 days	Fri 29/1/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0												
2125	3.2.5.2.1.3.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 29/1/21	Thu 4/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2126	3.2.5.2.1.3.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Fri 5/2/21	Fri 5/2/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2127	3.2.5.2.1.3.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Mon 8/2/21	Fri 12/2/21	\$0	\$0	\$0	BID											
2128	3.2.5.2.1.3.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Fri 12/2/21	Fri 12/2/21	\$0	\$0	\$0	BID											
2129	3.2.5.2.1.3.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Mon 15/2/21	Tue 16/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2130	3.2.5.2.1.3.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Tue 16/2/21	Tue 16/2/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
2131	3.2.5.2.1.3.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras internacionales	10 days	Wed 17/2/21	Tue 2/3/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
2132	3.2.5.2.1.3.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Wed 3/3/21	Wed 3/3/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
2133	3.2.5.2.1.3.1.9		Selección de lista corta	5 days	Thu 4/3/21	Wed 10/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2134	2.5.2.1.3.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Fri 29/1/21	Tue 16/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2135	2.5.2.1.3.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Tue 16/3/21	Tue 16/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2136	2.5.2.1.3.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Wed 17/3/21	Wed 17/3/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2137	2.5.2.1.3.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Thu 18/3/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0	BID											
2138	2.5.2.1.3.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 24/3/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0	BID											
2139	3.2.5.2.1.3.2		Etapas de Contratación	103 days	Thu 25/3/21	Mon 16/8/21	\$0	\$0	\$0												
2140	3.2.5.2.1.3.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación	10 days	Thu 25/3/21	Wed 7/4/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2141	3.2.5.2.1.3.2.2		Llamado publicado	0 days	Wed 7/4/21	Wed 7/4/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
2142	3.2.5.2.1.3.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Thu 8/4/21	Fri 7/5/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
2143	3.2.5.2.1.3.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Fri 7/5/21	Fri 7/5/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2144	3.2.5.2.1.3.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	15 days	Mon 10/5/21	Fri 28/5/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2145	3.2.5.2.1.3.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Mon 31/5/21	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2146	3.2.5.2.1.3.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Mon 31/5/21	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2147	3.2.5.2.1.3.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Tue 1/6/21	Tue 1/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2148	3.2.5.2.1.3.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 2/6/21	Tue 8/6/21	\$0	\$0	\$0	BID											
2149	2.5.2.1.3.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Tue 8/6/21	Tue 8/6/21	\$0	\$0	\$0	BID											
2150	2.5.2.1.3.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Tue 8/6/21	Tue 8/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2151	2.5.2.1.3.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	Wed 9/6/21	Tue 22/6/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2152	2.5.2.1.3.2.13		Negociación del alcance del contrato	5 days	Wed 23/6/21	Tue 29/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2153	2.5.2.1.3.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Tue 29/6/21	Tue 29/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2154	2.5.2.1.3.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Wed 30/6/21	Wed 30/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2155	2.5.2.1.3.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Thu 1/7/21	Thu 1/7/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2156	2.5.2.1.3.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 2/7/21	Thu 8/7/21	\$0	\$0	\$0	BID											
2157	2.5.2.1.3.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Thu 8/7/21	Thu 8/7/21	\$0	\$0	\$0	BID											
2158	2.5.2.1.3.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 9/7/21	Fri 9/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2159	2.5.2.1.3.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Mon 12/7/21	Fri 16/7/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2160	2.5.2.1.3.2.21		Tramitación de la Firma de Contrato	15 days	Mon 19/7/21	Fri 6/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2161	2.5.2.1.3.2.22		Contrato firmado	0 days	Fri 6/8/21	Fri 6/8/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Consultora											
2162	2.5.2.1.3.2.23		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Mon 9/8/21	Mon 9/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2163	2.5.2.1.3.2.24		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Tue 10/8/21	Mon 16/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2164	2.5.2.1.3.2.25		Orden de Proceder emitida	0 days	Mon 16/8/21	Mon 16/8/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2165	3.2.5.2.1.3.3		Etapas de ejecución del contrato	132 days	Tue 17/8/21	Wed 16/2/22	\$110,000	\$0	\$110,000												
2166	3.2.5.2.1.3.3.1		Realización de actividades según TdR	132 days	Tue 17/8/21	Wed 16/2/22	\$110,000	\$0	\$110,000	Firma Consultora											
2167	3.2.5.2.2		Implantación del Centro de Control de Ciudad Inteligente C3I	904 days	Tue 17/8/21	Fri 31/1/25	\$710,000	\$0	\$710,000												
2168	3.2.5.2.2.1		Implementación C3I (Tercer Piso - Museo del Niño)	904 days	Tue 17/8/21	Fri 31/1/25	\$710,000	\$0	\$710,000												

Página 50

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter			3rd Quarter		1st Quarter		3rd Quarter		
												Jan		Mar	May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May
2169	3.2.5.2.2.1.1		SBCC_39. Implementación del Proyecto C3i	904 days	Tue 17/8/21	Fri 31/1/25	\$710,000	\$0	\$710,000												
2170	3.2.5.2.2.1.1.1		Etapas de ejecución del contrato	904 days	Tue 17/8/21	Fri 31/1/25	\$710,000	\$0	\$710,000												
2171	2.5.2.2.1.1.1.1		Realización de actividades según TdR	904 days	Tue 17/8/21	Fri 31/1/25	\$710,000	\$0	\$710,000	Firma Consultora											
2172	3.2.5.3		Eje 2: Plataformas de Colaboración	904 days	Tue 17/8/21	Fri 31/1/25	\$1,090,000	\$0	\$1,090,000												
2173	3.2.5.3.1		Plataformas de Colaboración	904 days	Tue 17/8/21	Fri 31/1/25	\$450,000	\$0	\$450,000												
2174	3.2.5.3.1.1		SBCC_39. Implementación del Proyecto C3i	904 days	Tue 17/8/21	Fri 31/1/25	\$450,000	\$0	\$450,000												
2175	3.2.5.3.1.1.1		Etapas de ejecución del contrato	904 days	Tue 17/8/21	Fri 31/1/25	\$450,000	\$0	\$450,000												
2176	3.2.5.3.1.1.1.1		Realización de actividades según TdR	904 days	Tue 17/8/21	Fri 31/1/25	\$450,000	\$0	\$450,000	Firma Consultora											
2177	3.2.5.3.2		Integración de Datos Existentes de Ciudad	904 days	Tue 17/8/21	Fri 31/1/25	\$70,000	\$0	\$70,000												
2178	3.2.5.3.2.1		SBCC_39. Implementación del Proyecto C3i	904 days	Tue 17/8/21	Fri 31/1/25	\$70,000	\$0	\$70,000												
2179	3.2.5.3.2.1.1		Etapas de ejecución del contrato	904 days	Tue 17/8/21	Fri 31/1/25	\$70,000	\$0	\$70,000												
2180	3.2.5.3.2.1.1.1		Realización de actividades según TdR	904 days	Tue 17/8/21	Fri 31/1/25	\$70,000	\$0	\$70,000	Firma Consultora											
2181	3.2.5.3.3		Red de Monitoreo Calidad de Aire, Agua y Clima	98 days	Tue 17/8/21	Thu 30/12/21	\$430,000	\$0	\$430,000												
2182	3.2.5.3.3.1		SBCC_39. Implementación del Proyecto C3i	98 days	Tue 17/8/21	Thu 30/12/21	\$430,000	\$0	\$430,000												
2183	3.2.5.3.3.1.1		Etapas de ejecución del contrato	98 days	Tue 17/8/21	Thu 30/12/21	\$430,000	\$0	\$430,000												
2184	3.2.5.3.3.1.1.1		Realización de actividades según TdR	98 days	Tue 17/8/21	Thu 30/12/21	\$430,000	\$0	\$430,000	Firma Consultora											
2185	3.2.5.3.4		Red de Monitoreo para la Movilidad Inteligente	98 days	Tue 17/8/21	Thu 30/12/21	\$140,000	\$0	\$140,000												
2186	3.2.5.3.4.1		SBCC_39. Implementación del Proyecto C3i	98 days	Tue 17/8/21	Thu 30/12/21	\$140,000	\$0	\$140,000												
2187	3.2.5.3.4.1.1		Etapas de ejecución del contrato	98 days	Tue 17/8/21	Thu 30/12/21	\$140,000	\$0	\$140,000												
2188	3.2.5.3.4.1.1.1		Realización de actividades según TdR	98 days	Tue 17/8/21	Thu 30/12/21	\$140,000	\$0	\$140,000	Firma Consultora											
2189	3.2.5.3.5		Hito 2: Infraestructura de C3i instalada	0 days	Thu 30/12/21	Thu 30/12/21	\$0	\$0	\$0												
2190	3.2.5.4		SCC_41. Implementación de actividades de sensibilización y alfabetización digital	626 days	Fri 29/1/21	Fri 23/6/23	\$155,000	\$0	\$155,000												
2191	3.2.5.4.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Fri 29/1/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0												
2192	3.2.5.4.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 29/1/21	Thu 4/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2193	3.2.5.4.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Fri 5/2/21	Fri 5/2/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2194	3.2.5.4.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Mon 8/2/21	Fri 12/2/21	\$0	\$0	\$0	BID											
2195	3.2.5.4.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Fri 12/2/21	Fri 12/2/21	\$0	\$0	\$0												
2196	3.2.5.4.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Mon 15/2/21	Tue 16/2/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2197	3.2.5.4.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Tue 16/2/21	Tue 16/2/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
2198	3.2.5.4.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Wed 17/2/21	Tue 2/3/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
2199	3.2.5.4.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Wed 3/3/21	Wed 3/3/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
2200	3.2.5.4.1.9		Selección de lista corta	5 days	Thu 4/3/21	Wed 10/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2201	3.2.5.4.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Fri 29/1/21	Tue 16/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2202	3.2.5.4.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Tue 16/3/21	Tue 16/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2203	3.2.5.4.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Wed 17/3/21	Wed 17/3/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2204	3.2.5.4.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Thu 18/3/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0	BID											
2205	3.2.5.4.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 24/3/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0	BID											
2206	3.2.5.4.2		Proceso de Contratación	63 days	Thu 25/3/21	Mon 21/6/21	\$0	\$0	\$0												
2207	3.2.5.4.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Thu 25/3/21	Wed 31/3/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2208	3.2.5.4.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 31/3/21	Wed 31/3/21	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
2209	3.2.5.4.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Thu 1/4/21	Fri 30/4/21	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
2210	3.2.5.4.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Fri 30/4/21	Fri 30/4/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2211	3.2.5.4.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Mon 3/5/21	Fri 14/5/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2212	3.2.5.4.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Mon 17/5/21	Wed 19/5/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2213	3.2.5.4.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Wed 19/5/21	Wed 19/5/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2214	3.2.5.4.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Thu 20/5/21	Fri 21/5/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2215	3.2.5.4.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Mon 24/5/21	Mon 24/5/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2216	3.2.5.4.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 25/5/21	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0	BID											
2217	3.2.5.4.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Mon 31/5/21	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0	BID											

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																				
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2218	3.2.5.4.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 1/6/21	Tue 1/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2219	3.2.5.4.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Wed 2/6/21	Fri 4/6/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
2220	3.2.5.4.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Fri 4/6/21	Fri 4/6/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
2221	3.2.5.4.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Mon 7/6/21	Fri 11/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2222	3.2.5.4.2.16		Contrato firmado	0 days	Fri 11/6/21	Fri 11/6/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co										
2223	3.2.5.4.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Mon 14/6/21	Mon 14/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2224	3.2.5.4.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Tue 15/6/21	Mon 21/6/21	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato										
2225	3.2.5.4.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Mon 21/6/21	Mon 21/6/21	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
2226	3.2.5.4.3		Ejecución del contrato	524 days	Tue 22/6/21	Fri 23/6/23	\$155,000	\$0	\$155,000											
2227	3.2.5.4.3.1		Realización de actividades según TdR	524 days	Tue 22/6/21	Fri 23/6/23	\$155,000	\$0	\$155,000	Firma Consultora										
2228	4		Administración, Auditoría y Evaluación	1359 days	Fri 14/2/20	Wed 30/4/25	\$3,810,000	\$0	\$3,810,000											
2229	4.1	Adm	Administración y Auditoría SCGG	1333 days	Mon 23/3/20	Wed 30/4/25	\$1,988,000	\$0	\$1,988,000											
2230	4.1.1		Equipo Coordinador del Proyecto	1320 days	Mon 23/3/20	Fri 11/4/25	\$1,440,000	\$0	\$1,440,000											
2231	4.1.1.1	CCPPD	3CV_76. Contratación del Coordinador General del Programa	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$240,000	\$0	\$240,000											
2232	4.1.1.1.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0											
2233	4.1.1.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2234	4.1.1.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2235	4.1.1.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2236	4.1.1.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2237	4.1.1.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2238	4.1.1.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0											
2239	4.1.1.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2240	4.1.1.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2241	4.1.1.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2242	4.1.1.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
2243	4.1.1.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2244	4.1.1.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2245	4.1.1.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2246	4.1.1.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2247	4.1.1.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2248	4.1.1.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2249	4.1.1.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
2250	4.1.1.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0											
2251	4.1.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$240,000	\$0	\$240,000											
2252	4.1.1.1.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$240,000	\$0	\$240,000	Consultor										
2253	4.1.1.2		3CV_77. Contratación del Coordinador de Infraestructura de Conectividad	1140 days	Mon 1/6/20	Fri 11/10/24	\$150,000	\$0	\$150,000											
2254	4.1.1.2.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0											
2255	4.1.1.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2256	4.1.1.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2257	4.1.1.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2258	4.1.1.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2259	4.1.1.2.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2260	4.1.1.2.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											

<

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2261	4.1.1.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2262	4.1.1.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2263	4.1.1.2.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2264	4.1.1.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2265	4.1.1.2.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2266	4.1.1.2.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2267	4.1.1.2.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2268	4.1.1.2.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2269	4.1.1.2.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2270	4.1.1.2.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2271	4.1.1.2.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2272	4.1.1.2.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
2273	4.1.1.2.3		Etapla de ejecución del contrato	1090 days	Mon 10/8/20	Fri 11/10/24	\$150,000	\$0	\$150,000												
2274	4.1.1.2.3.1		Desarrollo de los servicios	1090 days	Mon 10/8/20	Fri 11/10/24	\$150,000	\$0	\$150,000	Consultor											
2275	4.1.1.3		3CV_78. Contratación de Apoyo técnico para el Componente 1	312 days	Mon 1/6/20	Tue 10/8/21	\$24,000	\$0	\$24,000												
2276	4.1.1.3.1		Etapla previa	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0												
2277	4.1.1.3.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2278	4.1.1.3.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2279	4.1.1.3.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2280	4.1.1.3.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2281	4.1.1.3.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2282	4.1.1.3.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
2283	4.1.1.3.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2284	4.1.1.3.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2285	4.1.1.3.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2286	4.1.1.3.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2287	4.1.1.3.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2288	4.1.1.3.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2289	4.1.1.3.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2290	4.1.1.3.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2291	4.1.1.3.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2292	4.1.1.3.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2293	4.1.1.3.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2294	4.1.1.3.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
2295	4.1.1.3.3		Etapla de ejecución del contrato	262 days	Mon 10/8/20	Tue 10/8/21	\$24,000	\$0	\$24,000												
2296	4.1.1.3.3.1		Desarrollo de los servicios	262 days	Mon 10/8/20	Tue 10/8/21	\$24,000	\$0	\$24,000	Consultor											
2297	4.1.1.4		3CV_79. Contratación del Coordinador de Economía Digital	1140 days	Mon 1/6/20	Fri 11/10/24	\$150,000	\$0	\$150,000												
2298	4.1.1.4.1		Etapla previa	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0												

Página 53

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																				
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2299	4.1.1.4.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2300	4.1.1.4.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2301	4.1.1.4.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2302	4.1.1.4.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2303	4.1.1.4.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2304	4.1.1.4.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
2305	4.1.1.4.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2306	4.1.1.4.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2307	4.1.1.4.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2308	4.1.1.4.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
2309	4.1.1.4.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2310	4.1.1.4.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2311	4.1.1.4.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2312	4.1.1.4.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2313	4.1.1.4.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2314	4.1.1.4.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2315	4.1.1.4.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
2316	4.1.1.4.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0											
2317	4.1.1.4.3		Etapas de ejecución del contrato	1090 days	Mon 10/8/20	Fri 11/10/24	\$150,000	\$0	\$150,000											
2318	4.1.1.4.3.1		Desarrollo de los servicios	1090 days	Mon 10/8/20	Fri 11/10/24	\$150,000	\$0	\$150,000	Consultor										
2319	4.1.1.5	CCPPD	3CV_80. Contratación del Especialista en Planificación y Monitoreo	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$168,000	\$0	\$168,000											
2320	4.1.1.5.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0											
2321	4.1.1.5.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2322	4.1.1.5.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2323	4.1.1.5.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2324	4.1.1.5.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2325	4.1.1.5.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2326	4.1.1.5.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0											
2327	4.1.1.5.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2328	4.1.1.5.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2329	4.1.1.5.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2330	4.1.1.5.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
2331	4.1.1.5.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2332	4.1.1.5.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2333	4.1.1.5.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2334	4.1.1.5.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2335	4.1.1.5.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
Página 54																				

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2336	4.1.1.5.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2337	4.1.1.5.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2338	4.1.1.5.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2339	4.1.1.5.3		Etapas de ejecución del contrato	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$168,000	\$0	\$168,000												
2340	4.1.1.5.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$168,000	\$0	\$168,000	Consultor											Consultor
2341	4.1.1.6	CCPPD	3CV_81. Contratación del Especialista Financiero	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$168,000	\$0	\$168,000												
2342	4.1.1.6.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
2343	4.1.1.6.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2344	4.1.1.6.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2345	4.1.1.6.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2346	4.1.1.6.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2347	4.1.1.6.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2348	4.1.1.6.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2349	4.1.1.6.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2350	4.1.1.6.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2351	4.1.1.6.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2352	4.1.1.6.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2353	4.1.1.6.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2354	4.1.1.6.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2355	4.1.1.6.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2356	4.1.1.6.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2357	4.1.1.6.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2358	4.1.1.6.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2359	4.1.1.6.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2360	4.1.1.6.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2361	4.1.1.6.3		Etapas de ejecución del contrato	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$168,000	\$0	\$168,000												
2362	4.1.1.6.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$168,000	\$0	\$168,000	Consultor											Consultor
2363	4.1.1.7	CCPPD	3CV_82. Contratación del Especialista Adquisiciones	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$168,000	\$0	\$168,000												
2364	4.1.1.7.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
2365	4.1.1.7.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2366	4.1.1.7.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2367	4.1.1.7.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2368	4.1.1.7.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2369	4.1.1.7.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2370	4.1.1.7.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2371	4.1.1.7.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2372	4.1.1.7.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2373	4.1.1.7.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2374	4.1.1.7.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2375	4.1.1.7.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2376	4.1.1.7.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											

Página 55

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2377	4.1.1.7.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID				12/5							
2378	4.1.1.7.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2379	4.1.1.7.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2380	4.1.1.7.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2381	4.1.1.7.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2382	4.1.1.7.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0					29/5							
2383	4.1.1.7.3		Etapas de ejecución del contrato	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$168,000	\$0	\$168,000												
2384	4.1.1.7.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$168,000	\$0	\$168,000	Consultor											
2385	4.1.1.8		3CV_83. Contratación del Administrador	1270 days	Mon 1/6/20	Fri 11/4/25	\$132,000	\$0	\$132,000												
2386	4.1.1.8.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0												
2387	4.1.1.8.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2388	4.1.1.8.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2389	4.1.1.8.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2390	4.1.1.8.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2391	4.1.1.8.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID				18/6							
2392	4.1.1.8.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
2393	4.1.1.8.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2394	4.1.1.8.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2395	4.1.1.8.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				6/7							
2396	4.1.1.8.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2397	4.1.1.8.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2398	4.1.1.8.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 15/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2399	4.1.1.8.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 21/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0	BID				21/7							
2400	4.1.1.8.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 22/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2401	4.1.1.8.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 24/7/20	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2402	4.1.1.8.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 27/7/20	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2403	4.1.1.8.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 3/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2404	4.1.1.8.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0					7/8							
2405	4.1.1.8.3		Etapas de ejecución del contrato	1220 days	Mon 10/8/20	Fri 11/4/25	\$132,000	\$0	\$132,000												
2406	4.1.1.8.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 10/8/20	Fri 11/4/25	\$132,000	\$0	\$132,000	Consultor											
2407	4.1.1.9		3CV_84. Contratación del Apoyo fiduciario	1270 days	Mon 1/6/20	Fri 11/4/25	\$240,000	\$0	\$240,000												
2408	4.1.1.9.1		Etapas previas	14 days	Mon 1/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0												
2409	4.1.1.9.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2410	4.1.1.9.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 8/6/20	Wed 10/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2411	4.1.1.9.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 11/6/20	Thu 11/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2412	4.1.1.9.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 12/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2413	4.1.1.9.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 18/6/20	Thu 18/6/20	\$0	\$0	\$0	BID				18/6							
2414	4.1.1.9.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 19/6/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0												
2415	4.1.1.9.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 19/6/20	Mon 22/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2416	4.1.1.9.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 23/6/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2417	4.1.1.9.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				6/7							

Página 56

[illegible]

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st May
2467	4.1.2.4.2		Ejecución del contrato	1210 days	Mon 15/6/20	Fri 31/1/25	\$18,000	\$0	\$18,000												
2468	4.1.2.4.2.1		Provisión de mobiliario	1210 days	Mon 15/6/20	Fri 31/1/25	\$18,000	\$0	\$18,000	Proveedor											
2469	4.1.2.5		CM_12. Adquisición de equipamiento informático para la UCGP	76 days	Mon 1/6/20	Mon 14/9/20	\$18,000	\$0	\$18,000												
2470	4.1.2.5.1		Etapas de contratación	10 days	Mon 1/6/20	Fri 12/6/20	\$0	\$0	\$0												
2471	4.1.2.5.1.1		Definición del ítem/código de compra	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2472	4.1.2.5.1.2		Emisión de la Orden de Compra	5 days	Mon 8/6/20	Fri 12/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2473	4.1.2.5.2		Ejecución del contrato	66 days	Mon 15/6/20	Mon 14/9/20	\$18,000	\$0	\$18,000												
2474	4.1.2.5.2.1		Provisión de mobiliario	66 days	Mon 15/6/20	Mon 14/9/20	\$18,000	\$0	\$18,000	Proveedor											
2475	4.1.2.6		LP_15. Adquisición de mobiliario para la UCGP	136 days	Mon 1/6/20	Mon 7/12/20	\$12,000	\$0	\$12,000												
2476	4.1.2.6.1		Etapas previas	22 days	Mon 1/6/20	Tue 30/6/20	\$0	\$0	\$0												
2477	4.1.2.6.1.1		Revisión de los insumos técnicos	2 days	Mon 1/6/20	Tue 2/6/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											
2478	4.1.2.6.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	15 days	Wed 3/6/20	Tue 23/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2479	4.1.2.6.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Wed 24/6/20	Tue 30/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2480	4.1.2.6.1.4		DDL elaborados	0 days	Tue 30/6/20	Tue 30/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2481	4.1.2.6.2		Proceso de Contratación	48 days	Wed 1/7/20	Fri 4/9/20	\$0	\$0	\$0												
2482	4.1.2.6.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	3 days	Wed 1/7/20	Fri 3/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2483	4.1.2.6.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 3/7/20	Fri 3/7/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
2484	4.1.2.6.2.3		Periodo de preparación de ofertas	14 days	Mon 6/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
2485	4.1.2.6.2.4		Plazo de previsión para adendas	3 days	Fri 24/7/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
2486	4.1.2.6.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Tue 28/7/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2487	4.1.2.6.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	5 days	Wed 29/7/20	Tue 4/8/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2488	4.1.2.6.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	2 days	Wed 5/8/20	Thu 6/8/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2489	4.1.2.6.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Thu 6/8/20	Thu 6/8/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2490	4.1.2.6.2.9		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 7/8/20	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2491	4.1.2.6.2.10		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Mon 10/8/20	Wed 12/8/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2492	4.1.2.6.2.11		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Wed 12/8/20	Wed 12/8/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2493	4.1.2.6.2.12		Elaboración del borrador del contrato	2 days	Thu 13/8/20	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2494	4.1.2.6.2.13		Tramitación de la firma del Contrato	10 days	Mon 17/8/20	Fri 28/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2495	4.1.2.6.2.14		Contrato firmado	0 days	Fri 28/8/20	Fri 28/8/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2496	4.1.2.6.2.15		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Mon 31/8/20	Fri 4/9/20	\$0	\$0	\$0	Área Técnica											
2497	4.1.2.6.2.16		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 4/9/20	Fri 4/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministr											
2498	4.1.2.6.3		Ejecución del contrato	66 days	Mon 7/9/20	Mon 7/12/20	\$12,000	\$0	\$12,000												
2499	4.1.2.6.3.1		Realización de actividades según Especificaciones Técnicas	66 days	Mon 7/9/20	Mon 7/12/20	\$12,000	\$0	\$12,000	Empresa											
2500	4.1.2.7		Otros	1044 days	Tue 2/2/21	Fri 31/1/25	\$8,000	\$0	\$8,000												
2501	4.1.3		Otros gastos	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$231,000	\$0	\$231,000												
2502	4.1.4		Auditoría	1283 days	Mon 1/6/20	Wed 30/4/25	\$150,000	\$0	\$150,000												
2503	4.1.4.1		SCC_42. Servicios de auditoría externa para la UEP-SCGG	1283 days	Mon 1/6/20	Wed 30/4/25	\$150,000	\$0	\$150,000												
2504	4.1.4.1.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Mon 1/6/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0												
2505	4.1.4.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2506	4.1.4.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 8/6/20	Mon 8/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2507	4.1.4.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 9/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2508	4.1.4.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 15/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0												
2509	4.1.4.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 16/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2510	4.1.4.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 17/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
2511	4.1.4.1.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Thu 18/6/20	Wed 1/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
2512	4.1.4.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 2/7/20	Thu 2/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
2513	4.1.4.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 3/7/20	Thu 9/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2514	4.1.4.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 1/6/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2515	4.1.4.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 15/7/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2516	4.1.4.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 16/7/20	Thu 16/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2517	4.1.4.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 17/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2518	4.1.4.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 23/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2519	4.1.4.1.2		Proceso de Contratación	63 days	Fri 24/7/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0												

Página 58

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	May	1st Q
2520	4.1.4.1.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Fri 24/7/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2521	4.1.4.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Thu 30/7/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
2522	4.1.4.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 31/7/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
2523	4.1.4.1.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Mon 31/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2524	4.1.4.1.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2525	4.1.4.1.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Tue 15/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2526	4.1.4.1.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 17/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2527	4.1.4.1.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Fri 18/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2528	4.1.4.1.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2529	4.1.4.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2530	4.1.4.1.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2531	4.1.4.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 30/9/20	Wed 30/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2532	4.1.4.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 1/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2533	4.1.4.1.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 5/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2534	4.1.4.1.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 6/10/20	Mon 12/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2535	4.1.4.1.2.16		Contrato firmado	0 days	Mon 12/10/20	Mon 12/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad; Firma Com											
2536	4.1.4.1.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Tue 13/10/20	Tue 13/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2537	4.1.4.1.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 14/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato											
2538	4.1.4.1.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 20/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2539	4.1.4.1.3		Ejecución del contrato	1181 days	Wed 21/10/20	Wed 30/4/25	\$150,000	\$0	\$150,000												
2540	4.1.4.1.3.1		Realización de actividades según TdR	1181 days	Wed 21/10/20	Wed 30/4/25	\$150,000	\$0	\$150,000	Firma Consultora											
2541	4.2	Adm	Administración y Auditoría SEFIN	1160 days	Mon 23/3/20	Fri 30/8/24	\$472,000	\$0	\$472,000												
2542	4.2.1		Equipo Coordinador del Proyecto	1096 days	Mon 23/3/20	Mon 3/6/24	\$432,000	\$0	\$432,000												
2543	4.2.1.1		3CV_85. Contratación del Especialista de Adquisiciones - SEFIN	1096 days	Mon 23/3/20	Mon 3/6/24	\$120,000	\$0	\$120,000												
2544	4.2.1.1.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
2545	4.2.1.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2546	4.2.1.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2547	4.2.1.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2548	4.2.1.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2549	4.2.1.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2550	4.2.1.1.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2551	4.2.1.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2552	4.2.1.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2553	4.2.1.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2554	4.2.1.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2555	4.2.1.1.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2556	4.2.1.1.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2557	4.2.1.1.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2558	4.2.1.1.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2559	4.2.1.1.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
Página 59																					

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																				
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2560	4.2.1.1.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2561	4.2.1.1.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
2562	4.2.1.1.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0											
2563	4.2.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	1046 days	Mon 1/6/20	Mon 3/6/24	\$120,000	\$0	\$120,000											
2564	4.2.1.1.3.1		Desarrollo de los servicios	1046 days	Mon 1/6/20	Mon 3/6/24	\$120,000	\$0	\$120,000	Consultor										Consultor
2565	4.2.1.2		3CV_86. Contratación del Especialista Financiero - SEFIN	1096 days	Mon 23/3/20	Mon 3/6/24	\$120,000	\$0	\$120,000											
2566	4.2.1.2.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0											
2567	4.2.1.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2568	4.2.1.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2569	4.2.1.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2570	4.2.1.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2571	4.2.1.2.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2572	4.2.1.2.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0											
2573	4.2.1.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2574	4.2.1.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2575	4.2.1.2.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2576	4.2.1.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
2577	4.2.1.2.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2578	4.2.1.2.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2579	4.2.1.2.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2580	4.2.1.2.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2581	4.2.1.2.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2582	4.2.1.2.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2583	4.2.1.2.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad										
2584	4.2.1.2.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0											
2585	4.2.1.2.3		Etapas de ejecución del contrato	1046 days	Mon 1/6/20	Mon 3/6/24	\$120,000	\$0	\$120,000											
2586	4.2.1.2.3.1		Desarrollo de los servicios	1046 days	Mon 1/6/20	Mon 3/6/24	\$120,000	\$0	\$120,000	Consultor										Consultor
2587	4.2.1.3		3CV_87. Contratación del Esp. Planificación y Monitoreo - SEFIN	1096 days	Mon 23/3/20	Mon 3/6/24	\$96,000	\$0	\$96,000											
2588	4.2.1.3.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0											
2589	4.2.1.3.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2590	4.2.1.3.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2591	4.2.1.3.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2592	4.2.1.3.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2593	4.2.1.3.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2594	4.2.1.3.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0											
2595	4.2.1.3.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2596	4.2.1.3.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2597	4.2.1.3.2.3		Acta de cierre de recepción de postulaciones elaborada	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2598	4.2.1.3.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
2599	4.2.1.3.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2600	4.2.1.3.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID										

</

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2601	4.2.1.3.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID				12/5							
2602	4.2.1.3.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2603	4.2.1.3.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2604	4.2.1.3.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2605	4.2.1.3.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2606	4.2.1.3.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2607	4.2.1.3.3		Etapas de ejecución del contrato	1046 days	Mon 1/6/20	Mon 3/6/24	\$96,000	\$0	\$96,000												
2608	4.2.1.3.3.1		Desarrollo de los servicios	1046 days	Mon 1/6/20	Mon 3/6/24	\$96,000	\$0	\$96,000	Consultor											
2609	4.2.1.4		3CV_88. Especialista en Aseguramiento de la Calidad Técnica	1096 days	Mon 23/3/20	Mon 3/6/24	\$96,000	\$0	\$96,000												
2610	4.2.1.4.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
2611	4.2.1.4.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2612	4.2.1.4.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2613	4.2.1.4.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2614	4.2.1.4.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2615	4.2.1.4.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2616	4.2.1.4.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2617	4.2.1.4.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2618	4.2.1.4.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2619	4.2.1.4.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2620	4.2.1.4.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2621	4.2.1.4.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2622	4.2.1.4.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2623	4.2.1.4.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2624	4.2.1.4.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2625	4.2.1.4.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2626	4.2.1.4.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2627	4.2.1.4.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2628	4.2.1.4.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2629	4.2.1.4.3		Etapas de ejecución del contrato	1046 days	Mon 1/6/20	Mon 3/6/24	\$96,000	\$0	\$96,000												
2630	4.2.1.4.3.1		Desarrollo de los servicios	1046 days	Mon 1/6/20	Mon 3/6/24	\$96,000	\$0	\$96,000	Consultor											
2631	4.2.2		Auditoría	1110 days	Mon 1/6/20	Fri 30/8/24	\$40,000	\$0	\$40,000												
2632	4.2.2.1		SCC_43. Servicios de auditoría externa para la SEFIN	1110 days	Mon 1/6/20	Fri 30/8/24	\$40,000	\$0	\$40,000												
2633	4.2.2.1.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Mon 1/6/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0												
2634	4.2.2.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2635	4.2.2.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 8/6/20	Mon 8/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2636	4.2.2.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 9/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2637	4.2.2.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 15/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0												
2638	4.2.2.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 16/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2639	4.2.2.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 17/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
2640	4.2.2.1.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Thu 18/6/20	Wed 1/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
Página 61																					

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2641	4.2.2.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 2/7/20	Thu 2/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora											
2642	4.2.2.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 3/7/20	Thu 9/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2643	4.2.2.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 1/6/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2644	4.2.2.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 15/7/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2645	4.2.2.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 16/7/20	Thu 16/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2646	4.2.2.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 17/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2647	4.2.2.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 23/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2648	4.2.2.1.2		Proceso de Contratación	63 days	Fri 24/7/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0												
2649	4.2.2.1.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Fri 24/7/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2650	4.2.2.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Thu 30/7/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones											
2651	4.2.2.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 31/7/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES											
2652	4.2.2.1.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Mon 31/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2653	4.2.2.1.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2654	4.2.2.1.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Tue 15/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2655	4.2.2.1.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 17/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2656	4.2.2.1.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Fri 18/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2657	4.2.2.1.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2658	4.2.2.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2659	4.2.2.1.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2660	4.2.2.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 30/9/20	Wed 30/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2661	4.2.2.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 1/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2662	4.2.2.1.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 5/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2663	4.2.2.1.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 6/10/20	Mon 12/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2664	4.2.2.1.2.16		Contrato firmado	0 days	Mon 12/10/20	Mon 12/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co											
2665	4.2.2.1.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Tue 13/10/20	Tue 13/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2666	4.2.2.1.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 14/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato											
2667	4.2.2.1.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 20/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad											
2668	4.2.2.1.3		Ejecución del contrato	1008 days	Wed 21/10/20	Fri 30/8/24	\$40,000	\$0	\$40,000												
2669	4.2.2.1.3.1		Realización de actividades según TdR	1008 days	Wed 21/10/20	Fri 30/8/24	\$40,000	\$0	\$40,000	Firma Consultora											
2670	4.3	Adm	Administración y Auditoría ASPS	1359 days	Fri 14/2/20	Wed 30/4/25	\$1,150,000	\$0	\$1,150,000												
2671	4.3.1		Equipo Coordinador del Proyecto	1296 days	Fri 14/2/20	Fri 31/1/25	\$810,000	\$0	\$810,000												
2672	4.3.1.1		Designación del Gerente de Competitividad como Coordinador del Proyecto	1 day	Fri 14/2/20	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0												
2673	4.3.1.2		3CV_89. Contratación del Especialista de Adquisiciones	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$150,000	\$0	\$150,000												
2674	4.3.1.2.1		Etapla previa	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
2675	4.3.1.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2676	4.3.1.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2677	4.3.1.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2678	4.3.1.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2679	4.3.1.2.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2680	4.3.1.2.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2681	4.3.1.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2682	4.3.1.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2683	4.3.1.2.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2684	4.3.1.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2685	4.3.1.2.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2686	4.3.1.2.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
2687	4.3.1.2.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID				12/5							
2688	4.3.1.2.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2689	4.3.1.2.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2690	4.3.1.2.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2691	4.3.1.2.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad				Consultor;Máxima Autoridad							
2692	4.3.1.2.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0					29/5							
2693	4.3.1.2.3		Etapas de ejecución del contrato	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$150,000	\$0	\$150,000												
2694	4.3.1.2.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$150,000	\$0	\$150,000	Consultor											
2695	4.3.1.3		3CV_90. Contratación del Especialista Financiero	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$150,000	\$0	\$150,000												
2696	4.3.1.3.1		Etapas previas	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
2697	4.3.1.3.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2698	4.3.1.3.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2699	4.3.1.3.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2700	4.3.1.3.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
2701	4.3.1.3.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID				9/4							
2702	4.3.1.3.2		Etapas de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2703	4.3.1.3.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2704	4.3.1.3.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2705	4.3.1.3.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				27/4							
2706	4.3.1.3.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				Comité de Evaluación de Ofertas							
2707	4.3.1.3.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2708	4.3.1.3.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
2709	4.3.1.3.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID				12/5							
2710	4.3.1.3.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2711	4.3.1.3.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2712	4.3.1.3.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2713	4.3.1.3.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad				Consultor;Máxima Autoridad							
2714	4.3.1.3.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0					29/5							
2715	4.3.1.3.3		Etapas de ejecución del contrato	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$150,000	\$0	\$150,000												
2716	4.3.1.3.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$150,000	\$0	\$150,000	Consultor											
2717	4.3.1.4		3CV_91. Contratación del Especialista Social	574 days	Fri 19/11/21	Wed 31/1/24	\$60,000	\$0	\$60,000												
2718	4.3.1.4.1		Etapas previas	14 days	Fri 19/11/21	Wed 8/12/21	\$0	\$0	\$0												
2719	4.3.1.4.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Fri 19/11/21	Thu 25/11/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones							
2720	4.3.1.4.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Fri 26/11/21	Tue 30/11/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2721	4.3.1.4.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Wed 1/12/21	Wed 1/12/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General							
2722	4.3.1.4.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Thu 2/12/21	Wed 8/12/21	\$0	\$0	\$0	BID				BID							
2723	4.3.1.4.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Wed 8/12/21	Wed 8/12/21	\$0	\$0	\$0	BID				8/12							
2724	4.3.1.4.2		Etapas de Contratación	36 days	Thu 9/12/21	Thu 27/1/22	\$0	\$0	\$0												


Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2725	4.3.1.4.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Thu 9/12/21	Fri 10/12/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2726	4.3.1.4.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Mon 13/12/21	Fri 24/12/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2727	4.3.1.4.2.3		<i>Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones</i>	0 days	Fri 24/12/21	Fri 24/12/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2728	4.3.1.4.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Mon 27/12/21	Fri 31/12/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2729	4.3.1.4.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Mon 3/1/22	Mon 3/1/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2730	4.3.1.4.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Tue 4/1/22	Mon 10/1/22	\$0	\$0	\$0	BID											
2731	4.3.1.4.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Mon 10/1/22	Mon 10/1/22	\$0	\$0	\$0	BID											
2732	4.3.1.4.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Tue 11/1/22	Wed 12/1/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2733	4.3.1.4.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Thu 13/1/22	Thu 13/1/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2734	4.3.1.4.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Fri 14/1/22	Thu 20/1/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2735	4.3.1.4.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Fri 21/1/22	Thu 27/1/22	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2736	4.3.1.4.2.12		<i>Contrato firmado</i>	0 days	Thu 27/1/22	Thu 27/1/22	\$0	\$0	\$0												
2737	4.3.1.4.3		Etapas de ejecución del contrato	524 days	Fri 28/1/22	Wed 31/1/24	\$60,000	\$0	\$60,000												
2738	4.3.1.4.3.1		Desarrollo de los servicios	524 days	Fri 28/1/22	Wed 31/1/24	\$60,000	\$0	\$60,000	Consultor											
2739	4.3.1.5		3CV_92. Contratación del Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional	574 days	Fri 19/11/21	Wed 31/1/24	\$60,000	\$0	\$60,000												
2740	4.3.1.5.1		Etapas previas	14 days	Fri 19/11/21	Wed 8/12/21	\$0	\$0	\$0												
2741	4.3.1.5.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Fri 19/11/21	Thu 25/11/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2742	4.3.1.5.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Fri 26/11/21	Tue 30/11/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2743	4.3.1.5.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Wed 1/12/21	Wed 1/12/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2744	4.3.1.5.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Thu 2/12/21	Wed 8/12/21	\$0	\$0	\$0	BID											
2745	4.3.1.5.1.5		<i>No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida</i>	0 days	Wed 8/12/21	Wed 8/12/21	\$0	\$0	\$0	BID											
2746	4.3.1.5.2		Etapas de Contratación	36 days	Thu 9/12/21	Thu 27/1/22	\$0	\$0	\$0												
2747	4.3.1.5.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Thu 9/12/21	Fri 10/12/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2748	4.3.1.5.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Mon 13/12/21	Fri 24/12/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2749	4.3.1.5.2.3		<i>Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones</i>	0 days	Fri 24/12/21	Fri 24/12/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2750	4.3.1.5.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Mon 27/12/21	Fri 31/12/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2751	4.3.1.5.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Mon 3/1/22	Mon 3/1/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2752	4.3.1.5.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Tue 4/1/22	Mon 10/1/22	\$0	\$0	\$0	BID											
2753	4.3.1.5.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Mon 10/1/22	Mon 10/1/22	\$0	\$0	\$0	BID											
2754	4.3.1.5.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Tue 11/1/22	Wed 12/1/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2755	4.3.1.5.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Thu 13/1/22	Thu 13/1/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2756	4.3.1.5.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Fri 14/1/22	Thu 20/1/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2757	4.3.1.5.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Fri 21/1/22	Thu 27/1/22	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2758	4.3.1.5.2.12		<i>Contrato firmado</i>	0 days	Thu 27/1/22	Thu 27/1/22	\$0	\$0	\$0												
2759	4.3.1.5.3		Etapas de ejecución del contrato	524 days	Fri 28/1/22	Wed 31/1/24	\$60,000	\$0	\$60,000												
2760	4.3.1.5.3.1		Desarrollo de los servicios	524 days	Fri 28/1/22	Wed 31/1/24	\$60,000	\$0	\$60,000	Consultor											

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2761	4.3.1.6		3CV_93. Contratación del Especialista de Planificación y Monitoreo	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$150,000	\$0	\$150,000												
2762	4.3.1.6.1		Etapla previa	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
2763	4.3.1.6.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2764	4.3.1.6.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2765	4.3.1.6.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2766	4.3.1.6.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2767	4.3.1.6.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2768	4.3.1.6.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2769	4.3.1.6.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2770	4.3.1.6.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2771	4.3.1.6.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2772	4.3.1.6.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2773	4.3.1.6.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2774	4.3.1.6.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2775	4.3.1.6.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2776	4.3.1.6.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2777	4.3.1.6.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2778	4.3.1.6.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2779	4.3.1.6.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad											
2780	4.3.1.6.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2781	4.3.1.6.3		Etapla de ejecución del contrato	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$150,000	\$0	\$150,000												
2782	4.3.1.6.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$150,000	\$0	\$150,000	Consultor											
2783	4.3.1.7		3CV_94. Contratación del Especialista Economía Digital	1270 days	Mon 23/3/20	Fri 31/1/25	\$150,000	\$0	\$150,000												
2784	4.3.1.7.1		Etapla previa	14 days	Mon 23/3/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0												
2785	4.3.1.7.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Mon 23/3/20	Fri 27/3/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2786	4.3.1.7.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Mon 30/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2787	4.3.1.7.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 2/4/20	Thu 2/4/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2788	4.3.1.7.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Fri 3/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2789	4.3.1.7.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2790	4.3.1.7.2		Etapla de Contratación	36 days	Fri 10/4/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0												
2791	4.3.1.7.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Fri 10/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2792	4.3.1.7.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Tue 14/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2793	4.3.1.7.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 27/4/20	Mon 27/4/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2794	4.3.1.7.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Tue 28/4/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
2795	4.3.1.7.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
2796	4.3.1.7.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Wed 6/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2797	4.3.1.7.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	BID											
2798	4.3.1.7.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Wed 13/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
2799	4.3.1.7.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											


Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		1st Quarter	3rd Quarter	1st Quarter	3rd Quarter	1st Quarter
											Nov	Jan	Mar	May	Jul	Sep
2800	4.3.1.7.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Mon 18/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						
2801	4.3.1.7.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad						
2802	4.3.1.7.2.12		Contrato firmado	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0							
2803	4.3.1.7.3		Etapas de ejecución del contrato	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$150,000	\$0	\$150,000							
2804	4.3.1.7.3.1		Desarrollo de los servicios	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$150,000	\$0	\$150,000	Consultor						
2805	4.3.1.8		3CV_95. Contratación del Supervisor de Obras	835 days	Wed 16/6/21	Tue 27/8/24	\$90,000	\$0	\$90,000							
2806	4.3.1.8.1		Etapas previas	14 days	Wed 16/6/21	Mon 5/7/21	\$0	\$0	\$0							
2807	4.3.1.8.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	5 days	Wed 16/6/21	Tue 22/6/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						
2808	4.3.1.8.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	3 days	Wed 23/6/21	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						
2809	4.3.1.8.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Mon 28/6/21	Mon 28/6/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						
2810	4.3.1.8.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Tue 29/6/21	Mon 5/7/21	\$0	\$0	\$0	BID						
2811	4.3.1.8.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Mon 5/7/21	Mon 5/7/21	\$0	\$0	\$0	BID						
2812	4.3.1.8.2		Etapas de Contratación	36 days	Tue 6/7/21	Tue 24/8/21	\$0	\$0	\$0							
2813	4.3.1.8.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	2 days	Tue 6/7/21	Wed 7/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						
2814	4.3.1.8.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Thu 8/7/21	Wed 21/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						
2815	4.3.1.8.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Wed 21/7/21	Wed 21/7/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						
2816	4.3.1.8.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 days	Thu 22/7/21	Wed 28/7/21	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas						
2817	4.3.1.8.2.5		Solicitud de N.O. a los resultados de la evaluación y selección del candidato	1 day	Thu 29/7/21	Thu 29/7/21	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						
2818	4.3.1.8.2.6		Revisión de la documentación	5 days	Fri 30/7/21	Thu 5/8/21	\$0	\$0	\$0	BID						
2819	4.3.1.8.2.7		No Objeción a la selección de candidato emitida	0 days	Thu 5/8/21	Thu 5/8/21	\$0	\$0	\$0	BID						
2820	4.3.1.8.2.8		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	2 days	Fri 6/8/21	Mon 9/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						
2821	4.3.1.8.2.9		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Tue 10/8/21	Tue 10/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						
2822	4.3.1.8.2.10		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Wed 11/8/21	Tue 17/8/21	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						
2823	4.3.1.8.2.11		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	5 days	Wed 18/8/21	Tue 24/8/21	\$0	\$0	\$0	Consultor;Máxima Autoridad						
2824	4.3.1.8.2.12		Contrato firmado	0 days	Tue 24/8/21	Tue 24/8/21	\$0	\$0	\$0							
2825	4.3.1.8.3		Etapas de ejecución del contrato	785 days	Wed 25/8/21	Tue 27/8/24	\$90,000	\$0	\$90,000							
2826	4.3.1.8.3.1		Desarrollo de los servicios	785 days	Wed 25/8/21	Tue 27/8/24	\$90,000	\$0	\$90,000	Consultor						
2827	4.3.2		Gastos administrativos y logísticos	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$240,000	\$0	\$240,000							
2828	4.3.2.1		Gastos Administrativos	1220 days	Mon 1/6/20	Fri 31/1/25	\$240,000	\$0	\$240,000							
2829	4.3.3		Auditoría	1283 days	Mon 1/6/20	Wed 30/4/25	\$100,000	\$0	\$100,000							
2830	4.3.3.1		SCC_44. Servicios de auditoría externa para la ASPS	1283 days	Mon 1/6/20	Wed 30/4/25	\$100,000	\$0	\$100,000							
2831	4.3.3.1.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Mon 1/6/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0							
2832	4.3.3.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						
2833	4.3.3.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 8/6/20	Mon 8/6/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						
2834	4.3.3.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 9/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0	BID						
2835	4.3.3.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 15/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0							
2836	4.3.3.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 16/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						
2837	4.3.3.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 17/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones						
2838	4.3.3.1.1.7		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Thu 18/6/20	Wed 1/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora						
2839	4.3.3.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 2/7/20	Thu 2/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora						
2840	4.3.3.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 3/7/20	Thu 9/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						



Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Quarter May
2841	4.3.3.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 1/6/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2842	4.3.3.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 15/7/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2843	4.3.3.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 16/7/20	Thu 16/7/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2844	4.3.3.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 17/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2845	4.3.3.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 23/7/20	Thu 23/7/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2846	4.3.3.1.2		Proceso de Contratación	63 days	Fri 24/7/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0											
2847	4.3.3.1.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Fri 24/7/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2848	4.3.3.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Thu 30/7/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
2849	4.3.3.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 31/7/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
2850	4.3.3.1.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Mon 31/8/20	Mon 31/8/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2851	4.3.3.1.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Tue 1/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
2852	4.3.3.1.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Tue 15/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2853	4.3.3.1.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 17/9/20	Thu 17/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2854	4.3.3.1.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Fri 18/9/20	Mon 21/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2855	4.3.3.1.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Tue 22/9/20	Tue 22/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2856	4.3.3.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 23/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2857	4.3.3.1.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0	BID										
2858	4.3.3.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 30/9/20	Wed 30/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2859	4.3.3.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 1/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
2860	4.3.3.1.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 5/10/20	Mon 5/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
2861	4.3.3.1.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 6/10/20	Mon 12/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2862	4.3.3.1.2.16		Contrato firmado	0 days	Mon 12/10/20	Mon 12/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co										
2863	4.3.3.1.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Tue 13/10/20	Tue 13/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2864	4.3.3.1.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 14/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato										
2865	4.3.3.1.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 20/10/20	Tue 20/10/20	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad										
2866	4.3.3.1.3		Ejecución del contrato	1181 days	Wed 21/10/20	Wed 30/4/25	\$100,000	\$0	\$100,000											
2867	4.3.3.1.3.1		Realización de actividades según TdR	1181 days	Wed 21/10/20	Wed 30/4/25	\$100,000	\$0	\$100,000	Firma Consultora										
2868	4.4	Adm	Evaluación del Programa	1196 days	Mon 1/6/20	Mon 30/12/24	\$200,000	\$0	\$200,000											
2869	4.4.1		SCC_45. Evaluación intermedia del programa	168 days	Mon 14/11/22	Wed 5/7/23	\$15,000	\$0	\$15,000											
2870	4.4.1.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Mon 14/11/22	Thu 5/1/23	\$0	\$0	\$0											
2871	4.4.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 14/11/22	Fri 18/11/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2872	4.4.1.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Mon 21/11/22	Mon 21/11/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2873	4.4.1.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Tue 22/11/22	Mon 28/11/22	\$0	\$0	\$0	BID										
2874	4.4.1.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 28/11/22	Mon 28/11/22	\$0	\$0	\$0											
2875	4.4.1.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Tue 29/11/22	Wed 30/11/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2876	4.4.1.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 30/11/22	Wed 30/11/22	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										
2877	4.4.1.1.7		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Thu 1/12/22	Wed 14/12/22	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
2878	4.4.1.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 15/12/22	Thu 15/12/22	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										
2879	4.4.1.1.9		Selección de lista corta	5 days	Fri 16/12/22	Thu 22/12/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2880	4.4.1.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Mon 14/11/22	Wed 28/12/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2881	4.4.1.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 28/12/22	Wed 28/12/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2882	4.4.1.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 29/12/22	Thu 29/12/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
2883	4.4.1.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 30/12/22	Thu 5/1/23	\$0	\$0	\$0	BID										
2884	4.4.1.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 5/1/23	Thu 5/1/23	\$0	\$0	\$0	BID										
2885	4.4.1.2		Proceso de Contratación	63 days	Fri 6/1/23	Tue 4/4/23	\$0	\$0	\$0											
2886	4.4.1.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Fri 6/1/23	Thu 12/1/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
2887	4.4.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Thu 12/1/23	Thu 12/1/23	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones										





















Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																						
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter			3rd Quarter	Jul	1st Quarter		3rd Quarter	1st		
												Jan	Mar	May		Sep	Nov	Jan	Mar	May		
2888	4.4.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 13/1/23	Mon 13/2/23	\$0	\$0	\$0	OFERENTES						OFERENTES						
2889	4.4.1.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Mon 13/2/23	Mon 13/2/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						13/2						
2890	4.4.1.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Tue 14/2/23	Mon 27/2/23	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas						Comité de Evaluación de Ofertas						
2891	4.4.1.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Tue 28/2/23	Thu 2/3/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						Coordinador General						
2892	4.4.1.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 2/3/23	Thu 2/3/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						2/3						
2893	4.4.1.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Fri 3/3/23	Mon 6/3/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						Coordinador General						
2894	4.4.1.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Tue 7/3/23	Tue 7/3/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						Coordinador General						
2895	4.4.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 8/3/23	Tue 14/3/23	\$0	\$0	\$0	BID						BID						
2896	4.4.1.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 14/3/23	Tue 14/3/23	\$0	\$0	\$0	BID						14/3						
2897	4.4.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 15/3/23	Wed 15/3/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						Especialista en Adquisiciones						
2898	4.4.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 16/3/23	Mon 20/3/23	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad						Máxima Autoridad						
2899	4.4.1.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 20/3/23	Mon 20/3/23	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad						20/3						
2900	4.4.1.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 21/3/23	Mon 27/3/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						Especialista en Adquisiciones						
2901	4.4.1.2.16		Contrato firmado	0 days	Mon 27/3/23	Mon 27/3/23	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co						27/3						
2902	4.4.1.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Tue 28/3/23	Tue 28/3/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						Especialista en Adquisiciones						
2903	4.4.1.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Wed 29/3/23	Tue 4/4/23	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato						Administrador de contrato						
2904	4.4.1.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 4/4/23	Tue 4/4/23	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad						4/4						
2905	4.4.1.3		Ejecución del contrato	66 days	Wed 5/4/23	Wed 5/7/23	\$15,000	\$0	\$15,000							Firma Consultora						
2906	4.4.1.3.1		Realización de actividades según TdR	66 days	Wed 5/4/23	Wed 5/7/23	\$15,000	\$0	\$15,000	Firma Consultora												
2907	4.4.2		SCC_46. Evaluación final del programa	168 days	Thu 9/5/24	Mon 30/12/24	\$15,000	\$0	\$15,000													
2908	4.4.2.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Thu 9/5/24	Tue 2/7/24	\$0	\$0	\$0													
2909	4.4.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Thu 9/5/24	Wed 15/5/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						Especialista en Adquisiciones						
2910	4.4.2.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Thu 16/5/24	Thu 16/5/24	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						Coordinador General						
2911	4.4.2.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Fri 17/5/24	Thu 23/5/24	\$0	\$0	\$0	BID						BID						
2912	4.4.2.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 23/5/24	Thu 23/5/24	\$0	\$0	\$0							23/5						
2913	4.4.2.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Fri 24/5/24	Mon 27/5/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						Especialista en Adquisiciones						
2914	4.4.2.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Mon 27/5/24	Mon 27/5/24	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones						27/5						
2915	4.4.2.1.7		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Tue 28/5/24	Mon 10/6/24	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora						Firma Consultora						
2916	4.4.2.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Tue 11/6/24	Tue 11/6/24	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora						Firma Consultora						
2917	4.4.2.1.9		Selección de lista corta	5 days	Wed 12/6/24	Tue 18/6/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						Especialista en Adquisiciones						
2918	4.4.2.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Thu 9/5/24	Mon 24/6/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						Especialista en Adquisiciones						
2919	4.4.2.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Mon 24/6/24	Mon 24/6/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						24/6						
2920	4.4.2.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Tue 25/6/24	Tue 25/6/24	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						Coordinador General						
2921	4.4.2.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Wed 26/6/24	Tue 2/7/24	\$0	\$0	\$0	BID						BID						
2922	4.4.2.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 2/7/24	Tue 2/7/24	\$0	\$0	\$0	BID						2/7						
2923	4.4.2.2		Proceso de Contratación	63 days	Wed 3/7/24	Fri 27/9/24	\$0	\$0	\$0													
2924	4.4.2.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Wed 3/7/24	Tue 9/7/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						Especialista en Adquisiciones						
2925	4.4.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Tue 9/7/24	Tue 9/7/24	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones						9/7						
2926	4.4.2.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Wed 10/7/24	Thu 8/8/24	\$0	\$0	\$0	OFERENTES						OFERENTES						
2927	4.4.2.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Thu 8/8/24	Thu 8/8/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						8/8						
2928	4.4.2.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Fri 9/8/24	Thu 22/8/24	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas						Comité de Evaluación de Ofertas						
2929	4.4.2.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Fri 23/8/24	Tue 27/8/24	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						Coordinador General						
2930	4.4.2.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Tue 27/8/24	Tue 27/8/24	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						27/8						
2931	4.4.2.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Wed 28/8/24	Thu 29/8/24	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						Coordinador General						
2932	4.4.2.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Fri 30/8/24	Fri 30/8/24	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						Coordinador General						
2933	4.4.2.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 2/9/24	Fri 6/9/24	\$0	\$0	\$0	BID						BID						
2934	4.4.2.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 6/9/24	Fri 6/9/24	\$0	\$0	\$0	BID						6/9						
2935	4.4.2.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 9/9/24	Mon 9/9/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						Especialista en Adquisiciones						
2936	4.4.2.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Tue 10/9/24	Thu 12/9/24	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad						Máxima Autoridad						

Página 68

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																								
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable	Nov	1st Quarter			3rd Quarter		1st Quarter		3rd Quarter		1st			
												Jan	Mar	May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May				
2937	4.4.2.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Thu 12/9/24	Thu 12/9/24	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad							12/9							
2938	4.4.2.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Fri 13/9/24	Thu 19/9/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2939	4.4.2.2.16		Contrato firmado	0 days	Thu 19/9/24	Thu 19/9/24	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co							19/9							
2940	4.4.2.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Fri 20/9/24	Fri 20/9/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2941	4.4.2.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Mon 23/9/24	Fri 27/9/24	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato														
2942	4.4.2.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 27/9/24	Fri 27/9/24	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad							27/9							
2943	4.4.2.3		Ejecución del contrato	66 days	Mon 30/9/24	Mon 30/12/24	\$15,000	\$0	\$15,000															
2944	4.4.2.3.1		Realización de actividades según TdR	66 days	Mon 30/9/24	Mon 30/12/24	\$15,000	\$0	\$15,000	Firma Consultora														
2945	4.4.3		SCC_47. Evaluación de impacto del Programa	168 days	Thu 9/5/24	Mon 30/12/24	\$70,000	\$0	\$70,000															
2946	4.4.3.1		Expresión de interes y preparación de SP	39 days	Thu 9/5/24	Tue 2/7/24	\$0	\$0	\$0															
2947	4.4.3.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Thu 9/5/24	Wed 15/5/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2948	4.4.3.1.2		Solicitud de no objeción al BID de la Expresión de Interés	1 day	Thu 16/5/24	Thu 16/5/24	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
2949	4.4.3.1.3		Emisión de la no objeción del BID a la Expresión de Interés	5 days	Fri 17/5/24	Thu 23/5/24	\$0	\$0	\$0	BID														
2950	4.4.3.1.4		Expresión de Interés con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 23/5/24	Thu 23/5/24	\$0	\$0	\$0								23/5							
2951	4.4.3.1.5		Tramitación de la publicación de la Expresión de Interés	2 days	Fri 24/5/24	Mon 27/5/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2952	4.4.3.1.6		Expresión de Interés publicada	0 days	Mon 27/5/24	Mon 27/5/24	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones							27/5							
2953	4.4.3.1.7		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Tue 28/5/24	Mon 10/6/24	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora														
2954	4.4.3.1.8		Presenta manifestación de interés	1 day	Tue 11/6/24	Tue 11/6/24	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora														
2955	4.4.3.1.9		Selección de lista corta	5 days	Wed 12/6/24	Tue 18/6/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2956	4.4.3.1.10		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	33 days	Thu 9/5/24	Mon 24/6/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2957	4.4.3.1.11		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Mon 24/6/24	Mon 24/6/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							24/6							
2958	4.4.3.1.12		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Tue 25/6/24	Tue 25/6/24	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
2959	4.4.3.1.13		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Wed 26/6/24	Tue 2/7/24	\$0	\$0	\$0	BID														
2960	4.4.3.1.14		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 2/7/24	Tue 2/7/24	\$0	\$0	\$0	BID							2/7							
2961	4.4.3.2		Proceso de Contratación	63 days	Wed 3/7/24	Fri 27/9/24	\$0	\$0	\$0															
2962	4.4.3.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal de contrataciones	5 days	Wed 3/7/24	Tue 9/7/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2963	4.4.3.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Tue 9/7/24	Tue 9/7/24	\$0	\$0	\$0	Portal de contrataciones							9/7							
2964	4.4.3.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Wed 10/7/24	Thu 8/8/24	\$0	\$0	\$0	OFERENTES														
2965	4.4.3.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Thu 8/8/24	Thu 8/8/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							8/8							
2966	4.4.3.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	10 days	Fri 9/8/24	Thu 22/8/24	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas														
2967	4.4.3.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Fri 23/8/24	Tue 27/8/24	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
2968	4.4.3.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Tue 27/8/24	Tue 27/8/24	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							27/8							
2969	4.4.3.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Wed 28/8/24	Thu 29/8/24	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
2970	4.4.3.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Fri 30/8/24	Fri 30/8/24	\$0	\$0	\$0	Coordinador General														
2971	4.4.3.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 2/9/24	Fri 6/9/24	\$0	\$0	\$0	BID														
2972	4.4.3.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 6/9/24	Fri 6/9/24	\$0	\$0	\$0	BID							6/9							
2973	4.4.3.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 9/9/24	Mon 9/9/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2974	4.4.3.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Tue 10/9/24	Thu 12/9/24	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad														
2975	4.4.3.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Thu 12/9/24	Thu 12/9/24	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad							12/9							
2976	4.4.3.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Fri 13/9/24	Thu 19/9/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2977	4.4.3.2.16		Contrato firmado	0 days	Thu 19/9/24	Thu 19/9/24	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad;Firma Co							19/9							
2978	4.4.3.2.17		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Fri 20/9/24	Fri 20/9/24	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones														
2979	4.4.3.2.18		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Mon 23/9/24	Fri 27/9/24	\$0	\$0	\$0	Administrador de contrato														
2980	4.4.3.2.19		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 27/9/24	Fri 27/9/24	\$0	\$0	\$0	Máxima Autoridad							27/9							
2981	4.4.3.3		Ejecución del contrato	66 days	Mon 30/9/24	Mon 30/12/24	\$70,000	\$0	\$70,000															
2982	4.4.3.3.1		Realización de actividades según TdR	66 days	Mon 30/9/24	Mon 30/12/24	\$70,000	\$0	\$70,000	Firma Consultora														
2983	4.4.4		Levantamiento de línea de base de evaluación de impacto y asignación aleatoria de centros educativos de tratamiento	132 days	Mon 1/6/20	Tue 1/12/20	\$100,000	\$0	\$100,000	Firma Consultora														
2984	5		Gestión de Riesgos	1460 days	Mon 1/7/19	Fri 31/1/25	\$0	\$0	\$0															

Página 69

Plan de Ejecución del Programa de Transformación Digital para una mayor competitividad HO-L1202																					
ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	Contrapartida (Municipio)	TOTAL USD	Responsable		Nov	1st Quarter Jan	Mar	3rd Quarter May	Jul	1st Quarter Sep	Nov	3rd Quarter Jan	Mar	1st Q May
2985	5.1	GRP - Act. #1.2	Incluir en el contrato de préstamo el compromiso del prestatario de reservar las partidas presupuestales requeridas para la sostenibilidad del servicio de conectividad en escuelas y centros de salud.	196 days	Mon 6/2/23	Mon 6/11/23	\$0	\$0	\$0	SEFIN;SEDUC;SESAL											
2986	5.2	GRP - Act. #1.8	Se fortalecerá la coordinación entre las áreas técnicas y fiduciarias de las unidades ejecutoras. Para las compras más complejas se contratarán asesorías para que acompañen el proceso.	1010 days	Fri 14/2/20	Thu 28/12/23	\$0	\$0	\$0	Coordinador de cada unidad ejecutora											
2987	5.3	GRP - Act. #1.13	Desarrollar planes de comunicación y socialización de los avances y objetivos del programa con las principales fuerzas sociales y políticas.	1040 days	Mon 8/2/21	Fri 31/1/25	\$0	\$0	\$0	Coordinador de cada unidad ejecutora											
2988	5.4	GRP - Act. #1.14	Se velará porque los honorarios tengan un nivel competitivo. Los organismos ejucutor y coejecutores realizarán búsquedas tempranas de potenciales candidatos para la conformación de ternas o designación.	394 days	Mon 1/7/19	Thu 31/12/20	\$0	\$0	\$0	DPTMGD;Gerencia de Competitividad de la ASPS y Subsecretaría de Finanzas y											
2989	5.5	GRP - Act. #1.16	Apoyo a la DPTMGD por medio de una asistencia técnica, en la etapa de cumplimiento de condiciones previas, para definir posiciones y perfiles, a ser validados por el BID, seleccionar al equipo de la UCGP y dar cumplimiento a otras condiciones previas	220 days	Fri 14/2/20	Thu 17/12/20	\$0	\$0	\$0	BID;DPTMGD											
2990	5.6	GRP - Act. #1.17	Creación formal de las UEP en cada entidad, asignando todas las competencias requeridas para la ejecución del Programa; desarrollando manuales operativos y de procedimientos que regulen el funcionamiento	88 days	Fri 14/2/20	Tue 16/6/20	\$0	\$0	\$0	BID;DPTMGD											
2991	5.7	GRP - Act. #1.18	Diseñar convenios e instrumentos que definan los roles, las responsabilidades, mecanismos de coordinación y protocolos de gestión principales entre la UCGP y las entidades beneficiarias del programa	230 days	Fri 14/2/20	Thu 31/12/20	\$0	\$0	\$0	BID;DPTMGD											
2992	6		Fin	0 days	Wed 30/4/25	Wed 30/4/25	\$0	\$0	\$0												

Proyecto: HO-L1202_PEP Fecha: Tue 22/10/19	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo	