

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BRASIL

**AGRICULTURA CON BAJAS EMISIONES DE CARBONO PARA EVITAR LA DEFORESTACIÓN
Y REDUCIR LA POBREZA EN BRASIL - FASE II -
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN EL CERRADO**

**OPERACIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA
(BR-T1409) (ATN/LC-17408-BR)**

**PROPUESTA PARA AUMENTAR EL MONTO DEL FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE
Y
MODIFICAR LA RESOLUCIÓN DE-52/19**

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por Octavio Damiani (RND/CBR), jefe de equipo; Barbara Brakarz (CCS/CBR), jefa de equipo suplente; Cristina Celeste Marzo y Carolina Verissimo (LEG/SGO); David Salazar y Carlos Carpizo (VPC/FMP); Adriana da Cruz, Yuka Maekawa, Lorayne de Oliveira Santos y Paula Valente Lins (CSC/CBR); y Yolanda Valle (CSD/RND).

El presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original.

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

I.	ANTECEDENTES.....	1
II.	AVANCE DE LA OPERACIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA.....	2
III.	OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN	2
IV.	PRESUPUESTO	4
V.	RECOMENDACIÓN	4

APÉNDICES

Proyecto de resolución

RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del proyecto:	Agricultura con Bajas Emisiones de Carbono para Evitar la Deforestación y Reducir la Pobreza en Brasil - Fase II - Desarrollo Rural Sostenible en el Cerrado (BR-T1409) (ATN/LC-17408-BR). Aumento del financiamiento.
Beneficiario:	República Federativa del Brasil, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA).
Organismo ejecutor:	Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad (IABS).
Fuente de financiamiento:	Fase II: Fondo de Agricultura con Bajas Emisiones de Carbono para Evitar la Deforestación y Reducir la Pobreza.
Monto original de financiamiento no reembolsable:	US\$15.000.000
Aumento propuesto de financiamiento no reembolsable:	US\$8.000.000
Objetivo:	El objetivo general del aumento del monto de financiamiento no reembolsable es mejorar la capacidad del proyecto de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y elevar los ingresos de los pequeños y medianos productores agropecuarios del bioma del Cerrado (sabana brasileña), promoviendo la adopción de tecnologías con bajas emisiones de carbono.
Adquisiciones y contrataciones:	Las adquisiciones y contrataciones que se financien gracias al incremento de los recursos de financiamiento no reembolsable se efectuarán de conformidad con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el BID (documento GN-2349-15) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (documento GN-2350-15).
Excepciones a políticas y procedimientos:	No se prevé ninguna excepción a las políticas del Banco.

I. ANTECEDENTES

- 1.1 La operación de cooperación técnica no reembolsable denominada Agricultura con Bajas Emisiones de Carbono para Evitar la Deforestación y Reducir la Pobreza en Brasil - Fase II - Desarrollo Rural Sostenible en el Cerrado, por un monto de hasta US\$15 millones, con cargo a los recursos de la Fase II: Fondo de Agricultura con Bajas Emisiones de Carbono para Evitar la Deforestación y Reducir la Pobreza, fue aprobada por el Directorio Ejecutivo del Banco el 19 de junio de 2019, de acuerdo con la Resolución DE-52/19.
- 1.2 Este proyecto es una de las tres operaciones de cooperación técnica financiadas por dicho fondo, que es administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID o Banco) y financiado por el Departamento de Asuntos Ambientales, Alimentarios y Rurales (DEFRA) del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El fondo se creó en virtud del acuerdo administrativo suscrito entre el BID y el DEFRA el 16 de diciembre de 2016 (acuerdo administrativo). El objetivo general del Fondo de Agricultura con Bajas Emisiones de Carbono para Evitar la Deforestación y Reducir la Pobreza es financiar operaciones elegibles que promuevan un uso sostenible de la tierra y con bajas emisiones de carbono, así como la ordenación forestal en explotaciones agropecuarias pequeñas y medianas, fomentando el avance tecnológico, asegurando que la agricultura pueda seguir desarrollándose al tiempo que se preservan los recursos naturales, se reduce la deforestación y se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero en los principales biomas de Brasil.
- 1.3 El objetivo de esta operación de cooperación técnica es mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar los ingresos de los pequeños y medianos productores agropecuarios del bioma del Cerrado (sabana brasileña), promoviendo la adopción de tecnologías con bajas emisiones de carbono. La operación de cooperación técnica financia lo siguiente: (i) formación para aumentar las capacidades de los prestadores locales de asistencia técnica (tanto instituciones como profesionales individuales) sobre la aplicación de tecnologías con bajas emisiones de carbono (Componente I); (ii) asistencia técnica y capacitación a productores agropecuarios para incentivarlos a que adopten tecnologías y sistemas de producción con bajas emisiones de carbono (Componente II); y (iii) asistencia técnica y beneficios colectivos focalizados para fortalecer a las organizaciones de productores en cadenas de valor agrícolas con bajas emisiones de carbono (Componente III).
- 1.4 La República Federativa del Brasil, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), es la beneficiaria de la cooperación técnica. El Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad (IABS), una organización no gubernamental sin fines de lucro con sede en Brasilia, es el organismo ejecutor de la operación.
- 1.5 En este documento se presenta al Directorio Ejecutivo del Banco una propuesta para elevar el monto del financiamiento no reembolsable de la operación de cooperación técnica en hasta US\$8 millones, y para modificar la Resolución DE-52/19, aprobada el 19 de junio de 2019.

II. AVANCE DE LA OPERACIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA

- 2.1 El 14 de agosto de 2019, el BID y el IABS suscribieron el acuerdo de cooperación técnica no reembolsable por US\$15 millones. El 26 de septiembre de 2019 la operación comenzó a ser elegible para recibir desembolsos, el primero de los cuales se efectuó el 30 de octubre de 2019, por un monto de US\$1,47 millones. La fecha del último desembolso de la operación de cooperación técnica es 14 de febrero de 2024.
- 2.2 El IABS contrató todos los integrantes de la unidad de gestión del proyecto, y el 17 de octubre de 2019 se llevó a cabo el taller inicial de la cooperación técnica. El IABS está listo para comenzar las actividades sobre el terreno (difusión de información, reuniones con potenciales socios locales, etc.) y el proceso de selección y contratación de los prestadores de asistencia técnica.

III. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

- 3.1 **Solicitud del cliente.** Habida cuenta de la rápida deforestación y expansión de la frontera agropecuaria en el bioma del Cerrado, el 20 de marzo de 2019 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil solicitó al BID financiamiento no reembolsable, en forma de cooperación técnica, por un monto de hasta US\$30 millones. Cuando el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó la operación de cooperación técnica, el Fondo de Agricultura con Bajas Emisiones de Carbono para Evitar la Deforestación y Reducir la Pobreza tenía US\$15 millones disponibles para asignar a esta operación. En julio de 2019, el DEFRA efectuó un nuevo desembolso a este fondo, tras lo cual manifestó su interés en aumentar el monto de financiamiento no reembolsable de la cooperación técnica en hasta US\$8 millones.
- 3.2 Por este motivo, se propone elevar el monto de financiamiento no reembolsable de la cooperación técnica de US\$15 millones a US\$23 millones.
- 3.3 **Asignación del financiamiento no reembolsable adicional.** La mayor parte de los fondos adicionales (96,8%) se asignarán a las actividades técnicas de los Componentes I, II y III, y en particular, al Componente II, que se centra en la prestación de asistencia técnica a los productos agropecuarios para que adopten tecnologías con bajas emisiones de carbono (véase el [documento de cooperación técnica aprobado](#)). De esta forma, se incrementará el financiamiento al Componente II en 73%, mientras que el financiamiento al Componente I, destinado a la capacitación de productores agropecuarios y profesionales, se incrementará en 57%. La asignación de un mayor presupuesto para la operación de cooperación técnica permitirá ampliar la zona del proyecto en 100.000 hectáreas e incorporar 1.000 nuevos productores beneficiarios, con la consiguiente mejora de resultados. Por otro lado, aumentarán los gastos de gestión y de administración del proyecto debido a la contratación de personal adicional y a los mayores gastos operativos incurridos para supervisar las actividades sobre el terreno en una zona geográfica más amplia que abarcará una mayor cantidad de beneficiarios, y para tramitar un mayor número de procesos de adquisiciones y contrataciones. No obstante, este aumento de gastos será de apenas 15%. Asimismo, en relación con el presupuesto total, se observa una caída tanto de los gastos de gestión del proyecto, de 6,2% del total en el presupuesto original a 4,7% del total en el presupuesto incrementado,

como de los gastos de administración, de 4% a 3%. Los gastos de auditoría disminuyen del 1% al 0,78% del total de gastos.

- 3.4 Con la propuesta de incrementar el monto del financiamiento no reembolsable de la operación de cooperación técnica, [la zona del proyecto aumentará de 73 a 100 municipios en los mismos cuatro estados incluidos en la operación original](#): Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Minas Gerais. Esos estados y municipios tienen un porcentaje considerable de pastizales degradados y tasas elevadas de deforestación, y fueron elegidos mediante una metodología desarrollada por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) y la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) de la Universidad de São Paulo para que el proyecto tenga un mayor impacto en términos de reducción de gases de efecto invernadero.
- 3.5 Los nuevos municipios incluidos en la zona ampliada son aledaños a los municipios que ya habían sido aprobados en los cuatro estados, lo que reducirá el posible incremento de los gastos operativos. El Banco realizó una evaluación de la capacidad institucional del IABS, como organismo ejecutor, y concluyó que este instituto tiene la capacidad de ejecutar la operación de cooperación técnica, incluso en esta zona ampliada.
- 3.6 **Resultados previstos.** Todos los resultados previstos de la operación de cooperación técnica aprobada registrarán un incremento de al menos 50%, que incluye lo siguiente: (i) una reducción de 6 millones de toneladas de emisiones de CO₂ hasta el final del proyecto (originalmente 4 millones de toneladas) y 30 millones de toneladas en un período de 20 años (1 millón de toneladas por año); (ii) 3.000 productores agropecuarios adoptan tecnologías con bajas emisiones de carbono (originalmente 2.000 productores); (iii) 300.000 hectáreas en las que se adoptan tecnologías con bajas emisiones de carbono (originalmente 2.000 hectáreas); (iv) 3.000 explotaciones agropecuarias gestionadas de manera sostenible (originalmente 2.000 explotaciones agropecuarias); (v) 4.500 productores cuyas capacidades y sensibilización sobre agricultura sostenible con bajas emisiones de carbono se han visto fortalecidas (originalmente 3.000 productores); (vi) 1.500 productores con mejor acceso a crédito (originalmente 1.000); (vii) 20 organizaciones de productores fortalecidas en la promoción de sus productos con bajas emisiones de carbono (originalmente 10 organizaciones); y (viii) un aumento del 15%, en promedio, de los ingresos de los productores beneficiarios.
- 3.7 **Adquisiciones y contrataciones y gestión financiera.** La administración de las adquisiciones y contrataciones del financiamiento no reembolsable adicional se ajustará a las prácticas establecidas del sector privado y del ámbito comercial que el BID considere aceptables, conforme a las disposiciones de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el BID (documento GN-2349-15) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (documento GN-2350-15). Se justifica el uso de disposiciones reglamentarias del sector privado sobre adquisiciones y contrataciones debido a que el IABS pertenece a ese sector. La adquisición de bienes y la contratación de servicios, que incluyen la selección y contratación de consultores con recursos del BID, se ceñirán a las normas y los procedimientos del IABS, que figuran en su manual de adquisiciones y contrataciones. El IABS y el Banco han acordado una nueva versión del plan de

adquisiciones que registrará para el aumento del financiamiento y durante toda la vigencia de la cooperación técnica. A excepción de la auditoría, el BID realizará la supervisión de las adquisiciones y contrataciones siguiendo la modalidad ex post. Es decir, los desembolsos de la operación de cooperación técnica estarán sujetos a una supervisión ex post del Banco y de los auditores externos. Al final de cada ejercicio fiscal, el IABS presentará los estados financieros del proyecto auditados por una empresa de auditoría elegible y de conformidad con los términos de referencia y normas del BID.

- 3.8 No se proponen modificaciones a los demás elementos de la operación de cooperación técnica, entre ellos, a los objetivos, las actividades, los mecanismos de ejecución ni a los períodos de desembolso o ejecución (el período de ejecución es de 48 meses y el de desembolso, de 54 meses, contados a partir del 14 de agosto de 2019).

IV. PRESUPUESTO

- 4.1 Habida cuenta del incremento que se propone del financiamiento no reembolsable de la operación de cooperación técnica, por un monto de hasta US\$8 millones, la suma total de financiamiento no reembolsable aumentaría de los US\$15 millones actuales a US\$23 millones, que será financiada por el Fondo de Agricultura con Bajas Emisiones de Carbono para Evitar la Deforestación y Reducir la Pobreza, tal como se indica en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Presupuesto indicativo (en US\$)

Actividad/componente	Presupuesto original	Monto de aumento	Financiamiento total
Componente I. Fortalecimiento de las capacidades locales para desarrollar una agricultura con bajas emisiones de carbono.	2.851.000	1.619.980	4.470.980
Componente II. Promoción de tecnologías con bajas emisiones de carbono y prácticas sostenibles.	7.012.000	5.106.310	12.118.310
Componente III. Desarrollo de las cadenas de valor y acceso a los mercados.	3.456.000	1.014.060	4.470.060
Gestión del proyecto	935.000	140.250	1.075.250
Auditoría	150.000	30.000	180.000
Otros gastos de administración	596.000	89.400	685.400
Total	15.000.000	8.000.000	23.000.000

V. RECOMENDACIÓN

- 5.1 Teniendo en cuenta la información y el análisis descritos en esta propuesta, la Administración recomienda que el Directorio Ejecutivo adopte por procedimiento corto el proyecto de resolución adjunto al presente documento como Apéndice I, conforme a las disposiciones que se establecen en el documento DR-398-18 (Reglamento del Directorio Ejecutivo del BID), el párrafo 6 del documento CS-3953-4 (Lista de asuntos que el Directorio puede considerar por Procedimiento Corto) y el párrafo 3.6, nota al pie 5 del documento GN-1838-3 (Informe del Grupo de Trabajo al Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la Agilización

de los Procedimientos para la Aprobación de Operaciones con Garantía Soberana). Adoptar el proyecto de resolución representaría la aprobación de hasta US\$8 millones adicionales en financiamiento no reembolsable y la modificación de la Resolución DE-52/19 del 19 de junio de 2019, de modo que el monto total de financiamiento que el Banco destinará a este proyecto será de un máximo de US\$23 millones¹, con cargo a los recursos de la Fase II: Fondo de Agricultura con Bajas Emisiones de Carbono para Evitar la Deforestación y Reducir la Pobreza.

Anexos requeridos:

- Anexo I: [Matriz de Resultados Revisada](#)
- Anexo II: [Plan de Adquisiciones Revisado](#)

Enlaces requeridos:

- [Solicitud del cliente](#)
- [No objeción por parte de la Secretaría de Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Economía de Brasil](#)

¹ De acuerdo con la Resolución DE-52/19, el Directorio Ejecutivo aprobó un monto de hasta US\$15 millones, con cargo a los recursos de la Fase II: Fondo de Agricultura con Bajas Emisiones de Carbono para Evitar la Deforestación y Reducir la Pobreza para financiar el proyecto.



Número de operación: **BR-T1409**
 Ciclo TCM: **Período TCM 2019**
 Última actualización: **29/11/2019**

Matriz de Resultados

Objetivo del Proyecto: Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar los ingresos, fomentando la adopción de tecnologías con bajas emisiones de carbono entre los pequeños y medianos productores agropecuarios de la bioma del Cerrado.

Impactos										
1. Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero									Fin del período	Fin del período
Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2030
Emisiones de dióxido de carbono equivalente evitadas	Toneladas	0	2019	0	1,000,000	4,000,000	5,000,000	6,000,000	6,000,000	30,000,000
2. Incremento de los ingresos de pequeños y medianos productores agropecuarios									Fin del período	
Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
Ingresos anuales de las explotaciones agropecuarias incrementados	Porcentaje (%)	0	2019	0	0	5	10	15	15	
Resultados										
1. Fortalecimiento de las capacidades locales para desarrollar una agricultura sostenible con bajas emisiones de carbono en el bioma del Cerrado									Fin del período	
Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1.1 Capacidades y sensibilización sobre la agricultura sostenible con bajas emisiones de carbono aumentadas entre los productores agropecuarios	Productores agropecuarios capacitados	0	2019	0	1,500	2,000	750	250	4,500	
1.2 Capacidades y sensibilización sobre la agricultura sostenible con bajas emisiones de carbono aumentadas entre los trabajadores profesionales de extensión agrícola	Trabajadores profesionales de extensión agrícola capacitados	0	2019	0	400	400	76	0	876	
1.3 Capacidades y sensibilización sobre la agricultura sostenible con bajas emisiones de carbono aumentadas entre los estudiantes	Estudiantes capacitados	0	2019	200	1,000	1,500	1,000	200	3,900	
2. Desarrollo de una agricultura sostenible con bajas emisiones de carbono en el bioma del Cerrado									Fin del período	
Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
2.1 Propiedades rurales que se gestionan de forma sostenible	Propiedades rurales	0	2019	0	1,500	1,500	0	0	3,000	

2.2 Tecnologías con bajas emisiones de carbono (sistemas agrosilvopastoriles integrados) aplicadas	Hectáreas	0	2019	0	0	150,000	150,000	0	300,000
2.3 Productores agropecuarios con mejor acceso a crédito	Productores agropecuarios	0	2019	0	250	250	1,000	0	1,500
3. Mejora del acceso a los mercados de los productos sostenibles con bajas emisiones de carbono									Fin del período
Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	2019	2020	2021	2022	2023	2023
3.1 Organizaciones fortalecidas	Organizaciones	0	2019	0	0	0	13	7	20
Productos (avance físico)									
Comp. I. Fortalecimiento de las capacidades locales para desarrollar una agricultura con bajas emisiones de carbono									Fin del período
Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1.1 Productores agropecuarios que reciben capacitación sobre tecnologías con bajas emisiones de carbono	Productores agropecuarios	0	2019	0	3,000	3,000	3,000	0	9,000
1.2 Trabajadores de extensión agrícola que reciben capacitación sobre tecnologías con bajas emisiones de carbono	Trabajadores profesionales de extensión agrícola capacitados	0	2019	0	700	700	350	0	1,750
1.3 Estudiantes que reciben capacitación sobre tecnologías con bajas emisiones de carbono	Estudiantes	0	2019	300	2,700	3,000	1,500	300	7,800
1.4 Sesiones de creación de capacidad realizadas sobre agricultura con bajas emisiones de carbono	Sesiones de creación de capacidad	0	2019	0	40	80	30	0	150
1.5 Eventos organizados para integrar transversalmente la agricultura sostenible entre los estudiantes	Eventos	0	2019	6	70	40	30	10	156
1.6 Jornadas sobre el terreno realizadas con familias de zonas rurales	Jornadas sobre el terreno	0	2019	0	100	350	200	0	650
1.7 Material de apoyo técnico producido	Material técnico	0	2019	0	10	10	5	0	25
Comp. II. Adopción de tecnología con bajas emisiones de carbono y otras prácticas sostenibles									Fin del período
Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	2019	2020	2021	2022	2023	2023
2.1 Unidades de demostración implementadas	Unidades de demostración	0	2019	0	80	90	0	0	170

2.2 Unidades de demostración que reciben apoyo en forma de asistencia técnica	Unidades de demostración	0	2019	0	80	90	0	0	170
2.3 Unidades multiplicadoras apoyadas	Unidades multiplicadoras	0	2019	0	1,200	1,500	300	0	3,000
2.4 Sistema de seguimiento creado para medir la mitigación de las emisiones en el Cerrado	Sistema de seguimiento	0	2019	1	0	0	0	0	1
2.5 Evaluación del potencial de mitigación de las tecnologías agrícolas con bajas emisiones de carbono y de sus impactos positivos en el bioma del Cerrado	Evaluación	0	2019	338	676	676	676	338	2,704
2.6 Premios otorgados a beneficiarios por buenas prácticas	Beneficiarios	0	2019	0	0	0	0	18	18
2.7 Productores agropecuarios con mejor acceso a crédito	Productores agropecuarios	0	2019	0	400	400	700	0	1,500

Comp. III. Desarrollo de las cadenas de valor y acceso a los mercados									Fin del periodo
Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	2019	2020	2021	2022	2023	2023
3.1 Organizaciones de productores que reciben apoyo en forma de beneficios colectivos	Organizaciones de productores	0	2019	0	20	0	0	0	20
3.2 Estudios realizados para identificar y evaluar los modelos, las normas y el uso de certificaciones para los productos con bajas emisiones de carbono (incluidas las propuestas)	Estudio de certificación	0	2019	0	1	0	0	0	1
3.3 Cadenas de valor con bajas emisiones de carbono apoyadas	Cadenas de valor	0	2019	0	0	3	0	0	3

Productos (avance financiero) en R\$							
Comp. I. Fortalecimiento de las capacidades locales para desarrollar una agricultura con bajas emisiones de carbono	2019	2020	2021	2022	2023	Costo total	Costo total del componente
1.1 Productores agropecuarios que reciben capacitación sobre tecnologías con bajas emisiones de carbono	9,330.83	149,293.33	149,293.33	149,293.33	9,330.83	\$ 466,541.67	
1.2 Trabajadores de extensión agrícola que reciben capacitación sobre tecnologías con bajas emisiones de carbono	14,737.30	221,059.50	331,589.25	147,373.00	22,105.95	\$ 736,865.00	
1.3 Estudiantes que reciben capacitación sobre tecnologías con bajas emisiones de carbono	22,352.08	156,464.58	156,464.58	89,408.33	22,352.08	\$ 447,041.67	

1.4 Sesiones de creación de capacidad realizadas sobre agricultura con bajas emisiones de carbono	16,877.30	379,739.25	253,159.50	168,773.00	25,315.95	\$ 843,865.00	\$ 4,470,980.00
1.5 Eventos para integrar transversalmente la agricultura sostenible entre los estudiantes	33,893.75	203,362.50	237,256.25	169,468.75	33,893.75	\$ 677,875.00	
1.6 Jornadas sobre el terreno realizadas con familias de zonas rurales	8,990.83	157,339.58	157,339.58	112,385.42	13,486.25	\$ 449,541.67	
1.7 Material de apoyo técnico producido	8,492.50	382,162.50	339,700.00	118,895.00	-	\$ 849,250.00	
Comp. II. Adopción de tecnología con bajas emisiones de carbono y otras prácticas sostenibles	2019	2020	2021	2022	2023	Costo total	Costo total del componente
2.1 Unidades de demostración implementadas	71,510.64	572,085.14	572,085.14	214,531.93	-	\$ 1,430,212.86	
2.2 Unidades de demostración que reciben apoyo en forma de asistencia técnica	-	282,035.14	282,035.14	105,763.18	35,254.39	\$ 705,087.86	
2.3 Unidades multiplicadoras apoyadas	209,597.73	1,676,781.81	1,676,781.81	419,195.45	209,597.73	\$ 4,191,954.52	
2.4 Sistema de seguimiento creado para medir la mitigación de las emisiones en el Cerrado	568,765.71	568,765.71	568,765.71	455,012.57	113,753.14	\$ 2,275,062.86	\$ 12,118,310.00
2.5 Evaluación del potencial de mitigación de las tecnologías agrícolas con bajas emisiones de carbono y de sus impactos positivos en el bioma del Cerrado	284,382.86	568,765.71	568,765.71	568,765.71	284,382.86	\$ 2,275,062.86	
2.6 Premios otorgados a beneficiarios por buenas prácticas	-	-	20,580.64	102,903.21	288,129.00	\$ 411,612.86	
2.7 Productores agropecuarios con mejor acceso a crédito	-	248,794.86	248,794.86	248,794.86	82,931.62	\$ 829,316.19	
Comp. III. Desarrollo de las cadenas de valor y acceso a los mercados	2019	2020	2021	2022	2023	Costo total	Costo total del componente
3.1 Organizaciones de productores que reciben apoyo en forma de beneficios colectivos	45,753.67	732,058.67	549,044.00	366,029.33	137,261.00	\$ 1,830,146.67	
3.2 Estudios realizados para identificar y evaluar los modelos, las normas y el uso de certificaciones para los productos con bajas emisiones de carbono (incluidas las propuestas)	-	809,766.67	-	-	-	\$ 809,766.67	\$ 4,470,060.00

3.3 Cadenas de valor con bajas emisiones de carbono apoyadas	45,753.67	183,014.67	549,044.00	549,044.00	503,290.33	\$	1,830,146.67	
Comp. IV. Unidad de ejecución del proyecto	2019	2020	2021	2022	2023		Costo total	Costo total del componente
Equipo técnico principal de gestión del proyecto (valores brutos con inclusión del impuesto sobre la renta de las sociedades)	89,604.17	268,812.50	268,812.50	268,812.50	179,208.33	\$	1,075,250.00	
Estructura física y de apoyo (incluye la sede, los estados y las microrregiones)	57,116.67	171,350.00	171,350.00	171,350.00	114,233.33	\$	685,400.00	\$ 1,940,650
Auditoría	-	-	45,000.00	45,000.00	90,000.00	\$	180,000.00	
TOTAL								\$ 23,000,000.00

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE											
País: Brasil				Organismo ejecutor: Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad (IABS)					Sector público o privado: Sector privado (ONG)		
Número de proyecto: BR-T1409				Nombre del proyecto: Agricultura con Bajas Emisiones de Carbono para Evitar la Deforestación y Reducir la Pobreza en Brasil - Fase II - Desarrollo Rural Sostenible en el Cerrado							
Período que abarca el plan: 54 meses (48 meses de ejecución)											
Umbral para la revisión ex post de las adquisiciones y contrataciones:				Bienes y servicios (en US\$):		9,467,630.00		Servicios de consultoría (en US\$):		13,532,370.00	
N.º de partida	Ref. plan operativo anual	Descripción (1)	Adquisiciones y contrataciones	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de adquisición (2)	Revisión de las adquisiciones (3)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del aviso de adquisición o inicio del contrato (mes)	Revisión técnica a cargo del jefe del equipo de proyecto (4)	Comentarios
							BID/FOMIN %	Local/otro %			
1		Componente 1		4,470,980.00							
1-G		Bienes									
1-G-1	1.1.11; 1.2.6, 1.3.7	Adquisición de equipos para administrar el servidor, visitas sobre el terreno y apoyo.	Compra de equipos (servidor, impresoras, iPads, trazadores de gráficos, GPS y otros equipos).	38,000.00	Métodos del IABS		100	--	2	No	
1-G-2	1.3.5.E	Adjudicación de premios	GM	112,500.00	Métodos del IABS		100	--	16	No	
1-NCS		Servicios distintos a los de consultoría									
1-NCS-1	1.1.4.A; 1.3.3.A; 1.3.4.D; 1.1.6.E; 1.1.7.D; 1.2.3.A; 1.2.4.C	Diseño, diagramación, publicación y registro de las diversas publicaciones / materiales del proyecto relacionados con las actividades de creación de capacidad	Contratación de servicios especializados de diseño, diagramación, publicación, impresión y producción de videos del material relacionado con las actividades de creación de capacidad del proyecto, incluido el registro en la biblioteca nacional	286,000.00	Métodos del IABS		100	--	10	No	
1-NCS-2	1.1.4.B; 1.2.3.B; 1.3.3.B	Impresión gráfica de diversos materiales del proyecto; actividades de creación de capacidad	Contratación de servicios de impresión gráfica de materiales de papel con la certificación FSC; actividades de creación de capacidad.	319,000.00	Métodos del IABS		100	--	12	No	
1-NCS-3	1.1.4.C; 1.2.3.C; 1.3.3.C	Producción de videos de las diversas acciones tomadas en el marco del proyecto para realizar actividades de creación de capacidad	Contratación de servicios especializados para grabar, editar y producir documentales y lecciones en video que permitan realizar actividades de creación de capacidad	167,750.00	Métodos del IABS		100	--	8	No	
1-NCS-4	1.1.7.C; 1.1.9.B; 1.3.5.D	Organización y ejecución de la logística de las actividades y eventos de capacitación para la obtención de la maestría, las misiones nacionales e internacionales y la entrega de premios a las escuelas.	Contratación de servicios de logística y ejecución (como la sala de capacitación, los equipos, el transporte, el alojamiento y la comida) para la obtención de la maestría, las misiones nacionales e internacionales y la entrega de premios a las escuelas.	276,250.00	Métodos del IABS		100	--	8	No	
1-NCS-5	1.1.10.C; 1.3.6.B	Ejecución de campañas de comunicación; actividades de creación de capacidad e integración transversal de la agricultura sostenible entre los jóvenes.	Contratación de servicios de los medios de comunicación (radio, periódicos impresos, redes sociales y televisión local) para dar publicidad a las acciones tomadas en el marco del proyecto, para las actividades de creación de capacidad y la integración transversal de la agricultura sostenible entre los jóvenes.	157,500.00	Métodos del IABS		100	--	14	No	
1-NCS-6	1.3.5.C	Evaluación de las propuestas recibidas y selección de los ganadores de los premios para las escuelas.	Contratación de servicios para crear un comité de análisis, selección y evaluación de las propuestas recibidas y selección de los ganadores de los premios para las escuelas, lo cual incluye los costos de transporte, el alojamiento y la comida para el jurado.	14,250.00	Métodos del IABS		100	--	22	No	
1-CS		Servicios de consultoría									
1-CS-1	1.1.1.A; 1.1.5.A	Creación de un portal, herramienta de aprendizaje virtual y aplicaciones. El portal incluye secciones de las instituciones de asistencia técnica, los agentes de asistencia técnica y el programa.	Contratación de servicios especializados de programación técnica para crear el portal virtual, la sección de registro de las instituciones de asistencia técnica y los agentes de asistencia técnica, las secciones de aprendizaje virtual, el programa y las aplicaciones.	57,800.00	Métodos del IABS		100	--	3	No	

N.º de partida	Ref. plan operativo anual	Descripción (1)	Adquisiciones y contrataciones	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de adquisición (2)	Revisión de las adquisiciones (3)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del aviso de adquisición o inicio del contrato (mes)	Revisión técnica a cargo del jefe del equipo de proyecto (4)	Comentarios
							BID/FOMIN %	Local/otro %			
1-CS-2	1.1.1.B; 1.1.5.B	Gestión y seguimiento del portal y del aprendizaje virtual. El portal incluye secciones de las instituciones de asistencia técnica y los agentes de asistencia técnica.	Contratación de servicios técnicos especializados en programación para ocuparse del seguimiento y la gestión del portal, la sección de registro de las instituciones de asistencia técnica y los agentes de asistencia técnica y de los sistemas para los cursos de aprendizaje virtual (24 meses)	103,450.00	Métodos del IABS		100	--	8	No	
1-CS-3	1.1.6.A; 1.1.10.A; 1.1.10.B; 1.2.5; 1.3.5.B; 1.3.6.A	Comunicación, difusión y sensibilización sobre varias actividades del proyecto para las instituciones de asistencia técnica y los agentes de asistencia técnica, las sesiones de capacitación y los premios para las escuelas.	Contratación de servicios técnicos especializados en comunicación para realizar actividades de comunicación, difusión y movilización del proyecto para las sesiones de capacitación y los premios para las escuelas.	181,500.00	Métodos del IABS		100	--	4	No	
1-CS-4	1.1.6.B; 1.1.6.C; 1.1.6.D; 1.2.4.B; 1.3.4.B; 1.3.4.C	Ejecución técnica y académica de varias actividades de capacitación, empoderamiento, asistencia técnica e intercambio de proyectos. Ello incluye la capacitación de los agentes de asistencia técnica; conferencias y seminarios para los encargados de la gestión pública; sesiones de capacitación con productores en forma de jornadas sobre el terreno e intercambios; actividades de empoderamiento; sesiones de capacitación de docentes y directores de escuelas y actividades de educación escolar (eventos y conferencias con estudiantes y la comunidad escolar) (incluye la sala de capacitación, los equipos, el transporte, el alojamiento y la comida).	Contratación de servicios de facilitación, instructores y servicios de logística y ejecución (que incluyen la sala de capacitación, los equipos, el transporte, el alojamiento y la comida) para las diversas actividades de capacitación, empoderamiento e intercambio sobre el proyecto.	1,817,000.00	Métodos del IABS		100	--	14	No	
1-CS-5	1.1.3; 1.2.2; 1.3.2	Elaboración del contenido del material de capacitación y apoyo a las diversas actividades del proyecto, lo cual incluye el contenido del material de capacitación, las actividades de empoderamiento y la integración transversal de la agricultura con bajas emisiones de carbono.	Servicios de consultoría para elaborar el contenido técnico y pedagógico de los libros, manuales, folletos, infografías, videos/clases temáticos para las actividades de capacitación; el contenido del material didáctico y el apoyo a las actividades de empoderamiento, que incluirá folletos, infografías, videos y aplicaciones, así como el contenido del material didáctico y el apoyo a las actividades de integración transversal, que incluirá folletos, carteles, videos y juegos educativos (bandejas, entre otros).	76,500.00	Métodos del IABS		100	--	12	No	
1-CS-6	1.3.5.A	Elaboración y presentación del reglamento sobre premios para las escuelas	Contratación de servicios técnicos especializados para elaborar y validar el reglamento sobre premios para las escuelas	12,000.00	Métodos del IABS		100	--	8	No	

[illegible]

N.º de partida	Ref. plan operativo anual	Descripción (1)	Adquisiciones y contrataciones	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de adquisición (2)	Revisión de las adquisiciones (3)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del aviso de adquisición o inicio del contrato (mes)	Revisión técnica a cargo del jefe del equipo de proyecto (4)	Comentarios
							BID/FOMIN %	Local/otro %			
2-NCS-1	2.3.3.B; 2.5.4.C	Impresión gráfica de los diversos materiales del proyecto; prestación de asistencia para la gestión de las propiedades rurales, las líneas de crédito y los incentivos fiscales.	Contratación de servicios de impresión gráfica de materiales de papel con la certificación FSC; prestación de asistencia para la gestión de las propiedades rurales, las líneas de crédito y los incentivos fiscales.	154,500.00	Métodos del IABS		100	--	12	No	
2-NCS-2	2.1.4.A; 2.3.3.A; 2.5.4.B; 2.6.7; 2.1.4.D; 2.4.6.B	Diseño, diagramación, publicación y registro de las diversas publicaciones / materiales del proyecto; material de presentación de las unidades de demostración, resultados y registro de los eventos y las actividades de capacitación, asistencia para la gestión de las propiedades rurales, actividades de investigación y desarrollo, líneas de crédito, financiamiento, impuestos e incentivos fiscales, así como premios a las buenas prácticas.	Contratación de servicios especializados para diseñar, diagramar, publicar e imprimir materiales y producir videos sobre estos, que incluyen el registro en la biblioteca nacional; material de presentación de las unidades de demostración, resultados y registro de los eventos y las actividades de capacitación, asistencia para la gestión de las propiedades rurales, actividades de investigación y desarrollo, líneas de crédito, financiamiento, impuestos e incentivos fiscales, así como premios a las buenas prácticas.	192,500.00	Métodos del IABS		100	--	10	No	
2-NCS-3	2.3.3.C	Producción de videos de las diversas actividades del proyecto relacionadas con la prestación de asistencia técnica para la gestión de las explotaciones agropecuarias.	Contratación de servicios especializados para grabar, editar y producir documentales y lecciones en video que permitan ayudar a gestionar las explotaciones agropecuarias.	22,500.00	Métodos del IABS		100	--	8	No	
2-NCS-4	2.1.2.E; 2.1.7.B; 2.2.8.B; 2.4.1; 2.4.4.E; 2.4.5.B; 2.4.7.B; 2.5.3.B; 2.6.5	Organización y ejecución de la logística de la capacitación y los eventos relacionados con el seguimiento de las actividades sobre el terreno, la evaluación in situ de las unidades de demostración y multiplicación, las actividades de investigación y desarrollo, las actividades de estructuración institucional de las líneas de crédito y otras opciones de apoyo financiero, así como eventos de entrega de premios a las buenas prácticas.	Contratación de servicios de logística y ejecución (que incluyen la sala de capacitación, los equipos, el transporte, el alojamiento y la comida) para hacer un seguimiento de las actividades sobre el terreno, la evaluación in situ de las unidades de demostración y multiplicación, las actividades de investigación y desarrollo, las actividades de estructuración institucional de las líneas de crédito y otras opciones de apoyo financiero, así como eventos de entrega de premios a las buenas prácticas.	1,037,280.00	Métodos del IABS		100	--	12	No	
2-NCS-5	2.1.5.B; 2.2.6.B	Ejecución de las campañas de comunicación para las unidades de demostración y multiplicación.	Contratación de servicios de los medios de comunicación (radio, periódicos impresos, redes sociales y televisión local) para las unidades de demostración y multiplicación con el fin de dar publicidad a las acciones tomadas en el marco del proyecto.	120,000.00	Métodos del IABS		100	--	14	No	
2-NCS-6	2.6.4	Evaluación de las propuestas recibidas y selección de los ganadores de los premios a las buenas prácticas.	Contratación de servicios para crear un comité que analice, seleccione y evalúe las propuestas recibidas, y luego seleccione los ganadores de los premios para las escuelas. Incluye los costos de transporte, alojamiento y comida de los miembros del jurado.	12,000.00	Métodos del IABS		100	--	20	No	
2-NCS-7	2.4.6.A; 2.5.2	Celebración de eventos y talleres sobre las actividades del proyecto en materia de investigación y desarrollo y relativas a las líneas de crédito y otras opciones de apoyo financiero.	Contratación de servicios de facilitación, instructores, inscripción, logística y ejecución para los eventos y talleres sobre las actividades del proyecto en materia de investigación y desarrollo y relativas a las líneas de crédito y otras opciones de apoyo financiero (que incluyen la sala del evento, los equipos, el transporte, el alojamiento y la comida).	161,000.00	Métodos del IABS		100	--	20	No	
2-CS		Servicios de consultoría									
2-CS-1	2.1.2.A; 2.2.2.A; 2.2.3.B; 2.2.3.C; 2.6.2	Creación de un portal; secciones de las unidades de demostración y multiplicación, actividades de capacitación, asistencia técnica y premios a las buenas prácticas.	Contratación de servicios técnicos especializados en programación para ocuparse de la creación del portal; sección del registro y selección de las unidades de demostración y multiplicación, sección de gestión de asistencia técnica rural, una aplicación personalizada sobre gestión de asistencia técnica y premios a las buenas prácticas.	167,750.00	Métodos del IABS		100	--	3	No	

N.º de partida	Ref. plan operativo anual	Descripción (1)	Adquisiciones y contrataciones	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de adquisición (2)	Revisión de las adquisiciones (3)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del aviso de adquisición o inicio del contrato (mes)	Revisión técnica a cargo del jefe del equipo de proyecto (4)	Comentarios
							BID/FOMIN %	Local/otro %			
2-CS-2	2.1.2.B; 2.2.2.B; 2.2.3.D	Gestión y seguimiento del portal; secciones de las unidades de demostración y multiplicación y sección de gestión de asistencia técnica rural.	Contratación de servicios técnicos especializados en programación para ocuparse de la gestión y seguimiento del portal; secciones de las unidades de demostración y multiplicación y sección de la gestión de asistencia técnica rural.	152,550.00	Métodos del IABS		100	--	8	No	
2-CS-3	2.1.5.A; 2.2.6.A; 2.3.6; 2.4.4.B; 2.6.3	Comunicación, difusión y sensibilización sobre diversas actividades del proyecto, incluidas las relacionadas con la movilización de actividades dirigidas a las unidades de demostración y multiplicación, con las investigaciones y los premios a las buenas prácticas.	Contratación de servicios técnicos especializados en comunicaciones para realizar actividades de comunicación, difusión y movilización del proyecto relacionadas con el fomento de actividades dirigidas a las unidades de demostración y multiplicación, con las investigaciones y los premios a las buenas prácticas.	133,380.00	Métodos del IABS		100	--	4	No	
2-CS-4	2.2.3.A; 2.3.1	Diseño técnico-metodológico del programa de capacitación técnica y otras actividades de capacitación, que incluyen la metodología de la asistencia técnica personalizada y del grupo de productores de unidades multiplicadoras en el marco del proyecto, así como actividades de gestión de las propiedades rurales (integradas con la asistencia técnica).	Contratación de servicios técnicos especializados en forma de consultorías para hacer el diseño técnico-metodológico de las actividades de integración transversal de la agricultura sostenible para las instituciones de enseñanza primaria y secundaria.	49,500.00	Métodos del IABS		100	--	8	No	
2-CS-5	2.1.4.B; 2.3.4; 2.5.5; 2.5.6	Ejecución técnica y académica de varias actividades de capacitación, empoderamiento, asistencia técnica e intercambio de proyectos, que incluyen eventos estatales / microrregionales de presentación de unidades de demostración; capacitación de los agentes de asistencia técnica (multiplicadores) del proyecto para realizar la gestión de las propiedades, y sesiones de capacitación de dichos agentes sobre las líneas de financiamiento, los impuestos y los incentivos fiscales.	Contratación de servicios de facilitación, instructores y servicios de logística y ejecución (que incluyen la sala de capacitación, los equipos, el transporte, el alojamiento y la comida) para eventos estatales / microrregionales de presentación de unidades de demostración; capacitación de los agentes de asistencia técnica (multiplicadores) del proyecto para realizar la gestión de las propiedades, y sesiones de capacitación de dichos agentes sobre las líneas de financiamiento, los impuestos y los incentivos fiscales.	130,000.00	Métodos del IABS		100	--	14	No	
2-CS-6	2.3.2	Elaboración del contenido del material de capacitación y apoyo a las diversas actividades del proyecto, que incluyen el contenido de la asistencia técnica para la gestión de las propiedades.	Contratación de un especialista para elaborar el contenido del material didáctico y ayudar a realizar las actividades de asistencia para la gestión de las propiedades rurales.	21,750.00	Métodos del IABS		100	--	12	No	
2-CS-7	2.4.7.A	Organización técnica e institucional de las misiones de investigación y desarrollo (2 a nivel nacional y 2 a nivel internacional).	Contratación de servicios técnicos especializados para identificar, estructurar y organizar de forma ejecutiva misiones técnicas para investigación y desarrollo.	12,000.00	Métodos del IABS		100	--	8	No	
2-CS-8	2.1.7.A; 2.2.8.A; 2.3.8; 2.4.10; 2.5.7	Seguimiento de las actividades sobre el terreno.	Contratación de servicios técnicos especializados para la gestión y el seguimiento de las actividades sobre el terreno.	1,170,000.00	Métodos del IABS		100	--	4	Sí	
2-CS-9	2.1.2.C; 2.2.2.C; 2.4.4.A; 2.4.5.A; 2.6.1	Elaboración y presentación del reglamento sobre premios a las prácticas óptimas, anuncios de unidades de demostración y unidades multiplicadoras, así como términos de referencia y planes de trabajo de investigación y desarrollo.	Contratación de servicios técnicos especializados para elaborar y validar los reglamentos, los edictos y los términos de referencia de varias actividades del proyecto; premios a las prácticas óptimas, anuncios de unidades de demostración y multiplicación, así como términos de referencia y planes de trabajo de investigación y desarrollo	81,400.00	Métodos del IABS		100	--	8	No	
2-CS-10	2.2.3.F	Actividades de inspección de la asistencia técnica rural.	Actividades de inspección de la asistencia técnica rural (que incluyen la logística y los gastos administrativos)	127,500.00	Métodos del IABS		100	--	18	No	

[illegible]

N.º de partida	Ref. plan operativo anual	Descripción (1)	Adquisiciones y contrataciones	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de adquisición (2)	Revisión de las adquisiciones (3)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del aviso de adquisición o inicio del contrato (mes)	Revisión técnica a cargo del jefe del equipo de proyecto (4)	Comentarios
							BID/FOMIN %	Local/otro %			
3-NCS-1	3.1.1.C; 3.1.4; 3.2.12; 3.2.6.B	Diseño, diagramación, publicación y registro de diversas publicaciones/materiales del proyecto; diagnósticos y pronósticos por microrregiones del proyecto, resultados del apoyo colectivo a las actividades, orientaciones y modelos sobre la certificación, así como los resultados y registro de dicha certificación.	Contratación de servicios especializados para diseñar, diagramar, publicar e imprimir materiales de diversas actividades del proyecto y producir videos sobre estos, que incluyen el registro en la biblioteca nacional; diagnósticos y pronósticos por microrregiones del proyecto, resultados del apoyo colectivo a las actividades, orientaciones y modelos sobre la certificación, así como los resultados y registro de dicha certificación.	132,750.00	Métodos del IABS		100	--	12	No	
3-NCS-2	3.2.6.C	Impresión gráfica de los diversos materiales del proyecto; orientaciones y modelos sobre la certificación, así como los resultados y registro de dicha certificación.	Contratación de servicios de impresión gráfica de materiales de papel con la certificación FSC; orientaciones y modelos sobre la certificación, así como los resultados y registro de dicha certificación.	43,000.00	Métodos del IABS		100	--	15	No	
3-NCS-3	3.1.2.B; 3.1.3.H; 3.2.2.B; 3.2.5.B; 3.2.11.C	Organización y ejecución de la logística de los eventos relacionados con las demandas colectivas y la certificación.	Contratación de servicios de logística y ejecución (que incluyen la sala de capacitación, los equipos, el transporte, el alojamiento y la comida) para los eventos relacionados con las demandas colectivas y la certificación.	249,200.00	Métodos del IABS		100	--	8	No	
3-NCS-4	3.2.11.B	Ejecución de campañas de comunicación para la certificación.	Contratación de servicios de los medios de comunicación (radio, periódicos impresos, redes sociales y televisión local) para dar publicidad a las acciones tomadas en el marco del proyecto para la certificación.	34,000.00	Métodos del IABS		100	--	14	No	
3-NCS-5	3.1.1.D; 3.2.3	Celebración de eventos y talleres relacionados con el diagnóstico y presentación de los beneficios colectivos y las opciones de certificación.	Contratación de servicios de facilitación, instructores, inscripción y logística, así como la ejecución de eventos y talleres para el diagnóstico y presentación de los beneficios colectivos y las opciones de certificación (incluye las salas para el evento, los equipos, el transporte, el alojamiento y la comida).	84,000.00	Métodos del IABS		100	--	12	No	
3-CS		Servicios de consultoría									
3-CS-1	3.1.3.B; 3.2.10.A	Desarrollo de aplicaciones y funcionalidades en el portal para atender las demandas colectivas / vincular la oferta con la demanda de productos y servicios, y desarrollar aplicaciones en el portal de difusión de las certificaciones.	Contratación de servicios técnicos especializados en programación para el desarrollo de aplicaciones y del portal, secciones de demandas colectivas / vinculación de la oferta con la demanda de productos y servicios, y desarrollo de aplicaciones en el portal de difusión de las certificaciones.	90,000.00	Métodos del IABS		100	--	3	No	
3-CS-2	3.1.3.C; 3.2.10.B	Gestión y seguimiento de las demandas colectivas de la sección del portal y las aplicaciones / vinculación de la oferta con la demanda de productos y servicios.	Contratación de servicios técnicos especializados en programación para ocuparse del seguimiento y la gestión de las demandas colectivas de la sección del portal / vinculación de la oferta con la demanda de productos y servicios.	120,000.00	Métodos del IABS		100	--	8	No	
3-CS-3	3.1.3.D; 3.1.3.F; 3.1.3.I	Presentación pública del aviso de demandas colectivas. Realización de los procesos selectivos, el análisis y la verificación de la documentación de las propuestas de demandas colectivas.	Contratación de servicios técnicos y administrativos en forma de consultorías para presentar públicamente el aviso de demandas colectivas, realización de los procesos selectivos, el análisis y la verificación de la documentación de las propuestas de demandas de ese tipo.	193,500.00	Métodos del IABS		100	--	18	Sí	
3-CS-4	3.1.3.E; 3.2.11.A	Comunicación, difusión y sensibilización sobre las actividades del proyecto relacionadas con los beneficios colectivos y la certificación.	Contratación de servicios técnicos especializados en comunicación para realizar actividades de comunicación, difusión y movilización del proyecto relacionadas con los beneficios colectivos y la certificación.	24,750.00	Métodos del IABS		100	--	12	No	
3-CS-5	3.2.7; 3.2.8	Ejecución técnica y académica de cursos sobre metodología de la certificación y de conferencias y seminarios dirigidos a los encargados de la gestión pública.	Contratación de servicios de facilitación, instructores y servicios de logística y ejecución (que incluyen la sala de capacitación, los equipos, el transporte, el alojamiento y la comida) para los cursos sobre metodología de la certificación y las conferencias y seminarios dirigidos a los encargados de la gestión pública.	189,800.00	Métodos del IABS		100	--	24	No	

N.º de partida	Ref. plan operativo anual	Descripción (1)	Adquisiciones y contrataciones	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de adquisición (2)	Revisión de las adquisiciones (3)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del aviso de adquisición o inicio del contrato (mes)	Revisión técnica a cargo del jefe del equipo de proyecto (4)	Comentarios
							BID/FOMIN %	Local/otro %			
3-CS-6	3.2.6.A	Elaboración del contenido del material de capacitación y apoyo a la capacitación para utilizar la metodología de la certificación.	Contratación de servicios técnicos especializados para preparar el contenido técnico y didáctico de la metodología de la certificación elaborada.	27,000.00	Métodos del IABS		100	--	12	No	
3-CS-7	3.2.2.A	Organización técnica e institucional de las misiones para desarrollar la certificación (2 a nivel nacional y 2 a nivel internacional).	Contratación de servicios técnicos especializados para definir, estructurar y organizar en forma ejecutiva las misiones técnicas para desarrollar la certificación.	8,000.00	Métodos del IABS		100	--	10	No	
3-CS-8	3.1.3.G; 3.1.3.K	Evaluación técnica especializada de las propuestas recibidas de demandas colectivas y de la selección de los adjudicatarios, así como supervisión de la aplicación de los recursos invertidos en dichas demandas.	Contratación de servicios para evaluar y supervisar las inversiones colectivas que reciben apoyo.	115,110.00	Métodos del IABS		100	--	12	No	
3-CS-9	3.1.1.B; 3.2.1	Elaboración de estudios sobre distintas áreas relacionadas con el proyecto: diagnóstico y pronóstico por microrregión, así como modelos, normas y uso de certificaciones, denominaciones de origen, entre otros.	Contratación de servicios técnicos especializados para llevar a cabo estudios sobre distintas áreas relacionadas con el proyecto: diagnóstico y pronóstico por microrregión, así como modelos, normas y uso de certificaciones, denominaciones de origen, entre otros.	507,500.00	Métodos del IABS		100	--	10	Sí	
3-CS-10	3.1.1.A; 3.1.3.A; 3.2.4	Diseño técnico-metodológico de los diagnósticos y pronósticos de las demandas locales y del proceso de atención de las demandas colectivas y edicto del proceso selectivo, así como nuevas propuestas (o adecuación) y modelos de propuestas de certificación.	Contratación de servicios técnicos especializados para elaborar el diseño técnico-metodológico de las actividades centradas en las demandas locales y formular la propuesta de certificación.	46,000.00	Métodos del IABS		100	--	12	No	
3-CS-11	3.2.9	Implementación de la certificación piloto en las unidades de demostración y multiplicación y los grupos de productores.	Contratación de servicios técnicos especializados para implementar, registrar y evaluar a título experimental la certificación en las unidades de demostración y multiplicación y los grupos de productores.	60,000.00	Métodos del IABS		100	--	26	No	
3-CS-12	3.1.2.A 3.2.5.A	Estructuración institucional de la certificación y los beneficios colectivos.	Contratación de servicios técnicos especializados para llevar a cabo actividades que permitan integrar en forma transversal la agricultura sostenible entre los jóvenes.	89,700.00	Métodos del IABS		100	--	1	No	
3-OA		Otros: acuerdo									
3-OA-1	3.1.3.J	Apoyo económico para las actividades e inversiones elegidas que reciben apoyo colectivo.	Acuerdo o contrato celebrado con instituciones para apoyar las actividades e inversiones colectivas que sean elegidas.	2,455,750.00	Métodos del IABS		100	--	12	Sí	
4		Unidad de ejecución del proyecto		1,940,650.00							
4-NCS		Servicios distintos a los de consultoría									
4-NCS-1	4.2	Estructura física y de apoyo (incluye la sede, los estados y las microrregiones).	Estructura física y de apoyo (incluye la sede, los estados y las microrregiones).	685,400.00	Métodos del IABS		100	--	1	No	
4-CS		Servicios de consultoría									
4-CS-1	4.1	Equipo técnico principal de gestión (valores brutos con inclusión del impuesto sobre la renta de las sociedades)	---	1,075,250.00	Métodos del IABS		100	--	1	No	
4-CS-2	4.3	Auditoría		180,000.00	SBCC						
Total				23,000,000.00	Preparado por:			Fecha: 29 de noviembre de 2019			

(1) Se recomienda agrupar las adquisiciones similares, como equipos informáticos, publicaciones, viajes, etc. Si hay varios contratos individuales similares que se van a ejecutar en diferentes fechas, pueden agruparse bajo un solo encabezamiento, con una explicación en la columna de comentarios para indicar el monto promedio individual y el período en el cual se ejecutará el contrato. Por ejemplo, un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias tendría una partida llamada "pasajes aéreos para ferias", un valor total estimado de US\$5.000, y la siguiente explicación en la columna de comentarios: "Esto corresponde a aproximadamente cuatro pasajes aéreos para participar en ferias en la región en los años X y X1".

(2) **Bienes y obras:** LP: licitación pública; CP: comparación de precios; CD: contratación directa.

(3) **Revisión ex ante/ex post:** En general, dependiendo de la capacidad institucional y del nivel de riesgo relacionado con la adquisición, la modalidad estándar es la revisión ex post. Para procesos críticos o complejos puede establecerse la modalidad de revisión ex ante.

(4) **Revisión técnica:** El jefe del equipo de proyecto utilizará esta columna para definir las adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" y que requieran una revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos u otros aspectos.

(2) **Empresas de consultoría:** SCC: selección basada en las calificaciones de los consultores; SBCC: selección basada en la calidad y el costo; SBMC selección basada en el menor costo; SBPF: selección basada en presupuesto fijo; SD: selección directa; SBC: selección basada en la calidad.

(2) **Consultores individuales:** CCII: selección basada en las calificaciones de los consultores individuales internacionales; SD: selección directa.

(2) **Sistema nacional:** incluir el método de selección

AGRICULTURA CON BAJAS EMISIONES DE CARBONO PARA EVITAR LA DEFORESTACIÓN Y REDUCIR LA POBREZA EN BRASIL. FASE II - DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN EL CERRADO

BR-T1409 (ATN/LC-17408-BR)

CERTIFICACIÓN DE INCREMENTO

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el **Fondo para la Agricultura con Bajo Nivel de Carbono para Reducir la Deforestación y la Pobreza - Fase II (LCA)**, de conformidad con la comunicación de fecha 06 de febrero de 2020 suscrita por Felipe Caicedo (ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de **US\$8,000,000.00** para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares estadounidenses. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de esta operación. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

Certificado por:

ORIGINAL FIRMADO

02/07/2020

Sonia M. Rivera
Jefe
Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento
ORP/GCM

Fecha

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-____/20

Brasil. ATN/LC-17408-BR. Cooperación Técnica No Reembolsable. Agricultura con Bajas Emisiones de Carbono para Evitar la Deforestación y Reducir la Pobreza en Brasil.
Fase II - Desarrollo Rural Sostenible en el *Cerrado*

Modificación de la Resolución DE-52/19

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Modificar los párrafos 1 y 2 de la Resolución DE-52/19, aprobada el 19 de junio de 2019, de la siguiente manera:

“1. Autorizar al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el convenio o los convenios que sean necesarios con la República Federativa del Brasil, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), como beneficiario, y con el Instituto Brasileño de Desarrollo y Sustentabilidad (IABS), como organismo ejecutor, y a adoptar las demás medidas necesarias pertinentes para la ejecución de las propuestas contenidas en los documentos AT-1544 y AT-____ sobre la cooperación técnica “Agricultura con Bajas Emisiones de Carbono para Evitar la Deforestación y Reducir la Pobreza en Brasil. Fase II - Desarrollo Rural Sostenible en el *Cerrado*”.

2. Dicho financiamiento no reembolsable será hasta por la suma de US\$23.000.000, con cargo a los recursos del Fondo para la Agricultura con Bajo Nivel de Carbono para Reducir la Deforestación y la Pobreza - Fase II, de conformidad con los términos del Contrato Administrativo firmado entre el Gobierno del Reino Unido y el Banco, con fecha 16 de diciembre de 2016.”

(Aprobada el ____ 2020)