



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: AR Executing Agency (EA): Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) Window: 1 Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)	Project Title: Programa de Fortalecimiento de Entidades Reguladoras Provinciales y Apoyo al Proceso de Privatización del Sector de Agua Potable y Alcantarillado. AT Number: TC 9806326 ATN/ATC Number (s) ATN/MT-6261-AR	Date of Donor Approval: 24/11/98 Date of Contract Signature: 01/11/1999 Date of Contract Validity: Date of Eligibility for Disbursement: 01/11/2000 Original Date of Final Disbursement: 01/11/2002 Current Date of Final Disbursement: 01/11/2002			
CO Specialist: Normando Birolo Headquarters Staff Member Assigned: Date of Latest Report Update: 20/06/01 Date of Latest Report Review by Representative:	Months in Execution from approval: 30 from signature: 19 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): % Deviation from original Disbursement period:	Original TC Amount: Current Amount: 1,9 Disbursements: 0,1 % Disbursed: 5 Counterpart: 2,1	TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Metodologías y modelos de regulación económicas	1 Esquemas tarifarios desarrollados en seis entes reguladores.			X	
2. Sistemas de información	2 Sistemas de información implantados en seis entes reguladores			X	
3. Capacitación del personal	3 Desarrollo y puesta en marcha de cursos de capacitación			X	
4. Regulación de los prestadores menores	4 Mecanismos de regulación implantados en 4 a 6 entes			X	
5. Adquisición de equipos	5 Equipos de computación implantados en 4 a 6 entes			X	
6. Participación de la comunidad y atención al usuario	6 Mecanismos de participación implantados en seis entes			X	
7. Mecanismos alternativos para la resolución de conflictos	7 Mecanismos de resolución de conflictos desarrollados en 4 a 6 entes			X	
8. Independencia regulatoria	8 Medidas que incrementen autonomía e independencia			X	
9. Coordinación con entes de regulación ambiental	9 Formas de Coordinación establecidas en 6 entes reguladores			X	
10. Estudios sectoriales y estrategicos	10 Estudios contratados y terminados en 3 provincias			X	
11. Mecanismos para facilitar la participación del capital privado en los planes de inversión	11 Documentos y formatos redactados			X	
12. Mecanismos para aumentar la participación del capital privado en los planes de inversión	12 Evaluación y estudio realizado			X	
Assumptions Related to the Implementation of each Component 1. 2. 3. 4. Nota: no se han determinado los supuestos en el Marco Lógico incluido en el Anexo A del Convenio		Probability			
		High		Low	
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)					
<input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input checked="" type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input checked="" type="checkbox"/> MIF Very Unsatisfactory (VU)					



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Project Development Objective(s):	Key Performance Indicators:	Classification of Component			
		HP	P	LP	I
1. Fortalecer la capacidad de los entes reguladores en los aspectos relacionados con la regulación económica.	1. Seis entes reguladores fortalecidos		X		
2. Desarrollar mecanismos de participación de la comunidad y los consumidores.	2. Mecanismos de participación implantados en seis entes			X	
3. Promover el desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de conflictos	3. Mecanismos de resolución de conflictos desarrollados en 4 a 6 entes			X	
4. Facilitar la participación del capital privado en el financiamiento de las inversiones requeridas	4. Evaluación y estudio realizado			X	
Assumptions Related to each Development Objective		Probability			
		High		Low	
1.					
2.					
3.					
Nota: no se han determinado los supuestos en el Marco Lógico incluido en el Anexo A del Convenio					
Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):					
<input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input type="checkbox"/> Probable (P) <input checked="" type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input checked="" type="checkbox"/> MIF Improbable (I)					
Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:					
Los objetivos planteados siguen vigentes y el retraso en la ejecución del Programa no está relacionado con el concepto de la operación sino con las demoras de la Unidad Ejecutora en presentar al Banco la documentación necesaria para la ejecución de las acciones previstas. Esta Cooperación Técnica está relacionada con el préstamo 1134/OC-AR que es ejecutado por el mismo Organismo y que está sufriendo, por los mismos motivos, retrasos en su ejecución.					

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification		
<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input checked="" type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)
Nota: no ha comenzado la ejecución de ninguno de los componentes previstos en el Convenio
1.
2.
3.
etc.
Current Status of each Assumption related to DO
1.
2.
etc.
Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

“Qualified opinions” of external auditors

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable):

Potential Problems (If applicable):

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. Condicionalidad cruzada con el Préstamo 1134.	1. Solicitud por parte del Ejecutor de eliminación de esta restricción.	1. Ejecutor 2. CAR	Setiembre 2001	[]
	2. Tramitación de la modificación del Convenio			[]

