





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Proyecto aplica programa "Usuario Verificado", de Alibaba.com. Objetivo apoyar empresas con beneficios de ese programa y mejorar calidad de empresas registradas, por lo menos, confirmando datos generales.

Al 19/07/2013 existen 35,236 empresas registradas en proyecto. Objetivo superado. De ellas 5,423 ofrecen productos. Se encuentran casos de éxito y se programa su sistematización y registro. Proyecto hace publicaciones en prensa escrita, radio TV y redes sociales para seguir difundiendo actividades. Publicaciones en Rev. Negocios Internacionales COMEXPERU.

Capacitaciones contantes conseguimos desarrollar 330 eventos (talleres y seminarios), asistiendo 23,511 personas hasta fines del 2012. 94% del objetivo de capacitación ha sido alcanzado.

A fines de Julio del 2013, se ha estimado haber informado sobre el programa a más de 193 mil empresarios.

Proyecto apoyó directamente coordinación actividades de Cumbres PYME APEC. Trabaja para desarrollar 2 de ellas en el 2013.

Se realizó viaje a China para culminar negociaciones con Alibaba.com y desarrollar plan inicial de réplica del proyecto. Durante visita consiguió que Unidad Ejecutora represente a alibaba.com en Perú. Viaje a Chile en Junio 2013 para desarrollar plan de réplica en ese país.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto ha avanzado firmemente al logro de los objetivos planteados, sin embargo queda la tarea de validar el impacto que este tiene en cuanto al incremento efectivo de las exportaciones así como en el crecimiento de los empresarios exportadores. Este tema de espera entender mejor a partir del estudio que se espera realizar.

Por otro lado queda pendiente la tarea de la réplica del modelo de intervención en otros países de la región.

Cabe destacar que el proyecto ha demorado en reportar la contrapartida ejecutada. Esta situación será subsanada en el próximo reporte. En especial destaca el significativo aporte de Alibaba.com.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Proyecto apoyó directamente coordinación actividades de VI Cumbre PYME APEC 2013. Evento se desarrollará en Lima el 27/07/2013. Se apoya también evento similar en Arequipa para el 12/11/2013.

En junio 2013, coordinador de proyecto realizó viaje a Stgo. De Chile para iniciar plan de réplica del proyecto. Durante visita consiguió el apoyo de SOFOFA como socio estratégico.

Campaña de difusión en radio, TV cable, prensa y redes sociales se mantuvo, apoyando labor de captación y capacitación. Registro de empresas con normalidad.

Cambio de estrategia de intervención, buscando apoyar a empresas y no solo su registro.

Se han desarrollado 30 eventos capacitación con asistencia de 3,369 personas. Desarrollamos 50 talleres uso de Alibaba.com. Asistieron 665 personas. Total 80 capacitaciones y 4,034 asistentes.

Se mantiene proceso de ejecución de Programa Usuario Verificado de Alibaba.com. Perú primer país en América Latina en ejecutarlo. Se busca confirmar datos de

empresas registradas para otorgarles mayores beneficios en Alibaba.com.

Continúa la elaboración del plan de sostenibilidad. Culminó primer segundo del programa "Empresas en Crecimiento", con la colaboración de la UPC. 16 empresas del proyecto aprovecharon asesoría de alumnos de esa universidad.

Al 19/07/2013 existen 35,236 empresas registradas en proyecto. Objetivo superado. De ellas 5,423 ofrecen productos.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

**Es conforme a lo que se ha apreciado en el seguimiento de las actividades del proyecto. Sin embargo el equipo no ha podido cumplir con el hito "A fines de julio de 2013 se conocen las estrategias y actividades a seguir para replicar el proyecto en países de la región". Aunque vale señalar que es conforme lo afirmado respecto a los esfuerzos pero falta completar la propuesta.**

### SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Resultado:</b>  Desarrollar e implementar un modelo de apoyo a las MIPYMEs peruanas para acceder a nuevos mercados a través del comercio electrónico.	<b>P.11</b> Las MIPYMEs peruanas cuentan con un sistema de apoyo a la exportación mediante comercio electrónico que resuelve sus dudas y los prepara para dar respuesta a la demanda internacional.	0				1 Ago 2013	1 Jul 2013	
	<b>P.12</b> Número de MIPYMEs peruanas que dan visibilidad a sus productos y servicios mediante el comercio electrónico.	0				6000 Ago 2013	5423 Jul 2013	
	<b>P.13</b> Empresas que conocen el proyecto	0	25000 Ago 2011	40000 Dic 2011	110000 Dic 2012	150000 Ago 2013	193386 Jul 2013	
	<b>P.14</b> Empresas registradas en el proyecto	0	5000 Ago 2011	7000 Dic 2011	25000 Ago 2013	25000 Ago 2013	35236 Jul 2013	
	<b>P.15</b> Empresas que ofrecen sus productos y servicios por internet	0	1000 Ago 2011			6000 Ago 2013	5423 Jul 2013	
<b>Componente 1: Prueba piloto</b>  <b>Peso:</b> 1% <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C1.11</b> Número de empresas que promocionan sus productos a través de Internet.	0				1000 Ago 2011	4881 Dic 2012	
	<b>C1.12</b> Proyecto piloto evaluado y parametros criticos conocidos para el dimensionamiento del proyecto a escala masiva.	0				1 Mar 2011	1 Jul 2012	
<b>Componente 2: Difusión y capacitación general de los beneficiarios</b>  <b>Peso:</b> 45% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b> Número de empresas peruanas que conocen el programa.	0	25000 Ago 2011	40000 Dic 2011	110000 Dic 2012	150000 Ago 2013	110225 Ene 2013	
	<b>C2.12</b> Número de MIPYMEs que estan inscritas en el programa.	0	5000 Ago 2011	7000 Dic 2011	19000 Dic 2012	25000 Ago 2013	34474 Dic 2012	Finalizado
<b>Componente 3: Capacitación y servicios</b>	<b>C3.11</b> Las MIPYMEs peruanas cuentan con un servicio de apoyo a	0				1	0.9	

de apoyo		la exportación a través de comercio electrónico que aporta dirección y resuelve las barreras que vayan encontrando de cara a responder sus pedidos.					Ago 2013	Dic 2012	
<b>Peso:</b> 19%	<b>C3.12</b>	Número de MIPYMES peruanas que comercializan sus bienes y servicios a través de internet.	0				6000	4881	
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.13</b>	Las MIPYME beneficiarias habrán recibido capacitación específica sobre comercio electrónico y comercio exterior	0				25000	22565	
							Ago 2013	Dic 2012	
<b>Componente 4:</b> Estrategia de replicación y sostenibilidad.	<b>C4.11</b>	Metodología de sistematización de la experiencia desarrollada.	0				1	0.1	
							Ago 2013	Jun 2013	
<b>Peso:</b> 18%	<b>C4.12</b>	Número de países de la región en los que se han compartido las lecciones aprendidas y el aprendizaje del proyecto.	0				5	2	Atrasado
							Mar 2013	Jun 2013	
<b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C4.13</b>	Se cuenta con un plan de sostenibilidad del proyecto	0				1	1	Finalizado
							Ago 2013	Ene 2013	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H3</b> Proceso de registro de empresarios operativo (dirigido a listado aportado por COMEXPERU)	1	Sep 2010	1	Ago 2010	Logrado
<b>H1</b> Condiciones previas	5	Sep 2010	5	Ago 2010	Logrado
<b>H14</b> Presentación POA 2010-2011	1	Sep 2010	1	Nov 2010	Logrado tarde
<b>H13</b> Conformación de unidad y de registro y soporte PYME	1	Oct 2010	1	Oct 2010	Logrado
<b>H4</b> [*] Informe capacitación en China	1	Nov 2010	1	Dic 2010	Logrado tarde
<b>H2</b> [*] Empresarios con productos en Alibaba.com	800	Jul 2011	804	Ago 2010	Logrado
<b>H7</b> [*] Registro de 4,000 empresas en el Proyecto	4000	Jul 2011	4010	Ago 2010	Logrado
<b>H5</b> [*] Consultoría evaluación prueba piloto	1	Oct 2011	1	Jul 2012	Logrado tarde
<b>H8</b> [*] Número de empresas registradas (sobre un total de 90,000 que conocen el proyecto)	15000	Oct 2012	30343	Dic 2012	Logrado tarde
<b>H9</b> [*] Empresas capacitadas por el proyecto y que ofrecen sus productos por internet	3600	Oct 2012	7000	Ene 2012	Logrado
<b>H10</b> [*] Plan de sostenibilidad	1	Dic 2012	1	Ene 2013	Logrado tarde
<b>H6</b> [*] Conclusión de los eventos de capacitación con al menos 20 eventos realizados	20	Abr 2013	292	May 2013	Logrado tarde
<b>H11</b> [*] Empresas registradas por el proyecto	20001	Jun 2013	34474	Dic 2012	Logrado
<b>H12</b> [*] Empresas beneficiarias del proyecto que ofrecen sus productos en internet	5000	Jul 2013	0	Jun 2013	
<b>H15</b> Se conocen las estrategias de replicabilidad en 5 países de la región	1	Jul 2013	0	Jun 2013	

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO****[No se reportaron factores para este período]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Estafas en operaciones de comercio electrónico podrían limitar confianza de PYME Peruanas en este tipo de operaciones	Bajo	Capacitación a empresas para disminuir su exposición al riesgo y a reconocer las actividades comúnmente empleadas por estafadores. Difusión de materiales en página web del proyecto y comunicaciones en medios y eventos a desarrollar. Alibaba.com tiene como objetivo la disminución del fraude entre sus usuarios.	Project Coordinator
2. Riesgo que el esfuerzo del programa se diluya entre PYME no consolidadas como empresas y menos como exportadores.	Bajo	Seleccionar empresas con mercados identificados y aplicar esfuerzos personalizados para apoyar su desarrollo competitivo. Generar casos de éxito que animen a otras a seguir pasos.	Project Coordinator
3. Alibaba.com deja de apoyar actividades del proyecto	Bajo	Planificación conjunta de actividades para incrementar el número de usuarios peruanos registrados en Alibaba.com.	Project Coordinator
4. Riesgo de que las MIPYME peruanas no responda a las expectativas establecidas en el Proyecto.	Bajo	Este riesgo se aborda poniendo un gran énfasis en la sensibilización y capacitación, componentes importantes del Proyecto, y dimensionados en línea con los ambiciosos objetivos de participación establecidos.	Project Coordinator
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Bajo <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 6 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 4 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 2			

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO****[No se reportaron factores para este período]****Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Unidad Ejecutora viene revisando el plan de sostenibilidad alcanzado. Visita a Chile permitir generar mayores ingresos al proyecto en el futuro. Convenio con SOFOFA - Chile, para convertirse en socio estratégico.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

<p>1. Falta de conocimiento del tamaño del mercado impide claridad de estrategias de desarrollo. En efecto el proyecto no tuvo un análisis sistemático que le permita tener un claro dimensionamiento del mercado de Pymes que podrían adherirse al comercio electrónico B2B. Ahora el proyecto se encuentra con una desaceleración importante del número de nuevas empresas registradas sin tener la capacidad analítica de comprender las razones de esta disminución ni menos generar las alternativas para enfrentarlo.</p> <p>En proyecto experimentales como este se deben asignar recursos para una adecuada generación de conocimiento y por ende de alternativas de reacción.</p>	<p><b>Relativa a</b> Design</p>	<p><b>Autor</b> Giesecke, Jaime Arturo <i>[FOMIN]</i></p>
<p>2. Lina de base y sistema de monitoreo claves para la gestión del conocimiento. El proyecto ha tenido un desempeño muy favorable en cuanto a la difusión del comercio electrónico B2B, sin embargo no tiene instrumentos para medir su impacto en el volumen de exportaciones ni en la efectiva incorporación de empresarios dinámicos dispuestos a aprender de comercio exterior. Un elemento que dificulta este conocimiento es la ausencia de una línea de base y sistema de monitoreo que recoja esta información. Ello se debe en gran medida en la simplificación conceptual que dejaba al crecimiento del flujo de negocios la validación de la propuesta de ALIBABA.com. Lo cual ha demostrado ser insuficiente como base para la captura de información relevante a la gestión de conocimiento.</p>	<p>Design</p>	<p>Giesecke, Jaime Arturo <i>[FOMIN]</i></p>