



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Proyecto aplica programa "Usuario Verificado", de Alibaba.com. Objetivo apoyar empresas con beneficios de ese programa y mejorar calidad de empresas registradas, por lo menos, confirmando datos generales.

Al 31/12/2012 existen 34,474 empresas registradas en proyecto. Objetivo superado. De ellas 4,881 ofrecen productos. Un total de 33,514 productos son ofrecidos en plataformas de Alibaba.com. Se encuentran casos de éxito y se programa su sistematización y registro. Proyecto hace publicaciones en prensa escrita, radio TV y redes sociales para seguir difundiendo actividades.

Capacitaciones contantes conseguimos desarrollar 256 eventos (talleres y seminarios), asistiendo 22,614 personas hasta fines del 2012. 90% del objetivo de capacitación ha sido alcanzado.

A fines de enero del 2013, se ha estimado haber informado sobre el programa a más de 110 mil empresarios. Tenemos pendiente la definición de una estrategia que nos permita medir con mayor exactitud cuántos empresarios se informaron del proyecto por prensa y redes sociales.

Proyecto apoyó directamente coordinación actividades de Cumbres PYME APEC.

Se realizó viaje a China para culminar negociaciones con Alibaba.com y desarrollar plan inicial de réplica del proyecto. Durante visita consiguió que Unidad Ejecutora represente a alibaba.com en Perú.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El ejecutor esta desarrollando una estrategia de sostenibilidad en la que incorpora el programa al quehacer institucional.

La perseverancia del ejecutor esta permitiendo perfilar la voluntad inicial de Alibaba.com de hacer una replica del programa en otro país de la región. Se espera llegar a un plan de trabajo durante el I sem 2013.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Proyecto apoyó directamente coordinación actividades de V Cumbre PYME APEC 2012. Asistieron 1,300 personas asistieron y 700 lo vieron por video conferencia.

En Noviembre 2012, coordinador de proyecto realizó viaje a China para culminar negociaciones con Alibaba.com y desarrollar plan inicial de réplica del proyecto. Durante visita consiguió que Unidad Ejecutora represente a alibaba.com en Perú.

Campaña de difusión en radio, TV cable, prensa y redes sociales se mantuvo, apoyando labor de captación y capacitación. Registro de empresas con normalidad. Cambio de estrategia de intervención, buscando apoyar a empresas y no solo su registro.

Se han desarrollado 21 eventos capacitación con asistencia de 6,498 personas. Desarrollamos 36 talleres uso de Alibaba.com. Asistieron 384 personas. Total 57 capacitaciones y 6882 asistentes.

Se iniciaron negociaciones para ejecución de Programa Usuario Verificado de Alibaba.com. Perú primer país en América Latina en ejecutarlo. Se busca confirmar datos de empresas registradas para otorgarles mayores beneficios en Alibaba.com.

Elaboración del plan de sostenibilidad. Culminó primer piloto del programa "Empresas en Crecimiento", con la colaboración de la UPC. Seis empresas del proyecto aprovecharon asesoría de alumnos de esa universidad.

Al 31/12/2012 existen 34,474 empresas registradas en proyecto. Objetivo superado. De ellas 4,881 ofrecen productos. Un total de 33,514 productos son ofrecidos en plataformas de Alibaba.com.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Desarrollar e implementar un modelo de apoyo a las MIPYMES peruanas para acceder a nuevos mercados a través del comercio electrónico.	P.11 Las MIPYMES peruanas cuentan con un sistema de apoyo a la exportación mediante comercio electrónico que resuelve sus dudas y los prepara para dar respuesta a la demanda internacional.	0				1 Ago 2013	0.9 Dic 2012	
	P.12 Número de MIPYMES peruanas que dan visibilidad a sus productos y servicios mediante el comercio electrónico.	0				6000 Ago 2013	4881 Dic 2012	
	P.13 Empresas que conocen el proyecto	0	25000 Ago 2011	40000 Dic 2011	110000 Dic 2012	150000 Ago 2013	110225 Ene 2013	
	P.14 Empresas registradas en el proyecto	0	5000 Ago 2011	7000 Dic 2011	25000 Ago 2013	25000 Ago 2013	34474 Dic 2012	
	P.15 Empresas que ofrecen sus productos y servicios por internet	0	1000 Ago 2011			6000 Ago 2013	4881 Dic 2012	
Componente 1: Prueba piloto Peso: 1% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Número de empresas que promocionan sus productos a través de internet.	0				1000 Ago 2011	4881 Dic 2012	En curso
	C1.12 Proyecto piloto evaluado y parámetros críticos conocidos para el dimensionamiento del proyecto a escala masiva.	0				1 Mar 2011	1 Jul 2012	Finalizado
Componente 2: Difusión y capacitación general de los beneficiarios Peso: 45% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Número de empresas peruanas que conocen el programa.	0	25000 Ago 2011	40000 Dic 2011	110000 Dic 2012	150000 Ago 2013	83511 Jun 2012	En curso
	C2.12 Número de MIPYMES que están inscritas en el programa.	0	5000 Ago 2011	7000 Dic 2011	19000 Dic 2012	25000 Ago 2013	22565 Dic 2012	En curso
Componente 3: Capacitación y servicios de apoyo Peso: 19% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 Las MIPYMES peruanas cuentan con un servicio de apoyo a la exportación a través de comercio electrónico que aporta dirección y resuelve las barreras que vayan encontrando de cara a responder sus pedidos.	0				1 Ago 2013	0.9 Dic 2012	En curso
	C3.12 Número de MIPYMES peruanas que comercializan sus bienes y servicios a través de internet.	0				6000 Ago 2013	4881 Dic 2012	En curso
	C3.13 Las MIPYME beneficiarias habrán recibido capacitación específica sobre comercio electrónico y comercio exterior	0				25000 Ago 2013	22565 Dic 2012	En curso
Componente 4: Estrategia de replicación y sostenibilidad. Peso: 18% Clasificación: Satisfactorio	C4.11 Metodología de sistematización de la experiencia desarrollada.	0				1 Ago 2013	0.05 Dic 2011	En curso
	C4.12 Número de países de la región en los que se han compartido las lecciones aprendidas y el aprendizaje del proyecto.	0				5 Mar 2013	1 Dic 2012	En curso
	C4.13 Se cuenta con un plan de sostenibilidad del proyecto	0				1 Ago 2013	1 Dic 2012	En curso

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H3 Proceso de registro de empresarios operativo (dirigido a listado aportado por COMEXPERU)	1	Sep 2010	1	Ago 2010	Logrado
H1 Condiciones previas	5	Sep 2010	5	Ago 2010	Logrado
H14 Presentación POA 2010-2011	1	Sep 2010	1	Nov 2010	Logrado tarde
H13 Conformación de unidad y de registro y soporte PYME	1	Oct 2010	1	Oct 2010	Logrado
H4 [*] Informe capacitación en China	1	Nov 2010	1	Dic 2010	Logrado tarde
H2 [*] Empresarios con productos en Alibaba.com	800	Jul 2011	804	Ago 2010	Logrado
H7 [*] Registro de 4,000 empresas en el Proyecto	4000	Jul 2011	4010	Ago 2010	Logrado
H5 [*] Consultoría evaluación prueba piloto	1	Oct 2011	1	Jul 2012	Logrado tarde
H8 [*] Número de empresas registradas (sobre un total de 90,000 que conocen el proyecto)	15000	Oct 2012	30343	Dic 2012	Logrado tarde
H9 [*] Empresas capacitadas por el proyecto y que ofrecen sus productos por internet	3600	Oct 2012	7000	Ene 2012	Logrado
H10 [*] Plan de sostenibilidad	1	Dic 2012	0	Dic 2012	
H6 [*] Conclusión de los eventos de capacitación con al menos 20 eventos realizados	20	Abr 2013	0	Dic 2012	
H11 [*] Empresas registradas por el proyecto	20001	Jun 2013	34474	Dic 2012	Logrado
H12 [*] Empresas beneficiarias del proyecto que ofrecen sus productos en Internet	5000	Jul 2013	0	Dic 2012	
H15 Se conocen las estrategias de replicabilidad en 5 países de la región	1	Jul 2013	0	Dic 2012	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Estafas en operaciones de comercio electrónico podrían limitar confianza de PYME Peruanas en este tipo de operaciones	Bajo	Capacitación a empresas para disminuir su exposición al riesgo y a reconocer las actividades comunmente empleadas por estafadores. Difusión de materiales en página web del proyecto y comunicaciones en medios y eventos a desarrollar. Alibaba.com tiene como objetivo la disminución del fraude entre sus usuarios.	Project Coordinator
2. Riesgo que el esfuerzo del programa se diluya entre PYME no consolidadas como empresas y menos como exportadores.	Bajo	Seleccionar empresas con mercados identificados y aplicar esfuerzos personalizados para apoyar su desarrollo competitivo. Generar casos de éxito que animen a otras a seguir pasos.	Project Coordinator
3. Alibaba.com deja de apoyar actividades del proyecto	Bajo	Planificación conjunta de actividades para incrementar el número de usuarios peruanos registrados en Alibaba.com.	Project Coordinator
4. Riesgo de que las MIPYME peruanas no responda a las expectativas establecidas en el Proyecto.	Bajo	Este riesgo se aborda poniendo un gran énfasis en la sensibilización y capacitación, componentes importantes del Proyecto, y dimensionados en línea con los ambiciosos objetivos de participación establecidos.	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 4 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Con fecha 28 de enero del 2013, se ha presentado el plan de sostenibilidad del proyecto, el cual está en proceso de revisión y aprobación por parte del FOMIN.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Participación de socios estratégicos es muy importante para lograr eficiencia en el proceso de difusión de actividades, captación de beneficiarios y alcance de objetivos. Capacitar capacitadores y conseguir réplica al interior del país, puede ser una herramienta útil para otros proyectos.	Relativa a Sustainability	Autor Cabello Arroyo, Luis Miguel
--	-------------------------------------	---