



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: Costa Rica Executing Agency (EA): ACOPROT Window: II Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		Project Title: Red de Talleres Privados de Capacitación Juvenil en Turismo. AT Number: TC9603011 ATN/ATC Number (s): ATN/MH-6700-CR		Date of Donor Approval: 10/13/99 Date of Contract Signature: 12/03/99 Date of Contract Validity: 12/03/99 Date of Eligibility for Disbursement: Original Date of Final Disbursement: 12/03/03 Current Date of Final Disbursement: 12/03/03	
CO Specialist: Miguel Rosales Headquarters Staff Member Assigned: María Elena Nawar Date of Latest Report Update: 06/26/00 Date of Latest Report Review by Representative: 07/07/00	Months in Execution From approval: 8 from signature: 6 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0 % Deviation from original Disbursement period: 0	Original TC Amount: US\$ Current Amount: US\$685.000 Disbursements: US\$ 20.000 % Disbursed: 2.92% Counterpart: US\$ 0.00	TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Metodologías innovadoras de capacitación turística para jóvenes desarrolladas.	1.1 Un estudio base realizado para el diseño de módulos de capacitación para finales de 2000.		X		
2. Centros regionales de capacitación establecidos y funcionando.	1.2 12 módulos de capacitación (8 en especialidades turísticas y 4 en servicio al cliente) desarrollados en 2001.				
	2.1 80 empresas privadas turísticas participan y aportan recursos al programa al final del 2003: 10, 15, 25 y 30 respectivamente para los años 2000, 2001, 2002 y 2003.		X		
	2.2 100 empresas participan en programas de pasantías al final del 2003: 15, 25, 30, 30 respectivamente para los años 2000, 2001, 2002 y 2003.				
3. Proyectos pilotos de capacitación técnica básica y pasantías usando nuevas metodologías de capacitación funcionando.	3.1 700 capacitados en turismo para el año 2003: 2000, 200 y 230 Jóvenes capacitados para los años 2001, 2002 y 2003 respectivamente.		X		
	3.2 850 jóvenes insertados en el mercado laboral para los años 2001, 2002 y 2003, respectivamente.				
4. Campaña de promoción de empleo y difusión del sistema de capacitación turística para jóvenes, organizadas y realizadas.	4.1 Un programa de divulgación funcionando adecuadamente para fines del 2001.		X		
	4.2 La bolsa de trabajo funcionando adecuadamente para finales de 2001				
Assumptions Related to the Implementation of each Component		Probability			
		High		Low	
1. Existe suficiente información para sistematizar las metodologías de capacitación en turismo.		X			
2. Empresarios participan en el programa y contribuyen con recursos.		X			
3.1 Jóvenes participan en el programa.		X			
3.2 Jóvenes internalizan parte de los costos de la capacitación y adoptan la nueva metodología de capacitación.		X			
4. El sistema de divulgación y promoción del programa de capacitación, es aceptado por los jóvenes de la región.		X			
Summary Component Assumptions Classification (check one)		x			
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)					
<input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)					



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Project Development Objective(s): 1 Fortalecer la capacidad del sector privado para que preste servicios de capacitación juvenil en ocupaciones vinculadas al sector de turismo, para mejorar las competencias laborales de esta población y fomentar su integración al mercado laboral en este sector.	Key Performance Indicators: 1. Aumenta en un 200% la cantidad de centros de capacitación turística para jóvenes en la provincia de Guanacaste. 2. Aumenta en un 20% la tasa de empleo en el sector turístico para el año 2003, en la provincia de Guanacaste. 3. Aumenta en un 10% el número de jóvenes capacitados en la región de Guanacaste, para el año 2003. 4. Aumenta en un 5% la tasa de empleo de jóvenes para el año 2003 en la provincia de Guanacaste												
Assumptions Related to each Development Objective 1.1. Se mantiene el dinamismo de crecimiento del sector turístico en Guanacaste 1.2. Se completa el proyecto de Papagayo y las empresas de turismo participan apoyando la capacitación y aportando fondos para el programa. 1.3. Los jóvenes participan en los programas de capacitación establecidos con el programa 1.4. El sector privado contrata jóvenes capacitados por el proyecto.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Probability</th> </tr> <tr> <th>High</th> <th>Low</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Probability		High	Low	X		X		X		X	
Probability													
High	Low												
X													
X													
X													
X													
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)													
Expected Achievement of Development Objective Classification (DO): <input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I) Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification: Se prevé que el Programa alcanzará el objetivo de desarrollo, debido a que el sector privado y los gobiernos locales se han involucrado desde la fase inicial, con lo cual se dará una apropiación del programa.													

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification		
<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable) 1. El programa se encuentra en la fase preparatoria de implementación, con un atraso en lo programado. Se ha finalizado el proceso de selección del coordinador del programa, para lo cual fue necesario extender por 2 meses el plazo de cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso. Se considera satisfactorio porque no hay nada que indique que no van a poder implementar los componentes al tener contratado al coordinador y presentado el plan de trabajo inicial requerido para organizar el arranque de las actividades sustantivas. 2. Al nivel de los componentes, se ha iniciado la promoción del programa, para propiciar la motivación e interés de los jóvenes a participar en la capacitación, mediante la publicación y divulgación del programa en diferentes medios y a nivel del sector turístico en la región. Current Status of each Assumption related to DO :
--



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

1. Los supuestos siguen validos. Las empresas del sector han manifestado que todavía siguen dispuestos a colaborar para asegurar la implementación adecuada del programa..

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

Las condiciones previas al primer desemboso, tienen un atraso de 60días, al no haber contratado el coordinador dentro del plazo original.

“Qualified opinions” of external auditors

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable):

Potential Problems (If applicable):

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1.				[]
2.				[]

