



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: Costa Rica Executing Agency (EA): ACOPROT Window: II Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		Project Title: Red de Talleres Privados de Capacitación Juvenil en Turismo. AT Number: TC9603011 ATN/ATC Number (s) ATN/MH-6700-CR		Date of Donor Approval: 10/13/99 Date of Contract Signature: 12/03/99 Date of Contract Validity: 12/03/99 Date of Eligibility for Disbursement: Original Date of Final Disbursement: 12/03/03 Current Date of Final Disbursement: 12/03/03	
CO Specialist: Miguel Rosales Headquarters Staff Member Assigned: María Elena Nawar Date of Latest Report Update: 6/29/01 Date of Latest Report Review by Representative: 6/29/01	Months in Execution From approval: 21 from signature: 19 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0 % Deviation from original Disbursement period: 0	Original TC Amount: US\$ Current Amount: US\$685.000,00 Disbursements: US\$ 38.153,18 % Disbursed: 5.57% Counterpart: US\$ 10.055,20 % Reported: 6.80%	TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Metodologías innovadoras de capacitación turística para jóvenes desarrolladas.	1.1 Una metodología de capacitación innovadora, compuesta por 12 módulos de capacitación (8 en especialidades turísticas y 4 en servicio al cliente) en aplicación para finales de 2001.		X		
2. Centros regionales de capacitación establecidos y funcionando.	2.1 Cuatro centros regionales de capacitación establecidos, 2 a finales de 2001 y 2 a finales del 2002.		X		
	2.2 80 empresas privadas turísticas participan y aportan recursos al programa al final del 2003: 10, 15 y 55 respectivamente para los años 2001, 2002 y 2003.				
	2.2 100 empresas participan en programas de pasantías al final del 2003: 15, 25, 60 respectivamente para los años 2001, 2002 y 2003.				
3. Proyectos pilotos de capacitación técnica básica y pasantías usando nuevas metodologías de capacitación funcionando.	3.1 Un proyecto piloto de capacitación funcionando, para finales de 2001.		X		
	3.2 700 jóvenes capacitados en turismo para el año 2003: 200, 200 y 230 Jóvenes capacitados para los años 2001, 2002 y 2003 respectivamente.				
	3.2 850 jóvenes insertados en el mercado laboral para los años 2001, 2002 y 2003, respectivamente.				
4. Campaña de promoción de empleo y difusión del sistema de capacitación turística para jóvenes, organizadas y realizadas.	4.1 Una campaña de divulgación funcionando adecuadamente para fines del 2001.		X		
	4.2 La bolsa de trabajo funcionando adecuadamente para finales de 2001				
Assumptions Related to the Implementation of each Component 1. Existe empresarios e instituciones públicas y privadas, dispuestas a apoyar el programa de capacitación de jóvenes. 2. Empresarios participan en el programa y contribuyen con recursos, con opciones de contratación a egresado de programa. 3.1 Jóvenes participan en el programa. 3.2 Jóvenes internalizan parte de los costos de la capacitación y adoptan la nueva metodología de capacitación. 4. El sistema de divulgación y promoción del programa de capacitación, es aceptado por los jóvenes y empresarios de la región.		Probability			
		High	Low		
		X			
		X			
		X			
		X			
		X			



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Summary Component Assumptions Classification (check one)		x					
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)							
<input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)							
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)							
Project Development Objective(s): 1 Fortalecer la capacidad del sector privado para que preste servicios de capacitación juvenil en ocupaciones vinculadas al sector de turismo, para mejorar las competencias laborales de esta población y fomentar su integración al mercado laboral en este sector.		Key Performance Indicators: 1. 4 Centros de Capacitación regional operan sosteniblemente con lo cual se aumenta en un 200% la cantidad de centros de capacitación turística para jóvenes en la provincia de Guanacaste, para el año 2003. 2. Aumenta en un 20% la tasa de empleo en el sector turístico para el año 2003, en la provincia de Guanacaste. 3. Aumenta en un 10% el número de jóvenes capacitados en la región de Guanacaste, para el año 2003. 4. Aumenta en un 5% la tasa de empleo de jóvenes para el año 2003 en la provincia de Guanacaste		HP	P	LP	I
					x		
					X		
					x		
					x		
Assumptions Related to each Development Objective 1.1. Se mantiene el dinamismo de crecimiento del sector turístico en Guanacaste 1.2. Se completa el proyecto de Papagayo y las empresas de turismo participan apoyando la capacitación y aportando fondos para el programa. 1.3. Los jóvenes participan en los programas de capacitación establecidos con el programa 1.4. El sector privado contrata jóvenes capacitados por el proyecto.				Probability			
				High		Low	
				X			
				X			
				X			
Expected Achievement of Development Objective Classification (DO): <input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)							
Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification: Se prevé que el Programa alcanzará el objetivo de desarrollo, debido a que el sector privado y los gobiernos locales se han involucrado en apoyo a la ejecución del programa desde la fase inicial, con lo cual se dará una apropiación del mismo.							

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES		
Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification		
<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)
V. PROJECT STATUS		



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

Aunque el programa sufrió atrasos al inicio, se ha logrado dinamizar la acción, la cual da un avance satisfactorio al cumplimiento de las actividades para lograr los objetivos dentro del plazo del convenio.

El programa se encuentra en la fase inicial de ejecución del programa de capacitación, se completó en la contratación de la firma que va a realizar la sistematización de la metodología de capacitación. Se iniciaron cursos nivelatorios en inglés y en computación, con la participación de firmas contratadas para cada una de las áreas indicadas.

Al nivel de los componentes, se ha dado lo siguiente:

- 1.1 Se realizó un “Estudio de Mercado Laboral”, para determinar las opciones y necesidades identificadas por lo jóvenes y los empresarios en la zona del proyecto. El estudio concluyó en marzo de 2001 y servirá de base para el diseño de la metodología de capacitación a seguir.
- 1.2 Se adjudicó y se suscribió el contrato correspondiente para la realización de la “Sistematización de la metodología de capacitación”.
- 2.1 Se han definido los dos primeros centros regionales de capacitación: Sardinal y Cartagena. Se suscribió el convenio entre ACOPROT y el colegio de Sardinal. Se ha presentado la opción de establecer otro centro regional en Santa Cruz, que está en fase de negociación.
- 2.2 A la fecha, 34 empresas turísticas han ofrecido sus instalaciones como talleres para las pasantías de los jóvenes durante la fase de capacitación.
- 2.3 Desde enero funciona el sitio en internet www.formatur.org, que suministra información del programa (visión, misión, actividades, bolsa de trabajo y foro de opinión).
- 3.0 Está en la fase final la primera etapa de cursos nivelatorios en las áreas de inglés y computación; están participando en estas actividades 70 jóvenes (20 en inglés y 50 computación).
- 4.1 Encontró la empresa que llevará a cabo la fase de promoción y divulgación del programa. Asimismo se ha integrado a otras organizaciones (Movimiento Nacional de Juventudes, el Instituto Nacional de Aprendizaje y al Instituto Costarricense de Turismo) en apoyo al programa en la zona de Guanacaste. Para la divulgación del programa y para propiciar la motivación e interés de los jóvenes a participar en la capacitación, se han publicado boletines y realizado actividades de divulgación del programa en diferentes medios y a nivel del sector turístico en la región.
- 4.2 Se inició el análisis para la puesta en marcha de la Bolsa de Empleo, estando la actividad en el proceso de consulta con los sectores involucrados en el programa.

Current Status of each Assumption related to DO :

1. alto
2. alto.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

Las condiciones previas al primer desembolso, tuvieron un atraso de 60 días, al no haber contratado el coordinador dentro del plazo original.

“Qualified opinions” of external auditors

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable):

Potential Problems (If applicable):



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

VI. ISSUES AND ACTIONS				
<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. 2. Suscribir el convenio con el segundo Centro Regional de capacitación. 3. Evaluar el desempeño y aceptación de los jóvenes de los cursos nivelatorios.	Completar el análisis y negociación con el oferente.	ACOPROT	31 de Julio de 2001	[]
	Suscribir convenio	ACOPROT	31 de Julio de 2001	[]
	Evaluación de los cursos.	ACOPROT	15 de julio de 2001	

