



## Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto    |  | Fondos Disponibles (US\$)           | Costo total y Fuente             |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Agencia Ejecutora (AE):       | MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO |                                     |                                  |
| Sector:                       | SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION      |                                     |                                  |
| Número(s) de Préstamo:        | 2637/BL-BO                                 | Monto Aprobado Actual: 5.000.000,00 | BID Original: 5.000.000,00       |
| Etapas:                       | Approved                                   | Monto Desembolsado a la fecha:      | Actual BID: 5.000.000,00         |
| Tipo de Operación:            | INV - Inversión                            | % Desembolsado:                     | Pari-passu: 100,00               |
| Operación(es) Relacionada(s): | BO-T1151, BO-T1176                         | Saldo: 5.000.000,00                 | Co-financiamiento/País:          |
| Subtipo de Operación:         | ESP - Inversión Específica                 |                                     | Estimado Original: 5.000.000,00  |
|                               |  |                                     | Período de Amortización (meses): |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto          | Reformulación                                      | Validación   |
|---|--|--|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno | ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | Validado por el Jefe de División: 18-abr-2012<br>Validado por Representante de País: 27-abr-2012 |



## Progreso Acumulado al 2011



## Resultados

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Resultado:</b> | Sistema de RUB implementado |
|-------------------|-----------------------------|

| Indicador  | Unidad de Medida     | Línea de base | Año Línea de base |        | 2013  | Fin de Proyecto |
|--|----------------------|---------------|-------------------|--------|-------|-----------------|
| Núcleos familiares identificados como pobres, integrados en el RUB | % Nucleos Familiares |               | 2011              | P<br>A | 30.00 | 50,00           |
| Programas sociales del PEEP integrados en el RUB                   | % de programas       |               | 2011              | P<br>A | 25.00 | 50,00           |

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

| Descripción  | Unidad de medida | Físico   |        |                     |              | Financiero |        |                   |                     |
|--|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|------------|--------|-------------------|---------------------|
|  |                  | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado   | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP          |
| <b>Componente 1. Unificación de los registros existentes.</b>                  |                  |          |        |                     |              |            |        |                   |                     |
| 1.1 Sistema RUB implementado (mediante unificación de registros existentes)    | # Base de datos  |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 500.000,00          |
| 1.2 Personal de programas sociales capacitado                                  | # personas       |          |        |                     | 40,00        |            |        |                   | 211.000,00          |
| <b>Componente 2. Ampliación de la Cobertura del RUB.</b>                       |                  |          |        |                     |              |            |        |                   |                     |
| 2.1 Censo de potenciales beneficiarios realizado en áreas urbanas priorizadas. | # censos         |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 3.204.000,00        |
| 2.2 Registro por demanda diseñado.   | # documentos     |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 12.000,00           |
| 2.3 Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB.       | # documentos     |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 12.000,00           |
| <b>Administración y Auditoría</b>  |                  |          |        |                     |              |            |        |                   |                     |
| 3.1 Fortalecimiento Institucional(personal PRUB)                               | # personas       |          |        |                     | 3,00         |            |        |                   | 450.000,00          |
| 3.2 Evaluación de procesos   | # informes       |          |        |                     | 2,00         |            |        |                   | 50.000,00           |
| 3.3 Auditoría financiera   | # informes       |          |        |                     | 4,00         |            |        |                   | 32.000,00           |
| <b>Imprevistos</b>   |                  |          |        |                     |              |            |        |                   |                     |
| N/a  | n/a              |          |        |                     |              |            |        |                   | 529.000,00          |
| <b>TOTAL</b>   |                  |          |        |                     |              |            |        |                   | <b>5.000.000,00</b> |