





## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION				
Número(s) de Préstamo:	2637/BL-BO	Monto Aprobado Actual:	5.000.000,00	BID Original:	5.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	709.810,00	Actual BID:	5.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	14,20	Pari-passu:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	BO-T1151, BO-T1176	Saldo:	4.290.190,00	Co-financiamiento/País:	
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	5.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	282

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación	
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División:	20-sep-2013
		Validado por Representante de País:	25-sep-2013



## Progreso Acumulado al 2013



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Sistema de RUB implementado
-------------------	-----------------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	2015	Fin de Proyecto
Núcleos familiares identificados como pobres, integrados en el RUB	% Nucleos Familiares		2011	P A		30,00	50,00
Programas sociales del PEEP integrados en el RUB	% de programas		2011	P A	25,00		50,00

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Componente 1. Unificación de los registros existentes.</b>									
1.1 Data Center del RUB implementado	Data center				1,00	506.000,00			512.000,00
1.2 Estrategia de sociabilización implementada	Estrategia				1,00	102.000,00			249.000,00
1.3 Normativa para la implementación y administración del RUB elaborada	Documento	2,00			5,00	35.000,00	6.750,00		80.000,00
1.4 Operativo Censal Preparado	Operativo	1,00			1,00	114.000,00			174.000,00
<b>Componente 2. Ampliación de la Cobertura del RUB.</b>									
2.1 Censo de potenciales beneficiarios realizado en áreas urbanas priorizadas.	Censo				1,00	900.000,00			3.000.000,00
<b>Administración y Auditoría</b>									
3.1 Fortalecimiento Institucional	N/A					157.343,00	51.280,00		498.672,13
3.2 Evaluación del Programa	N/A					15.000,00			50.000,00
3.3 Auditoría financiera	N/A								32.000,00
<b>Imprevistos</b>									
Imprevistos	N/A								404.328,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.829.343,00</b>	<b>58.030,00</b>		<b>5.000.000,13</b>