



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los logros principales de forma acumulada son: Implementación de 1 estrategia de intervención territorial, identificando y fortaleciendo capacidades en 10 grupos de productores de cardamomo (4 asociaciones y 6 grupos), 330 beneficiarios, de los cuales 78 son mujeres. , Estos grupos reciben atención personalizada para establecer en ellos un modelo de organización, diversificación y comercialización.

Entre las acciones realizadas están: i). evaluación trimestral por componente y ii). Restructuración del área de intervención. Seguimiento integral a las actividades por componente que conformaran el modelo para la generación de ingresos económicos: i). Vinculación de los grupos de beneficiarios en base a la ley de consejos de desarrollo, desde el nivel inferior (grupos beneficiario) hasta la parte superior CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE).

Mediante los servicios de un consultor externo los modelos trabajados para aumentar la resiliencia de las comunidades del Chixoy, i) Modelo de granja permacultural de traspatio, y ii) Modelo de granja permacultural de área de cultivo, se han convertido en I) Modelo de Adaptación climática –MAC – región Chixoy de Traspatio y II) Modelo de Adaptación climática –MAC – región Chixoy de Área de cultivo. Actualmente se continúa atendiendo 7 comunidades, compuestas por 300 familias con una población estimada entre adultos, adolescentes y niños de 1,500 personas de ambos sexos.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo con los comentarios de la agencia ejecutora.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Logros principales: Identificación y selección de 330 familias beneficiarias, que conforman 10 grupos de pequeños productores de cardamomo; con la finalidad de establecer en ellos un modelo sostenible en organización, diversificación y comercialización., un 15% mejoró sus ingresos, producto de la venta de cardamomo. Del 10% que representan 89 personas, 70 de estas aumentaron sus ingresos mensuales entre un 5% hasta un 300% de la línea base que son Q. 1500.00 mensuales, un 15% alcanzó o se mantuvo en la línea base y un 10% aumentaron, pero no alcanzaron la LB por un mínimo porcentaje. Un 90% no alcanzó acercarse o superar la LB de Q. 1500.00. 59 Hombres y 30 mujeres aumentaron sus ingresos. 4 Hombres y 6 mujeres, se mantuvieron o alcanzaron sus ingresos. Y 9 hombres estuvieron por debajo de la LB, con una mínima diferencia. Al final fueron 41 mujeres y 83 hombres que mejoraron sus ingresos.

10,238 quintales de cardamomo cereza fueron comercializados durante los meses de enero a mayo 2018; 120 pequeños productores realizaron ventas directas a mercados mayoristas de cardamomo; 230 fincas o parcelas de productores que adoptaron por lo menos tres tecnologías o prácticas agro-productivas e identificación. 1 grupo de productores de cardamomo, vinculado a 3 mercados nacionales; comercializando producto en oro; en presentaciones de 4, 8 y 16 onzas. A precios de Q 35.00, Q 48.00 y Q 65.00 respectivamente. En promedio 70 libras por mes.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo con los comentarios de la agencia ejecutora. En la región de Chixoy se ha logrado consolidar la seguridad alimentaria del 90% de las familias atendidas mediante el Modelo de Adaptación Climática que compone las actividades agropecuarias de traspatio y las actividades agrícolas de campo donde se obtienen granos básicos y otros productos que diversifican la dieta y generan ingresos gracias a la implementación de sistemas de riego artesanales.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Establecer un modelo de organización, diversificación productiva y comercialización para la generación de ingresos con	R.1	Número de organizaciones de productores/ras registradas legalmente en sus respectivas municipalidades. Partiendo de la línea base, las nuevas organizaciones de productores/ras registradas legalmente.	0	60	120	200	240	243
			Sep. 2014	Sep. 2015	Sep. 2016	Sep. 2017	Sep. 2018	May. 2018
	R.2	Número de quintales comercializados de los nuevos	0	1000	5000		10000	31102

pequeños productores de los tres Departamentos		productos y/o variedades, introducidos	Sep. 2014	Sep. 2016	Sep. 2017		Sep. 2018	May. 2018	
	R.3	Número de fincas con enlaces estratégicos a exportadores (CRF 230200)	0	60	120		240	206	
		Fincas que tienen contratos confirmados con compradores en mercados domésticos o de exportación	Sep. 2014	Abr. 2017	Sep. 2017		Sep. 2018	May. 2018	
	R.4	Número de fincas (parcelas) que han adoptado nuevas tecnologías o prácticas agro-productivas (CRF 230100)	0	600	1200		2400	893	
			Sep. 2014	Sep. 2016	Sep. 2017		Sep. 2018	May. 2018	

Componente 1: Organización comunitaria y empresarial Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C1.11	Número de productores asociados a las organizaciones productivas comunitarias (desagregado por sexo)	0	1000	3000		4000	4001	Finalizado
			Sep. 2014	Sep. 2016	Sep. 2017		Sep. 2018	Sep. 2017	
	C1.12	Número de planes de negocios diseñados de manera comunitaria y con pertinencia cultural, en ejecución	0	10	60		120	82	En curso
			Sep. 2014	Sep. 2016	Sep. 2017		Sep. 2018	Sep. 2017	
Componente 2: Buenas prácticas de producción y diversificación productiva Peso: 48% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.13	Familias con tecnología que permiten el uso óptimo del agua con fines agrícolas (riego en parcelas de producción)	0	230	203		260		
			Sep. 2014	Sep. 2018	Oct. 2018		Dic. 2018		
	C1.14	Hectáreas con riego mejorados e implementados con fines agrícolas.	0	50	60		70	55	En curso
				Mar. 2018	Oct. 2018		Dic. 2018	May. 2018	
Componente 3: Apoyo a la comercialización Peso: 12% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.11	Número de familias que reciben entrenamiento según el programa de capacitación anual en buenas prácticas agrícolas, BPA (CRF 130100) A través de un sistema de evaluación que medirá el cumplimiento progresivo de los módulos de capacitación.	0	0	0		330	5000	En curso
			Sep. 2014	Sep. 2016	Sep. 2017		Sep. 2018	Sep. 2016	
	C2.12	Nuevas especies/variedades introducidas A través de la contabilización de las unidades de producción	0	2	4		4	4	En curso
			Sep. 2014	Sep. 2016	Sep. 2017		Sep. 2018	Sep. 2017	
Componente 4: Gestión de conocimiento y estrategia de comunicación Peso: 30% Clasificación: Insatisfactorio	C2.13	Familias con unidades productivas diversificadas y resilientes.	0	199	225		250	210	Atrasado
				Mar. 2018	Sep. 2018		Dic. 2018	May. 2018	
	C3.11	Porcentaje de cardamomo comercializado anualmente de manera directa a exportadores y mercados domésticos.	0	1	2		3	2	En curso
			Sep. 2014	Sep. 2016	Sep. 2017		Sep. 2018	Sep. 2016	
Componente 5: Apoyo a la comercialización Peso: 12% Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.12	Número de fincas, procesadoras y comercializadoras, capacitadas en buenas prácticas de manufactura (manejo post cosecha, secado y empaque, transporte, etc.). CRF 130100	0	100	200	300	400	363	En curso
			Sep. 2014	Sep. 2015	Sep. 2016	Sep. 2017	Sep. 2018	May. 2018	
	C3.13	Reducción porcentual del riesgo estimado en contaminación de los productos.	100	85	80		75	85	Atrasado
			Sep. 2014	Sep. 2016	Sep. 2017		Sep. 2018	Ago. 2016	
Componente 6: Gestión de conocimiento y estrategia de comunicación Peso: 30% Clasificación: Insatisfactorio	C4.11	Número de instituciones que acceden a la Guía Metodológica (CRF 150100) Instituciones incluyen centros de investigación, Cámaras de Comercio, Fundaciones, Asociaciones, Cooperativas y similares tanto en Guatemala como en otros países.	0	10	30		50	10	Atrasado
			Sep. 2014	Sep. 2016	Sep. 2017		Sep. 2018	Ago. 2016	
	C4.12	Número de instituciones que participan en los eventos organizados como parte del proyecto (CRF 150100) Se considera participación de cooperativas de productores, Cámaras de Exportación, agencias de desarrollo, Fundaciones y entidades gubernamentales.	0	5	10		15	5	Atrasado
			Sep. 2014	Sep. 2016	Sep. 2017		Sep. 2018	Ago. 2016	

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Condiciones previas	8	Mar. 2015	8	Nov. 2014	Logrado
H1 Agricultores activos en las organizaciones productivas	500	Sep. 2015	3195	Sep. 2015	Logrado
H2 [*] Definición de la Línea de Base	1	Oct. 2015	1	Sep. 2015	Logrado
H3 Visitas de Asistencia Técnica directa completadas	15000	Mar. 2016	25797	Mar. 2016	Logrado
H4 Productores reciben formación en BPA's	5000	Sep. 2016	5000	Ago. 2016	Logrado
H5 Productores que integran al menos una nueva actividad de diversificación en su unidad productiva	600	Mar. 2017	621	Mar. 2017	Logrado
H6 Planes de trabajo comunitario diseñados y en ejecución	120	Sep. 2017	120	Sep. 2017	Logrado
H7 Desarrollo del Modelo de Adaptación Climática para Región de influencia de la Hidroeléctrica Chixoy	1	May. 2018	1	May. 2018	Logrado
H8 [*] Quintales de nuevos productos y/o variedades comercializadas	1500	Sep. 2018			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**[No se reportaron factores para este período]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. En cada uno de los municipios existen nichos de mercado y estos son manejados por intermediarios (coyotes), quienes constituyen una red vinculada a los intermediarios mayoristas. Esta red permite el control de precios y a nivel general el control del mercado, los intermediarios proveen de efectivo a los intermediarios (coyotes); lo que les permite negociar y pagar el producto de manera inmediata, es ahí en donde se le dificulta a los agricultores tener un acercamiento con los intermediarios.	High	Fortalecimiento de capacidades a nivel de organización comunitaria y empresarial.	Coordinador del proyecto
2. Hay condiciones que se desconoce en el mercado del cardamomo uno de ellos es el tema de precios, tomando en cuenta que el precio puesto en la cabecera departamental es similar al producto entregado en la comunidad, por lo que es más conveniente que los agricultores vendan en la comunidad su producto. Una de las estrategias de los	High	Capacitación y adopción de BPAs de parte de las familias beneficiarias, con el fin de mejorar la producción de cardamomo. Con el fin de ser mas competitivos y lograr mejores ingresos por cantidad y calidad.	Coordinador del proyecto

intermediarios es tener intermediarios (coyotes) que vivan en las comunidades, porque conocen áreas en donde existe mejor cardamomo.

3. Acciones del proyecto ejecutadas al 100% por los integrantes del proyecto	Media	Acuerdos institucionales con entidades del estado, gobiernos municipales y familias beneficiarias, permitirán impacto y escala para alcanzar procesos sostenibles a corto mediano y largo plazo	Coordinador del proyecto
4. Riesgos relacionados con la disposición empresarial de los beneficiarios directos: El proyecto enfrentará limitantes relacionados con el nivel de educación formal de los agricultores de cardamomo, así como de los miembros de las comunidades de la zona Chixoy además de la resistencia al cambio y los paradigmas del manejo empresarial. El patrón de producción en estas comunidades maya es prioritariamente familiar y no asociativo ni comunal.	Media	Para enfrentar este desafío el proyecto adoptará una metodología participativa adecuada al contexto de cada comunidad que tendrá en cuenta capacidades actuales y potenciales, e incluyendo enfoque de pertinencia cultural, especialmente incluyendo a autoridades tradicionales, y de género.	Coordinador del proyecto
5. Resistencia de los actores involucrados: La falta de disposición o de medios por parte de ciertos actores clave para asumir un rol durante la realización del proyecto puede ser una amenaza debido al contexto de la zona del proyecto	Media	En adición a la metodología participativa, la Agencia Ejecutora asegurará la creación de una relación estrecha con los socios en la formulación de un plan de trabajo coordinado en las zonas de intervención; actualmente se está trabajando en coordinación con la COCAHICH para que se tome en cuenta las preocupaciones sociales así como de equidad e igualdad de género de las comunidades.	Coordinador del proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 13 RIESGOS VIGENTES: 11 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 2			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: PP - Poco Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

En cuanto a la estrategia de comercialización, el proyecto implementará durante el último año un plan de fortalecimiento empresarial que incluye un diplomado avalado por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP-, acompañamiento en temas administrativos y financieros y comercialización para cada grupo que incluye intercambios comerciales, valor agregado y marketing para los mercados locales.

El fortalecimiento directo a las comisiones de comercialización y juntas directivas de los grupos apoyados garantiza que los mismos directamente puedan realizar enlaces comerciales con exportadores diferenciados.

Se potencializa la formación de promotores agropecuarios voluntarios de las comunidades, ya que las instituciones y proyectos tienen una fecha de finalización, por lo que es de mucha importancia dejar capacidad instalada entre los mismos beneficiarios de las comunidades.

Hay muy poca presencia institucional en la zona del proyecto Chixoy, pero se espera que al iniciar las acciones gubernamentales del plan de resarcimiento colectivo, se tenga mayor presencia para poder hacer enlaces y que se continúe brindando seguimiento a las acciones exitosas.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. La variación de precios en mercados internacionales de cardamomo.	Risk	urizar, marvin
2. Proceso ordenado de formación y capacitación a familias y promotores comunitarios, utilizando metodologías para adultos.	Sustainability	urizar, marvin
3. Acuerdos institucionales con entidades del estado, gobiernos municipales y familias beneficiarias, permitirán impacto y escala para alcanzar procesos sostenibles a corto mediano y largo plazo.	Sustainability	urizar, marvin
4. El proceso de seguimiento y evaluación deberá estar en todo el ciclo del proyecto; ya que permite monitorear el progreso e impacto del proyecto, establecer la viabilidad de los objetivos, e identificar y anticipar los problemas, permitiéndoles así tomar las medidas necesarias para evitarlos o resolverlos.	Design	urizar, marvin