



Operation Number: **PE-L1130**  
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**  
Last Update: **3/31/2015**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/01/2015**  
Division Chief validation date: **04/15/2015**  
Country Representative validation date: **04/21/2015**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Projects for Tax and Customs management Consolidation	Loan Number:	3214/OC-PE
Executing Agency (EA):	SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Team Leader:	Larios,José I.	Sector/Subsector:	FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	PERU
Borrower:	REPUBLICA DEL PERU	Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PE-L1130	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$58,030,000.00	\$0.00	\$73,030,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PE-L1130	\$15,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$15,000,000.00


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)





0.3 Reducción de las horas de caída al año del sistema virtual PDT		horas	12.21	2012	Reportes de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información	Se espera mejorar este indicador a través de la mejora de la arquitectura informática de SUNAT	P	2.00
							P(a)	2.00
							A	
0.4 Crecimiento porcentual anual de la recaudación del impuesto predial en ciudades principales tipo A y B		%	11.50	2012	Reportes de Contaduría General de la República - MEF	Se espera mejorar este indicador a través de la implementación del nuevo SRTM	P	12.50
							P(a)	12.50
							A	
0.5 Porcentaje de expedientes sin respuesta luego de 30 días de recibidos		%	74.00	2014	Reportes de gestión de la DGPIP	Se espera alcanzar las metas de este indicador con las actividades de mejora de la gestión de la DGPIP	P	10.00
							P(a)	10.00
							A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1: Mejoramiento de la efectividad del control tributario y aduanero del universo de administrados a nivel nacional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Sistema de cuenta única diseñado e implantado	Sistema	P		1.00	P		13,996,798.00
		P(a)		1.00	P(a)		13,996,798.00
		A		0.00	A		0.00
Sistema de gestión inductiva (CRM) diseñado e implantado	Sistema	P		1.00	P		6,720,733.00
		P(a)		1.00	P(a)		6,720,733.00
		A		0.00	A		0.00
Sistema de gestión de riesgo diseñado e implantado	Sistema	P		1.00	P		6,243,586.00
		P(a)		1.00	P(a)		6,243,586.00
		A		0.00	A		0.00
Modelo de gestión coordinada de fronteras (GCF) diseñado	Modelo	P		1.00	P		2,063,500.00
		P(a)		1.00	P(a)		2,063,500.00
		A		0.00	A		0.00
Equipamiento nuevo no intrusivo adquirido y en funcionamiento	Equipamiento no intrusivo	P		62.00	P		12,455,558.00
		P(a)		62.00	P(a)		12,455,558.00
		A		0.00	A		0.00
Embarcaciones nuevas para operaciones acuáticas adquirido y en funcionamiento	Embarcaciones para operaciones acuáticas	P		5.00	P		7,419,826.00
		P(a)		5.00	P(a)		7,419,826.00
		A		0.00	A		0.00
Plataformas de servidores para base de datos y soluciones continuas de alta disponibilidad adquiridos	Plataformas	P		2.00	P		10,800,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		10,800,000.00
		A		0.00	A		0.00
Centro de monitoreo productivo implementado	Centro	P		1.00	P		100,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		100,000.00
		A		0.00	A		0.00
Componente 2: Mejoramiento de la gestión de la política de ingresos públicos con énfasis en la recaudación tributaria municipal		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal diseñado e implementado en 50 GLL	GLL	P		50.00	P		6,866,560.00
		P(a)		50.00	P(a)		6,866,560.00
		A		0.00	A		0.00
Aplicativo web implementado en ciudades principales tipo A y B	GLL	P		249.00	P		1,268,570.00
		P(a)		249.00	P(a)		1,268,570.00
		A		0.00	A		0.00
Propuesta organizacional de la DGPIP implementada	Propuesta organizacional	P		1.00	P		134,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		134,000.00
		A		0.00	A		0.00
Sistema de gestión documentaria de la DGPIP implementado	Sistema de gestión documentaria	P		1.00	P		453,650.00
		P(a)		1.00	P(a)		453,650.00
		A		0.00	A		0.00
Funcionarios de la DGPIP capacitados en temas de tributación sectorial	Funcionarios capacitados	P		280.00	P		396,100.00
		P(a)		280.00	P(a)		396,100.00
		A		0.00	A		0.00
Equipos informáticos adquiridos	Equipos informáticos	P		35.00	P		62,500.00
		P(a)		35.00	P(a)		62,500.00
		A		0.00	A		0.00

Aplicativo tributario adquirido	Aplicativo tributario	P	1.00	P	251,874.00
		P(a)	1.00	P(a)	251,874.00
		A	0.00	A	0.00
Bases de datos adquiridas	Bases de datos	P	6.00	P	156,915.00
		P(a)	6.00	P(a)	156,915.00
		A	0.00	A	0.00
Seguimiento y administración de los Proyectos		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	2014	EOP	2014	EOP
Unidad Ejecutora SUNAT conformada		P	1.00	P	85,720.00
		P(a)	1.00	P(a)	85,720.00
		A	0.00	A	0.00
Unidad Ejecutora MEF conformada		P	1.00	P	78,020.00
		P(a)	1.00	P(a)	78,020.00
		A	0.00	A	0.00
Evaluación intermedia y final de la operación realizadas		P	2.00	P	483,000.00
		P(a)	2.00	P(a)	483,000.00
		A	0.00	A	0.00

Other Cost		2014	Cost
Administración, monitoreo y evaluación del Programa SUNAT	P		\$1,264,000.00
	P(a)		\$1,264,000.00
	A		\$0.00
Administración, monitoreo y evaluación del Programa MEF	P		\$1,590,490.00
	P(a)		\$1,590,490.00
	A		\$0.00
Auditoria SUNAT	P		\$141,600.00
	P(a)		\$141,600.00
	A		\$0.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P		\$73,033,000.00
	P(a)		\$61,948,173.00
	A		

## Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.