



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se cerró el ejercicio 2013 con un total de 13 sucursales, las cuales se encuentran ubicadas en los Estados de Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco.

La cartera acumulada al cierre del ejercicio suma un total de \$767 mpd, integrada de la siguiente manera: MP= 109 mdp, PE=275 mdp MED=383mdp. Respecto al cierre anterior se ha disminuido el saldo tanto en Muy pequeña y Mediana empresa, sin embargo se ha crecido en el rubro de Pequeña empresa, con lo cual se reafirma la estrategia de salir de los créditos medianos.

El número total de empleados al cierre de este segundo semestre es de 188, suma que incluye 44 oficiales de crédito.

No ha habido cambio alguno en cuanto al proceso de la obtención de la licencia bancaria. Y se están evaluando y tomando estrategias para el manejo de la cartera mediana que se encuentra con una mora mayor a 90 días o que representa un riesgo alto de caer en este supuesto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Cerramos el segundo semestre de 2012 con el mismo número de sucursales que al cierre de primer semestre del año citado.

En cuanto a la colocación se ha tenido un crecimiento en la cartera de pequeña empresa, sin embargo tanto en la cartera muy pequeña y de mediana empresa hemos tenido una contracción en el saldo. Esto debido a estrategia de mercado y a las cancelaciones de créditos que han tenido durante el último semestre, las cuales en promedio han sido iguales o incluso superiores a la colocación.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base				Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Crear nuevos Bancos ProCredit en México, Colombia, Honduras y Guatemala, promover una expansión rápida geográfica y operativamente, y consolidar su actividad. Otorgar financiamiento a las micro y pequeñas empresas en cuatro países donde se establecerán nuevos Bancos ProCredit.	P.I1	Número de préstamos vigentes en México	0	6667					20701	1980	
			Ene 2008	Dic 2008					Dic 2009	Dic 2012	
	P.I2	Millones de dólares en la cartera bruta de créditos vigentes en México	0	6400000					22205049	59068797	
			Ene 2008	Dic 2008					Dic 2009	Dic 2012	
Componente 1: Establecimiento de las nuevas instituciones. Peso: 90% Clasificación: Muy Insatisfactorio	C1.I1	Número de sucursales en México	0	6	15				25	13	Atrasado
			Ene 2008	Dic 2008	Dic 2009				Ene 2014	Dic 2012	
	C1.I2	Oficiales de crédito en México (primer año: 75; segundo año: 194)	0	75	149				250	44	Atrasado
			Ene 2008	Dic 2008	Dic 2009				Ene 2014	Dic 2012	
Componente 2: Remesas y entrenamiento regional, transferencia de tecnología Peso: 10% Clasificación: Muy Insatisfactorio	C2.I1	Gerentes de sucursales y asesores de clientes entrenados para atender a clientes receptores de remesas.	0						372	0	Atrasado
			Ene 2008						Ene 2011	Jun 2012	
	C2.I2	Principal instituciones financieras en los Estados Unidos (bancos, cooperativas y compañías del envío de remesas) se han asociado con la institución.	0						1	0	Atrasado
			Ene 2008						Ene 2011	Dic 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	3	Jul 2008	3	Oct 2008	Logrado tarde

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Diseño del proyecto/Componentes

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Escasez agravada en la zona de recurso humano con el perfil requerido por la institución.	Medio	Planes propios e intensivos de capacitación al personal de la institución para que las actividades laborales diarias sean realizadas con mayor eficiencia. Mejor enfoque en la búsqueda según perfil específico requerido y que al paso de poco mas de cuatro años de operación nos ha permitido mejorar en la consecución y permanencia del recurso humano.	Project Assistant
2. Desaceleración de la economía, alto desempleo e incremento en la cartera en riesgo de la institución, ocasionando una contracción de la oferta de crédito y la ejecución de planes de expansión conservadores.	Bajo	Control de costos, reducción y recuperacion de cartera en mora, mejoramiento en sistema de colocación de cartera reenfocando el mercado, pasando de colocación de créditos medianos a créditos pequeños y muy pequeños, con lo cual se busca tener una mejor tasa de colocación.	Project Assistant
3. Retraso en licencia bancaria.	Bajo	Aunque el contrato original estaba limitado a la obtencion de la licencia bancaria, en su escrito con referencia CME-914/2010 de fecha 30 de Junio de 2010, nos informan de la autorizacion del 50% restante disponible para solicitar. Sin embargo existe un componente del cual no podremos disponer, ya que se trata del componente de REMESAS. Dicho componente esta relacionado con los servicios que prestaríamos una vez obtenida la licencia bancaria.	Project Assistant

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 4 RIESGOS VIGENTES: 3 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: PP - Poco Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**Factor**

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

Comentarios

Posible retiro del apoyo de ProCredit HQ para seguir financiando a su sucursal en México.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Mantener un trato de seriedad, respeto y seguridad en el personal hacia con los clientes, para que ellos tengan la tranquilidad de que la información que se maneja dentro de la empresa es confiable y que no exista incertidumbre al momento de obtener algun crédito con nosotros.

Se mantiene la filosofía de otorgar créditos responsables, dando como resultado el cuidar la capacidad de pago del cliente para no superar su limite de endeudamiento y teniendo como objetivo el apoyar el crecimiento económico de cada uno de nuestros clientes.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. En inversiones directas de capital extranjero, enfocadas a ofrecer productos y servicios al mercado nacional, es oportuno el considerar buscar socios locales fuertes que permitan reducir la curva de aprendizaje del mercado y mitigar riesgos.	Diseño	Aguilar, Guillermo [FOMIN]