

## PLAN DE ADQUISICIONES

### Programa de Modernización de la Educación Media y Formación Docente (1361/OC-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
BIENES						
Adquisición de libros y textos de inglés para EMS (Monto estimado en US\$ 189,387)	100		LPN	No	1er Semestre 2005	Pendiente
Laboratorios de Electromecánica y automatización (Monto estimado en US\$ 309,000)	100		LPN	No	1er Semestre 2005	Pendiente
Láminas educativas y otros materiales (Monto estimado en US\$ 98,324)	100		LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
Libros de Ciencias Sociales para el alumno de 1er. Año de CB (Monto estimado en US\$ 130,909)		100	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
Material para laboratorio de CB del CETP (Monto estimado en US\$ 172,751)		100	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
Libros de Ciencias de la Tierra y el Espacio (Monto estimado en US\$ 293,000)	100		LPN	No	2do. Semestre 2005	Pendiente
Libros de Ciencias Sociales para el alumno de 2do. de CB (Monto estimado en US\$ 207,000)	100		LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
Equipamiento Mobiliario (Monto estimado en US\$ 1,000,000)	100		LPI		1er. Semestre 2005	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
Equipamiento Informático (Monto estimado en US\$ 600,000)	100		LPI		1er. Semestre 2005	Pendiente
OBRAS						
Liceo Nº 1 de Bella Unión. Remodelación de local existente. (Monto estimado en US\$ 300,000)	82	18	LPN	No	2do. semestre 2005	Pendiente
Liceo Nº 2 de Bella Unión. Ampliación de local existente: 6 aulas y cancha polideportiva abierta (Monto estimado en US\$ 160,000)	82	18	LPN	No	1er. semestre 2005	Pendiente
Escuela Técnica del Sauce. Ampliación 2 taller (carpintería y mecánica automotriz) (Monto estimado en US\$ 100,000)		100	LPN	No	1er. semestre 2005	Pendiente
Liceo de San Bautista. Culminación de obra nueva: 4 aulas comunes, aula de informática, laboratorio, biblioteca, sala de adscriptos, sala de profesores, administración, cantina, servicios, SUM y cancha polideportiva abierta. (Monto estimado en US\$ 220,000)	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2005	Pendiente
Liceo Nº 2 de Solymar Norte. Culminación de ampliación: construcción de Sala Polivalente y cancha polideportiva abierta. (Monto estimado en US\$ 230,000)	82	18	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
Liceo Nº 4 de Melo. Obra nueva: 12 aulas comunes, 2 aulas de informática, 2 laboratorios, biblioteca, sala de adscriptos, sala de profesores, administración, cantina, servicios, sala polivalente y cancha	82	18	LPN	No	2do.. Semestre 2005	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)		Sí/No	Fecha tentativa de publicación	
polideportiva abierta. (Monto estimado en US\$ 600,000)						
Liceo N°1 y N°3 de Melo. Adecuación del Liceo N°1 y ampliación el Liceo N°3 (2 aulas). Monto estimado en US\$ 300,000)	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2005	Pendiente
Liceo de Isidoro Noelia. Ampliación, 3 aulas y SSHH. (Monto estimado en US\$ 75,000)	0	100	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
Liceo de Conchillas. Ampliación, 3 aulas. Monto estimado en US\$ 75,000)	82	18	LPN	No	2do semestre 2005	Pendiente
Liceo de Rosario. Ampliación, sala polivalente y aulas. (Monto estimado en US\$ 140,000)	82	18	LPN	No	2do. semestre 2005	Pendiente
Liceo de Nueva Palmira. Ampliación, 3 aulas y SUM. (Monto estimado en US\$ 100,000)	0	100	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
Esc. Técnica de Nueva Palmira. Ampliación: aula de gastronomía, 2 aulas y ERMA, adecuación de laboratorios, servicios y circulación. (Monto estimado en US\$ 100,000)	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2005	Pendiente
Liceo N°3 de Durazno. Obra nueva: 12 aulas comunes, 2 aulas de informática, 2 laboratorios, biblioteca, sala de adscriptos, sala de profesores, administración, cantina, servicios, sala polivalente y cancha polideportiva abierta. (Monto estimado en US\$ 600,000)	82	18	LPN	No	1er. Semestre	Pendiente
Liceo N°1 de Trinidad. Adecuación del edificio existente. (Monto estimado en US\$ 60,000)	0	100	LPN	No	2do. Semestre 2005	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
Liceo Capilla del Sauce. Adecuaciones del local existente para Plan 96: aula de informática y galería techada. (Monto estimado en US\$ 30,000)	0	100	CD	No	2do. Semestre 2005	Pendiente
Liceo Nº2 de Minas. Ampliación, 3 aulas y SUM. (Monto estimado en US\$ 50,000)	0	100	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
Liceo de José Pedro Varela. Ampliación, 2 aulas, biblioteca y sala polivalente. (Monto estimado en US\$ 120,000)	82	18	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
Liceo Nº1 de Maldonado. Obras de adecuación y refacción del local existente. (Monto estimado en US\$ 500,000)	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2005	Pendiente
Liceo de Pirlápolis. Ampliación, 2 aulas comunes, sala polivalente y cancha polideportiva abierta. Reacondicionamiento de laboratorios existentes. (Monto estimado en US\$ 350,000)	82	18	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
Liceo Nº 40. Peñarol. Ampliación, 2 aulas, SUM y depósito. (Monto estimado en US\$ 120,000)	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2005	Pendiente
Liceo Paso de la Arena. Obra nueva para Bachillerato: 17 aulas, 1 1/2, 2 aulas de comunicación visual, 4 laboratorios, ERMA, ERMA informático, administración, sala de adscriptos, sala de profesores, sala de reuniones docentes, sala de estudiantes, SUM, cantina con elaboración, servicios, hall de acceso, preau, polivalente. Liceo Nº24 ampliación en Ciclo Básico existente: 4 aulas, 1 aula de informática, laboratorio, biblioteca, aula de tutoría. polivalente. cancha polideportiva	82	18	LPN	No	1er. Semestre	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<p>abierta y readecuación del hall existente. (Monto estimado en US\$ 1,100,000)</p> <p>Liceo de la Cruz. Obra nueva para Bachillerato: 17 aulas, 1 1/2, 2 aulas de comunicación visual, 4 laboratorios, ERMA, ERMA informático, administración, sala de adscriptos, sala de profesores, sala de reuniones docentes, sala de estudiantes, SUM, cantina con elaboración, servicios, hall de acceso, preau, polivalente y media cancha polideportiva abierta. (Monto estimado en US\$ 1,000,000)</p> <p>Liceo Nº23 Sayago. Ampliación: 18 aulas, 2 aulas de informática, adscriptos, sala de profesores, depósitos, servicios y espacio deportivo abierto. Reciclaje de la casona existente. (Monto estimado en US\$ 1,400,000)</p> <p>Liceo Nº35 IAVA. Adecuaciones y reciclaje. (Monto estimado en 1,200,000)</p> <p>Liceo Nº7 Suárez. Obra nueva: 15 aulas comunes, 3 aulas de informática, 2 laboratorios, biblioteca, sala de profesores, salas de adscriptos, administración, cantina, servicios, polivalente y media cancha polideportiva abierta. (Monto estimado 900,000)</p> <p>Escuela de Hotelería. Obras nueva: 12 aulas, biblioteca, SUM, administración y servicios. (Monto estimado en US\$ 900,000)</p> <p>Esc. Superior de Comercio. Ampliación, 4 aulas, depósitos y reparaciones aviaras al edificio</p>	<p>82</p> <p>82</p> <p>82</p> <p>82</p> <p>82</p> <p>82</p>	<p>18</p> <p>18</p> <p>18</p> <p>18</p> <p>18</p> <p>18</p>	<p>LPN</p> <p>LPN</p> <p>LPN</p> <p>LPN</p> <p>LPN</p> <p>LPN</p>	<p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>	<p>2do. Semestre 2005</p> <p>1er. Semestre 2005</p> <p>1er. Semestre 2005</p> <p>2do. Semestre 2005</p> <p>1er. Semestre 2005</p> <p>2do. Semestre 2005</p>	<p>Pendiente</p> <p>Pendiente</p> <p>Pendiente</p> <p>Pendiente</p> <p>Pendiente</p> <p>Pendiente</p>

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)		Sí/No	Fecha tentativa de publicación	
existente. (Monto estimado en US\$ 175,000)						
Esc. Técnica Paso de la Arena. Ampliación, taller de carpintería con depósito y aula teórica, construcción de polivalente para el complejo educativo. (Monto educativo en US\$ 300,00)	82	18	LPN	No	2do. Semestre	Pendiente
Liceo N°61 Cerro. Ampliación, sala polivalente. (Monto estimado en US\$ 100,000)	82	18	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
Liceo N°3 de Paysandú. Ampliación, 2 aulas, escalera y polivalente. (Monto estimado en US\$ 110,000)	82	18	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
Esc. Técnica de Paysandú Norte. Obra nueva: 9 aulas, 2 aulas de informática, 2 laboratorios, 2 talleres (carpintería y mecánica), administración, SUM, ERMA con sala de audiovisuales, cantina, servicios y depósitos. Construcción de sala polivalente. (Monto estimado en US\$ 700,000),	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2005	Pendiente
Liceo de Pueblo Gallinal. Ampliación, 1 aula común y 1 aula especializada con informática y biblioteca. (Monto estimado en US\$ 45,000)	0	100	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
Liceo N°2 de Young. Ampliación de aulas. (Monto estimado en US\$ 150,000)	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2005	Pendiente
Liceo N°3 de Rivera. Ampliación del liceo existente y construcción de nuevo liceo para Bachillerato (Monto estimado en US\$ 800,000)	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2005	Pendiente
Liceo de Cebollatí. Ampliación, SUM y aula de informática. (Monto estimado en US\$ 60,000)	0	100	LPN	No	2do. Semestre 2005	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)		Sí/No	Fecha tentativa de publicación	
Liceo Lasacano. Cancha polideportiva abierta. (Monto estimado en US\$ 28,000)	0	100	CD	No	2do. Semestre 2005	Pendiente
Liceo N°7 (Barrio Artigas) de Salto. Obra nueva: 12 aulas comunes, 2 aulas de informática, 2 laboratorios, biblioteca, sala de adscriptos, sala de profesores, administración, cantina, servicios, sala polivalente y cancha polideportiva abierta. (Monto estimado en US\$ 800,000)	0	100	LPN	No	2do. Semestre 2005	Pendiente
Liceo N°6 de Salto. Ampliación 4 aulas, sala polivalente ya adecuaciones en local existente. (Monto estimado en US\$ 300,000)	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2005	Pendiente
Ciclo Básico Tecnológico de Salto. Ampliación: 3 aulas, cantina, biblioteca y readecuación del aula tecnológica, gimnasio, laboratorio y salón de actos para compartir con la Escuela de Administración de Salto. (Monto estimado en US\$ 150,000)	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2005	Pendiente
Liceo de Playa Pascual. Ampliación: 6 aulas, aula de informática, biblioteca con mediateca, salas de adscriptos, sala de profesores, servicios, tisanería, escalera secundaria, polivalente y cancha polideportiva abierta. Adecuación en el edificio existente de aula a laboratorio de ciencias. (Monto estimado en US\$ 300,000)	82	18	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
Escuela Politécnica y Ciclo Básico Tecnológico Rincón de la Bolsa. Culminación de Politécnico, obra nueva: 3 aulas comunes, 4 aulas taller, aula de informática, aula de asistencia didáctica, laboratorio, biblioteca, sala de	0	100	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
profesores, sala de adscriptos, administración, servicios, cantina y cancha. Culminación de Ciclo Básico Tecnológico, obra nueva: 9 aulas comunes, 1 aula de informática, 1 aula tecnológica, biblioteca, sala de profesores, sala de adscriptos, administración, servicios y cantina. (Monto estimado en US\$ 70,000)						
Esc. Politécnica Rincón de la Bolsa. Ampliación, 2 talleres y cancha. (Monto estimado en US\$ 150,000)	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2005	Pendiente
Liceo N°1 de Mercedes. Adecuación de un espacio educativo para ERMA. (Monto estimado en US\$ 60,000)	0	100	LPN	No	1er. Semestre 2005	Pendiente
Liceo de Vergara. Ampliación de aulas. (Monto estimado en US\$ 150,000)	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2005	Pendiente
Nota: Las Obras donde su financiamiento es en una relación 82% BID y 18% Local corresponden a aquellas obras que son financiadas con Endeudamiento Externo y el 18% corresponde a los impuestos. Dichos porcentajes son en promedio						