

PLAN DE ADQUISICIONES
Programa de Modernización de la Educación Secundaria y Formación Docente
(1361/OC-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>OBRAS</u>						
<div>o Ampliación Liceo Colonia Valdense, Colonia. Monto estimado: U\$S 330.000</div>	80	20	LPN	No	2° semestre 2003	Pendiente
<div>o Nuevo edificio Ciclo Básico Tecnológico de Treinta y Tres. Monto estimado: U\$S 730.000</div>	80	20	LPN	No	2° semestre 2003	Pendiente
<div>o Construcción del Liceo N° 3 de Treinta y Tres. Monto estimado: U\$S 640.000</div>	80	20	LPN	No	2° semestre 2003	Pendiente
<div>o Ampliación y reforma del Liceo de Salinas y construcción de nuevo Liceo para Ciclo Básico, Canelones. Monto estimado: U\$S 1.000.000</div>	80	20	LPN	No	2° semestre 2003	Pendiente
<div>o Ampliación Liceo de Cardona, Soriano. Monto estimado: U\$S 150.000</div>	80	20	LP	No	2° semestre 2003	Pendiente
<div>o Construcción Edificio de Polivalente y adecuaciones en el Liceo de Lascano, Rocha. Monto estimado: U\$S 215.000</div>	80	20	LPN	No	2° semestre 2003	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<ul style="list-style-type: none"> o Construcción del edificio del Ciclo Básico Tecnológico de Florida, Florida. Monto estimado: U\$S 770.000 	80	20	LPN	No	2° semestre 2003	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Ampliación Escuela Rural de Las Flores, Rivera. Monto estimado: U\$S 66.000 	80	20	LP	No	2° semestre 2003	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Terminación y adecuación de Gimnasio de Escuela Técnica de Durazno, Durazno. Monto estimado: U\$S 90.000 	80	20	LP	No	2° semestre 2003	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Ampliación y adecuación Liceo N°1 de Artigas, Artigas. Monto estimado: U\$S 275.000 	80	20	LPN	No	2° semestre 2003	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Construcción del Liceo N°6 de Paysandú, Paysandú Monto estimado: U\$S 640.000 	80	20	LPN	No	2° semestre 2003	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Ampliación y reciclaje del edificio IAVA, Montevideo. Monto estimado: U\$S 2.140.000 	80	20	LPI	No	1° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Construcción del Liceo de Cerro Chato, Treinta y Tres. Monto estimado: U\$S 800.000 	80	20	LPN	No	1° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Ampliación Escuela Rural de Pueblo Gallinal, Paysandú. Monto estimado: U\$S 66.000 	80	20	LP	No	1° semestre 2004	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<ul style="list-style-type: none"> o Construcción del Liceo N° 4 de Treinta y Tres. Monto estimado: U\$S 890.000 	80	20	LPN	No	1° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Construcción de la Escuela Técnica Médanos de Solymar, Canelones. Monto estimado: U\$S 770.000 	80	20	LPN	No	1° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Ampliación Liceo N° 2 Tacuarembó, Tacuarembó. Monto estimado: U\$S 645.000 	80	20	LPN	No	1° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Construcción de Polivalente y arreglo de cancha polideportiva en el Complejo Quinta de Batlle, Montevideo. Monto estimado: U\$S 145.000 	80	20	LPN	No	1° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Construcción de Liceo de Paso de la Arena, Montevideo. Monto estimado: U\$S 1.000.000 	80	20	LPN	No	1° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Remodelación Escuela de Industrias Gráficas, Montevideo. Monto estimado: U\$S 360.000 	80	20	LPN	No	1° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Construcción Edificio Escuela Superior de Hotelería, Montevideo. Monto estimado: U\$S 890.000 	80	20	LPN	No	1° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Escuela Superior de Informática, Montevideo. Monto estimado: U\$S 455.000 	80	20	LPN	No	2° semestre 2004	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali- ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>BIENES</u>						
o Equip. mobiliario: Papeleras de plástico. Monto: U\$S 50.000	100		LP	No	2° semestre 2003	Pendiente
o Equipamiento mobiliario: Mesas de ping-pong. Monto: U\$S 40.000	100		LP	No	2° semestre 2003	Pendiente
o Equipamiento mobiliario: áreas específicas de Escuelas Técnicas. Monto: U\$S 130.000	100		LP	No	2° semestre 2003	Pendiente
o Equipamiento Mobiliario: papeleras de exterior y mapotecas. Monto: U\$S 80.000	100		LP	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Equipamiento mobiliario para aulas, laboratorios. Monto: U\$S 1.000.000	100		LPI	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Equipamiento informático para Gestión de la Administración Nacional de Educación Pública (PC e impresoras). Monto: U\$S 893.000	100		LPI	No	2° semestre 2003	Pendiente
o Equipamiento informático para centros de Ciclo Básico y Formación Docente. Monto U\$S 2.000.000	100		LPI	No	2° semestre 2003	Pendiente
o Materiales Eléctricos para la instalación y renovación de aulas de informática. Monto: U\$S 100.000	100		LP	No	2° semestre 2003	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<ul style="list-style-type: none"> 220 switches de 24, 16 y 8 bocas para conexión de redes de computación en aulas informáticas Monto: U\$S 138.500 	100		LP	No	2° semestre 2003	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Software para Gestión de Administración Nacional de Educación Pública. Monto: U\$S 65.000 	100		LP	No	2° semestre 2003	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Libros de Ciencias sociales, Filosofía y Turismo para Centros de Ciclo Básico y Escuelas. Monto U\$S 70.000 	100		LPN	No	2° semestre 2003	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Materiales de Laboratorios de física Equipamiento Audiovisual y Musical para Centros de Ciclo Básico y Escuelas Rurales. Monto U\$S 1.260.000 	100		LPI	No	2° semestre 2003	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Materiales para Laboratorios de Física de Ciclo Básico. Monto U\$S 1.260.000 	100		LPI	No	2° semestre 2003	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Materiales para Laboratorios de Ciencias de la Tierra y del Espacio. Monto U\$S 90.000 	100		LP	No	2° semestre 2003	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Sustancias químicas, reactivos y colorantes para Laboratorios de Ciencias Experimentales. Monto U\$S 110.000 	100		LP	No	2° semestre 2003	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
o Materiales para Equipamiento del Área de Lechería. Monto U\$S 80.000	100		LP	No	2° semestre 2003	Pendiente
o Materiales para las Escuelas Técnicas con opción Estética y Belleza. Monto U\$S 50.000	100		LP	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Libros de Ciencias sociales, Filosofía y Turismo para Centros de Ciclo Básico y Escuelas. Monto: U\$S 570.000	100		LPI	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Materiales para las Escuelas Técnicas con opción Gastronomía. Monto U\$S 50.000	100		LP	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Libros de texto Ciencias de la Naturaleza para 2do año de Ciclo Básico. Monto: U\$S 285.000	100		LPN	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Adquisición de Libro de Texto de Ciencias Físicas de 2do año de Ciclo Básico. Monto: U\$S 300.000	100		LPN	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Duplicadoras digitales para Centros Educativos. Monto: U\$S 170.000	100		LPN	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Adquisición de Equipamiento audiovisual y Musical para Centros Educativos. Monto: U\$S 450.000	100		LPI	No	1° semestre 2004	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali- ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
o Adquisición de Materiales para Laboratorios de Ciencias Experimentales. Monto: U\$S 350.000	100		LPI	No	1° semestre 2004	Pendiente