



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

A la fecha se trabajo en las siguientes actividades:

Documento de análisis sobre incentivos gubernamentales; Estudio y adaptación de una metodología; Línea de base para monitoreo y evaluación; Relevamiento sobre necesidades y oportunidades de las empresas participantes y nuevos puestos; Difusión del método a aplicar en el Programa. Selección de terapeutas ocupacionales para ser formados en la metodología del Programa.-Implementación de cursos para completar el equipo técnico.

A la fecha se cuenta con 54 gestores y técnicos capacitados.

Contratación de consultores en inclusión:

· Técnicos .

· Gestores .

Preparación Organización e implementación de la Primer reunión del Consejo Asesor: organización.

Convenio con la Agencia de empleo de Córdoba. Avances de actividades de formación de técnicos e inclusión laboral de PCD en la región.-

Continuación de la búsqueda de nuevas oportunidades de empleo para las PCD

A la fecha se cuenta con 174PCD capacitadas y 116 PCD insertadas laboralmente.

Se cuenta con 25 cartas de intención de potenciales empleadores para participar del Programa.

A la fecha, no se presentaron mayores dificultades. Los retrasos presentados son menores. Las perspectivas son altamente optimistas. Se pondrá mayor énfasis

en la sensibilización de empleadores, y en la inclusión laboral de personas con discapacidad. También la formación de competencias claves para el trabajo de las

PCD.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto se ejecuta satisfactoriamente. Se entiende que podrá cumplir con los objetivos del mismo.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el último semestre se han alcanzado los siguientes resultados: difusión del método a aplicar. Se diseñaron y enviaron a imprimir 1000 folletos (se distribuyeron 400) Se diseñaron y elaboraron tres banners y se elaboró un video institucional. Formación de técnicos en la Provincia de Córdoba (28 técnicos y gestores capacitados). Contratación de: técnicos y gestores; consultor para analizar la legislación en materia de discapacidad y proponer mejoras; especialista en capacitación en PCD. Implementación de reunión de Comité de Dirección del Programa.-Elaboración de nuevos Convenios: Confederación Andina de Fomento

CAF, Unidad para el cambio rural-UCAR-; Poder Judicial de la Nación, entre otros.-Se incluyeron laboralmente 76 PCD. Implementación de 28 talleres de formación en competencias claves para PCD. 174 PCD capacitadas.-Se realizaron actividades de sensibilización destinadas a empresarios y potenciales empleadores.-Las dificultades presentadas en el período en cuanto a la organización de la formación de las PCD y de la sensibilización a empresas han sido superadas. En el próximo período se espera contar con el documento de recomendaciones sobre legislación y la presentación ante la CONADIS. Además se continuará con la formación de PCD, la sensibilización de empresas y los procesos de inclusión laboral de PCD. También se procurará efectuar el evento de presentación de resultados intermedios.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Lograr la adopción y uso continuo de una metodología de inclusión social para PCD por parte de empresas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales.	P.11 Al finalizar el Proyecto: Al menos 500 PCD insertadas en empleos de calidad.	0					500 Ago 2014	0	
	P.12 Al finalizar el Proyecto: Al menos 100 empresas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales aplican la metodología.	0					100 Ago 2014	0	
	P.13 A los 30 meses: Al menos 100 PCD insertadas en empleos de calidad.	0					100 Feb 2014	0	
	P.14 A los 30 meses: Al menos 25 empresas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales aplican la metodología.	0					25 Feb 2014	0	
Componente 1: Sensibilización del sector empresarial, gobierno y ONG interesadas sobre el potencial laboral de las PCD. Peso: 22% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Al menos 30 empresas que fueron sensibilizadas participan en el proyecto.	0					30 Feb 2013	25 Dic 2012	En curso
	C1.12 Al menos dos entidades gubernamentales y/o ONG que fueron sensibilizadas están vinculadas al proyecto.	0					2 Feb 2013	2 Dic 2012	Finalizado
	C1.13 Al menos 200 (acumulado) empresas sensibilizadas sobre el potencial de las PCD.	0					200 Feb 2013	174 Dic 2012	Finalizado
	C1.14 Al menos 50 (acumulado) empresas que fueron sensibilizadas participan en el proyecto.	0					50 Ago 2013	0 Dic 2012	
	C1.15 Al menos 400 (acumulado) empresas sensibilizadas sobre el potencial de las PCD.	0					400 Ago 2013	0 Dic 2012	
	C1.16 Al menos cinco (acumulado) entidades gubernamentales y/o ONG que fueron sensibilizadas están vinculadas al proyecto.	0					5 Ago 2013	0 Dic 2012	
	C1.17 Un documento de propuesta de mejora a la legislación en materia de discapacidad finalizado y presentado a la Comisión Nacional de Discapacidad (CONADIS). (Validada con entidades interesadas en la temática)						Ago 2013	No Dic 2012	
	C1.18 Al menos 600 (acumulado) empresas sensibilizadas sobre el potencial de las PCD.	0					600 Ago 2014	0 Dic 2012	
Componente 2: Adaptación y aplicación de las metodologías de inclusión y desarrollo laboral y capacitación a gestores laborales y PCD. Peso: 67% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Al menos 25 gestores laborales y técnicos capacitados.	0					25 Feb 2013	54 Dic 2012	Finalizado
	C2.12 Al menos 100 PCD capacitadas en temas laborales generales y específicos del puesto.	0					100 Feb 2013	174 Dic 2012	En curso
	C2.13 Una metodología de inclusión y desarrollo laboral adaptada (diseñada y validada) con base en los documentos de análisis y relevamiento y la identificación de los nuevos nichos.						Ago 2013	Si May 2012	Finalizado
	C2.14 Al menos 250 (acumulado) PCD capacitadas en temas laborales generales y específicos del puesto.	0					250 Ago 2013	40 Jun 2012	En curso
	C2.15 Al menos 550 (acumulado) PCD capacitadas en temas laborales generales y específicos del puesto.	0					550 Ago 2014	40 Jun 2012	En curso
Componente 3: Elaboración de una estrategia de comunicación y transferencia de conocimiento. Peso: 11% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 Una estrategia de comunicación implementada.						Ago 2014	No Dic 2012	
	C3.12 Una estrategia de transferencia de conocimiento implementada.						Ago 2014	No Dic 2012	
	C3.13 Al menos 30 organizaciones de apoyo a la inclusión laboral de PCD (públicas y privadas) con conocimiento sobre la metodología y resultados del proyecto.	0					30 Ago 2014	0 Dic 2012	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Una línea de base y sistema de monitoreo contratado	1	Dic 2011	1	Dic 2011	Logrado
H1 Un documento de análisis sobre los incentivos gubernamentales para la inclusión laboral de PCD	1	Feb 2012	1	Abr 2012	Logrado tarde
H2 Condiciones previas	5	Feb 2012	5	Jul 2011	Logrado
H3 Un documento de relevamiento de necesidades y oportunidades de las empresas participantes y nuevos nichos identificados	2	May 2012	2	Jun 2012	Logrado tarde
H4 [*] Consultoría para el análisis sobre la legislación en materia de discapacidad para propuesta de mejora contratado	1	Ago 2012	1	Nov 2012	Logrado tarde
H5 [*] Al menos 200 empresas sensibilizadas	200	Feb 2013	174	Dic 2012	
H6 [*] Un documento de propuesta de mejora a la legislación en materia de discapacidad finalizado y presentado a la Comisión Nacional de la Discapacidad (CONADIS). (Validada con entidades interesadas en la temática)	1	Feb 2013	0	Dic 2012	
H7 [*] Al menos 100 PCD capacitados	100	Feb 2013	174	Dic 2012	Logrado
H8 [*] Un evento de presentación de resultados intermedios celebrado	1	Abr 2013	0	Dic 2012	
H9 [*] Al menos un taller de actualización en capacitación para responsables de la aplicación de la metodología efectuados	1	Ago 2013	1	Dic 2012	Logrado
H10 [*] Al menos 150 PCD contratadas	150	Ago 2013	116	Dic 2012	
H11 [*] Consultoría de una estrategia de transferencia de conocimiento contratada	1	Ago 2013	0	Dic 2012	

H12	[*] Al menos 250 PCD contratada	250	Feb 2014	0	Dic 2012	
H13	[*] Al menos un evento de difusión de resultados del proyecto celebrado	1	Ago 2014	0	Dic 2012	
H14	[*] Una publicación final con los resultados obtenidos del proyecto y experiencias exitosas realizada y difundida	1	Ago 2014	0	Dic 2012	
H15	[*] Evaluación final realizada	1	Ago 2014	0	Dic 2012	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No existen en el mercado oportunidades y puestos de trabajo que puedan ser ocupados por las PCD	Bajo	Gestores laborales y técnicos capacitados. Metodología diseñada y validada en base al relevamiento e identificación de nichos de mercado. PCD capacitadas en temas laborales generales y específicos del puesto.	Project Coordinator
2. No se mantiene el interés y compromiso de los actores involucrados	Bajo	Campaña de sensibilización e información sobre el marco legislativo y las acciones del Programa. Fuerte articulación con sector Público y otras organizaciones referentes en la temática	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0
SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

En los períodos que siguen se planifica trabajar sobre la sostenibilidad a partir de implementar talleres internos de la organización, con el apoyo del FOMIN, y con entidades que mayormente hayan demostrado interés y sensibilidad hacia la temática .-

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS*[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]*