



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Logros: Metodología FUSAT de inclusión laboral de PCD - validada y difundida; 727 Personas con discapacidad capacitadas en competencias claves para el trabajo y 653 personas con discapacidad capacitadas en puestos específicos e incluidas laboralmente; 61 talleres de capacitación de personas con discapacidad; 19 actividades de sensibilización; 642 empresas sensibilizadas; 249 técnicos formados; 1 Taller de Cierre en la ciudad de Córdoba donde se presentaron los resultados del Programa; se logra mediante el fortalecimiento a la Agencia de Empleo de la Pcia de Córdoba, la sanción de la LEY 10236 (Programa Primer Paso) y de la Ley 10235 (Programa de Becas Académicas) por la legislatura de la provincia de Córdoba; Documento con propuesta de mejoras a la legislación en materia de discapacidad. Se realizaron 3 talleres de validación (2 en Córdoba y 1 en Capital Federal) de los Manuales destinados a PCD, empresarios e Instituciones, realizados junto con la Fundación UOCRA y la Agencia de Empleo de Córdoba.

El primer paso ya está realizado, se cuenta con una metodología probada exitosamente a lo largo de este Programa y con suficientes casos abordados en el mismo. Córdoba mantiene un fuerte interés en continuar con las acciones implementadas, sería importante desafiar a otras regiones y conseguir fondos para continuar con el avance de estos temas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto está próximo a finalizar, habiendo cumplido con los objetivos previstos. La metodología desarrollada y probada, puede ser replicada y escalada a nivel provincial y/o nacional. Un ejemplo es la Provincia de Córdoba que sancionó una ley que contempla los instrumentos desarrollados por el programa.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se realizaron 3 talleres de validación (2 en Córdoba y 1 en Capital Federal) de los Manuales destinados a PCD, empresarios e Instituciones, realizados junto con la Fundación UOCRA y la Agencia de Empleo de Córdoba.

Se concluye la Elaboración de los Manuales destinados a PCD, empresarios e Instituciones

Fortalecimiento de lazos Institucionales para la continuidad de convenios ya acordados: Provincia de Córdoba, COPIDIS, entre otros

Nuevos acuerdos y gestiones en Córdoba para realizar 2 talleres de formación de técnicos en siguiente período.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El organismo ejecutor dio cumplimiento al plan semestral aprobado por el Banco. Las actividades desarrolladas fortalecieron el buen trabajo que se desarrolló a lo largo de la ejecución.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Lograr la adopción y uso continuo de una metodología	R.1	Al finalizar el Proyecto: Al menos 500 PCD insertadas en empleos de calidad.	0			500	0	
						Ago. 2014		

de inclusion social para PCD por parte de empresas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales.	R.2	Al finalizar el Proyecto: Al menos 100 empresas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales aplican la metodología.	0				100	0	
							Ago. 2014		
	R.3	A los 30 meses: Al menos 100 PCD insertadas en empleos de calidad.	0				100	653	
							Feb. 2014	Dic. 2014	
	R.4	A los 30 meses: Al menos 25 empresas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales aplican la metodología.	0				25	146	
							Feb. 2014	Dic. 2013	

Componente 1: Sensibilización del sectorempresarial, gobierno y ONGinteresadas sobre el potencial laboral delas PCD. Peso: 22% Clasificación:	C1.11	Al menos 30 empresas que fueron sensibilizadas participan en el proyecto.	0				30	59	Finalizado
							Feb. 2013	Feb. 2013	
	C1.12	Al menos dos entidades gubernamentales y/o ONG que fueron sensibilizadas están vinculadas al proyecto.	0				2	2	Finalizado
							Feb. 2013	Dic. 2012	
	C1.13	Al menos 200 (acumulado) empresas sensibilizadas sobre el potencial de las PCD.	0				200	204	Finalizado
							Feb. 2013	Feb. 2013	
	C1.14	Al menos 50 (acumulado) empresas que fueron sensibilizadas participan en el proyecto.	0				50	146	Finalizado
							Ago. 2013	Jun. 2013	
	C1.15	Al menos 400 (acumulado) empresas sensibilizadas sobre el potencial de las PCD.	0				400	559	Finalizado
							Ago. 2013	Jun. 2013	
	C1.16	Al menos cinco (acumulado) entidades gubernamentales y/o ONG que fueron sensibilizadas están vinculadas al proyecto.	0				5	9	Finalizado
							Ago. 2013	Jun. 2013	
	C1.17	Un documento de propuesta de mejora a la legislación en materia de discapacidad finalizado y presentado a la Comisión Nacional de de Discapacidad (CONADIS). (Validada con entidades interesadas en la temática)					Ago. 2013	Si Feb. 2013	Finalizado
	C1.18	Al menos 600 (acumulado) empresas sensibilizadas sobre el potencial de las PCD.	0				600	764	Finalizado
							Ago. 2014	Ago. 2014	

Componente 2: Adaptación y aplicación de las metodologías de inclusión y desarrollo laboral y capacitación a gestores laborales y PCD. Peso: 67% Clasificación:	C2.11	Al menos 25 gestores laborales y tecnicos capacitados.	0				25	249	Finalizado
							Feb. 2013	Dic. 2014	
	C2.12	Al menos 100 PCD capacitadas en temas laborales generales y específicos del puesto.	0				100	398	Finalizado
							Feb. 2013	May. 2013	
	C2.13	Una metodología de inclusión y desarrollo laboral adaptada (diseñada y validada) con base en los documentos de análisis y relevamiento y la identificación de los nuevos nichos.					Ago. 2013	Si May. 2012	Finalizado
	C2.14	Al menos 250 (acumulado) PCD capacitadas en temas laborales generales y específicos del puesto.	0				250	549	Finalizado
							Ago. 2013	Jun. 2013	
	C2.15	Al menos 550 (acumulado) PCD capacitadas en temas laborales generales y específicos del puesto.	0				550	40	En curso
							Ago. 2014	Jun. 2012	

Componente 3: Elaboración de una estrategia de comunicación y transferencia de conocimiento. Peso: 11% Clasificación:	C3.11	Una estrategia de comunicación implementada.					Ago. 2014	Si Dic. 2014	Finalizado
	C3.12	Una estrategia de transferencia de conocimiento implementada.					Ago. 2014	Si Ago. 2014	Finalizado
	C3.13	Al menos 30 organizaciones de apoyo a la inclusión laboral de PCD (públicas y privadas) con conocimiento sobre la metodología y resultados del proyecto.	0				30		Atrasado
							Ago. 2014		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Una línea de base y sistema de monitoreo contratado	1	Dic. 2011	1	Dic. 2011	Logrado
H2 Un documento de análisis sobre los incentivos gubernamentales para la inclusión laboral de PCD	1	Feb. 2012	1	Abr. 2012	Logrado tarde
H1 Condiciones previas	5	Feb. 2012	5	Jul. 2011	Logrado
H3 Un documento de relevamiento de necesidades y oportunidades de las empresas participantes y nuevos nichos identificados	2	May. 2012	2	Jun. 2012	Logrado tarde
H4 [*] Consultoria para el analisis sobre la legislacion en materia de discapacidad para propuesta de mejora contratado	1	Ago. 2012	1	Ago. 2012	Logrado
H5 [*] Al menos 200 empresas sensibilizadas	200	Feb. 2013	204	Feb. 2013	Logrado
H6 [*] Un documento de propuesta de mejora a la legislacion en materia de discapacidad finalizado y presentado a la Comision Nacional de la Discapacidad (CONADIS). (Validada con entidaes interesada en la tematica)	1	Feb. 2013	1	Feb. 2013	Logrado
H7 [*] Al menos 100 PCD capacitados	100	Feb. 2013	174	Dic. 2012	Logrado
H8 [*] Un evento de presentacion de resultados intermedios celebrado	1	Abr. 2013	1	Abr. 2013	Logrado
H9 [*] Al menos un taller de actualizacion en capacitacion para responsables de la aplicacion de la metodologia efectuados	1	Ago. 2013	1	Jul. 2012	Logrado
H10 [*] Al menos 150 PCD contratadas	150	Ago. 2013	204	Jun. 2013	Logrado
H11 [*] Consultoria de una estrategia de transferencia de conocimiento contratada	1	Ago. 2013	1	Abr. 2013	Logrado
H12 [*] Al menos 250 PCD contratada	250	Feb. 2014	434	Dic. 2013	Logrado
H13 [*] Al menos un evento de difusion de resultados del proyecto celebrado	1	Feb. 2015	1	Nov. 2014	Logrado
H14 [*] Una publicacion final con los resultados obtenidos del proyecto y experiencias exitosas realizada y difundida	1	Feb. 2015	1	Feb. 2015	Logrado
H15 Evaluación final presentada	1	Sep. 2015			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 2 RIESGOS VIGENTES: 0 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[X] Cambios en la dirección del organismo ejecutor

Los cambios en los directivos de la institución podrían afectar la continuidad del organismo en continuar brindando los servicios del programa, aunque éstos podrían ser ofrecidos por otras instituciones que colaboraron con el Proyecto.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se continuará profundizando las alianzas Institucionales logradas a la fecha y forjando otras alianzas con nuevos organismos y entidades públicas y privadas incluidas otras regiones del país. A su vez, se continuarán promoviendo actividades que posibiliten la sostenibilidad del Programa

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se encontraron lecciones aprendidas]