



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)

Country: Chile	Project Title: Promoción de Instrumentos para la Mejora Continua en la Pequeña y Mediana Empresa TC Number: TC00080206-CH ATN/ Number (s) ATN/MH-7331-RG	Date of Donor Approval: N/D
Executing Agency (EA): Fundación Sercal. Window: III Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		Date of Contract Signature: Date of Contract Validity: N/A Date of Eligibility for Disbursement: Original Date of Final Disbursement: Current Date of Final Disbursement:
CO Specialist: Fernando Fuentes Headquarters Staff Member Assigned: Date of Latest Report Update: 16-VII-2001 Date of Latest Report Review by Representative: 16-VII-2001	Months in Execution: N/A from approval: -- from signature: -- Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): -- % Deviation from original Disbursement Period: --	Original TC Amount: 2,289 Current Amount: --- Disbursements: 0 % Disbursed: 0 Counterpart: 1,543 % utilizado: 0%
		TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR

II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)

Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Sensibilización y promoción empresarial 2. Capacitación e Implementación de Sistemas 3. Posicionamiento ISO-HACCP 4. Implantación en Paraguay	3.500 empresarios en Argentina y 2.700 en Chile han participado de las acciones de promoción 740 empresarios de micro y pequeñas empresas en Argentina y 840 en Chile, se beneficiaron de las actividades de capacitación. 150 consultores han participado en los cursos de formación. 60 empresas de Argentina y 40 de Chile se han beneficiado de la implantación de normas de calidad. Elementos de mercadeo identificados para los sistemas de mejora continua en sectores con elevada presencia de PEs. Metodología de difusión, capacitación e implantación de normas de calidad transferidas a instituciones de Paraguay. Por lo menos 2000 empresarios han participado de algunas de las actividades				
<u>Assumptions Related to the Implementation of each Component</u> 1. Existe una creciente demanda por servicios en sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y HACCP 2. Las actividades en Argentina y Chile son exitosas como para replicar las actividades en Paraguay 3. Hay interés suficiente en Paraguay para justificar las actividades propuestas.		Probability			
		High		Low	

Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)

☐ Highly Satisfactory (HS) ☐ Satisfactory (S) ☐ Unsatisfactory (U) ☐ Very Unsatisfactory (VU)

III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Purpose (s):	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Purpose (s) Indicator (s)			
		HP	P	LP	I
1. Fin: Contribuir a mejorar la competitividad de las PyME en Argentina, Chile y Paraguay	1 Indices de productividad de los PyMES mejorados.				
2. Mercado dinamizado de servicios para la implantación de las normas y del modelo de sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental e inocuidad de alimentos (ISO y HACCP), como herramientas para la mejora continua, actuando tanto del lado de la demanda como de la oferta de estos servicios, contribuyendo a crear capacidades, competencia y transferencia en el mercado, facilitando la implantación de estos sistemas en las pequeñas empresas, con el propósito de aumentar su posición competitiva.	- Concientización aumentada sobre la importancia de la aplicación de las ISO y HACCP en las micro y pequeñas empresas. - Capacidad de oferta de consultoría mejorada, para traspasar conocimientos en la implantación de las normas ISO y HACCP a gestores, empleados de empresas y consultores - Metodología desarrollada transferida a las instituciones de Paraguay.				



<u>Assumptions Related to each Development Objective</u>	Probability			
	High	Low		
1. Tanto la política macroeconómica como los mercados se mantienen estables para que los países involucrados mantengan su competitividad. 2. La calidad y la gestión continúan adquiriendo importancia en el mercado nacional e internacional 3. Existe una respuesta adecuada de los sectores involucrados 4. Existe interés de los empresarios y profesionales por participar de los cursos de capacitación				
<u>Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):</u> [] Highly Probable (HP) [] Probable (P) [] Low Probability (LP) [] Improbable (I)				
<u>Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:</u> No se efectuó clasificación del desarrollo de los objetivos, por cuanto el Convenio no ha sido firmado.				
IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES				
Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification				
[] Legislative approvals [] Borrower / executing agency commitment [] Counterpart funding shortfall [] Executing agency institutional capacity [] Organizational changes in executing agency [] Community/political opposition [] Executing agency staff deficiency	[] Consultant performance [] Inter-agency coordination [] Supplier/contractor performance [] Project/component design [] Contract condition compliance delays [] Bank efficiency (response delays) [] Procurement difficulties	[] Environmental issues [] Cost overrun [] Qualified external audit [] Policy changes [] Organizational changes [] Executing agency personnel changes [] Other (see Issues, Section VI)		
V. PROJECT STATUS				
<u>Progress to date in implementing each component</u> (Include reference to IP assumptions, if applicable) No se ha firmado el Convenio, por lo que no se han ejecutado los distintos componentes. <u>Current Status of each Assumption related to DO</u> Corresponden a los supuestos originales. <u>Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)</u> N/A <u>“Qualified opinions” of external auditors</u> N/A <u>Reformulation (If applicable):</u> Date of last reformulation _____. Briefly describe: N/A <u>Lessons learned (If applicable):</u> N/A <u>Potential Problems (If applicable):</u> N/A				
VI. ISSUES AND ACTIONS				
<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

