




Relatório Resumido


| Dados Gerais | | Fundos Disponíveis (US\$) | Custo Total e Fonte |
|-----------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| Executor: | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIASOCIAL | | |
| Setor: | HEALTH | | |
| Número da Operação: | 2347/OC-ES | Atual: 60.000.000,00 | Original BID: 60.000.000,00 |
| Estágio: | Approved | Desembolsado: | Corrente BID: 60.000.000,00 |
| Tipo Operação: | INV - Investimento | % Desembolsado: | Pari-passu: |
| Operação Relacionada: | ES-T1139, ES-P1060 | Saldo: 60.000.000,00 | Cofinanciamento/País: 22.700.000,00 |
| Subtipo de Operação: | ESP - Specific Investment Operation | | Original Estimado: 82.700.000,00 |
| | | | Período de Amortização (meses): 226 |

| Categoria do impacto social | Reformulação | Validação |
|--------------------------------|---|---|
| Categoria do impacto social: B | () Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 25, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 17, 2011 |



Progresso Acumulado até 2010

Progresso Acumulado



Resultados

| | |
|-------------------|---|
| Resultado: | Mejora de indicadores sanitarios referidos a enfermedades y problemas de salud a través del acceso garantizado a prestaciones integrales de salud provistas por un primer nivel de atención fortalecido, en las áreas de intervención del proyecto. |
|-------------------|---|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | Final do Projeto |
|---|--------------------------|------------|----------------|--------|------------------|
| Cobertura de atención prenatal bajo protocolo en los departamentos priorizados (**) | % de mujeres embarazadas | 63,30 | 2009 | P A | 80,00 |
| Usuarios del segundo y tercer nivel de atención referidos por el primer nivel (*) | Porcentaje (%) | | | P A | 0,00 |
| Tasa de mortalidad en las primeras 48 horas de hospitalización (*) | Tasa de mortalidad | 4,63 | 2009 | P A | 3,94 |

| | |
|-------------------|--|
| Resultado: | Capacidad diagnóstica de la red de laboratorios mejorada en algunos ámbitos prioritarios |
|-------------------|--|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | Final do Projeto |
|---|-------------------------------------|------------|----------------|--------|------------------|
| Calidad de las citologías para diagnostico de cáncer cérvico-uterino en todo el ciclo (toma de muestra, transporte, procesamiento, lectura y comunicación oportuna de resultados). | % de las citologías bien procesadas | 60,00 | 2009 | P A | 90,00 |
| Cobertura de toma de muestras de citología para diagnostico de cáncer cérvico-uterino por primera vez (*) | % | | | P A | 0,00 |
| Cobertura y calidad de diagnóstico de laboratorio de enfermedades de relevancia epidemiológica según normas, en especial dengue, meningitis, neumonía, rotavirus y Tuberculosis (*) | % | | | P A | 0,00 |

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|---|--------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|------------|-------|-------------------|----------------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Componente I: Fortalecimiento del primer nivel de atención de la red pública integrada de salud en departamentos prioritarios | | | | | | | | | |
| Unidades Comunitarias de Salud Familiar Básicas, construidas y equipadas | Número de unidades | | | | 120,00 | | | | 21.264.000,00 |
| Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas, construidas y equipadas | Número de unidades | | | | 4,00 | | | | 4.000.000,00 |
| Equipos Comunitarios de Salud Nuevos, funcionando | Equipos | | | | 45,00 | | | | 6.110.011,00 |
| Personal sanitario capacitado en el sistema de gestión de la RISS-APS, el sistema de referencia y contra-referencia y los nuevos protocolos de atención del modelo de atención y de gestión en las RISS | Personas | | | | 3.199,00 | | | | 2.375.730,00 |
| Sistema de participacion social fortalecido | numero | | | | 1,00 | | | | 100.000,00 |
| Componente II: Fortalecimiento del MSPAS | | | | | | | | | |
| Ambulancias medicalizadas operantes con personal capacitado | Ambulancias | | | | 22,00 | | | | 6.790.259,40 |
| Hospitales con salas de máxima urgencia (mínimo 4 camas por hospital) operantes | Hospitales | | | | 8,00 | | | | 1.168.099,99 |
| Sistema Único de Información en Salud funcionando | Sistema | | | | 1,00 | | | | 5.546.694,99 |
| Red de Laboratorios Fortalecida | numero | | | | 1,00 | | | | 10.210.222,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 57.565.017,38 |