




## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIASOCIAL		
Secteur:	HEALTH		
Numéro(s) de Prêt(s):	2347/OC-ES	Montant Courant Approuvé: 60.000.000,00	Initial BID: 60.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Courant BID: 60.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Pari Passu:
Opération(s) Connexe(s):	ES-T1139, ES-P1060	Solde: 60.000.000,00	Cofinancement/Pays: 22.700.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		Estimation Initiale: 82.700.000,00
			Période d'Amortissement (mois): 226


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 25, 2011 Validé par le Représentant: Apr 17, 2011



**Progrès Cumulé à 2010**

## Progrès Cumulé

**Financement BID**  
**Calendrier du Projet**



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Mejora de indicadores sanitarios referidos a enfermedades y problemas de salud a través del acceso garantizado a prestaciones integrales de salud provistas por un primer nivel de atención fortalecido, en las áreas de intervención del proyecto.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Cobertura de atención prenatal bajo protocolo en los departamentos priorizados (**)	% de mujeres embarazadas	63,30	2009	P A	80,00
Usuarios del segundo y tercer nivel de atención referidos por el primer nivel (*)	Porcentaje (%)			P A	0,00
Tasa de mortalidad en las primeras 48 horas de hospitalización (*)	Tasa de mortalidad	4,63	2009	P A	3,94

<b>Résultat:</b>	Capacidad diagnóstica de la red de laboratorios mejorada en algunos ámbitos prioritarios
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Calidad de las citologías para diagnóstico de cáncer cérvico-uterino en todo el ciclo (toma de muestra, transporte, procesamiento, lectura y comunicación oportuna de resultados).	% de las citologías bien procesadas	60,00	2009	P A	90,00
Cobertura de toma de muestras de citología para diagnóstico de cáncer cérvico-uterino por primera vez (*)	%			P A	0,00
Cobertura y calidad de diagnóstico de laboratorio de enfermedades de relevancia epidemiológica según normas, en especial dengue, meningitis, neumonía, rotavirus y Tuberculosis (*)	%			P A	0,00

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Componente I: Fortalecimiento del primer nivel de atención de la red pública integrada de salud en departamentos prioritarios</b>									
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Básicas, construidas y equipadas	Número de unidades				120,00				21.264.000,00
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas, construidas y equipadas	Número de unidades				4,00				4.000.000,00
Equipos Comunitarios de Salud Nuevos, funcionando	Equipos				45,00				6.110.011,00
Personal sanitario capacitado en el sistema de gestión de la RISS-APS, el sistema de referencia y contra-referencia y los nuevos protocolos de atención del modelo de atención y de gestión en las RISS	Personas				3.199,00				2.375.730,00
Sistema de participacion social fortalecido	numero				1,00				100.000,00
<b>Componente II: Fortalecimiento del MSPAS</b>									
Ambulancias medicalizadas operantes con personal capacitado	Ambulancias				22,00				6.790.259,40
Hospitales con salas de máxima urgencia ( mínimo 4 camas por hospital) operantes	Hospitales				8,00				1.168.099,99
Sistema Único de Información en Salud funcionando	Sistema				1,00				5.546.694,99
Red de Laboratorios Fortalecida	numero				1,00				10.210.222,00
<b>TOTAL</b>									<b>57.565.017,38</b>