




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIASOCIAL		
Sector:	HEALTH		
Número(s) de Préstamo:	2347/OC-ES	Monto Aprobado Actual: 60.000.000,00	BID Original: 60.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 60.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operación(es) Relacionada(s):	ES-T1139, ES-P1060	Saldo: 60.000.000,00	Co-financiamiento/País: 22.700.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 82.700.000,00
			Período de Amortización (meses): 226

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Mar 25, 2011 Validado por Representante de País: Apr 17, 2011



Progreso Acumulado al 2010

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado:	Mejora de indicadores sanitarios referidos a enfermedades y problemas de salud a través del acceso garantizado a prestaciones integrales de salud provistas por un primer nivel de atención fortalecido, en las áreas de intervención del proyecto.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Cobertura de atención prenatal bajo protocolo en los departamentos priorizados (**)	% de mujeres embarazadas	63,30	2009	P A	80,00
Usuarios del segundo y tercer nivel de atención referidos por el primer nivel (*)	Porcentaje (%)			P A	0,00
Tasa de mortalidad en las primeras 48 horas de hospitalización (*)	Tasa de mortalidad	4,63	2009	P A	3,94

Resultado:	Capacidad diagnóstica de la red de laboratorios mejorada en algunos ámbitos prioritarios
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Calidad de las citologías para diagnóstico de cáncer cérvico-uterino en todo el ciclo (toma de muestra, transporte, procesamiento, lectura y comunicación oportuna de resultados).	% de las citologías bien procesadas	60,00	2009	P A	90,00
Cobertura de toma de muestras de citología para diagnóstico de cáncer cérvico-uterino por primera vez (*)	%			P A	0,00
Cobertura y calidad de diagnóstico de laboratorio de enfermedades de relevancia epidemiológica según normas, en especial dengue, meningitis, neumonía, rotavirus y Tuberculosis (*)	%			P A	0,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente I: Fortalecimiento del primer nivel de atención de la red pública integrada de salud en departamentos prioritarios									
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Básicas, construidas y equipadas	Número de unidades				120,00				21.264.000,00
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas, construidas y equipadas	Número de unidades				4,00				4.000.000,00
Equipos Comunitarios de Salud Nuevos, funcionando	Equipos				45,00				6.110.011,00
Personal sanitario capacitado en el sistema de gestión de la RISS-APS, el sistema de referencia y contra-referencia y los nuevos protocolos de atención del modelo de atención y de gestión en las RISS	Personas				3.199,00				2.375.730,00
Sistema de participación social fortalecido	numero				1,00				100.000,00
Componente II: Fortalecimiento del MSPAS									
Ambulancias medicalizadas operantes con personal capacitado	Ambulancias				22,00				6.790.259,40
Hospitales con salas de máxima urgencia (mínimo 4 camas por hospital) operantes	Hospitales				8,00				1.168.099,99
Sistema Único de Información en Salud funcionando	Sistema				1,00				5.546.694,99
Red de Laboratorios Fortalecida	numero				1,00				10.210.222,00
TOTAL									57.565.017,38