





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIASOCIAL				
Sector:	HEALTH				
Loan Number(s):	2347/OC-ES	Current Approved Amount:	60.000.000,00	Original IDB:	60.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	60.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	
Related Operation(s):	ES-T1139, ES-P1060	Balance:	60.000.000,00	Co-Financing/Country:	22.700.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	82.700.000,00
				Amortization Period (months):	226

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 25, 2011 Validated by Country Representative: Apr 17, 2011



Accumulated Progress as of 2010



Outcomes

Outcome:	Mejora de indicadores sanitarios referidos a enfermedades y problemas de salud a través del acceso garantizado a prestaciones integrales de salud provistas por un primer nivel de atención fortalecido, en las áreas de intervención del proyecto.
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Cobertura de atención prenatal bajo protocolo en los departamentos priorizados (**)	% de mujeres embarazadas	63,30	2009	P A	80,00
Usuarios del segundo y tercer nivel de atención referidos por el primer nivel (*)	Porcentaje (%)			P A	0,00
Tasa de mortalidad en las primeras 48 horas de hospitalización (*)	Tasa de mortalidad	4,63	2009	P A	3,94

Outcome:	Capacidad diagnóstica de la red de laboratorios mejorada en algunos ámbitos prioritarios
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Calidad de las citologías para diagnóstico de cáncer cérvico-uterino en todo el ciclo (toma de muestra, transporte, procesamiento, lectura y comunicación oportuna de resultados).	% de las citologías bien procesadas	60,00	2009	P A	90,00
Cobertura de toma de muestras de citología para diagnóstico de cáncer cérvico-uterino por primera vez (*)	%			P A	0,00
Cobertura y calidad de diagnóstico de laboratorio de enfermedades de relevancia epidemiológica según normas, en especial dengue, meningitis, neumonía, rotavirus y Tuberculosis (*)	%			P A	0,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente I: Fortalecimiento del primer nivel de atención de la red pública integrada de salud en departamentos prioritarios									
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Básicas, construidas y equipadas	Número de unidades				120,00				21.264.000,00
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas, construidas y equipadas	Número de unidades				4,00				4.000.000,00
Equipos Comunitarios de Salud Nuevos, funcionando	Equipos				45,00				6.110.011,00
Personal sanitario capacitado en el sistema de gestión de la RISS-APS, el sistema de referencia y contra-referencia y los nuevos protocolos de atención del modelo de atención y de gestión en las RISS	Personas				3.199,00				2.375.730,00
Sistema de participacion social fortalecido	numero				1,00				100.000,00
Componente II: Fortalecimiento del MSPAS									
Ambulancias medicalizadas operantes con personal capacitado	Ambulancias				22,00				6.790.259,40
Hospitales con salas de máxima urgencia (mínimo 4 camas por hospital) operantes	Hospitales				8,00				1.168.099,99
Sistema Único de Información en Salud funcionando	Sistema				1,00				5.546.694,99
Red de Laboratorios Fortalecida	numero				1,00				10.210.222,00
TOTAL									57.565.017,38