

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	MINISTERIO DE SALUD
Setor:	HEALTH
Número da Operação:	2347/OC-ES
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	ES-T1139, ES-P1060
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	60.000.000,00
Desembolsado:	3.000.000,00
% Desembolsado:	5,00
Saldo:	57.000.000,00

Custo Total e Fonte

Original BID:	60.000.000,00
Corrente BID:	60.000.000,00
Pari-passu:	73,00
Cofinanciamento/País:	22.700.000,00
Original Estimado:	82.700.000,00
Período de Amortização (meses):	232

Categoria do impacto social




Categoria do impacto social:

Reformulação


C () Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: Nov 18, 2011
Validado pelo Representante do País: Nov 18, 2011



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado:	Mejora de indicadores sanitarios referidos a enfermedades y problemas de salud a través del acceso garantizado a prestaciones integrales de salud provistas por un primer nivel de atención fortalecido, en las áreas de intervención del proyecto.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Cobertura de atención prenatal bajo protocolo en los departamentos priorizados (**)	Porcentaje	63,30	2009	P A	80,00
Usuarios del segundo y tercer nivel de atención referidos por el primer nivel (*)	Porcentaje (%)			P A	0,00
Tasa de mortalidad en las primeras 48 horas de hospitalización (*)	Porcentaje	4,63	2009	P A	3,94

Resultado:	Capacidad diagnóstica de la red de laboratorios mejorada en algunos ámbitos prioritarios
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Calidad de las citologías para diagnostico de cáncer cérvico-uterino en todo el ciclo (toma de muestra, transporte, procesamiento, lectura y comunicación oportuna de resultados).	% de las citologías bien procesadas	60,00	2009	P A	90,00
Cobertura de toma de muestras de citología para diagnostico de cáncer cérvico-uterino por primera vez (*)	%			P A	0,00
Cobertura y calidad de diagnóstico de laboratorio de enfermedades de relevancia epidemiológica según normas, en especial dengue, meningitis, neumonía, rotavirus y Tuberculosis (*)	%			P A	0,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I: Fortalecimiento del primer nivel de atención de la red pública integrada de salud en departamentos prioritarios									
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Básicas, construidas y equipadas	unidades				120,00				21.264.000,00
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas, construidas y equipadas	Número de unidades				4,00				4.000.000,00
Equipos Comunitarios de Salud Nuevos, funcionando	equipos	42,00			45,00	1.750.000,00			6.110.011,00
Personal sanitario capacitado en el sistema de gestión de la RISS-APS, el sistema de referencia y contra-referencia y los nuevos protocolos de atención del modelo de atención y de gestión en las RISS	Personas	294,00			3.199,00	196.980,00			2.375.730,00
Sistema de participacion social fortalecido	numero				1,00				100.000,00
Personas que se benefician de un paquete basico de salud	Personas				108.000,00				
Componente II: Fortalecimiento del MSPAS									
Ambulancias medicalizadas operantes con personal capacitado	Ambulancias				22,00				6.790.259,40
Hospitales con salas de máxima urgencia (mínimo 4 camas por hospital) operantes	Hospitales				8,00				1.168.099,99
Sistema Único de Información en Salud funcionando	Sistema				1,00				5.546.694,99
Red de Laboratorios Fortalecida	numero	1,00			1,00	343.897,00			10.210.222,00
TOTAL						2.290.877,00			57.565.017,38