





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE SALUD		
Secteur:	HEALTH		
Numéro(s) de Prêt(s):	2347/OC-ES	Montant Courant Approuvé:	60.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	3.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	5,00
Opération(s) Connexe(s):	ES-T1139, ES-P1060	Solde:	57.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	60.000.000,00
		Courant BID:	60.000.000,00
		Pari Passu:	73,00
		Cofinancement/Pays:	22.700.000,00
		Estimation Initiale:	82.700.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	232

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Nov 18, 2011
		Validé par le Représentant: Nov 18, 2011



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Mejora de indicadores sanitarios referidos a enfermedades y problemas de salud a través del acceso garantizado a prestaciones integrales de salud provistas por un primer nivel de atención fortalecido, en las áreas de intervención del proyecto.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Cobertura de atención prenatal bajo protocolo en los departamentos priorizados (**)	Porcentaje	63,30	2009	P A	80,00
Usuarios del segundo y tercer nivel de atención referidos por el primer nivel (*)	Porcentaje (%)			P A	0,00
Tasa de mortalidad en las primeras 48 horas de hospitalización (*)	Porcentaje	4,63	2009	P A	3,94

Résultat:	Capacidad diagnóstica de la red de laboratorios mejorada en algunos ámbitos prioritarios
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Calidad de las citologías para diagnóstico de cáncer cérvico-uterino en todo el ciclo (toma de muestra, transporte, procesamiento, lectura y comunicación oportuna de resultados).	% de las citologías bien procesadas	60,00	2009	P A	90,00
Cobertura de toma de muestras de citología para diagnóstico de cáncer cérvico-uterino por primera vez (*)	%			P A	0,00
Cobertura y calidad de diagnóstico de laboratorio de enfermedades de relevancia epidemiológica según normas, en especial dengue, meningitis, neumonía, rotavirus y Tuberculosis (*)	%			P A	0,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I: Fortalecimiento del primer nivel de atención de la red pública integrada de salud en departamentos prioritarios									
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Básicas, construidas y equipadas	unidades				120,00				21.264.000,00
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas, construidas y equipadas	Número de unidades				4,00				4.000.000,00
Equipos Comunitarios de Salud Nuevos, funcionando	equipos	42,00			45,00	1.750.000,00			6.110.011,00
Personal sanitario capacitado en el sistema de gestión de la RISS-APS, el sistema de referencia y contra-referencia y los nuevos protocolos de atención del modelo de atención y de gestión en las RISS	Personas	294,00			3.199,00	196.980,00			2.375.730,00
Sistema de participacion social fortalecido	numero				1,00				100.000,00
Personas que se benefician de un paquete basico de salud	Personas				108.000,00				
Componente II: Fortalecimiento del MSPAS									
Ambulancias medicalizadas operantes con personal capacitado	Ambulancias				22,00				6.790.259,40
Hospitales con salas de máxima urgencia (mínimo 4 camas por hospital) operantes	Hospitales				8,00				1.168.099,99
Sistema Único de Información en Salud funcionando	Sistema				1,00				5.546.694,99
Red de Laboratorios Fortalecida	numero	1,00			1,00	343.897,00			10.210.222,00
TOTAL						2.290.877,00			57.565.017,38