





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE SALUD		
Sector:	HEALTH		
Número(s) de Préstamo:	2347/OC-ES	Monto Aprobado Actual:	60.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	3.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	5,00
Operación(es) Relacionada(s):	ES-T1139, ES-P1060	Saldo:	57.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	60.000.000,00
		Actual BID:	60.000.000,00
		Pari-passu:	73,00
		Co-financiamiento/País:	22.700.000,00
		Estimado Original:	82.700.000,00
		Período de Amortización (meses):	232

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Nov 18, 2011 Validado por Representante de País: Nov 18, 2011



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado:	Mejora de indicadores sanitarios referidos a enfermedades y problemas de salud a través del acceso garantizado a prestaciones integrales de salud provistas por un primer nivel de atención fortalecido, en las áreas de intervención del proyecto.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Cobertura de atención prenatal bajo protocolo en los departamentos priorizados (**)	Porcentaje	63,30	2009	P	80,00
				A	
Usuarios del segundo y tercer nivel de atención referidos por el primer nivel (*)	Porcentaje (%)			P	0,00
				A	
Tasa de mortalidad en las primeras 48 horas de hospitalización (*)	Porcentaje	4,63	2009	P	3,94
				A	

Resultado:	Capacidad diagnóstica de la red de laboratorios mejorada en algunos ámbitos prioritarios
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Calidad de las citologías para diagnóstico de cáncer cérvico-uterino en todo el ciclo (toma de muestra, transporte, procesamiento, lectura y comunicación oportuna de resultados).	% de las citologías bien procesadas	60,00	2009	P	90,00
				A	
Cobertura de toma de muestras de citología para diagnóstico de cáncer cérvico-uterino por primera vez (*)	%			P	0,00
				A	
Cobertura y calidad de diagnóstico de laboratorio de enfermedades de relevancia epidemiológica según normas, en especial dengue, meningitis, neumonía, rotavirus y Tuberculosis (*)	%			P	0,00
				A	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente I: Fortalecimiento del primer nivel de atención de la red pública integrada de salud en departamentos prioritarios									
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Básicas, construidas y equipadas	unidades				120,00				21.264.000,00
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas, construidas y equipadas	Número de unidades				4,00				4.000.000,00
Equipos Comunitarios de Salud Nuevos, funcionando	equipos	42,00			45,00	1.750.000,00			6.110.011,00
Personal sanitario capacitado en el sistema de gestión de la RISS-APS, el sistema de referencia y contra-referencia y los nuevos protocolos de atención del modelo de atención y de gestión en las RISS	Personas	294,00			3.199,00	196.980,00			2.375.730,00
Sistema de participacion social fortalecido	numero				1,00				100.000,00
Personas que se benefician de un paquete basico de salud	Personas				108.000,00				
Componente II: Fortalecimiento del MSPAS									
Ambulancias medicalizadas operantes con personal capacitado	Ambulancias				22,00				6.790.259,40
Hospitales con salas de máxima urgencia (mínimo 4 camas por hospital) operantes	Hospitales				8,00				1.168.099,99
Sistema Único de Información en Salud funcionando	Sistema				1,00				5.546.694,99
Red de Laboratorios Fortalecida	numero	1,00			1,00	343.897,00			10.210.222,00
TOTAL						2.290.877,00			57.565.017,38