





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD				
Sector:	HEALTH				
Loan Number(s):	2347/OC-ES	Current Approved Amount:	60.000.000,00	Original IDB:	60.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	3.000.000,00	Current IDB:	60.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	5,00	Pari-passu:	73,00
Related Operation(s):	ES-T1139, ES-P1060	Balance:	57.000.000,00	Co-Financing/Country:	22.700.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	82.700.000,00
				Amortization Period (months):	232

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Nov 18, 2011 Validated by Country Representative: Nov 18, 2011



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Mejora de indicadores sanitarios referidos a enfermedades y problemas de salud a través del acceso garantizado a prestaciones integrales de salud provistas por un primer nivel de atención fortalecido, en las áreas de intervención del proyecto.
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Cobertura de atención prenatal bajo protocolo en los departamentos priorizados (**)	Porcentaje	63,30	2009	P A	80,00
Usuarios del segundo y tercer nivel de atención referidos por el primer nivel (*)	Porcentaje (%)			P A	0,00
Tasa de mortalidad en las primeras 48 horas de hospitalización (*)	Porcentaje	4,63	2009	P A	3,94

Outcome:	Capacidad diagnóstica de la red de laboratorios mejorada en algunos ámbitos prioritarios
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Calidad de las citologías para diagnóstico de cáncer cérvico-uterino en todo el ciclo (toma de muestra, transporte, procesamiento, lectura y comunicación oportuna de resultados).	% de las citologías bien procesadas	60,00	2009	P A	90,00
Cobertura de toma de muestras de citología para diagnóstico de cáncer cérvico-uterino por primera vez (*)	%			P A	0,00
Cobertura y calidad de diagnóstico de laboratorio de enfermedades de relevancia epidemiológica según normas, en especial dengue, meningitis, neumonía, rotavirus y Tuberculosis (*)	%			P A	0,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente I: Fortalecimiento del primer nivel de atención de la red pública integrada de salud en departamentos prioritarios									
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Básicas, construidas y equipadas	unidades				120,00				21.264.000,00
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas, construidas y equipadas	Número de unidades				4,00				4.000.000,00
Equipos Comunitarios de Salud Nuevos, funcionando	equipos	42,00			45,00	1.750.000,00			6.110.011,00
Personal sanitario capacitado en el sistema de gestión de la RISS-APS, el sistema de referencia y contra-referencia y los nuevos protocolos de atención del modelo de atención y de gestión en las RISS	Personas	294,00			3.199,00	196.980,00			2.375.730,00
Sistema de participacion social fortalecido	numero				1,00				100.000,00
Personas que se benefician de un paquete basico de salud	Personas				108.000,00				
Componente II: Fortalecimiento del MSPAS									
Ambulancias medicalizadas operantes con personal capacitado	Ambulancias				22,00				6.790.259,40
Hospitales con salas de máxima urgencia (mínimo 4 camas por hospital) operantes	Hospitales				8,00				1.168.099,99
Sistema Único de Información en Salud funcionando	Sistema				1,00				5.546.694,99
Red de Laboratorios Fortalecida	numero	1,00			1,00	343.897,00			10.210.222,00
TOTAL						2.290.877,00			57.565.017,38