

PLAN DE ADQUISICIONES
Programa de Ordenamiento y Desarrollo del Turismo Sostenible en la Región
Trifinio, contrapartida por El Salvador, Guatemala y Honduras
(PROTUR-Trifinio)
(RG-M1118)

País: El Salvador, Guatemala y Honduras

Ejecutor: Comisión Trinacional del Plan Trifinio

Proyecto: Programa de Ordenamiento y Desarrollo del Turismo Sostenible en la Región Trifinio, compartida por El Salvador, Guatemala y Honduras (PROTUR-Trifinio).

Números del Proyecto y del Contrato de Cooperación Técnica: ATN/ME-12137-RG

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

El fin del proyecto es contribuir a que las MiPyMEs de la Región Trifinio en El Salvador, Guatemala y Honduras logren acceso al mercado nacional, regional e internacional de turismo sostenible, por medio del mejoramiento de su competitividad y de la comercialización de la Ruta Trinacional de Turismo. **El propósito** es lograr la articulación y posicionamiento de la Ruta Trinacional de Turismo, fortaleciendo las capacidades empresariales de las MiPyMEs y logrando un desarrollo ordenado y concertado a nivel trinacional, sobre la base de las políticas de turismo de El Salvador, Guatemala y Honduras. Para lograrlo, el Programa brindará asistencia técnica, capacitación, intercambio de experiencias y asesoría en buenas prácticas de manejo.

Componente 1. Análisis para el mejor ajuste de oferta y demanda, y Planificación estratégica.

El propósito de este componente es diseñar la Ruta Trinacional de Turismo Sostenible de la región Trifinio, articulando la oferta de productos y servicios existente en la región, a nivel de los 3 países, consistente con la conservación y el desarrollo sostenible impulsado por la Cámara Trinacional de Turismo Sostenible de la región Trifinio y la Comisión Trinacional del Plan Trifinio. La Ruta incorporará aspectos ambientales, históricos y culturales y promoverá una nueva cultura turística en la región, comprometida con el uso sostenible de los recursos naturales y humanos.

Componente 2. Capacitación de población y Recursos Humanos y Sostenibilidad Ambiental y Cultural.

El propósito de este componente es desarrollar capacidades empresariales que permitan a las MiPyMEs mejorar la calidad de sus servicios y productos y diversificar su oferta turística

Componente 3. Fortalecimiento Institucional del Sector.

El propósito de este componente es fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, de coordinación y de gestión de la Cámara Trinacional de Turismo Sostenible de la Región Trifinio - CTTS, el cual a partir del año 3 del Programa será subejecutor y deberá poseer las capacidades necesarias para coordinar y gestionar acciones conjuntas con instituciones locales y nacionales que promuevan el desarrollo del turismo en la región.

Mediante las actividades de este componente se involucrará a las autoridades municipales y a las instituciones rectoras del turismo, migración, aduanas y seguridad pública, de los tres países, para que participen de los programas de capacitación y asesoría que se brindará al sector empresarial en temas que les vinculen en aspectos de la gestión pública y de servicio comunitario ligado al turismo regional y local.

Componente 4. Imagen, Promoción y Comercialización

El propósito de este componente es promocionar y posicionar la Ruta Trinacional de Turismo Sostenible de la Región Trifinio en los mercados nacionales de El Salvador, Guatemala y Honduras, así como en el resto de Centro América y el mundo. La estrategia se elaborará e implementará una vez diseñada y organizada la Ruta Turística Trinacional. Se apoyarán además acciones de sensibilización y educación ciudadana dirigidas a la población local de la Región Trifinio, en temas como cultura turística y ambiental; coordinando dichos esfuerzos con los municipios locales y con los programas y Programas que actualmente desarrolla la Comisión Trinacional del Plan Trifinio y otros actores estratégicos en la región. La administración e implementación de los planes será responsabilidad de la CTTS, para lo cual tendrá el apoyo de la CTPT y los Ministerios de Turismo de los tres países.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Comité de Donantes: 21 de abril de 2010

Fecha de firma del Convenio de Cooperación Técnica: 20 de junio de 2010

Fecha para el último desembolso: 48 meses

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones: 3^a. Calle Poniente # 5147, Block 122. Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	CTPT ²		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
	1. Bienes									
B.1	1. Equipos de computación Unidad Ejecutora de Proyecto <ul style="list-style-type: none"> ○ 3 computadoras de Escritorio, ○ 3 Laptop, ○ 1 cañonera, ○ 4 teléfonos, ○ 1 impresora, ○ 2 proyectores de imágenes, 	CP	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	1°Semestre	Pendiente	

¹ **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **SBCCI:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores Individuales.

² Mediante Acuerdo Ejecutivo No. 837, ratificado mediante Decreto Legislativo No. 445 y publicado en el Diario Oficial No. 205, Tomo No. 341 de fecha 4 de noviembre de 1998, de la República de El Salvador la Comisión Trinacional del Plan Trifinio/Organismo Ejecutor del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/ME-1237-RG Programa de Ordenamiento y Desarrollo del Turismo Sostenible en la Región del Trifinio, compartida por el Salvador, Guatemala y Honduras PROTUR-TRIFINIO. está exenta de toda clase de impuestos. Los Contratistas por su parte deben cumplir con todas las obligaciones tributarias que le corresponden como contribuyente en su país de residencia.

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	CTPT ²		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 fotocopidora Costo Estimado (US \$35 .8 Miles)									
B.2	2. Centros de información turística y de Interpretación Ambiental y Cultural <ul style="list-style-type: none"> ○ 5 Computadora de Escritorio ○ 5 retroproyector ○ 5 Impresoras ○ 5 UPS ○ Material y Equipo Audiovisual y didáctico Costo Estimado (US \$ 26.5 Miles)	CP	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	6°Semestre	Pendiente	
B.3	3. Mobiliario <ul style="list-style-type: none"> ○ 10 Escritorios ○ 5 Archivadores ○ 5 Libreras ○ 50 sillas de espera Costo Estimado (US \$ 10.0 Miles)	CP	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	6°Semestre	Pendiente	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	CTPT ²		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
	Miles)									
	o Papelería y útiles									
	No papelería y útiles de oficina.									
	Total de Bienes US\$ 72.340									
	2. Obras									
	No se Financiará Obras									
	Total Obras US\$ 0.00									
	3. Servicios Diferentes a Consultoría									
S.1	3 seminarios de promoción de la Ruta Trinacional de Turismo, con medios de prensa escrita y Televisiva (presstrips) Costo Estimado (US \$ 18.0 Miles)	CP	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	6 Semestre	Pendiente	
S.2	Producción de material publicitario multimedia Contratación de servicios de producción digital. Costo Estimado (US \$ 100.0 Miles)	CP	Ex-Ante	70%	30%	No	N/A	6 Semestre	Pendiente	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	CTPT ²		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
S.3	Reproducción de material publicitario Contratación de medios publicitarios Costo Estimado (US \$ 118.0 Miles)	CP	Ex-Ante	70%	30%	No	N/A	6to trimestre	Pendiente	
	4. Servicios de Consultoría									
C.1	Diagnóstico del destino de la Ruta Contratación de Firma experta Costo Estimado (US \$ 80.0 Miles)	SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	2do. Semestre	Pendiente	
C.2	Estudio de demanda actual y potencial de la Ruta Contratación de firma experta Costo Estimado (US \$70.0 Miles)	SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	2do y 3er. Semestre	Pendiente	
C.3	Diseño de la Ruta Trinacional de Turismo Sostenible de la Región Trifinio	SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	3er. Semestre	Pendiente	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	CTPT ²		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
	Contratación de firma experta Costo Estimado (US \$ 80.0Miles)									
C.4	Estrategia de desarrollo de Turismo Sostenible de la Región Contratación de firma experta Costo Estimado (US \$ 40.0 Miles)	SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	3er.y 4to. Semestre	Pendiente	
C.5	Evaluación ambiental y social de la Ruta Contratación Individual Costo Estimado (US \$ 45.0Miles)	CCIN	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	3er y 4to. Semestre	Pendiente	
C.6	Programa de Buenas Prácticas de manejo para Mipymes de la Región Trifinio Contratación de firma experta Costo Estimado (US \$ 40.0 Miles)	SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	3ro, 4to, 5to, 6to, 7mo y 8vo. Semestre	Pendiente	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	CTPT ²		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
C.7	Programa de capacitación en Turismo Sostenible en la Región Trifinio Contratación de firma experta Costo Estimado (US \$ 15.0 Miles)	SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	3er, 4to, 5to, 6to, 7mo y 8vo. Semestre	Pendiente	
C.8	Mecanismo (Fondo Concursable) de Asistencia Técnica a Mipymes de la Ruta Trinacional Contratación de firma experta Costo Estimado (US \$ 15.0 Miles)	SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	4to, 5to, 6to, 7mo, 8vo. Semestre	Pendiente	
C.9	Consultoría en Desarrollo de Competitividad de la Mipymes Consultor Individual Costo Estimado (US \$ 84.0 Miles)	CCIN	Ex-Ante		100%	No	N/A	2do, 3ro, 4to, 5to, 6to, 7mo y 8vo. Semestre	Pendiente	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	CTPT ²		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
C.10	Fortalecimiento Institucional de la Cámara Trinacional de Turismo Sostenible –CTTS- Consultor Individual Costo Estimado (US \$ 25.0 Miles)	CCIN	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	2do. Semestre	Pendiente	
C.11	Programa de capacitación y asistencia técnica con El sector privado y público, local y nacional Contratación firma experta Costo Estimado (US \$ 25.0 Miles)	SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No Si	N/A	1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to, 6to, 7mo y 8vo. Semestre	Pendiente	
C.12	Organización del Comité Trinacional de Turismo Sostenible de La Región Trifinio Contratación firma experta Costo Estimado (US \$ 20.00 Miles)	SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	5to. Semestre	Pendiente	
C.13	Sistema de Monitoreo, evaluación y sistematización	CCIN	Ex-Ante		100%	No	N/A	1ro,2do, 3ro, 4to,	Pendiente	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	CTPT ²		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
	del proyecto Contratación Individual Costo Estimado (US \$ 25.00 Miles)							5to, 6to, 7mo, y 8vo. Semestre		
C.14	Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental. Contratación firma experta Costo Estimado (US \$ 25.00 Miles)	SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	3ro, 4to y 5to. Semestre	Pendiente	
C.15	Implementación Centros de Información Turística Contratación firma experta Costo Estimado (US \$ 270.0 Miles)	SBCC	Ex-Ante	10%	90%	No	N/A	5to semestre	Pendiente	
C.16	Consultoría en Promoción y Mercadeo	CCIN	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	2do, 3er, 4to, 5to, 6to, 7mo y 8vo, semestre	Pendiente	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	CTPT ²		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
	Consultor Individual Costo estimado (84.00)									
C.17	Asistencia técnica y capacitación a gremiales de la CTTS Costo estimado (US \$ 71.940)	CCIN	Ex - Ante	52%	48%	No	N/A	1er al 8vo semestre	Pendiente	
C.18	Coordinador del proyecto Consultor individual, coordinará el proyecto Costo estimado (US \$ 175.5)	CCIN	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	1er al 8vo semestre	Pendiente	
C.19	Asistente administrativo Consultor en asistencia administrativa Costo estimado (US \$ 76.8)	CCIN	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	1er al 8vo semestre	Pendiente	
C.20	Evaluaciones Intermedia y Final Consultor Individual (2) para realizar las evaluaciones de medio término y final.	CCIN	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	Semestre	Pendiente	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	CTPT ²		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
	Costo Estimado (US \$ 30.00 Miles)									
C.21	Auditoría Contrato firma de Auditoría Costo Estimado (US \$ 40.00 Miles) Total Servicios Diferentes a Consultorías US\$ 1,337.200 Total General US\$ 1,527,540	SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	N/A	2do, 6to, 8vo, trimestre	Pendiente	