

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
PAIS: TRIFINIO (HONDURAS, EL SALVADOR, GUATEMALA)				Agencia Ejecutora (AE): CTPT Sector PRIVADO						
Número del Proyecto: ATN/ME-12137-RG				Nombre del Proyecto: Programa de ordenamiento y desarrollo del Turismo sostenible en la región del Trifinio						
Periodo del Plan: 48 meses										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:		Bienes y Servicios (Monto en US\$):580,500					Consultorías (Monto en US\$):2,961,200			
No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisicion es	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF %	CTPT %			
		LOGISTICS								
		BIENES								
1		Equipos de oficina Unidad ejecutora de Proyecto: 5 Computadoras de escritorio 3 Laptop 2 Cañoneras 4 Teléfonos de escritorio 1 Impresora 1 impresora tres en uno (impresora, Scanner, Fotocopiadora) 1 Proyector de imágenes	\$24,500	CP	Ex - Ante	98.79% \$24,200	1.21% \$300	1 Semestre		

3 Sumadoras										
No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
2		Muebles de Oficina: 10 Escritorios 5 Archivadores 5 librerías 25 sillas espera 10 sillas de escritorio	\$2,700	CP	Ex – Post	0% \$0	100% \$2,700	1 Semestre		
3		Renta de 6 oficinas del proyecto, incluyendo electricidad, Teléfono, Internet	\$108,200	CD	Ex – Post	0% \$0	100% \$108,200	Del 1er al 8vo. Semestre		
		SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA								
4		Alquiler de Vehículos para operación del proyecto	\$75,400	CP	Ex – Post	60.74% \$45,800	39.26% \$29,600	Del 1er al 8vo. Semestre		
5		Mantenimiento de Vehículos	\$12,000	CD	Ex – Post	0% \$0	100% \$12,000	Del 1er al 8vo. Semestre		
6		Seguro de Vehículos	\$8,400	CP	Ex – Post	0% \$0	100% \$8,400	Del 1er al 8vo. Semestre		
7		Compra de Vehículos	\$45,000	CP	Ex – Post	0% \$0	100% \$45,000	1er Semestre		

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
8		Gastos telefonia celular	\$12,000	CD	Ex – Post	100% \$12,000	0% \$0	Del 1er al 9no semestre		\$100 maximo de consumo mensual para el Coordinador del proyecto y \$50 mensual para los Consultores y tecnicos
		COMPONENTE 1								
		SERVICIOS A CONSULTORIA								
9		1.1 – Diagnostico del destino Ruta Trinacional: Gastos deTalleres, Materiales, Costo de Convocatoria, Rentas de local, Coffee Break y almuerzos para 15 personas en cada taller	\$7,000	CD	Ex – Post	71.43% \$5,000	28.57% \$2,000	1er Semestre		9 Talleres a razón de 3 talleres por país para 15 personas cada uno en lugares diferentes en cada país para cubrir el Trifinio

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
10		1.2 – Estudio de la demanda actual y potencial de la ruta: Gastos de Talleres: Materiales Costo de Convocatoria Rentas de local, Coffee Break y almuerzos para 15 personas en cada taller	\$7,000	CD	Ex – Post	74.29% \$5,200	25.71% \$1,800	1er Semestre		9 Talleres a razón de 3 talleres por país para 15 personas cada uno en lugares diferentes en cada país para cubrir el Trifinio
11		1.3 – Diseño de Ruta Trinacional de Turismo sostenible: Gastos de Talleres: Materiales, Renta de local, Costo de convocatoria, Coffee Break y almuerzos para 15 personas en cada taller	\$10,000	CD	Ex – Post	62% \$6,200	38% \$3,800	1er Semestre		12 Talleres a razón de 4 talleres por país para 15 personas cada uno en lugares diferentes en cada país para cubrir el Trifinio

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
12		1.4 – Estrategia de Turismo Sostenible Gastos de Talleres: Materiales Costo de Convocatoria Rentas de local Viaticos, Coffee Break y almuerzos para 15 personas en cada taller	\$2,500	CD	Ex – Post	44% \$1,100	56% \$1,400	1er Semestre		3 Talleres a razón de 1 taller por país para 15 personas cada uno en lugares diferentes en cada país para cubrir el Trifinio
13		1.5 – Evaluación ambiental y social de la Ruta Gastos de Talleres: Materiales, Costo de Convocatoria, Rentas de local, Coffee Break y almuerzo para 15 personas	\$2,500	CD	Ex - Post	60% \$1,500	40% \$1,000	1er Semestre		3 Talleres a razón de 1 taller por país para 15 personas cada uno en lugares diferentes en cada país para cubrir el Trifinio

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
		COMPONENTE 2								
		SERVICIOS A CONSULTORIA								
14		2.1 – Diseño de un programa de Buenas Practicas de manejo de Mipymes: Gastos de Taller Materiales: fotocopiar 4400 manuales de buenas practicas , Costo de Convocatoria, Rentas de local, Coffee Break y almuerzo para 8	\$23,000	CP	Ex – Post	78.26% \$18,000	21.74% \$5,000	2do Semestre		1 taller con Ejecutivos de Rainforest para 8 personas, para evaluar los materiales existentes sobre buenas practicas
15		2.1 Implementación de un programa de Buenas Practicas de manejo de Mipymes: Gastos de Talleres Materiales Costo de Convocatoria	\$140,000	CP	Ex – Post	48.58% \$68,000	51.42% \$72,000	Del 2do al 3er trimestre		150 Talleres a razón de 50 talleres por país para 30 personas cada uno en lugares diferentes en

		Rentas de local Coffee Break y almuerzo para 5,000 personas								cada país para cubrir el Trifinio
No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisicion es	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
16		2.1 Consultoria Rainforest de Buenas Practicas	\$48,400	SD	Ex - - Ante	100% \$48,400	0% \$0	2do Semestre		Monto para la utilización de materiales propiedad de Rainforest y entrenamiento de 4 tecnicos para capacitación de las 4,400 personas
17		2.1 Tecnico para capacitación de buenas practicas	\$3,750	CD	Ex - - Ante	100% \$3,750	0% \$0	2do Semestre		Tecnico miembro de la CTTS entrenado por Rainforest para dar la capacitación de Buenas practicas a 1,100 personas durante 2 meses y medio

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
18		2.1 Tecnico para capacitación de buenas practicas	\$3,750	CD	Ex - - Ante	100% \$3,750	0% \$0	2do Semestre		Tecnico miembro de la CTTS entrenado por Rainforest para dar la capacitación de Buenas practicas a 1,100 personas durante 2 meses y medio
19		2.2 – Desarrollo de un programa de capacitación en turismo sostenible: Gastos de Taller Materiales: fotocopiar 4,400 manuales de Turismo sostenible Costo de Convocatoria Rentas de local Coffee break y almuerzo para 8 personas	\$23,000	CP	Ex – Post	69.57% \$16,000	30.43% \$7,000	3er Semestre		1 taller con Ejecutivos de Rainforest para 8 personas, para evaluar los materiales existentes sobre Turismo sostenible

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
20		2.2 implementación de un programa de capacitación en turismo sostenible Gastos de Talleres Materiales Costo de Convocatoria Rentas de local Coffee Break y almuerzo para 5,000 personas	\$140,000	CP	Ex – Post	48.58% \$68,000	51.42% \$72,000	Del 2do al 3er trimestre		150 Talleres a razón de 50 talleres por país para 30 personas cada uno en lugares diferentes en cada país para cubrir el Trifinio
21		2.2 Consultoria Rainforest de Turismo sostenible	\$48,400	SD	Ex - - Ante	100% \$48,400	0% \$0	2do Semestre		Monto para la utilización de materiales propiedad de Rainforest y entrenamiento de 4 tecnicos para capacitación de las 4,400 personas

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
22		2.2 Tecnico para capacitación en Turismo sostenible	\$3,750	CD	Ex - - Ante	100% \$3,750	0% \$0	3er Semestre		Tecnico miembro de la CTTS entrenado por Rainforest para dar la capacitación de Buenas practicas a 1,100 personas durante 2 meses y medio
23		2.2 Tecnico para capacitación en Turismo sostenible	\$3,750	CD	Ex - - Ante	100% \$3,750	0% \$0	3er Semestre		Tecnico miembro de la CTTS entrenado por Rainforest para dar la capacitación en turismo sostenible a 1,100 personas durante 2 meses y medio

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
24		2.3 – Establecimiento de mecanismo de fondo concursable u otro para asistencia a Mipymes Gastos de Taller: Materiales Costo de Convocatoria Rentas de local Coffee Break y almuerzo para 8 personas	\$2,000	CD	Ex – Post	50% \$1,000	50% \$1,000	4to Semestre		1 taller con Consultor y personeros de la CTPT y CTTS para elaboración de mecanismo de fondo concursable con un total de 10 personas
25		2.3 Fondo Concurable	\$270,000		Ex - -Post	78.52% \$212,000	21.48% \$58,000	6to semestre		El fondo concursable será destinado a aquellas mipymes que hayan hecho cambios significativos de buenas practicas. Los beneficios de dicho fondo seran de acuerdo al mecanismo establecido

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
26		2.3 – Desarrollo de un programa de capacitación de Sostenibilidad turística por sectores Gastos de Taller Materiales: fotocopiar 4,400 manuales de sostenibilidad turística por sectores Costo de Convocatoria Rentas de local Coffee break y almuerzo para 8 personas	\$23,000	CP	Ex – Post	100% \$23,000	0% \$0	3er Semestre		1 taller con Ejecutivos de Rainforest para 8 personas, para evaluar los materiales existentes sobre sostenibilidad de turismo por sectores
27		2.3 implementación de un programa de capacitación de gestión de Sostenibilidad turística por sectores Gastos de Talleres Materiales Costo de Convocatoria Rentas de local Coffee Break y almuerzo para 5,000 personas	\$140,000	CP	Ex – Post	100% \$40,000	0% \$100,000 Contrapartida de KFW	4to semestre		150 Talleres a razón de 50 talleres por país para 30 personas cada uno en lugares diferentes en cada país para cubrir el Trifinio

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
28		2.3 Consultoría Rainforest sobre gestión de sostenibilidad de turismo por sectores	\$48,400	SD	Ex - - Ante	100% \$48,400	0% \$0	3er Semestre		Monto para la utilización de materiales propiedad de Rainforest y entrenamiento de 4 técnicos para capacitación de las 4,400 personas
29		2.3 Técnico para capacitación en gestión de sostenibilidad de turismo por sectores	\$3,750	CD	Ex - - Ante	100% \$3,750	0% \$0	4to Semestre		Técnico miembro de la CTTS entrenado por Rainforest para dar la capacitación de gestión en sostenibilidad de turismo por sectores a 1,100 personas durante 2 meses y medio

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
30		2.3 Tecnico para capacitación en gestión de sostenibilidad de turismo por sectores	\$3,750	CD	Ex - - Ante	100% \$3,750	0% \$0	3er Semestre		Tecnico miembro de la CTTS entrenado por Rainforest para dar la capacitación en gestión de sostenibilidad de turismo por sectores a 1,100 personas durante 2 meses y medio
		COMPONENTE 3								
		SERVICIOS A CONSULTORIA								
31		3.1 – Fortalecimiento Institucional de la CTTS Gastos de Talleres Materiales Costo de Convocatoria Rentas de local Coffee Break y almuerzos para 30 personas por taller	\$12,000	CD	Ex – Post	58.34% \$7,000	41.66% \$5,000	1er Semestre		15 Talleres, 5 por país para los 30 miembros representantes de la CTTS

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
32		3.2 – Elaboracion de programa de capacitación y asistencia técnica para manejar capacidades de gestión y coordinación de la CTTS: Gastos de Talleres Materiales Costo de Convocatoria Rentas de local Coffee Break y almuerzo para 45 personas	\$2,500	CD	Ex – Post	60% \$1,500	40% \$1,000	1er Semestre		3 Talleres a razón de 1 taller por país para 15 personas cada uno en lugares diferentes en cada país para cubrir el Trifinio
33		3.2 Implementacion de programa de capacitación y asistencia técnica para manejar capacidades de gestión y coordinación de la CTTS y sector publico: Gastos de Talleres Materiales Costo de Convocatoria Rentas de local Coffee break y almuerzos	\$89,500	CP	Ex – Post	60.23% \$53,900	39.77%% \$35,600	1er y 2do Semestre		120 Talleres a razón de 40 taller por país para 30 personas cada uno en lugares diferentes en cada país para cubrir el Trifinio

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
34		3.3 – Organización e institucionalización del comité Trinacional de Turismo sostenible: Gastos de Talleres Materiales Costo de Convocatoria Rentas de local Coffee Break y almuerzos para 480 personas	\$13,000	CD	Ex – Post	61.54% \$8,000	38.46% \$5,000	Del 2do al 8vo Semestre		16 Talleres a razón de 4 taller por país para 30 personas cada uno en lugares diferentes en cada país para cubrir el Trifinio
35		3.4 – Diseñar sistema de monitoreo, evaluación y sistematización del proyecto: Gastos Materiales Costo de Convocatoria Rentas de local	\$4,800	CD	Ex – Post	60.42% \$2,900	39.58% \$1,900	Del 1ero al 8vo Semestre		2 talleres para discutir términos de la evaluación, monitoreo y sistematización del proyecto con el Consultor
36		operar sistema de monitoreo, evaluación y sistematización del proyecto mediante Asistencia técnica con monitoreo de los beneficiarios, y	\$36,000	CD	Ex – Post	100% \$36,000	0% \$0	Del 3er al 8vo Semestre		Asistencia de los Tecnicos a los beneficiados del programa para monitorear el impacto del programa hacia a

No. Ítem	Ref. POA	evaluación de impacto	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	las Mipymes Comentarios
		Descripción de las Adquisiciones				BID/MIF % \$	CTPT % \$			
37		Producción de materiales impresos y divulgativos del Proyecto	\$25,000	CP	Ex – Post	100% \$25,000	0% \$0	1er Semestre		
38		3.5 – Cooperacion con la CTTS en realización de reuniones: Gastos de Materiales Costos de Convocatoria Renta de Local Refrigerios Combustible para Vehiculos y Viaticos	\$68,700	CP	Ex – Post	0% \$0	100% \$68,700	Del 1ero al 8vo Semestre		
		COMPONENTE 4								
		SERVICIOS A CONSULTORIA								
39		4.1 – Eventos seminarios de lanzamiento del Proyecto: Renta del local Servicio de alimentación para unas 150 personas y decoración alusiva al trifinio	\$17,400,	CP	Ex - POST	62.64% \$10,900	37.36% \$6,500	2do Semestre		Para el Lanzamiento del Programa se invitaran unas 150 personas de los sectores públicos y privados

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
40		4.2 – Diseñar una estrategia de promoción y comercialización de la ruta: Gastos de Talleres Materiales Costo de Convocatoria Renta del local Coffee break y almuerzos	\$12,000	CP	Ex – Post	61.67% \$8,600	28.33% \$3,400	4to Semestre		16 Talleres a razón de 4 taller por país para 30 personas cada uno en lugares diferentes en cada país para cubrir el Trifinio
41		4.2 implementar una estrategia de promoción y comercialización de la ruta: Press Trips	\$30,000	CD	Ex – Post	60% \$18,000	40% \$12,000	4to y 5to Semestre		3 Press trips a razón de 3 días de estadía para 10 periodistas en cada Press Trip
42		4.2 implementar una estrategia de promoción y comercialización de la ruta: Fam Trips	\$40,000	CD	Ex – Post	60% \$24,000	40% \$16,000	4to y 5to Semestre		2 Fam trips a razón de 7 días de estadía para 10 Tour operadores en cada Fam trip

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
43		4.2 Produccion de material multi media	\$270,000	CP	Ex – Post	88.89% \$240,000	11.11% \$30,000	4to y 5to Semestre		Produccion de diferentes materiales multi media para la promoción y comercialización de la ruta Trinacional del Trifinio
44		4.2 Contratacion de Medios publicitarios	\$294,300	CP	Ex – Post	77.06% \$226,800	22.94% \$67,500	5to y 6to Semestre		Para promover el trifinio en la parte de Turismo se contrataran medios publicitarios escritos, radio, televisión y web sites especializados.

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
45		4.3 – Diseñar un plan de sensibilización de cultura turística y ambiental dirigido a la población del Trifinio: Gastos de Taller Materiales Costo de Convocatoria Renta del local Coffee Break y Almuerzo	\$2,000	CD	Ex – Post	50% \$1,000	50% \$1,000	4to Semestre		1 taller con 10 personas para diseñar el plan de sensibilización
46		4.3 implementar un plan de sensibilización de cultura turística y ambiental dirigido a la población del Trifinio: Producción de material publicitario multimedia dirigido a la población del Trifinio	\$96.650	CP	Ex – Post	83.65% \$80,850	16.35% \$15,800	4to Semestre		Producción de diferentes materiales multimedia para la sensibilización turística de la población dentro del Trifinio

No. ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
47		4.3 implementar un plan de sensibilización de cultura turística y ambiental dirigido a la población del Trifinio: Contratación de medios publicitarios, dirigidos a la población del Trifinio	\$96,650	CD	Ex – Post	83.65% \$80,850	16.35% \$15,800	4to Semestre		Contratacion de medios publicitarios locales en cada uno de los 3 paises dentro del Trifinio
48		4.5 – Eventos de intercambio de experiencias entre empresarios de la región y empresarios de otras regiones: Boleto aéreo y viáticos para 7 personas durante los 4 años del proyecto	\$75,600	CD	Ex – Post	50% \$37,800	50% \$37,800	Del 2do al 8vo Semestre		
49		4.6 – Participar en la red de Turismo Sostenible: Coordinador del Proyecto y Presidente de la CTTS	\$74,100	CD	Ex – Post	42.91% \$31,800	57.09% \$42,300	Del 2do al 8vo Semestre		

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
		BIENES								
50		4.4 Apoyo para habilitar y equipar 5 centros de información turística, distribuidos en la ruta trinacional del Trifinio: 5 Computadoras 5 Cañoneras 10 Escritorios 5 Archivadores 5 Libreras 10 sillas escritorio etc.	\$95,200	CP	Ex – Post	17.54% \$16,700	82.46% \$78,500	4to semestre		
		CONSULTORIAS INDIVIDUALES								
51		Especialista	\$82,800	CCIN	Ex-Ante	100% \$82,800	0% \$0	Del primer semestre al sexto semestre 36 meses		El Especialista deberá: Asistir al Coordinador del Programa en toda la parte operativa. Elaborar el plan de trabajo de los Consultores y

										<p>Técnicos en conjunto con el Coordinador del proyecto.</p> <p>Supervisar y evaluar el desarrollo de los componentes en tiempo, costo y efectividad</p> <p>Recibir y analizar el informe de los Consultores para presentación al Coordinador y discusión durante la reunión semanal</p> <p>Coordinar con el Administrador las actividades y eventos que se realicen en el marco de la ejecución de cada uno de los componentes</p> <p>Ser parte de las comisiones que el Coordinador considere necesarias.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
52		Consultor Componente 1	\$12,000	CCIN	Ex-Ante	100% \$12,000	0% \$0	1er semestre 6meses		El Consultor del Componente 1 debera: Hacer un plan de Trabajo para desarrollar la consultoría. Elaboración de diagnóstico del destino de ruta trinacional Estudio de demanda y potencial de la ruta Diseñar la ruta trinacional de turismo Elaboración de estrategia de desarrollo de turismo sostenible

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
53		Consultor para Linea de Base	\$24,000	CCIN	Ex-Ante	100% \$24,000	0% \$0	1er y 2do Semestre		El Consultor de Linea de base deberá: Preparar el documento de línea de base con los indicadores y evaluación de impacto del proyecto sobre las Mipymes y la comunidad en general dentro del Trifinio

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
54		Consultor componente 2	\$42,000	CCIN	Ex-Ante	100% \$42,000	0% \$0	Del segundo al sexto semestre 21 meses		El consultor del Componente 2 deberá: Preparar en conjunto con Rainforest Alliance los Manuales de buenas practicas, Turismo sostenible y gestión de sostenibilidad del turismo por sectores. A la vez deberá programar el trabajo de los técnicos a cargo de las capacitaciones y cesiorarse que dichas capacitaciones se

										estén dando a cabalidad. Debera efectuar los reportes semanales de los avances de trabajos del Componente.
No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
55		Consultoría Desarrollo de Competitividad de las Mipymes	\$25,000	CCIN	Ex-Ante	100% \$25,000	0% \$0	3er Semestre		El Consultor de desarrollo de Competitividad de las Mipymes deberá preparar un manual explicando detalladamente como pueden las Mipymes competir en los mercados para la comercialización de sus productos, productos que son diferentes de

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
56		Tecnico componente 1 y 2	\$40,500	CCIN	Ex-Ante	100% \$40,500	0% \$0	Del primer al sexto semestre 27 meses		El Tecnico de los componentes 1 y 2 debera asistir a los Consultores de los componentes 1 y 2 respectivamente en todo lo relacionado con la operación de dichos componentes
57		Tecnico componente 1 y 2	\$40,500	CCIN	Ex-Ante	100% \$40,500	0% \$0	Del primer al sexto semestre 27 meses		

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
58		Consultor componente 3	\$21,600	CCIN	Ex-Ante	100% \$21,600	0% \$0	1er ysegundo semestre 8 meses		El Consultor del Componente 3 debera desarrollar todos los sub componentes que le atanan y lograr el 100% de dicho componente tanto en tiempo como en costos basados en el presupuesto, Plan de adquisición y cronograma del programa

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
59		Consultor para Linea de Base	\$24,000	CCIN	Ex-Ante	100% \$24,000	0% \$0	1er y 2do Semestre		El Consultor de Linea de base será la persona a cargo de indentificar los indicadores y desarrollar la línea de base para poder cuantificar los cambios deñl principio del programa al final del mismo

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
60		Consultor Componente 4	\$24,000	CCIN	Ex-Ante	100% \$24,000	0% \$0	Del segundo al quinto semestre 12 meses		El Consultor del Componente 4 deberá llevar a cabo a entera satisfacción todos los sub componentes que le atanan. Conocedor del Mercadeo y ventas del Turismo en general, deberá maximizar la promoción del Trifinio y tener un impacto fuerte en la puesta en valor de los productos ofrecidos en el Trifinio

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
61		Tecnico Componente 3 y 4	\$30,000	CCIN	Ex-Ante	100% \$30,000	0% \$0	Del primer al quinto semestre 20 meses		El Tecnico deberá asistir a los Consultores de los componentes 3 y 4, tanto en la parte de fortalecimiento de la CTTS como en la promoción y comercialización de I turismo en el Trifinio
62		Tecnico Componente 3 y 4	\$30,000	CCIN	Ex-Ante	100% \$30,000	0% \$0	Del primer al quinto semestre 20 meses		
63		Coordinador del Proyecto	\$162,000	CCIN	Ex - Ante	100% \$162,000	0% \$0	Del 1er al 9no Semestre 54 meses		

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
64		Asistente Administrativo	\$48,000	SD	Ex - Ante	100% \$48,000	0% \$0	Del 1er al 8vo Semestre 48 meses		Se pide que la contratación del Asistente Administrativo sea por selección directa debido a que por rangos de salario dentro del Trifinio, las demás Asistentes Administrativas tienen un salario que oscila entre \$800 y \$1,000 mensual, por lo que el salario de la Asistente Administrativa de PROTUR debe de estar en los mismos rangos. No obstante, con este salario, es imposible

										<p>contratar personal fuera de Esquipulas. Tenemos una excelente candidata, La Licda: Sandra Espino, quien trabaja actualmente de Asistente Administrativa con la Comision del Trifinio y tiene además conocimiento de los formatos del BID ya que ha sido Asistente Administrativa de proyecto financiado por el BID, por lo que se pide se haga una transferencia de la Señora Espino de la CTPT a PROTUR</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

No. ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
65		Motorista	\$28,800	SD	Ex - Ante	100% \$28,800	0% \$0	Del 1er al 8vo Semestre 48 meses		
66		Asistente Secretarial	\$21,600	SD	Ex - - Post	0% \$0	100% \$21,600	Del 3er al 8vo Semestre		
67		Tecnico de Monitoreo y evaluacion	43,500	CCIN	Ex - Ante	100% \$43,500	0% \$0	Del 3er al 8vo Semestre 29meses		El Tecnico de Monitoreo y evaluación es quien evalua y reporta los avances del proyecto, tanto en tiempo de ejecución como en calidad de dicha ejecución del proyecto. Las evaluaciones se harán semanalmente
68		Personal de la entidad Ejecutora	\$120,000	SD	Ex - - Post	0% \$0	100% \$120,000	Del 1er al 8vo		

No. Ítem	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión ex ante o ex post de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Semestre Fecha estimada del anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF % \$	CTPT % \$			
		MONITOREO Y EVALUACION - CLUSTER								
69		Evaluacion de la Ejecucion del Proyecto	\$30,000		Ex - Post	100% \$30,000	0% \$0	4to y 8vo Semestre		
70		Auditorias a razón de 4 durante el proyecto	\$40,000		Ex - Post	100% \$40,000	0% \$0	Una por año		
71		Evaluacion Ex - Post	\$12,000		Ex - Post	100% \$12,000	0% \$0			
72		Servicios de Asesoría	\$30,000		Ex - Post	100% \$30,000	0% \$0			
		SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA								
73		Cluster de Turismo	\$30,000		Ex - Post	100% \$30,000	0% \$0			
74		Imprevistos	\$55,400	SD	Ex - Post	100% \$30,000	0% \$25,400			
		TOTAL	\$3,542,000			\$2,500,000	\$1,042,000			