



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.704

## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El proyecto ha logrado la conformación de 8 Centros comerciales a Cielo Abierto.

Los 8 CCCA disponen de planes estratégicos de desarrollo, se encuentran gerenciados y participan grupos representativos de las PYMES adheridas en cada proyecto.

En todos los CCCAs se registran actividades de capacitación, se han realizado promociones y acciones comerciales que favorecen las ventas comerciales. Los CCCAs disponen de servicios de difusión comercial, promociones, y sistemas de fidelización diseñados, en algunos ya implementados y en otros en curso de implementación. En la mayoría de ellos se han realizado acciones de mejoramiento urbano y en todos los casos se disponen de proyectos de mejoras en lo que respecta a urbanismo comercial.

El proyecto ha tenido retraso debido a que los procesos de articulación institucional entre asociaciones de comerciantes y municipios han demandado tiempos de negociaciones más largos a los previstos en el diseño del proyecto. No obstante los mismos han resultado satisfactorios a los fines del proyecto.

No hay riesgos en el actual funcionamiento de los CCCAs

Los resultados logrados son altamente satisfactorios y se divulgarán en el seminario de cierre en el mes de noviembre próximo.

En el próximo semestre se enfatizará las presentaciones acerca de la sistematización del proceso de desarrollo de los CCCAs y de un plan de divulgación

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto ha finalizado su ejecución en forma satisfactoria y continuará funcionando con recursos propios. Próximamente presentará su plan de sostenibilidad que está siendo acordado con el Banco.

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el semestre se realizaron los últimos planes de actuación urbanística y de acciones de difusión y promoción comercial. Los 8 CCCAs disponen de gerentes y de asistencia comercial para la implementación de acciones de promoción comercial.

Se realizaron obras de mejoramiento urbano en los CCCAs de Tigre y Buenos Aires, y se intensificaron mejoras en los CCCAs de Córdoba, Santa Fe, Junín y Corrientes. Se avanzó en los Municipios de Ushuaia y Pico en el desarrollo de proyectos ejecutivos de obras de mejoramiento urbano para su realización.

Se realizaron en todos los CCCAs mantenimiento de los sitios en Internet de difusión y se dictaron cursos de capacitación.

Se comenzó la redacción de la sistematización del proceso de desarrollo de los CCCAs y se planificó el seminario final donde se presentará lo realizado, los resultados y el plan de divulgación.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se Cumple con el Plan Operativo Semestral

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Contribuir a mejorar la competitividad de PyMES dedicadas al comercio minorista y a la prestación de servicios, a través de experiencias asociativas entre ellas, integrando consorcios para la gestión de Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCA) que fomenten la actividad turística en distintas ciudades de Argentina.	<b>P.11</b> CCCA conformados con estructuras gerenciales y planes de desarrollo comercial diseñados e implementados.	0				8	8	
		Jun 2007				Jun 2011	Ago 2010	
	<b>P.12</b> Aumenta la fluencia de compradores y turistas a los CCCAs conformados, con relación a la línea de base, debido a la creación de consorcios y el mejoramiento de los ejes comerciales.	0				1	1	
		Jun 2007				Jun 2011	Jul 2010	
<b>Componente 1:</b> Sensibilización de actores y formulación de planes estratégicos para cada CCCA. <b>Peso:</b> 27% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>P.13</b> Gobiernos locales con capacidades para elaborar diagnósticos y formular planes dirigidos al desarrollo urbano, comercial y turístico.	0				1	1	
		Jun 2007				Jun 2011	Jul 2010	
	<b>P.14</b> Porcentaje de los predios comerciales de la zona del CCCA ocupados.	0				90	94	
		Jun 2007				Jun 2011	Jun 2011	
<b>Componente 2:</b> Desarrollo asociativo y formación de alianzas estratégicas. <b>Peso:</b> 60% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> PyMES asociadas y sector público sensibilizado y motivado sobre los Centros Comerciales a Cielo Abierto y su contribución a la planificación estratégica del desarrollo urbano, comercial y turístico.	0				1	8	Finalizado
						Abr 2008	Jul 2010	
	<b>C1.12</b> Acuerdos firmados entre las PyMES del sector comercial y los gobiernos locales para la creación y desarrollo de los CCCAs.	0				8	8	Finalizado
						Ago 2008	Jul 2010	
<b>Componente 3:</b> Desarrollo de sitio Web de difusión y comercio electrónico <b>Peso:</b> 8%	<b>C1.13</b> Localidades con planes estratégicos para la creación de CCCAs.	0				8	8	En curso
						Ago 2008	Dic 2010	
	<b>C2.11</b> Consorcios de CCCA formalmente constituidos con el personal y sede respectivos.	0				8	8	Finalizado
						Oct 2008	Jul 2010	
<b>Componente 2:</b> Desarrollo asociativo y formación de alianzas estratégicas. <b>Peso:</b> 60% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.12</b> CCCA con 3 servicios comunes implementados.	0				8	8	Finalizado
						Ago 2009	Jun 2011	
	<b>C2.13</b> Porcentaje de aumento del flujo de público en la zona.	0				30	35	Finalizado
						Ago 2009	Jun 2011	
<b>Componente 2:</b> Desarrollo asociativo y formación de alianzas estratégicas. <b>Peso:</b> 60% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.14</b> Mejora de la opinión pública sobre los atributos de la zona del CCCA.	0				1	1	Finalizado
						Ago 2009	Dic 2010	
	<b>C2.15</b> Mejoras urbanísticas en la zona de operación CCCA.	0				1	1	Finalizado
						Jun 2011	Dic 2010	
<b>Componente 2:</b> Desarrollo asociativo y formación de alianzas estratégicas. <b>Peso:</b> 60% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.16</b> Porcentaje de aumento de la competitividad verificado por el aumento en la relación ventas/mts <sup>2</sup> de las PyMES en los consorcios.	0				10	18	Finalizado
						Jun 2011	Jun 2011	
	<b>C2.17</b> Los CCCAs continúan operando sosteniblemente.	0				1	1	Finalizado
						Jun 2011	Dic 2010	
<b>Componente 3:</b> Desarrollo de sitio Web de difusión y comercio electrónico <b>Peso:</b> 8%	<b>C3.11</b> Porcentaje de los miembros de cada consorcio que ofertan productos y servicios en la página web.	0				50	55	Finalizado
						Feb 2010	Jun 2011	
	<b>C3.12</b> Visitas ingresadas a la página Web por CCCA (promedio entre la cantidad de visitas a cada página de los distintos CCCAs).	0				5000	6000	Finalizado
						Jun 2011	Dic 2010	

<b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C3.I3</b> Porcentaje de los consumidores/clientes de los establecimientos del CCCA que expresan satisfacción con el servicio ofrecido en Internet.	0				50 Jun 2011	55 Jun 2011	Finalizado
<b>Componente 4:</b> Diseminación del proyecto.	<b>C4.I1</b> Línea de base definida.	0				1 Feb 2008	1 Dic 2009	Finalizado
<b>Peso:</b> 5%	<b>C4.I2</b> Sistema de información gerencial puesto en marcha.	0				1 Feb 2008	1 Dic 2009	Finalizado
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C4.I3</b> Plan de Difusión de modelo y resultados del proyecto desarrollado.	0				1 Abr 2010	0 Jul 2010	En curso
	<b>C4.I4</b> Evento de cobertura internacional para difundir resultados del proyecto realizado.	0				1 Jun 2011	0 Jul 2010	Atrasado
	<b>C4.I5</b> Países que cuentan con entidades internacionales con interés en replicar el modelo.	0				2 Jun 2011	3 Dic 2010	Finalizado
<b>C4.I6</b> Experiencia sistematizada y lecciones obtenidas a partir del taller de cierre.	0				1 Jun 2011	0 Dic 2010	Atrasado	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	4	Dic 2007	4	Jul 2007	Logrado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**  
*[No se reportaron factores para este periodo]*

#### SECCIÓN 4: RIESGOS

**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 1 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

#### SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**

*[No se reportaron factores para este periodo]*

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

La sostenibilidad de los proyectos de CCCA se da en base al aporte de recursos en cada caso por parte de Municipios, asociaciones de comerciantes y de la CAME. mediante convenios particulares cada CCCA cuenta con oficinas de funcionamiento, personal administrativo, y gerente.

#### SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

*[No se encontraron lecciones aprendidas]*