



ciudades de Argentina y b) la profesionalización de su gestión.

El proyecto tuvo un desempeño satisfactorio y demostró que es posible la generación de mejoras competitivas significativas en las PyMEs, con un costo reducido, a través de la creación de CCCA. El desafío era convertir el espacio urbano de carácter comercial en un CCCA, estructurando éste de tal modo que las PyMEs allí contenidas pudieran ofrecer productos y servicios similares a los proporcionados por las grandes superficies cerradas, sin abandonar el territorio tradicional que da forma al centro de la ciudad.

Se conformaron 8 CCCA con resultados altamente positivos, entre otros, se evidenció un aumento de la afluencia de compradores y turistas a los CCCA así como una alta tasa de ocupación de los predios comerciales (superior al 90%). Los servicios provistos por los CCCA fueron altamente valorados por los usuarios, en particular las actividades de capacitación. Se realizaron 117 actividades de difusión (alcanzando a un total de 3.483 personas) y 201 actividades de capacitación con más de 3000 participantes. El proyecto también logró una buena utilización de TICs para la difusión y comercialización: 55% de los miembros de cada consorcio ofertaban productos y servicios en la página web de su CCCA.

El organismo ejecutor incorporó los temas del programa dentro de su estrategia y su financiamiento, otorgando sostenibilidad a la continuidad de las actividades. Cabe señalar que la inexistencia de programas nacionales específicos para PYMES del sector comercial, le dio al proyecto una gran visibilidad y fue muy valorado por los empresarios del sector comercial.

#### Evaluación final

Final Evaluation

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

En Argentina no existen programas públicos de apoyo a PyMEs comerciales, por lo cual el proyecto logró un fuerte impacto y contó con mucho apoyo del sector comercial.

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=37537906>

### SECCIÓN 3: INDICADORES

Indicadores		Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
<b>Resultado:</b> Contribuir a mejorar la competitividad de PyMEs dedicadas al comercio minorista y a la prestación de servicios, a través de experiencias asociativas entre ellas, integrando consorcios para la gestión de Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCA) que fomenten la actividad turística en distintas ciudades de Argentina.	<b>R.1</b> CCCA conformados con estructuras gerenciales y planes de desarrollo comercial diseñados e implementados.	0	8	8	100 %
	<b>R.2</b> Aumenta la fluencia de compradores y turistas a los CCCA conformados, con relación a la línea de base, debido a la creación de consorcios y el mejoramiento de los ejes comerciales.	0	1	1	100 %
	<b>R.3</b> Gobiernos locales con capacidades para elaborar diagnósticos y formular planes dirigidos al desarrollo urbano, comercial y turístico.	0	1	1	100 %
	<b>R.4</b> Porcentaje de los predios comerciales de la zona del CCCA ocupados.	0	90	94	104 %
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio					
<b>Componente 1:</b> Sensibilización de actores y formulación de planes estratégicos para cada CCCA.  <b>Peso:</b> 27%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> PyMEs asociadas y sector público sensibilizado y motivado sobre los Centros Comerciales a Cielo Abierto y su contribución a la planificación estratégica del desarrollo urbano, comercial y turístico.	0	8	8	100 %
	<b>C1.12</b> Acuerdos firmados entre las PyMEs del sector comercial y los gobiernos locales para la creación y desarrollo de los CCCA.	0	8	8	100 %
	<b>C1.13</b> Localidades con planes estratégicos para la creación de CCCA.	0	8	8	100 %
<b>Componente 2:</b> Desarrollo asociativo y formación de alianzas estratégicas.  <b>Peso:</b> 60%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b> Consorcios de CCCA formalmente constituidos con el personal y sede respectivos.	0	8	8	100 %
	<b>C2.12</b> CCCA con 3 servicios comunes implementados.	0	8	8	100 %
	<b>C2.13</b> Porcentaje de aumento del flujo de público en la zona.	0	30	35	117 %
	<b>C2.14</b> Mejora de la opinión pública sobre los atributos de la zona del CCCA.	0	1	1	100 %
	<b>C2.15</b> Mejoras urbanísticas en la zona de operación CCCA.	0	1	1	100 %
	<b>C2.16</b> Porcentaje de aumento de la competitividad verificado por el aumento en la relación ventas/mts2 de las PyMEs en los consorcios.	0	10	18	180 %
	<b>C2.17</b> Los CCCA continúan operando sosteniblemente.	0	1	1	100 %
<b>Componente 3:</b> Desarrollo de sitio Web de difusión y comercio electrónico  <b>Peso:</b> 8%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.11</b> Porcentaje de los miembros de cada consorcio que ofertan productos y servicios en la página web.	0	50	55	110 %
	<b>C3.12</b> Visitas ingresadas a la página Web por CCCA (promedio entre la cantidad de visitas a cada página de los distintos CCCA).	0	5000	6000	120 %
	<b>C3.13</b> Porcentaje de los consumidores/clientes de los establecimientos del CCCA que expresan satisfacción con el servicio ofrecido en Internet.	0	50	55	110 %
<b>Componente 4:</b> Disseminación del proyecto.  <b>Peso:</b> 5%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C4.11</b> Línea de base definida.	0	1	1	100 %
	<b>C4.12</b> Sistema de información gerencial puesto en marcha.	0	1	1	100 %
	<b>C4.13</b> Plan de Difusión de modelo y resultados del proyecto desarrollado.	0	1	1	100 %
	<b>C4.14</b> Evento de cobertura internacional para difundir resultados del proyecto realizado.	0	1	1	100 %
	<b>C4.15</b> Países que cuentan con entidades internacionales con interés en replicar el modelo.	0	2	3	150 %
	<b>C4.16</b> Experiencia sistematizada y lecciones obtenidas a partir del taller de cierre.	0	1	1	100 %

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	4	Dic. 2007	4	Jul. 2007	Logrado

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

### SECCIÓN 4: RIESGOS

#### RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 1 RIESGOS VIGENTES: 0 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 1

### SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

#### Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

El organismo ejecutor ha incorporado las actividades del programa dentro de su estrategia, brindando financiamiento a las actividades que se continúan desarrollando. La sostenibilidad del proyecto se alcanzó antes de su finalización, motivo por el cual no se hizo necesario la realización del taller y plan de sostenibilidad

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

#### Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, representa a nivel nacional a los empresarios dedicados al comercio minorista y los servicios, en particular a las PYMES de esos sectores. La ejecución de este proyecto le ha permitido disponer de una metodología de abordaje e implementación de proyectos asociativos para fortalecer los ejes comerciales urbanos bajo el modelo de Centros Comerciales a Cielo Abierto, concepto que identifica una zona delimitada urbana con suficiente densidad comercial, la que recibe un programa de mejoramiento urbano y en la que se desarrolla una gerencia para la difusión y promoción comercial de manera unificada, potenciando las posibilidades de mayor público y compradores en las mencionadas áreas comerciales, operando en una identidad común y desplegando estrategias y técnicas de marketing de manera conjunta. El desarrollo de 8 CCCA, donde se ha probado las mejoras alcanzadas por las PYMES que se encuentran en ellos, ha permitido que distintas asociaciones de comerciantes y gobiernos locales y provinciales se interesen en desarrollar en distintas ciudades este modelo de apoyo a las PYMES ubicadas en centros comerciales urbanos.

Para ello la CAME sostiene económicamente la estructura profesional que llevó adelante la coordinación y ejecución del proyecto con el FOMIN, y para cada proyecto en particular se acuerda un esquema de cofinanciamiento de recursos con los municipios y entidades empresarias locales para ejecutar los nuevos proyectos. La demanda hasta el momento es elevada y el esquema adoptado está siendo económicamente sostenible, y a la vez se ha enriquecido técnicamente con cada nuevo desarrollo, producto del abordaje en distintos tipos de ciudades.

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=37654042>

### SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lessons learned	Relativa a	Autor
1. La mejora de la competitividad de las PYMES es un proceso de búsqueda permanente. Aprendimos a sensibilizar a los empresarios participantes, que los proyectos no solo muestran logros al finalizar los mismos, sino que son el punto de partida de un proceso permanente que debe ser sostenido en el tiempo, en el trabajo asociativo y en alianza con otras instituciones. Para ello es necesario presentar resultados de cada actividad medible, tanto cuantitativamente como cualitativamente, para que los beneficiarios aprecien su valor y rendimiento, generando el compromiso de participación en la búsqueda ordenada de instrumentos y técnicas que se traduzcan en una mayor competitividad para las empresas	Sustainability	
2. Las alianzas estratégicas para el desarrollo del proyecto, contribuyen a la sostenibilidad futura del mismo. Aprendimos que durante la ejecución del proyecto cada actividad que se realiza, debe generar y elaborar el compromiso de sostenimiento de los proyectos, a través de mecanismos de cooperación entre las instituciones. En particular, lo hicimos bajo el esquema de cofinanciamiento entre las empresas, las asociaciones de comerciantes y los municipios.	Sustainability	
3. La difusión y la comunicación de los logros del proyecto facilitan la sostenibilidad. Aprendimos que no es suficiente la difusión por distintos medios (Prensa, boletines institucionales, folletos) es necesaria, pero no obstante no lográbamos un crecimiento del interés por parte de otras asociaciones de comerciantes. Para revertir la situación trabajamos en consolidar el convencimiento mismo por parte de los beneficiarios, empresarios, dirigentes empresarios y funcionarios municipales. A través de Foros, Debates y distintas presentaciones y visitas, los propios actores relatando sus experiencias, motivaron a otras instituciones empresarias y a Municipios a iniciar los procesos de mejoramiento de sus CCCA	Sustainability	

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

Cursos a distancia: ver página web:  
www.came-educativa.com.ar

**Productos principales del proyecto**

[Ene. 2009] GESTION DE CENTROS URBANOS Y CCCA (Methodologies/training materials)

**Autor:****SECCIÓN 7: DOCUMENTOS**

28/FEB./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=914447]
08/MAR./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=923899]
08/MAR./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=923900]
08/MAR./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=923901]
08/MAR./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=923902]
08/MAR./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=923903]
08/MAR./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=923904]
08/MAR./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=923908]
08/MAR./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=923909]
08/MAR./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=923910]
08/MAR./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=923911]
08/MAR./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=923938]
08/MAR./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=923997]
12/ABR./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=955718]
13/ABR./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=957040]
08/MAY./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=973618]
21/JUN./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1017945]
26/MAR./2010	<a href="#">Informe de Evaluación Intermedia</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=35127808]
27/JUL./2012	<a href="#">Informe de Evaluación Final</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=37014909]
27/FEB./2013	<a href="#">Informe de Evaluación Final</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=37537906]
28/FEB./2013	<a href="#">Informe de Evaluación Final</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=37539826]
18/MAR./2013	<a href="#">Plan de Sostenibilidad</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=37654042]
18/MAR./2013	<a href="#">Plan de Sostenibilidad</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=37654047]

[Ficha del proyecto](#)<http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=AR-M1023&lg=SP>