





Rapport Résumé

| Données Générales | | Fonds Disponibles (US\$) | | Coût Total et Source de Financement | |
|---------------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Agence d' Exécution (EA): | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL - STDS CEARA | | | | |
| Secteur: | SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVATION | | | | |
| Numéro(s) de Prêt(s): | 2230/OC-BR | Montant Courant Approuvé: | 45.000.000,00 | Initial BID: | 45.000.000,00 |
| Étape: | Approved | Montant Décaissé à ce Jour: | 28.127.707,96 | Courant BID: | 45.000.000,00 |
| Type d' Opération: | INV - Investissement | % Décaissé: | 62,51 | Pari Passu: | 70,00 |
| Opération(s) Connexe(s): | BR0177, RG-P1374, BR-T1250 | Solde: | 16.872.292,04 | Cofinancement/Pays: | 19.260.000,00 |
| Sous-Type de l'Opération: | PFM - Multi-Phase Lending Project | | | Estimation Initiale: | 64.260.000,00 |
| | | | | Période d'Amortissement (mois): | 234 |

| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet | Reformulation | Validation |
|---|---|--|
| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun | () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? | Validé par le Chef de Division: 22-mar-2013 Validé par le Représentant: 12-abr-2013 |



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat: Cobertura de la red de servicios sociales orientada a niños, adolescentes y jóvenes en riesgo ampliada

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|---------------|
| Niños menores de 5 años inscritos en Centros de Educacion Infantil (CEIS). | numero | | 2011 | P A | 6.000,00 |
| Jovenes atendidos en Cuadras o Centros Deportivos | numero | | 2011 | P A | 37.500,00 |
| Jovenes atendidos en Polos de atencion | numero | | 2011 | P A | 10.500,00 |

Résultat: Calidad de los servicios de atencion a los jovenes beneficiarios mejorada

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|---------------|
| Jovenes beneficiarios inscritos en programas de rehabilitacion que reciben servicios de asesoria juridica | numero | | 2012 | P A | |
| Jovenes beneficiarios inscritos en programas de rehabilitacion que reciben servicios de capacitacion profesional | numero | | 2012 | P A | |
| Valores, conocimientos y actitudes en adolescentes en conflicto con la ley | % | | 2012 | P A | |
| Satisfaccion de los jovenes beneficiarios en el uso de instalaciones del programa | % | | 2012 | P A | |

Résultat: Capacidad institucional de municipios y la Secretaria de Trabajo y Desarrollo Social (STDS) en gestion y prestación de servicios sociales mejorada

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|---------------|
| Beneficiarios con conocimiento del Programa | % | | 2012 | P A | 80,00 |
| Politica Estadual para acciones socioeducativas. | 1 | | 2012 | P A | 1,00 |
| Servicios sociales del Programa funcionando de acuerdo a guias y manuales. | % | | 2012 | P A | 80,00 |

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

| Description | Unité de Mesure | Physique | | | | Financier | | | |
|---|---------------------------|----------|-------|-----------------|------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| | | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié | Réel | Coûts Cumulées | Coûts FDP |
| Planes Participativos Municipales. | | | | | | | | | |
| Centros de Educación Infantil (CEIS) construidos y rehabilitados. | Centros | 11,00 | 12,00 | | 53,00 | 3.483.000,00 | 2.763.000,00 | | 15.300.000,00 |
| Quadras y Centros Esportivos implantados. | quadras y centros | 11,00 | 8,00 | | 59,00 | 3.887.000,00 | 975.000,00 | | 13.740.000,00 |
| Polos de Atención construido. | Polos de Atención | 3,00 | 3,00 | | 21,00 | 1.408.000,00 | 740.000,00 | | 8.145.000,00 |
| Centros de Referencia da Assistencia Social (CRAS) construidos. | Centros CRAS | 5,00 | 5,00 | | 41,00 | 1.171.000,00 | 848.000,00 | | 6.152.000,00 |
| Bibliotecas implantadas. | Bibliotecas | 1,00 | 1,00 | | 4,00 | 854.000,00 | 268.000,00 | | 856.000,00 |
| Plano Estratégico Estadual. | | | | | | | | | |
| Unidades de rehabilitacion social de jovenes construidas. | centros de rehabilitación | 2,00 | 1,00 | | 2,00 | 2.618.000,00 | 1.999.000,00 | | 5.879.000,00 |
| Capacitación p/profissionais de centros de rehabilitacion realizadas. | capacitaciones | 6,00 | 6,00 | | 15,00 | 213.000,00 | 166.000,00 | | 680.000,00 |
| Proyectos pilotos de insercion laboral de jovenes implementados. | proyectos | | | | 1,00 | | 49.000,00 | | 480.000,00 |
| Unidades de la Red socioeducativa informatizada. | Unidades | | 3,00 | | 19,00 | | 121.000,00 | | 306.000,00 |
| Fortalecimiento institucional. | | | | | | | | | |
| Dirigentes y tecnicos del sistema de protección social do Ceará formados. | técnicos | 40,00 | 40,00 | | 120,00 | 114.000,00 | 164.000,00 | | 450.000,00 |
| Capacitación en Planificacion Participativa realizados. | capacitaciones | | 1,00 | | 3,00 | 68.840,00 | 64.000,00 | | 261.000,00 |
| Capacitación para la Gerencia de los Servicios Sociales realizadas. | capacitaciones | 2,00 | 1,00 | | 8,00 | 45.000,00 | 16.000,00 | | 340.000,00 |
| Planes de Comunicación Social desarrollados y incrementados. | Planos | 1,00 | | | 1,00 | 711.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| Monitoreo y Evaluacion. | | | | | | | | | |
| Estudios y investigaciones realizados. | estudios | 2,00 | 1,00 | | 5,00 | 150.000,00 | 92.000,00 | | 425.000,00 |
| Evaluación Intermedia realizada. | evaluaciones | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 700.000,00 | 23.000,00 | | 700.000,00 |
| Evaluación Final realizada. | evaluaciones | | | | 1,00 | | | | 700.000,00 |
| Sistema Informático de Monitoreo descentralizado implementado | sistema | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 91.000,00 | 38.000,00 | | 270.000,00 |
| Administración del Programa. | | | | | | | | | |
| Administración y Auditoria. | N/A | | | | | 928.000,00 | 903.000,00 | | 3.907.000,00 |
| Contingencia. | N/A | | | | | | | | 1.572.000,00 |
| Costos Financeiros. | N/A | | | | | 695.000,00 | 286.000,00 | | 3.097.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 17.136.840,00 | 9.515.000,00 | | 64.260.000,00 |