




## Rapport Résumé

| Données Générales         |   | Fonds Disponibles (US\$)    |               | Coût Total et Source de Financement |               |
|---------------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Agence d' Exécution (EA): | SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ   |                             |               |                                     |               |
| Secteur:                  | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE |                             |               |                                     |               |
| Numéro(s) de Prêt(s):     | 1905/OC-GU  | Montant Courant Approuvé:   | 30.000.000,00 | Initial BID:                        | 30.000.000,00 |
| Étape:                    | Approved  | Montant Décaissé à ce Jour: |               | Courant BID:                        | 30.000.000,00 |
| Type d' Opération:        | INV - Investissement  | % Décaissé:                 |               | Pari Passu:                         | 99,00         |
| Opération(s) Connexe(s):  |   | Solde:                      | 30.000.000,00 | Cofinancement/Pays:                 | 170.020,00    |
| Sous-Type de l'Opération: | ESP - Specific Investment Operation                                     |                             |               | Estimation Initiale:                | 30.170.020,00 |
|                           |   |                             |               | Période d'Amortissement (mois):     | 174           |

| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet        | Reformulation                                       | Validation   |
|---|---|--|
| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun | ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? | Validé par le Chef de Division: 22-abr-2012<br>Validé par le Représentant: 27-abr-2012 |



## Progrès Cumulé à 2011



## Résultats

**Résultat:** Acceso al sistema de Justicia penal en Guatemala incrementada en el área de influencia del programa.

| Indicateur   | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base |        | 2012 | 2016       | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------------|---------------|
| Casos conocidos y resueltos.                               | Casos           | 140,058.00    | 2005                | P<br>A |      | 175,073.00 | 175.073,00    |
| Horario de atención diario del servicio de justicia penal. | Horas           | 7.00          | 2005                | P<br>A |      | 24.00      | 24,00         |

**Résultat:** Efectividad del sistema de Justicia penal en Guatemala incrementada.

| Indicateur   | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base |        | 2012 | 2016  | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|-------|---------------|
| Tiempo de duración en el cumplimiento de los plazos procesales y constitucionales de la primera declaración ante el juez competente en los CIJP. | Días            | 30.00         | 2005                | P<br>A |      | 1.00  | 1,00          |
| Detenciones ilegales que se procesan en las áreas donde se construyen los CIJ.   | %               | 20.00         | 2005                | P<br>A |      | 10.00 | 10,00         |

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

| Description  | Unité de Mesure     | Physique |      |                 |            | Financier |      |                |                      |
|--|---------------------|----------|------|-----------------|------------|-----------|------|----------------|----------------------|
|  |                     | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié  | Réel | Coûts Cumulées | Coûts FDP            |
| <b>Acceso a la Justicia.</b>   |                     |          |      |                 |            |           |      |                |                      |
| Centros integrados de Justicia -CIJ- Construidos.  | Centros             |          |      |                 | 13,00      |           |      |                | 6.374.826,00         |
| Sedes regionales de la defensa penal construidos.  | Sedes regionales    |          |      |                 | 5,00       |           |      |                | 3.721.000,00         |
| Juzgados de Paz remodelados.   | Juzgados de Paz     |          |      |                 | 15,00      |           |      |                | 2.425.000,00         |
| Comisarias Tipo Construidas.   | Comisarias tipo     |          |      |                 | 5,00       |           |      |                | 2.133.000,00         |
| Fiscalías construídas.   | Fiscalías           |          |      |                 | 5,00       |           |      |                | 2.317.000,00         |
| <b>Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.</b>  |                     |          |      |                 |            |           |      |                |                      |
| Sistema de gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.  | Sistema de Gestión  |          |      |                 | 1,00       |           |      |                | 7.229.181,00         |
| <b>Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica.</b>                                  |                     |          |      |                 |            |           |      |                |                      |
| Programa de capacitación de los funcionarios que tienen a cargo la función sustantiva y la investigación científica. | Programa            |          |      |                 | 1,00       |           |      |                | 373.540,00           |
| Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba.   | Equipo              |          |      |                 | 1,00       |           |      |                | 401.460,00           |
| Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la prueba conformadas.                                | Unidades de trabajo |          |      |                 | 1,00       |           |      |                | 288.540,00           |
| Protocolo forense y manuales estandarizados para el tratamiento y conservación de la prueba .                        | Protocolo forense   |          |      |                 | 1,00       |           |      |                | 276.460,00           |
| <b>Gestión del Programa</b>  |                     |          |      |                 |            |           |      |                |                      |
| <b>TOTAL</b>   |                     |          |      |                 |            |           |      |                | <b>25.540.007,00</b> |