





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ		
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Numéro(s) de Prêt(s):	1905/OC-GU	Montant Courant Approuvé:	30.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	509.160,38
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	1,70
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	29.490.839,62
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	30.000.000,00
		Courant BID:	30.000.000,00
		Pari Passu:	99,00
		Cofinancement/Pays:	170.020,00
		Estimation Initiale:	30.170.020,00
		Période d'Amortissement (mois):	174

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 24-sep-2013 Validé par le Représentant: 02-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat:	Aumentado el acceso, eficiencia y efectividad del sistema de justicia penal.
Suposições:	<p>i) Se mantiene el compromiso político para la ampliación de la cobertura.</p> <p>ii) Sistema de información en funcionamiento y alimentado por todas las instituciones participantes con datos confiables.</p> <p>iii) Utilización de la totalidad de los recursos instalados por operadores debidamente capacitados.</p> <p>iv) Utilización de los recursos instalados por agentes debidamente capacitados y adecuada recolección de evidencia en las escenas del crimen por parte de personal capacitado.</p>
Observações:	Los productos y resultados esperados serán actualizados/modificados entre octubre 2013-enero 2014 para el ciclo 2014 del PMR.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2016	Fin du Projet
Aumentado en 25 % el número de casos conocidos y resueltos.	Casos	140.058,00	2005	P A		175.073,00	175.073,00
Incrementado de 7 a 24 el número de horas y 5 a 7 días semanales la disponibilidad del servicio de justicia penal. En el área de influencia del Programa.	Horas	7,00	2005	P A		24,00	24,00

Résultat:	Aumentado el acceso, eficiencia y efectividad del sistema de justicia penal.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2016	Fin du Projet
Disminuida a 24hs la duración en el cumplimiento los plazos procesales y constitucionales de la primera declaración ante el juez competente en los CIJP.	Días	30,00	2005	P A		1,00	1,00
Disminuido en 50% el número de detenciones ilegales que se procesan en las áreas donde se construyen los CIJP. E inversamente se incrementa en 20 % el número de procesamientos.	%	20,00	2005	P A		10,00	10,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Acceso a la Justicia.									
Incrementado el acceso a la Justicia en cabeceras departamentales a través de la creación de centros integrados de justicia penal ; sedes regionales de la defensa penal; juzgados de paz remodelados; comisarias tipo; estaciones o subestaciones; y fiscalías.	Centros/Sedes /Juzgados/ Comisarias/ Fiscalías				43,00	1.116.826,00			16.970.826,00
Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.									
Información indispensable disponible para instrumentar el necesario control de gestión de la función pública en el sector, y generar estadísticas confiables.	Sistema de Gestión				1,00	5.114.540,00			7.229.181,00
Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica.									
Fortalecidas las capacidades técnicas y de investigación científica, y de organización y coordinación en las instituciones participantes.	Programa				1,00	203.540,00			1.340.000,00
Gestión del Programa									
Administración	N/A					1.038.750,08			3.238.690,00
Imprevistos	N/A					400.000,00			1.221.303,00
Comisión de Crédito	N/A								
TOTAL						7.873.656,08			30.000.000,00