





## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE				
Número(s) de Préstamo:	1905/OC-GU	Monto Aprobado Actual:	30.000.000,00	BID Original:	30.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	509.160,38	Actual BID:	30.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	1,70	Pari-passu:	99,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	29.490.839,62	Co-financiamiento/País:	170.020,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	30.170.020,00
				Período de Amortización (meses):	174

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 24-sep-2013 Validado por Representante de País: 02-oct-2013



## Progreso Acumulado al 2013



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Aumentado el acceso, eficiencia y efectividad del sistema de justicia penal.
<b>Supuestos:</b>	<p>i) Se mantiene el compromiso político para la ampliación de la cobertura.</p> <p>ii) Sistema de información en funcionamiento y alimentado por todas las instituciones participantes con datos confiables.</p> <p>iii) Utilización de la totalidad de los recursos instalados por operadores debidamente capacitados.</p> <p>iv) Utilización de los recursos instalados por agentes debidamente capacitados y adecuada recolección de evidencia en las escenas del crimen por parte de personal capacitado.</p>
<b>Observaciones:</b>	Los productos y resultados esperados serán actualizados/modificados entre octubre 2013-enero 2014 para el ciclo 2014 del PMR.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2016	Fin de Proyecto
Aumentado en 25 % el número de casos conocidos y resueltos.	Casos	140.058,00	2005	P A		175.073,00	175.073,00
Incrementado de 7 a 24 el número de horas y 5 a 7 días semanales la disponibilidad del servicio de justicia penal. En el área de influencia del Programa.	Horas	7,00	2005	P A		24,00	24,00

<b>Resultado:</b>	Aumentado el acceso, eficiencia y efectividad del sistema de justicia penal.
-------------------	------------------------------------------------------------------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2016	Fin de Proyecto
Disminuida a 24hs la duración en el cumplimiento los plazos procesales y constitucionales de la primera declaración ante el juez competente en los CIJP.	Días	30,00	2005	P A		1,00	1,00
Disminuido en 50% el número de detenciones ilegales que se procesan en las áreas donde se construyen los CIJP. E inversamente se incrementa en 20 % el número de procesamientos.	%	20,00	2005	P A		10,00	10,00

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Acceso a la Justicia.</b>									
Incrementado el acceso a la Justicia en cabeceras departamentales a través de la creación de centros integrados de justicia penal ; sedes regionales de la defensa penal; juzgados de paz remodelados; comisarias tipo; estaciones o subestaciones; y fiscalías.	Centros/Sedes /Juzgados/ Comisarias/ Fiscalías				43,00	1.116.826,00			16.970.826,00
<b>Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.</b>									
Información indispensable disponible para instrumentar el necesario control de gestión de la función pública en el sector, y generar estadísticas confiables.	Sistema de Gestión				1,00	5.114.540,00			7.229.181,00
<b>Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica.</b>									
Fortalecidas las capacidades técnicas y de investigación científica, y de organización y coordinación en las instituciones participantes.	Programa				1,00	203.540,00			1.340.000,00
<b>Gestión del Programa</b>									
Administración	N/A					1.038.750,08			3.238.690,00
Imprevistos	N/A					400.000,00			1.221.303,00
Comisión de Crédito	N/A								
<b>TOTAL</b>						<b>7.873.656,08</b>			<b>30.000.000,00</b>