





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE				
Loan Number(s):	1905/OC-GU	Current Approved Amount:	30.000.000,00	Original IDB:	30.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	509.160,38	Current IDB:	30.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	1,70	Pari-passu:	99,00
Related Operation(s):		Balance:	29.490.839,62	Co-Financing/Country:	170.020,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	30.170.020,00
				Amortization Period (months):	174

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 24-sep-2013 Validated by Country Representative: 02-oct-2013



Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome:	Aumentado el acceso, eficiencia y efectividad del sistema de justicia penal.
Suppositions:	<p>i) Se mantiene el compromiso político para la ampliación de la cobertura.</p> <p>ii) Sistema de información en funcionamiento y alimentado por todas las instituciones participantes con datos confiables.</p> <p>iii) Utilización de la totalidad de los recursos instalados por operadores debidamente capacitados.</p> <p>iv) Utilización de los recursos instalados por agentes debidamente capacitados y adecuada recolección de evidencia en las escenas del crimen por parte de personal capacitado.</p>
Comments:	Los productos y resultados esperados serán actualizados/modificados entre octubre 2013-enero 2014 para el ciclo 2014 del PMR.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2016	End of project
Aumentado en 25 % el número de casos conocidos y resueltos.	Casos	140.058,00	2005	P A		175.073,00	175.073,00
Incrementado de 7 a 24 el número de horas y 5 a 7 días semanales la disponibilidad del servicio de justicia penal. En el área de influencia del Programa.	Horas	7,00	2005	P A		24,00	24,00

Outcome:	Aumentado el acceso, eficiencia y efectividad del sistema de justicia penal.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2016	End of project
Disminuida a 24hs la duración en el cumplimiento los plazos procesales y constitucionales de la primera declaración ante el juez competente en los CIJP.	Días	30,00	2005	P A		1,00	1,00
Disminuido en 50% el número de detenciones ilegales que se procesan en las áreas donde se construyen los CIJP. E inversamente se incrementa en 20 % el número de procesamientos.	%	20,00	2005	P A		10,00	10,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Acceso a la Justicia.									
Incrementado el acceso a la Justicia en cabeceras departamentales a través de la creación de centros integrados de justicia penal ; sedes regionales de la defensa penal; juzgados de paz remodelados; comisarias tipo; estaciones o subestaciones; y fiscalías.	Centros/Sedes /Juzgados/ Comisarias/ Fiscalías				43,00	1.116.826,00			16.970.826,00
Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.									
Información indispensable disponible para instrumentar el necesario control de gestión de la función pública en el sector, y generar estadísticas confiables.	Sistema de Gestión				1,00	5.114.540,00			7.229.181,00
Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica.									
Fortalecidas las capacidades técnicas y de investigación científica, y de organización y coordinación en las instituciones participantes.	Programa				1,00	203.540,00			1.340.000,00
Gestión del Programa									
Administración	N/A					1.038.750,08			3.238.690,00
Imprevistos	N/A					400.000,00			1.221.303,00
Comisión de Crédito	N/A								
TOTAL						7.873.656,08			30.000.000,00