

Atualizado em: 28/03/2019  
Atualização Nº: 7  
Atualizado por: Equipe de Projeto  
Aprovado em

OBRAS																			
nº	Unidade Executora*	Objeto*	Método (Selecionar uma das Opções) *	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$	Valor do Dolar	Montante Estimado em R\$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida	Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas*				Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
													Início do processo	Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato	Término do Contrato (vigência)			
1.1	UGP - SEMPE	Projeto de acessibilidade para área de tombamento federal - etapa 1	Licitação Pública Nacional (LPN)	1,00		229.744,51	3,80	873.029,13	100%	0%	2	Ex-Post	10/04/2019	mai-19	jul-19	30/01/2020			Previsto
1.2	UGP - SEMPE	Projeto de acessibilidade para área de tombamento federal - etapa 2	Licitação Pública Nacional (LPN)	1,00		371.269,07	3,80	1.410.822,48	100%	0%	2	Ex-Post	10/11/2019	dez-19	fev-20	11/06/2020			Previsto
1.3	UGP - SEMPE	Projeto de acessibilidade para área de tombamento federal - etapa 3	Licitação Pública Nacional (LPN)	1,00		395.776,59	3,80	1.503.951,04	100%	0%	2	Ex-Post	10/02/2020	mar-20	mai-20	10/09/2020			Previsto
1.4	UGP - SEMPE	Requalificação do Parque do Bom Menino, Praça da Bíblia e Entorno	Licitação Pública Nacional (LPN)	3,00		3.727.779,81	3,80	14.165.563,28	100%	0%	2	Ex-Ante	01/04/2019	mai-19	ago-19	23/03/2020			Previsto
1.5	UGP - SEMPE	Requalificação da Praça da Saudade, Praça da Misericórdia e Entorno	Licitação Pública Nacional (LPN)	2,00		1.806.504,45	3,80	6.864.716,91	100%	0%	2	Ex-Post	10/04/2019	mai-19	jul-19	23/03/2020			Previsto
1.6	UGP - SEMPE	Reabilitação dos Prédios da Rua Portugal, nº 285 e 251	Licitação Pública Nacional (LPN)	2,00		841.758,16	3,80	3.198.681,00	100%	0%	2	Ex-Post	10/05/2019	jun-19	ago-19	12/08/2020			Previsto
1.7	UGP - SEMPE	Requalificação da Área do Terminal Rodoviário da Avenida Vitorino Freire e Entorno	Licitação Pública Nacional (LPN)	2,00		1.583.158,61	3,80	6.016.002,73	100%	0%	2	Ex-Post	10/09/2019	out-19	dez-19	12/11/2020			Previsto
1.8	UGP - SEMPE	Requalificação do Complexo Trapiche de Santo Ângelo e Entorno, na Avenida Senador Vitorino Freire, incluindo reabilitação e restauro das Edificações	Licitação Pública Nacional (LPN)	5,00		1.842.105,26	3,80	7.000.000,00	100%	0%	2	Ex-Post	10/10/2019	nov-19	jan-20	12/11/2020			Previsto
TOTAL						10.798.096,47													

BENS																			
nº	Unidade Executora	Objeto	Método (Selecionar uma das Opções) *	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$			Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida	Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas				Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
													Início do processo	Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato	Término do Contrato (vigência)			
2.1	UGP - SEMPE	Aquisição de Equipamentos	Pregão Eletrônico	1,00		52.632	3,80	200.000	100%	0%	2	Ex-Post	abr/19	mai-19	jun-19	jul/20			Previsto
2.2	UGP - SEMPE	Aquisição de Mobiliário	Pregão Eletrônico	1,00		26.316	3,80	100.000	100%	0%	2	Ex-Post	abr/19	abr-19	mai-19	jul/20			Previsto
2.3	UGP - SEMPE	Gráfica para produção dos Materiais produzidos pelo publicitário	Pregão Eletrônico	1,00		78.947	3,80	300.000,00	100%	0%	1	Ex-Post	abr/19	mai-19	jun-19	nov/20			Previsto
2.4	UGP - SEMPE	Materiais de Consumo	Comparação de Preços (CP)	1,00		52.632	3,80	200.000,00	100%	0%	1	Ex-Post	mai/19	jun-19	jul-19	nov/19			Previsto
TOTAL						210.526													

SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA																			
nº	Unidade Executora	Objeto	Método (Selecionar uma das Opções) *	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$			Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida	Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas				Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
													Início do processo	Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato				
3.1	UGP - SEMPE	Contratação de empresa para elaboração e execução de PTTS dos imóveis habitacionais da rua da Palma 195/205 e rua do Giz 445, no total de 22 famílias	Comparação de Preços (CP)	1,00		15.992	3,80	60.771				Ex-Ante	abr/19	tyty	jun-19	fev/20			Previsto

CONSULTORIAS FIRMAS																			
nº	Unidade Executora	Objeto	Método (Selecionar uma das Opções) *	Número do Processo	Montante Estimado em US\$				Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida	Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas				Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
													Início do processo	Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato	Término do Contrato (vigência)			
4.1	UGP - SEMPE	Contratação de Projetos Básicos, Executivos e Estudos Socioambientais para Requalificação do Parque do Bom Menino, Praça da Bíblia e Entorno	SQC			168.323	3,80	639.627,02	100%	0%	2	Ex-Ante	01/08/2017	out-17	abr-18	27/12/2018		BR 11948	Contrato em Execução
4.2	UGP - SEMPE	Contratação de Projetos Executivos e Socioambientais para Requalificação da Praça da Saudade, Praça da Misericórdia e Entorno	SQC			84.044	3,80	319.367,98	100%	0%	2	Ex-Ante	01/07/2017	out-17	abr-18	09/12/2018		BR 11949	Contrato em Execução
4.3	UGP - SEMPE	Contratação de Projetos Básicos e Executivos para Reabilitação dos Prédios da Rua Portugal, nº 251 e 285	SQC			96.455	3,80	366.529,18	100%	0%	2	Ex-Post	20/08/2017	nov-17	jun-18	31/03/2019			Contrato em Execução
4.4	UGP - SEMPE	Contratação de Projetos Executivos e estudos para Requalificação da Área do Terminal Rodoviário da Avenida Vitorino Freire e Entorno	SQC			196.633	3,80	747.203,95	100%	0%	2	Ex-Post	30/10/2017	nov-17	dez-18	01/09/2019			Contrato em Execução

4.5	UGP - SEMPE	Contratação de Projetos Executivos e estudos para Requalificação do Complexo Trapiche de Santo Ângelo e Entorno, na Avenida Senador Vitorino Freire, incluindo reabilitação e restauro das Edificações	SBQC		279.154	3,80	1.060.786,00	100%	0%	2	Ex-Ante	01/11/2017	jan-18	jan-19	11/08/2019		Contrato em Execução
4.6	UGP - SEMPE	Contratação de Projetos Básicos e Executivos para Reabilitação e restauro do Palácio de La Ravardiere	SQC		162.521	3,80	617.578,94	100%	0%	2	Ex-Post	03/12/2017	jan-18	set-18	08/04/2019		Contrato em Execução
4.7	UGP - SEMPE	Diagnóstico e Estratégia de Intervenção para Adensamento do Centro Histórico	SQC		197.368	3,80	750.000,00	100%	0%	2	Ex-Ante	20/03/2019	mai-19	out-19	27/06/2020		Previsto
4.8	UGP - SEMPE	Avaliação Final do Programa	SQC		39.474	3,80	150.000,00	100%	0%	1	Ex-Post	01/04/2020	mai-20	ago-20	19/10/2020	Linha de Base Avaliação Intermediária e Final	Previsto
4.9	UGP - SEMPE	Contratação de Supervisão de Obras	SQC		289.474	3,80	1.100.000,00	100%	0%	1	Ex-Post	01/04/2019	mai-19	nov-19	02/11/2020		Previsto
					TOTAL	1.513.445,54											

CONSULTORIAS INDIVIDUAIS																		
nº	Unidade Executora	Objeto	Método (Selecionar uma das Opções) *	Número do Processo	Montante Estimado em US\$			Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida	Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas				Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
												Início do processo	Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato	Término do Contrato			
5.1	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista	Comparação de Qualificações (3 CV)		95.063	3,80		100%	0%	1	Ex-Post		mar-17	jul-17	nov/20			Contrato em Execução
5.2	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista	Comparação de Qualificações (3 CV)		96.281	3,80		100%	0%	1	Ex-Post		abr-17	ago-17	nov/20			Contrato em Execução
5.3	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista	Comparação de Qualificações (3 CV)		98.719	3,80		100%	0%	1	Ex-Post		abr-17	ago-17	nov/20			Contrato em Execução
5.4	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista	Comparação de Qualificações (3 CV)		97.500	3,80		100%	0%	1	Ex-Ante		abr-17	ago-17	nov/20		BR11808	Contrato em Execução
5.5	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Assistente Social	Comparação de Qualificações (3 CV)		64.125	3,80		100%	0%	1	Ex-Post		jul-17	nov-17	nov/20			Contrato em Execução
5.6	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Engenheiro	Comparação de Qualificações (3 CV)		97.500	3,80		100%	0%	1	Ex-Post		abr-17	ago-17	nov/20			Contrato em Execução
5.7	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Engenheiro	Comparação de Qualificações (3 CV)		96.281	3,80		100%	0%	1	Ex-Post		abr-17	ago-17	nov/20			Contrato em Execução
5.8	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Engenheiro (área Ambiental)	Comparação de Qualificações (3 CV)		39.000	3,80	148.200,00	100%	0%	1	Ex-Post		abr-19	mai-19	nov/20			Contrato em Execução
5.9	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual / Advogado	Comparação de Qualificações (3 CV)		98.719	3,80		100%	0%	1	Ex-Ante		mar-17	jul-17	nov/20		BR11807	Contrato em Execução
5.10	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual / Advogado	Comparação de Qualificações (3 CV)		39.000	3,80	148.200,00	100%	0%	1	Ex-Post		abr-19	mai-19	nov/20			Processo Cancelado
5.11	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Técnico em Informática	Comparação de Qualificações (3 CV)		23.125	3,80		100%	0%	1	Ex-Post		jul-17	nov-17	nov/20			Contrato em Execução
5.12	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Desenhista Técnico Auxiliar	Comparação de Qualificações (3 CV)		34.688	3,80		100%	0%	1	Ex-Post		ago-17	dez-17	nov/20			Contrato em Execução
5.13	UGP - SEMPE	Elaboração/acompanhamento de Projetos/obras no Centro Histórico - Consultor Individual/ Arquiteto Urbanista	Comparação de Qualificações (3 CV)		47.211	3,80	179.400,00	100%	0%	1	Ex-Post		set-18	jan-19	nov/20			Contrato em Execução
5.14	UGP - SEMPE	Elaboração/acompanhamento de Projetos/obras no Centro Histórico - Consultor Individual/ Engenheiro Civil	Comparação de Qualificações (3 CV)		51.000	3,80	193.800,00	100%	0%	1	Ex-Post		jan-19	mai-19	nov/20			Previsto
5.15	UGP - SEMPE	Comunicação Social e disseminação do Programa - Consultoria Individual/ Publicitário	Comparação de Qualificações (3 CV)		92.625			100%	0%	1	Ex-Post		jul-17	nov-17	nov/20			Contrato em Execução
5.16	UGP - SEMPE	Elaboração/acompanhamento de Projetos/obras no Centro Histórico - Consultor Individual/ Arquiteto Urbanista ou Engenheiro	Comparação de Qualificações (3 CV)		40.054	3,70	148.200,00	100%	0%	1	Ex-Post		jan-19	mai-19	nov/20			Processo Cancelado
5.18	UGP - SEMPE	Especialista social para acompanhamento e coordenação de execução de Trabalho Técnico Social	Comparação de Qualificações (3 CV)		39.000	3,80	148.200,00	100%	0%	1	Ex-Post		abr-19	mai-19	nov/20			Previsto
5.19	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria individual/ monitoramento do programa	Comparação de Qualificações (3 CV)		39.000	3,80	148.200,00	100%	0%	1	Ex-Post		abr-19	mai-19	nov/20			Previsto
5.20	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria individual/ advogado (instrumentação legal/ permissionários)	Comparação de Qualificações (3 CV)		13.158	3,80	50.000,00	100%	0%	1	Ex-Post		abr-19	mai-19	jun/19			Previsto
5.5	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Assistente Social	Comparação de Qualificações (3 CV)		27.000	3,80	102.600,00	100%	0%	1	Ex-Post		abr-19	mai-19	nov/20			Previsto
5.19	UGP - SEMPE	Avaliação Intermediária do Programa	Comparação de Qualificações (3 CV)		18.421	3,80	70.000,00	100%	0%	1	Ex-Post	30/03/2019	mai-19	ago-19	17/10/2019			Previsto
TOTAL					1.168.414,47													
TOTAL GERAL					13.706.475,05													

6 CAPACITAÇÃO																	
nº	Unidade Executora	Objeto	Método (Selecionar uma das Opções) *	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$		Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida	Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas			Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
													Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato			
6.1	UGP - SEMPE	Capacitação	Inscrição	Definir		26.316	3,80	100.000	100%	0%	2	Ex-Ante		Diversos			Previsto
					TOTAL	80.789											
		Aluguel da UGP				54.474	3,80	207.000									

Método de Revisão	
	Ex-Ante
	Ex-Post

Status	Previsto
	Processo em Curso
	Nova Licitação
	Processo Cancelado
	Declaração de Aquisição Deserta
	Recusa de Propostas
	Contrato em Execução
	Contrato Concluído

Métodos	Consultoria Firmas
	Bens, Obras e Serviços
	Consultorias Individuais

Notas:	
(1)	<b>Alterações:</b> Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do
(2)	<b>Inclusões:</b> Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
(3)	<b>Cancelamentos:</b> Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
(4)	<b>Adjudicações:</b> Indicar em cinza as adjudicações realizadas.