

**URUGUAY: Programa de Fortalecimiento de los Organismos de Control
(UR-L1031)**

ANEXO II – Plan de Adquisiciones (tabla)

**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
20-May-08**

N° Ref. ¹	Descripción de la Adquisición	Costo Estimado de la Adquisición en US\$	Método de Adquisición ²	Revisión ex-ante o ex-post	% Fuente de Financiamiento		Percal. ³	Fechas estimadas de contratación	Estatus ⁴	Comentarios
					BID	Local / Otro				
Bienes										
C 3.2.8	Adquisición de herramientas tecnológicas de apoyo	70,228	LPN/CD	ex-ante	100	0	No	2º Trim 2009	Pendiente	La adquisición del software es en CD si es que se trata de licencia (GN-2349-7, 3.6 c)

¹ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

² **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

³ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

⁴ Se utilizará la columna “Status” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

N° Ref. ¹	Descripción de la Adquisición	Costo Estimado de la Adquisición en US\$	Método de Adquisición ²	Revisión ex-ante o ex-post	% Fuente de Financiamiento		Percal. ³	Fechas estimadas de contratación	Estatus ⁴	Comentarios
					BID	Local / Otro				
C 5.2.3.2	Adquisición de Hardware y software para los procesos de la UPN	18,750	CP/CD	ex-ante	100	0	No	3º Trim 2008	Pendiente	La adquisición del software es en CD si es que se trata de licencia (GN-2349-7, 3.6 c)
C 5.2.4.1	Adquisición de Equipamiento	14,280	CP	ex-ante	100	0	No	3º Trim 2008	Pendiente	Mobiliario para oficina
Firmas consultoras										
C 1.2.1-1.3.1-1.4.1	Consultoría internacional para la preparación de las Normas Técnicas de Control Interno, su reglamentación e implantación, la inducción a las Normas Técnicas de Control Interno	53,140	SBCC	ex-ante	100	0	No	3º Trim 2009	Pendiente	
Consultores Individuales										
C 1.1	1 Consultoría internacional para realizar un diagnóstico de los actuales instrumentos de control	16,600	SD	ex-ante	100	0	No	1º Trim 2009	Pendiente	Suma alzada, incluye pasajes y viáticos. SD según GN-2350-7 5.4 b) servicios menores de 6 meses y alta especialidad 5.4 d)
C 2.1.1.1	1 consultoria nacional técnico legal para la preparación del anteproyecto de Ley Orgánica del TCR	21,771	CC	ex-ante	100	0	No	3º Trim 2008	Pendiente	
C 2.2.1	1 consultor internacional para tareas de diagnóstico organizacional y propuesta de estructura organizativa	27,500	SD	ex-ante	100	0	No	3º Trim 2008	Pendiente	Suma alzada, incluye pasajes y viáticos. SD según GN-2350-7 5.4 b) servicios menores de 6 meses y alta especialidad 5.4 d)

N° Ref. ¹	Descripción de la Adquisición	Costo Estimado de la Adquisición en US\$	Método de Adquisición ²	Revisión ex-ante o ex-post	% Fuente de Financiamiento		Percal. ³	Fechas estimadas de contratación	Estatus ⁴	Comentarios
					BID	Local / Otro				
C 2.2.2.1	1 consultor internacional para confeccionar el Plan Estratégico de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional y Plan Operativo Anual	26,200	SD	ex-ante	100	0	No	4º Trim 2008	Pendiente	Suma alzada, incluye pasajes y viáticos. SD según GN-2350-7 5.4 b) servicios menores de 6 meses y alta especialidad 5.4 d)
C 2.3.1	1 consultor internacional diagnóstico ajuste para Actualización de las NAGU, el MAG y las Guías Técnicas de Soporte.	27,500	SD	ex-ante	100	0	No	3º Trim 2008	Pendiente	Suma alzada, incluye pasajes y viáticos. SD según GN-2350-7 5.4 b) servicios menores de 6 meses y alta especialidad 5.4 d)
C 2.3.2.1	1 Consultoría Internacional que diseñara el primer nivel de auditoría externa gubernamental para ser procesado en el sistema de capacitación	36,700	SD	ex-ante	100	0	No	4º Trim 2008	Pendiente	Suma alzada, incluye pasajes y viáticos. SD según GN-2350-7 5.4 b) servicios menores de 6 meses y alta especialidad 5.4 d)
C.2.3.2.4	2 Consultores nacionales para Actualización de las NAGU, el MAG y las Guías Técnicas de Soporte.	51,240	CC	ex-ante	100	0	No	4º Trim 2008	Pendiente	
C 2.3.3	1 Consultoría Internacional para Diagnostico de necesidades de tecnologia y diseño conceptual de la solución propuesta	25,680	SD	ex-post	100	0	No	2º Trim 2009	Pendiente	Suma alzada, incluye pasajes y viáticos. SD según GN-2350-7 5.4 b) servicios menores de 6 meses y alta especialidad 5.4 d)
C.2.3.4.1	3 Consultoría Nacional para el desarrollo del SIAC	47,580	CC	ex-post	100	0	No	4º Trim 2009	Pendiente	

N° Ref. ¹	Descripción de la Adquisición	Costo Estimado de la Adquisición en US\$	Método de Adquisición ²	Revisión ex-ante o ex-post	% Fuente de Financiamiento		Percal. ³	Fechas estimadas de contratación	Estatus ⁴	Comentarios
					BID	Local / Otro				
C 2.3.5	2 Consultorias internacionales para desarrollo de 12 auditorías piloto	206,700	CC	ex-post	100	0	No	2º Trim 2009	Pendiente	
C 2.4.1	1 consultoría internacional para el diagnóstico de la escuela de Auditoría Gubernamental.	27,500	SD	ex-post	100	0	No	3º Trim 2008	Pendiente	Suma alzada, incluye pasajes y viáticos. SD según GN-2350-7 5.4 b) servicios menores de 6 meses y alta especialidad 5.4 d)
C 2.4.2	1 consultoría internacional para el Diseño conceptual SICAP, SIED y SICEAG	36,700	SD	ex-post	100	0	No	4º Trim 2008	Pendiente	Suma alzada, incluye pasajes y viáticos. SD según GN-2350-7 5.4 b) servicios menores de 6 meses y alta especialidad 5.4 d)
C.2.4.3.1	2 consultores nacionales para el desarrollo e implementación del sistema de capacitación SICAP	14,640	CC	ex-post	100	0	No	2º Trim 2009	Pendiente	
C.2.4.4.1	2 consultores nac. para el desarrollo e implementación del sistema de Evaluación y Desempeño SIED	12,200	CC	ex-post	100	0	No	2º Trim 2009	Pendiente	
C.2.4.5.1	2 Consultorias nacionales para el Desarrollo e Implantación del Sistema de Certificación de Auditores Gubernamentales (SICEAG)	12,200	CC	ex-post	100	0	No	3º Trim 2009	Pendiente	
C 3.1.1	Consultoría internacional: Ajuste al medio uruguayo de	14,400	CC	ex-ante	100	0	No	3º Trim 2008	Pendiente	

N° Ref. ¹	Descripción de la Adquisición	Costo Estimado de la Adquisición en US\$	Método de Adquisición ²	Revisión ex-ante o ex-post	% Fuente de Financiamiento		Percal. ³	Fechas estimadas de contratación	Estatus ⁴	Comentarios
					BID	Local / Otro				
	las NIAI y otros referentes									
C 3.1.2	Consultoría internacional: Elaboración diagnóstico organizacional y estratégico	14,400	CC	ex-ante	100	0	No	3° Trim 2008	Pendiente	
C.3.1.3.1	Consultoría internacional: Preparación PEDSI y POA	35,710	CC	ex-ante	100	0	No	4° Trim 2008	Pendiente	
C 3.2.1 y 3.2.2	Consultoría internacional: Diagnóstico sobre ajustes de manuales y guías técnicas a las NAIGU y Actualización de manual de auditoría y guías técnicas	41,900	SD	ex-ante	100	0	No	3° Trim 2008	Pendiente	Suma alzada, incluye pasajes y viáticos. SD según GN-2350-7 5.4 b) servicios menores de 6 meses y alta especialidad 5.4 d)
C 3.2.3	Consultoría internacional: Inducción y capacitación al personal de Auditoría	55,000	CC	ex-ante	100	0	No	2° Trim 2009	Pendiente	
C 3.2.4	Consultoría internacional: Desarrollo de 3 auditorías piloto	36,700	CC	ex-ante	100	0	No	4° Trim 2009	Pendiente	
C.3.2.5.1	Consultoría para el diagnóstico de necesidades de tecnología, Diseño e implementación sist.de información y Desarrollo del sist.inform.de gestión	26,840	CC	ex-ante	100	0	No	3° Trim 2008	Pendiente	
C.3.2.9.1	Consultoría Inducción al personal en las nuevas herramientas desarrolladas	16,104	CC	ex-ante	100	0	No	3° Trim 2009	Pendiente	

N° Ref. ¹	Descripción de la Adquisición	Costo Estimado de la Adquisición en US\$	Método de Adquisición ²	Revisión ex-ante o ex-post	% Fuente de Financiamiento		Percal. ³	Fechas estimadas de contratación	Estatus ⁴	Comentarios
					BID	Local / Otro				
C 3.3.1	Consultoría sobre Necesidades de capacitación	2,684	CC	ex-ante	100	0	No	3º Trim 2009	Pendiente	
C 3.3.2	Consultoría sobre un sist. de capac.personal UAI	40,260	CC	ex-ante	100	0	No	4º Trim 2009	Pendiente	
C 3.3.3	Consultoría basada en selección de consultores individuales o firmas. Inducción personal de Unid.Cap.al Sist.de Cap.	7,076	CC	ex-ante	100	0	No	2º Trim 2010	Pendiente	
C 3.3.4	Consultoría Elaboración de Plan de Capacitación	5,368	CC	ex-ante	100	0	No	1º Trim 2010	Pendiente	
C 4.1.1	1 consultor internacional para tarea de diagnóstico organizacional y propuesta de estructura de los nuevos procedimientos	17,940	CC	ex-ante	100	0	No	3º Trim 2008	Pendiente	
C 4.1.2	2 consultores nacionales para elaborar un Manual de la Organización y constituir la Asesoría Técnica y Tecnológica	29,280	CC	ex-ante	100	0	No	4º Trim 2008	Pendiente	
C 4.1.3	1 consultor internacional a efecto de definir el Plan Estratégico de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional (PEDSI) y Plan Operativo Anual (POA)	17,940	CC	ex-ante	100	0	No	1º Trim 2009	Pendiente	

N° Ref. ¹	Descripción de la Adquisición	Costo Estimado de la Adquisición en US\$	Método de Adquisición ²	Revisión ex-ante o ex-post	% Fuente de Financiamiento		Percal. ³	Fechas estimadas de contratación	Estatus ⁴	Comentarios
					BID	Local / Otro				
C 4.2.1 y 4.2.2.1	1 consultor internacional para realizar el diagnóstico sobre las necesidades de ajuste de los sistemas de Administración y Control de la CGN en función de las NTCI y diseñar los ajustes e incorporarlos en el Manual de Procedimientos y Guía Técnica	68,820	CC	ex-ante	100	0	No	2º Trim 2009	Pendiente	
C 4.2.2.4	2 Consultores nacionales para colaborar en el diseño de los ajustes	58,560	CC	ex-ante	100	0	No	3º Trim 2009	Pendiente	
C 4.2.3	1 consultor internacional para determinar las soluciones tecnológicas en base al diagnóstico PRODEV	34,410	CC	ex-ante	100	0	No	1º Trim 2010	Pendiente	
C 4.2.3.4	1 consultor nacional para participar en la definición de las soluciones tecnológicas	14,640	CC	ex-ante	100	0	No	1º Trim 2010	Pendiente	
C 4.3.1 y 4.3.2	1 consultor internacional para realizar el diagnóstico de las necesidades de capacitación, y diseño conceptual del Sistema de Capacitación y desarrollar e implementar el Sistema de Capacitación	51,050	CC	ex-ante	100	0	No	2º Trim 2010	Pendiente	
C 4.3.2.3.	1 consultor nacional para la implantación del Sistema de	22,082	CC	ex-ante	100	0	No	2º Trim 2010	Pendiente	

N° Ref. ¹	Descripción de la Adquisición	Costo Estimado de la Adquisición en US\$	Método de Adquisición ²	Revisión ex-ante o ex-post	% Fuente de Financiamiento		Percal. ³	Fechas estimadas de contratación	Estatus ⁴	Comentarios
					BID	Local / Otro				
	Capacitación									
C 4.3.3	1 consultor internacional para formar al personal de CGN en los nuevos Sistemas	17,940	CC	ex-ante	100	0	No	4º Trim 2010	Pendiente	
C 4.3.4	2 consultores internacionales para capacitar al personal de la División Sistemas de la CGN sobre la base de la propuesta tecnológica elaborada para el SIIF	35,880	CC	ex-ante	100	0	No	4º Trim 2010	Pendiente	
C 5.2.1.1 y 5.2.1.4	Consultores para tareas de diagnóstico organizacional con recomendaciones sobre RRHH, técnicos y tecnológicos y forma de comunicación/coordinación con otros actores en la formulación y control del proceso presupuestal	128,300	CC	ex-ante	100	0	No	3º Trim 2008	Pendiente	
C 5.2.2.1	2 consultores nacionales para el Diseño de Procesos técnicos de la UPN	43,920	CD	ex-ante	100	0	No	4º Trim 2008	Pendiente	Suma alzada, incluye pasajes y viáticos. SD según GN-2350-7 5.4 b) servicios menores de 6 meses y alta especialidad 5.4 d)
C 5.2.2.2	2 consultores internacionales para Diseño de Procesos técnicos y formación de contraparte en los	73,400	CC	ex-ante	100	0	No	4º Trim 2008	Pendiente	

N° Ref. ¹	Descripción de la Adquisición	Costo Estimado de la Adquisición en US\$	Método de Adquisición ²	Revisión ex-ante o ex-post	% Fuente de Financiamiento		Percal. ³	Fechas estimadas de contratación	Estatus ⁴	Comentarios
					BID	Local / Otro				
	Ministerios.									
C 5.2.3.1 y 5.2.3.3 y 5.3.1.1	Consultores nacionales para el desarrollo de tecnología para los procesos diseñados	53,070	CC	ex-ante	100	0	No	3º Trim 2008	Pendiente	
C 5.3.2.1	4 consultores nacionales para la preparación del la guía del participante, material didáctico, guía del instructor	14,640	CC	ex-ante	100	0	No	1º Trim 2009	Pendiente	
Servicios distintos de consultoría										
C 1.2.4	Impresión de las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI)	30,000	CP	ex-ante	100	0	No	3º Trim 2010	Pendiente	Folletos, guías de ajuste e implantación
C 1.4.3	Inducción a las NTCI	30,000	CD	ex-ante	0.67	0.33	No	2º Trim 2010	Pendiente	Diez (10) eventos de capacitación con una duración de 8 horas, para 30 personas cada uno. Salón, duplicación de guía del participante, equipos, refrigerios. Se trata de CD por ser individualmente montos menores.

N° Ref. ¹	Descripción de la Adquisición	Costo Estimado de la Adquisición en US\$	Método de Adquisición ²	Revisión ex-ante o ex-post	% Fuente de Financiamiento		Percal. ³	Fechas estimadas de contratación	Estatus ⁴	Comentarios
					BID	Local / Otro				
C.2.1.2.1	Talleres de Sensibilización de las Entidades que interactúan con el Control Externo/Interno Gubernamental	30,000	CD	ex-ante	100	0	No	2º Trim 2009	Pendiente	Quince (15) talleres con una duración de 8 horas, para 30 personas cada uno. Salón, duplicación de guía del participante, equipos, refrigerios. Se trata de CD por ser individualmente montos menores.
C.2.2.2.3	Capacitación	2,850	CD	ex-ante	100	0	No	2º Trim 2009	Pendiente	PEDSI y POA, duración 24 horas. Salón, duplicación de guía del participante, equipos, refrigerios. Se trata de CD por ser individualmente montos menores.
C.2.3.2.5	Capacitación	6,000	CD	ex-ante	100	0	No	1º Trim 2009	Pendiente	Inducción del personal de auditoría al NAGU, MAF y GTS, duración 48 horas. Salón, duplicación de guía del participante, equipos, refrigerios. Se trata de CD por ser individualmente montos menores.

N° Ref. ¹	Descripción de la Adquisición	Costo Estimado de la Adquisición en US\$	Método de Adquisición ²	Revisión ex-ante o ex-post	% Fuente de Financiamiento		Percal. ³	Fechas estimadas de contratación	Estatus ⁴	Comentarios
					BID	Local / Otro				
C.2.3.4.2	Capacitación	3,000	CD	ex-ante	100	0	No	2º Trim 2010	Pendiente	Inducción y capacitación del personal en SIAC, duración 24 horas. Salón, duplicación de guía del participante, equipos, refrigerios. Se trata de CD por ser individualmente montos menores.
C.2.4.3.2	Capacitación	3,000	CD	ex-ante	100	0	No	2º Trim 2009	Pendiente	Inducción y capacitación del personal en SICAP, duración 24 horas. Salón, duplicación de guía del participante, equipos, refrigerios. Se trata de CD por ser individualmente montos menores.
C.2.4.4.2	Capacitación	3,001	CD	ex-ante	100	0	No	3º Trim 2009	Pendiente	Inducción y capacitación del personal en CIED duración 24 horas. Salón, duplicación de guía del participante, equipos, refrigerios. Se trata de CD por ser individualmente montos menores.

N° Ref. ¹	Descripción de la Adquisición	Costo Estimado de la Adquisición en US\$	Método de Adquisición ²	Revisión ex-ante o ex-post	% Fuente de Financiamiento		Percal. ³	Fechas estimadas de contratación	Estatus ⁴	Comentarios
					BID	Local / Otro				
C.2.4.5.2	Capacitación	3,000	CD	ex-ante	100	0	No	3° Trim 2009	Pendiente	Inducción y capacitación del personal en CICEAG duración 24 horas. Salón, duplicación de guía del participante, equipos, refrigerios. Se trata de CD por ser individualmente montos menores.
C.3.1.3.4	Capacitación y adquisición de material para cursos	18,180	CD	ex-ante	100	0	No	2° Trim 2009	Pendiente	Varios eventos de capacitación para PEDSI y POA. Salón, duplicación de guía del participante, equipos, refrigerios. Se trata de CD por ser individualmente montos menores.
C.4.1.3.4	Capacitación PEDSI Y POA servicio de logística	3,000	CD	ex-ante	100	0	No	2° Trim 2009	Pendiente	Se trata de CD por ser individualmente montos menores.
C.4.3.2.4	Inducción del personal de capacitación, servicio de logística	3,000	CD	ex-ante	100	0	No	3° Trim 2010	Pendiente	Se trata de CD por ser individualmente montos menores.
C.4.3.3.4	Capacitación personal Contaduría	10,400	CD	ex-ante	100	0	No	1° Trim 2011	Pendiente	Salón, duplicación de guía del participante, equipos, refrigerios. Se trata de CD por ser individualmente montos menores

N° Ref. ¹	Descripción de la Adquisición	Costo Estimado de la Adquisición en US\$	Método de Adquisición ²	Revisión ex-ante o ex-post	% Fuente de Financiamiento		Percal. ³	Fechas estimadas de contratación	Estatus ⁴	Comentarios
					BID	Local / Otro				
C.4.3.4.4	Ejecución de la capacitación División Sistemas	20,000	CP/CD	ex-ante	100	0	No	1º Trim 2011	Pendiente	Salón, duplicación de guía del participante, equipos, refrigerios. Se trata de CD por ser individualmente montos menores. Si individualmente superara los US\$ 2,000 será por Comparación de precios
C 5.1.1	Investigación de Mercados - Viajes a 4 países identificados como referentes apropiados	21,600	CD	ex-ante	100	0	No	4º Trim 2008	Pendiente	Pasajes y viáticos. Se trata de CD por ser individualmente montos menores. Los pasajes aéreos en CD hasta un valor de US\$ 2,000, para costos mayores serán en CP entre líneas áreas de calidad equivalente.
C 5.2.3.4	Capacitación	3,000	CP	ex-ante	100	0	No	3º Trim 2008	Pendiente	Inducción y capacitación del personal UPN, duración 24 horas. Salón, duplicación de guía del participante, equipos, refrigerios. Se trata de CD por ser individualmente montos menores.

N° Ref. ¹	Descripción de la Adquisición	Costo Estimado de la Adquisición en US\$	Método de Adquisición ²	Revisión ex-ante o ex-post	% Fuente de Financiamiento		Percal. ³	Fechas estimadas de contratación	Estatus ⁴	Comentarios
					BID	Local / Otro				
C 5.3.2.2	Servicios de logística para la capacitación del personal de los Ministerios	9,040	CD	ex-ante	100	0	No	2º Trim 2009	Pendiente	Material de apoyo para 4 encuentros de capacitación. Se trata de CD por ser individualmente montos menores.
C 7	Auditoria y evaluación final	90,000	SBCC	ex-ante	100	0	No	2º Trim 2011	Pendiente	