

# PROJECT STATUS REPORT

01/01/2021 - 06/30/2021

## SECTION 1: PROJECT SUMMARY

**Operation number:** EC-T1454

**Suboperation number:** ATN/ME-18306-EC

**Project Name:** Flavors of Ecuador: Food Tech for Innovation in the Food Chain

**Purpose:** Indicadores de resultado

**Country admin:**

**Country beneficiary:**

**Group:**

**SubGroup:**

Ecuador

D

**Executing Agency:** Fundación para los Emprendimientos Gastronómicos y las Oportunidades Sostenibles

**Team Leader:** PAULAA

**Score Image:**

**Total Score:** 2.427

**Project cycle:**

**Report Date:** 2021-07-01

**Approval Date:** 2020-10-30

**Signature Date:** 2020-12-06

**First Disbursement Date:** 2020-12-21

**Original Execution End Date:**

**Current Execution End Date:**

**Original Last Disbursement Date:** 2023-12-06

**Last Current Disbursement Date:** 2023-12-06

## SECTION 2: PERFORMANCE

**Project's performance summary in the last 6 months**

Se realizó un proceso sistemático de búsqueda y selección de los otros dos laboratorios integrantes de la Red. Se llevó a cabo un proceso de negociación con Ecodecisión y Gruppo Salinas y se suscribieron acuerdos de colaboración con ambos. Adicionalmente, se están gestionando alianzas estratégicas con organizaciones como MashpiLab y universidades como la Universidad San Francisco de Quito. Se llevó adelante un proceso abierto de selección de coordinación de la Red y se formalizó con la incorporación de Ana Lobato. Adicionalmente, y también siguiendo un proceso competitivo de selección, se incorporó al equipo una empresa de asesoría comunicacional estratégica, Unpaid Intern, y el comunicador interno de la iniciativa, Mauro Solórzano. El laboratorio de innovación culinaria Iche llevó a cabo un proceso de identificación de las cadenas de valor al rededor de las cuales quiere trabajar, se identificaron los equipos necesarios y se inició el proceso de importación, concluyéndose el 30 de julio de 2021. Finalmente, pero no menos importante, se negoció y suscribió el contrato con el Basque Culinary Center como órgano asesor de la iniciativa. Adicionalmente, se ha avanzado en la definición del modelo de negocio de la Red así como en la creación de protocolos de investigación e identificación de cadenas de valor.

**Supervision Team Leader comments**

El proyecto si bien tuvo un arranque lento, ya está en plena actividad con el restaurante Iche funcionando y los alumnos ya seleccionados para la escuela. Asimismo se ha avanzado con la red de Laboratorios y el convenio con el Basque Culinary Center.

## SECTION 3: INDICATORS AND MILESTONES

**C1 : Fortalecimiento de actores del sector gastroalimentario**

**Weight** 0%

**Qualification** Satisfactory

	Indicators	Baseline	Planned	Achieved	Status
I1	Número de productores acompañados y capacitados (target un 60% mujeres) (indicador será desagregado por género y rango de edad)*	0	80 ( 2023-12-06)		In progress
I2	Número de innovaciones productivas adoptadas por los productores apoyados por el proyecto*	0	9 ( 2023-12-06)		In progress
I3	Número de emprendedores gastronómicos acompañados y capacitados por la Escuela	0	100 ( 2023-12-06)		In progress

ICHE (target un 60% mujeres) (indicador será desagregado por género y rango de edad)\*

<b>I4</b>	Número de jóvenes formados como gestores gastronómicos (target un 60% mujeres) (indicador será desagregado por género y rango de edad)*	0	<b>36</b> ( 2023-12-06)	<b>111093</b> ( 2021-07-24)	Finished
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------	-----------------------------	----------

**C2 : Conformación de la Red de Laboratorios de Innovación Culinaria** **Weight** 79% **Qualification** Satisfactory

	<b>Indicators</b>	<b>Baseline</b>	<b>Planned</b>	<b>Achieved</b>	<b>Status</b>
<b>I1</b>	Número de investigadores que participan en intercambios (indicador será desagregado por género y rango de edad)*	0	<b>18</b> ( 2023-12-06)	<b>6</b> ( 2021-08-04)	In progress
<b>I2</b>	Número de protocolos de investigación y co-creación generados *	0	<b>8</b> ( 2023-12-06)	<b>0</b> ( 2021-08-05)	In progress
<b>I3</b>	Número de prototipos desarrollados por los investigadores en la red *	0	<b>3</b> ( 2023-12-06)	<b>0</b> ( 2021-08-05)	In progress
<b>I4</b>	Diseño del modelo de negocios de la red de laboratorios	0	<b>1</b> ( 2022-12-06)	<b>0</b> ( 2021-08-05)	In progress
<b>I5</b>	Número de prototipos desarrollados seleccionados en los desafíos de innovación *	0	<b>12</b> ( 2023-12-06)	<b>0</b> ( 2021-08-05)	In progress
<b>I6</b>	Diseño del arreglo institucional de la red de laboratorios.	0	<b>1</b> ( 2022-12-06)	<b>57244</b> ( 2021-07-24)	Finished

**C3 : Establecimiento de una Aceleradora Gastroalimentaria** **Weight** 21% **Qualification** Satisfactory

	<b>Indicators</b>	<b>Baseline</b>	<b>Planned</b>	<b>Achieved</b>	<b>Status</b>
<b>I1</b>	Número de emprendimientos o negocios incubados *	0	<b>12</b> ( 2023-12-06)		In progress
<b>I2</b>	Establecimiento de la primera aceleradora especializada en el sector gastroalimentario del Ecuador	0	<b>1</b> ( 2021-12-06)		In progress
<b>I3</b>	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una plataforma virtual de la aceleradora gastronómica	0	<b>1</b> ( 2021-12-06)		In progress
<b>I4</b>	Número de emprendimientos acelerados *	0	<b>3</b> ( 2023-12-06)		In progress
<b>I5</b>	Publicación con reflexiones sobre los avances y desafíos de la co-creación en red.	0	<b>1</b> ( 2023-12-06)		In progress

	<b>Milestones</b>	<b>Planned Value</b>	<b>Achieved Value</b>	<b>Due Date</b>	<b>Achieved Date</b>	<b>Status</b>
	Condiciones Previas / Prior Conditions	1	1	2021-06-06	2021-01-21	Achieved
	Protocolos de generación de prototipos generados.	1	0	2021-12-15		Pending
	Laboratorios equipados	1	0	2022-06-30		Pending
	Al menos 3 Prototipos gastroalimentarios co-creados	3	0	2022-12-15		Pending
	Al menos 2 Emprendimientos incubados	2	0	2023-06-30		Pending

#### Critical facts that have affected project's performance

- Purchase difficulties

## SECTION 4: RISKS

<b>Impact Area</b>	<b>Severity</b>	<b>Prob.</b>	<b>Date</b>	<b>Responsible</b>	<b>Mitigation action</b>
Final Outcome, Intermediary Outcome, Conformación de la Red de Laboratorios de Innovación					

Complicaciones con la pandemia	Culinaria, Establecimiento de una Aceleradora Gastroalimentaria, Fortalecimiento de actores del sector gastroalimentario Final Outcome, Intermediary Outcome, Conformación de la Red de Laboratorios de Innovación	(3) Medium	High 80%	2021-08-05	Executing Agency	Desarrollo de capacidades para la gestión virtual del proyecto		
Conflictividad interna	Culinaria, Establecimiento de una Aceleradora Gastroalimentaria, Fortalecimiento de actores del sector gastroalimentario Final Outcome, Intermediary Outcome, Conformación de la Red de Laboratorios de Innovación	(4) High	Low 40%	2021-08-05	Executing Agency	Mecanismos participativamente	decisorios	acordados
Empeoramiento de la situación económica	Innovación Culinaria, Establecimiento de una Aceleradora Gastroalimentaria, Fortalecimiento de actores del sector gastroalimentario	(4) High	Medium 60%	2021-08-05	Executing Agency	Manejar escenarios de gestión austera del proyecto.		

**TOTAL RISKS QUANTITY: 3**

**IN EFFECT RISKS: 3**

**NOT IN EFFECT RISKS: 0**

**MITIGATED RISKS: 0**

## SECTION 5: SUSTAINABILITY

**Indicate likelihood of project sustainability after project completion: P**

### Justification:

FUEGOS deberá fortalecer la Red de Laboratorios Gastronómicos para darle sostenibilidad a esta iniciativa

*[There were no aspects reported during this period]*

### Actions related to sustainability which have been implemented in the project:

Actualmente se está trabajando en el modelo de negocio de la Red, que tiene como uno de sus principales objetivos la sostenibilidad de la Red luego de concluir el apoyo financiero del BID Lab. Para ello se está contando con la asesoría personalizada del Basque Culinary Center para el proyecto.

## SECTION 6: PRACTICAL LESSONS

	Relative to	Author	Date
Tras una búsqueda competitiva, identificamos una empresa importadora con altos niveles de eficacia que nos permitirá agilizar el siguiente proceso de importación	Implementation	Coordinador de la Red de Laboratorios	2021-05-20
Acordar col Basque Culinary Center un cronograma bien definido y un acompañamiento		Director ejecutivo de	

permanente que permita el cumplimiento de la planificación del proyecto	Implementation	Fundación Fuegos	2021-04-01
Separación del rubro de comunicación en dos líneas: la primera, una asesoría estratégica de alto nivel; y la segunda, en la incorporación de un integrante del equipo que se encarga de la implementación de la estrategia	Implementation	Director ejecutivo de Fundación Fuegos	2021-05-01
Movilizar recursos adicionales teniendo como base el equipamiento y espacio adecuado con el apoyo del BID Lab	Business environment	Equipo de trabajo	2021-07-15